

Informe Mensual de Avances Físico Financiero

COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / PREVENCIÓN, CONTROL, O ERRADICACIÓN DE LAS PLAGAS FITOZOOSANITARIAS REGULAMENTADAS	
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE ARTAGUA, COAHUILA	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL	ESTATAL
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOYAE	FEDERAL	ESTATAL
PERIODO DE INFORME	OCTUBRE 2019	
PROYECTO	2019 MANEJO FITOSANITARIO DEL MANZANO	
	1,344,927.50	1,344,927.50
	1,344,927.50	1,344,927.50
		PRODUCTORES

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual		En el Mes		Avance Físico		Acumulado al Mes		% de avance Anual
		Programado Anual	Programado	Realizado	En el Mes		Avance Físico			
					Federal	Estatal	Federal	Estatal	Programado	
MONITOREO										
SUPERFICIE TRAPEADA	HECTAREAS	960	0	0	0	960	960	71,500.04	11,104	100.00%
TRAMPAS INSTALADAS	NUMERO	120	0	0	0	120	120	5,275.75	120	100.00%
TRAMPAS REVISADAS	NUMERO	3,975	180	180	180	3,615	3,615	4,800.00	3,615	90.94%
MOJSTREO										
SITOS MUESTREADOS	NUMERO	120	0	0	0	120	120	5,049.60	120	100.00%
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTAREAS	300	0	0	0	300	300	13,813.52	300	100.00%
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTAREAS	1,200	0	0	0	1,200	1,200	3,291.00	1,200	100.00%
CONTROL BIOLÓGICO										
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTAREAS	11,104	0	0	0	11,104	11,104	71,500.04	11,104	100.00%
SITOS CONTROLADOS	NUMERO	555	0	0	0	555	555	5,275.75	555	100.00%
SUPERVISION	NUMERO	12	1	1	1	10	10	4,800.00	10	83.33%
SUPERVISION INFORMES REALIZADOS	NUMERO	12	1	1	1	10	10	3,408.91	10	83.33%
EVALUACION	NUMERO	1	0	0	0	0	0	5,319.00	0	0.00%

Bien o Servicio	Programado Anual	En el Mes		Avance Financiero		Acumulado al Mes		% de avance Anual
		Federal	Estatal	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Gastos Técnicos del Proyecto	259,726.50	13,344.80	9,857.80	27,726.83	15,000.00	226,036.50	152,668.18	60.44%
GASOLINA MAQUINA	118,294.00	0.00	0.00	3,675.75	4,800.00	6,588.50	78,889	80.00%
LOTE DE PAPELERIA	6,588.50	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00%
LOTE DE MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00%
LOTE DE MATERIAL DE TRAMPEO	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	28,000.00	88.89%
FENOMONS	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,049.60	5,049.60	84.15%
MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	13,813.52	115.11%
MANUTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	3,291.00	53.08%
PLACAS	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,408.91	56.82%
SERVICIOS BANCARIOS	6,000.00	500.00	0.00	329.44	0.00	24,000.00	12,000.00	50.00%
SEGURO	24,000.00	0.00	0.00	3,244.64	0.00	10,000.00	0.00	0.00%
ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	1,000.00	0.00	687.00	0.00	6,870.00	5,319.00	64.64%
TELEFONIA FIJA/INTERNET	8,244.00	687.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
TELEFONIA MOVIL/TRANSMISION DE DATOS	3,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	626,374.50	626,374.50	100.00%
CONTROL BIOLÓGICO	626,374.50	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	118,800.00	100.00%
CHARSORA	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,774.50	414,774.50	100.00%
TRICHOSRAMA	414,774.50	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	100.00%
HONGO ENDOPLATOGENO	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	100.00%
Gastos Operativos fijos	458,826.50	37,797.00	17,205.79	17,205.79	0.00	355,152.00	196,290.95	42.78%
PROFESIONAL DE PROYECTO	126,314.50	19,433.00	0.00	0.00	0.00	77,732.00	97,647.13	65.32%
AUXILIAR DE CAMPO	149,500.00	11,500.00	0.00	9,413.35	0.00	68,640.00	49,323.82	55.28%
SECRETARIA	89,232.00	6,864.00	0.00	5,902.15	0.00	34,500.00	34,500.00	100.00%
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	34,500.00	0.00	0.00	1,990.29	0.00	14,820.00	14,820.00	100.00%
PROFESIONAL TECNICO DE CAPACITACION Y DIVULGACION	14,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,460.00	0.00	0.00%
PROFESIONAL DE INFORMATICA	44,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,583.00	975,133.63	72.50%
TOTAL	1,344,927.50	53,141.80	45,042.67	45,042.67	0.00	1,207,583.00	975,133.63	72.50%

	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores
Sub Total Técnicos del Proyecto		886,101.00			27,736.83			778,842.68	
Sub Total Gastos Operativos Fijos		458,826.50			17,305.79			196,290.95	
TOTAL		1,344,927.50			45,042.62			975,133.63	

Observaciones/Aclaraciones

ELABORÓ


 ING. FELIPE DURÁN DE LA PEÑA
 COORDINADOR DE PROYECTO

Por la Representación de la SADER en el Estado


 ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA

REVISÓ


 ING. NOÉ DURÁN DE LA PEÑA
 GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

VÁLIDO
 Por el SENASICA


 ING. JESÚS SALVADOR HURTADO REYES
 REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DENOCIACIÓN AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA

AUTORIZACIÓN


 ING. RICARDO PAVILLA VALDEZ
 PRESIDENTE DEL CESAVECO

Por el Gobierno del Estado


 ING. ARNALDO GERARDO MARTÍNEZ CANO
 SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	CAMPANAS FITOZOOSANITARIAS / PREVENCIÓN CONTROL O ERRADICACIÓN DE LAS PLAGAS FITOZOOSANITARIAS REGULAMENTADAS			
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL			
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA			
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA			
PREJ. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL	ESTATAL	ESTATAL	PRODUCCIONES
PERIODO DE INFORME	FEDERAL	ESTATAL	ESTATAL	
PROYECTO	2019 MANEJO FITOZOOSANITARIO DEL MANZANO			

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico				Acumulado al Mes				
		Programado Anual		Realizado		Programado		Realizado		% de avance Anual
		Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado			
MONITOREO										
SUPERFICIE TRAPEADA	HECTAREAS	960	0	0	960	100.00%				
TRAMPAS INSTALADAS	NUMERO	120	0	0	120	100.00%				
TRAMPAS REVISADAS	NUMERO	3,975	180	3,795	3,795	95.47%				
MUESTREO										
SITIOS MUESTREADOS	NUMERO	120	0	0	120	100.00%				
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTAREAS	300	0	0	300	100.00%				
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTAREAS	1,200	0	0	1,200	100.00%				
CONTROL BIOLÓGICO										
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTAREAS	11,104	0	0	11,104	100.00%				
SITIOS CONTROLADOS	NUMERO	555	0	0	555	100.00%				
SUPERVISION										
SUPERVISION	NUMERO	12	1	1	11	91.67%				
INFORMES REALIZADOS	NUMERO	12	1	1	11	91.67%				
EVALUACION										
EVALUACION	NUMERO	1	0	0	0	0.00%				

Gastos Técnicos del Proyecto	Bien o Servicio	Programado Anual				En el Mes				Avance Financiero				Acumulado al Mes				% de avance Anual	
		Programado		Realizado		Programado		Realizado		Programado		Realizado		Programado		Realizado			
		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal		
TRAMPERO																			
GASOLINA MAGNA		118,294.00		9,887.80		35,800.00		0.00		108,435.80		107,300.04		5,275.75		78.88%			
LOTE DE PAPELERIA		6,688.50		0.00		0.00		0.00		6,688.50		4,800.00		80.00%		0.00%			
LOTE DE MATERIAL DE LIMPIEZA		6,000.00		0.00		0.00		0.00		19,200.00		0.00		0.00%		88.89%			
LOTE DE MATERIAL DE TRAMPERO		19,200.00		0.00		0.00		0.00		31,500.00		0.00		0.00%		50.48%			
FERROMONAS		31,500.00		0.00		0.00		0.00		9,000.00		0.00		0.00%		13.81352			
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES		6,000.00		3,000.00		0.00		0.00		9,000.00		0.00		0.00%		3,291.00			
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		12,000.00		0.00		0.00		0.00		9,000.00		0.00		0.00%		3,731.39			
PLACAS		6,200.00		0.00		0.00		0.00		6,200.00		0.00		0.00%		24,000.36			
SERVICIOS BANCARIOS		6,000.00		500.00		322.48		0.00		5,500.00		0.00		0.00%		11,000.00			
SEGURO		24,000.00		0.00		12,000.00		0.00		24,000.00		0.00		0.00%		6,016.00			
ENERGIA ELECTRICA		12,000.00		1,000.00		11,000.00		0.00		11,000.00		0.00		0.00%		0.00%			
TELEFONIA FIJA/INTERNET		8,244.00		687.00		687.00		0.00		7,557.00		0.00		0.00%		0.00%			
TELEFONIA MOVIL/TRANSMISION DE DATOS		3,800.00		300.00		0.00		0.00		3,800.00		0.00		0.00%		0.00%			
CONTROL BIOLÓGICO																			
TRICHOSORA		118,800.00		0.00		0.00		0.00		118,800.00		0.00		0.00%		100.00%			
TRICHOSORAMA		414,774.50		0.00		0.00		0.00		414,774.50		0.00		0.00%		100.00%			
HONGO ENTOMOPATOGENO		92,800.00		0.00		0.00		0.00		92,800.00		0.00		0.00%		100.00%			
Gastos Operativos Fijos		458,828.50		37,797.80		22,597.57		392,948.00		218,828.52		47.69%							
PROFESIONAL DE PROYECTO		126,514.50		19,433.00		0.00		97,161.00		0.00		0.00%							
AUXILIAR DE CAMPO		149,500.00		11,500.00		11,225.22		126,500.00		108,872.35		72.82%							
SECRETARIA		89,232.00		6,864.00		9,694.21		75,594.00		59,018.03		66.14%							
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		34,500.00		0.00		0.00		34,500.00		34,500.00		100.00%							
PROFESIONAL DE INFORMATICA		14,820.00		0.00		0.00		14,820.00		14,820.00		100.00%							
PROFESIONAL TECNICO DE CAPACITACION Y DIVULGACION		44,460.00		0.00		1,618.14		44,460.00		1,618.14		3.64%							
TOTAL		1,344,927.50		53,141.80		82,247.05		1,260,704.80		1,057,480.68		78.63%							

RESUMEN FINANCIERO

Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al Mes	
Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal

Sub Total Tecnicos del Proyecto	886,101.00					886,652.16	
Sub Total Gastos Operativos Fijos	458,826.50		22,537.57			218,828.52	
TOTAL	1,344,927.50		82,347.05			1,057,480.68	

Observaciones/Aclaraciones

ELABORO


 ING. FELIPE DURAN DE LA PEÑA
 COORDINADOR DE PROYECTO

Por la Representación de la SADEP en el Estado


 ING. RICARDO E. FRAUSTRO MILLER
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADEP EN COAHUILA


REVISÓ


 ING. NOE DURAN DE LA PEÑA
 GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

VALIDO
 Por el SENASICA


 ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES
 REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA

AUTORIZACION


 ING. RICARDO DAVILA VALDEZ
 PRESIDENTE DEL CESAVECO

Por el Gobierno del Estado


 ING. RICARDO GERARDO MARTINEZ CANO
 SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS REGLAMENTADAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE ARTEAGA COAHUILA
PAÍS ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL
PRESPUESTO LIBERADO POR FONTE	FEDERAL
PERIODO DE INFORME	DICIEMBRE 2019
PROYECTO	2019 MANEJO FITOSANITARIO DEL MANZANO
PRODUCTORES	1,344,927.50
PROYECTOS	1,344,927.50

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual		En el Mes		Avance Físico		Acumulado al Mes		% de avance Anual
		Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MONITOREO										
SUPERFICIE TRAMPAREADA	HECTAREAS	960	0	0	0	960	0	140,287.00	6,686.17	118.59%
TRAMPAS INSTALADAS	NUMERO	120	0	0	0	120	0	6,000.00	6,000.00	100.00%
TRAMPAS REVISADAS	NUMERO	3,975	180	180	180	3,975	3,975	19,200.00	19,200.00	100.00%
MUESTREO										
SITOS MUESTREADOS	NUMERO	120	0	0	0	120	0	31,500.00	31,500.00	100.00%
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTAREAS	300	0	0	0	300	0	6,000.00	6,000.00	100.00%
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTAREAS	1,200	0	0	0	1,200	0	26,981.00	26,981.00	100.00%
CONTROL BIOLÓGICO										
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTAREAS	11,104	0	0	0	11,104	0	4,479.47	4,479.47	74.68%
SITOS CONTROLADOS	NUMERO	555	0	0	0	555	0	24,000.36	24,000.36	100.00%
SUPERVISION										
SUPERVISION	NUMERO	12	1	1	1	12	1	12,000.00	12,000.00	100.00%
INFORMES REALIZADOS	NUMERO	12	1	1	1	12	1	8,244.00	8,244.00	100.00%
EVALUACION										
EVALUACION	NUMERO	1	1	1	1	1	1	3,600.00	3,600.00	100.00%

Bien o Servicio	Programado Anual	En el Mes		Avance Financiero		Acumulado al Mes		% de avance Anual
		Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Gastos Técnicos del Proyecto	259,726.50	18,345.20	79,991.34	259,726.50	297,269.00	118.59%		
TRAMPAS	118,294.00	9,838.20	32,986.96	118,294.00	140,287.00	99.97%		
GASOLINA MAGNA	6,686.50	0.00	1,410.42	6,686.50	6,686.17	100.00%		
LOTE DE MATERIA DE LIMPIEZA	6,000.00	6,000.00	1,200.00	6,000.00	6,000.00	100.00%		
LOTE DE MATERIAL DE TRAMPEO	19,200.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	100.00%		
FEROMONAS	31,500.00	0.00	3,500.00	31,500.00	31,500.00	100.00%		
MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	6,000.00	0.00	950.40	6,000.00	6,000.00	100.00%		
MANUTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	13,167.48	9,000.00	26,981.00	224.84%		
PLACAS	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	3,291.00	53.08%		
SERVICIOS BANCARIOS	6,000.00	5,000.00	748.08	6,000.00	4,479.47	74.68%		
SEGURO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.36	100.00%		
ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00%		
TELEFONIA FIJA/INTERNET	8,244.00	687.00	2,228.00	8,244.00	8,244.00	100.00%		
TELEFONIA MOVIL/TRANSMISION DE DATOS	3,600.00	300.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	100.00%		
CONTROL BIOLÓGICO	626,374.50	0.00	107,500.00	626,374.50	733,874.50	100.00%		
CHARTSOPA	118,800.00	0.00	0.00	118,800.00	118,800.00	100.00%		
TRICHOGRAMA	414,774.50	0.00	0.00	414,774.50	414,774.50	100.00%		
HONGO ENTOMOPATOGENO	92,800.00	0.00	107,500.00	92,800.00	200,300.00	215.84%		
Gastos Operativos fijos	458,826.50	65,877.50	99,955.48	458,826.50	318,784.00	69.48%		
PROFESIONAL DE PROYECTO	126,314.50	29,149.50	0.00	126,314.50	0.00	0.00%		
AUXILIAR DE CAMPO	149,500.00	23,000.00	40,627.65	149,500.00	149,500.00	100.00%		
SECRETARIA	89,232.00	13,728.00	16,485.97	89,232.00	75,504.00	84.62%		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	100.00%		
PROFESIONAL DE INFORMATICA	14,820.00	0.00	0.00	14,820.00	14,820.00	100.00%		
PROFESIONAL TECNICO DE CAPACITACION Y DIVULGACION	44,460.00	0.00	42,941.86	44,460.00	44,460.00	100.00%		
TOTAL	1,344,927.50	84,222.70	287,446.82	1,344,927.50	1,344,927.50	100.00%		

Programado Anual	Programado	En el Mes	Avance Físico	Acumulado al Mes
1,344,927.50	84,222.70	287,446.82	1,344,927.50	1,344,927.50
RESUMEN FINANCIERO				
Programado Anual	Ejercido en el mes	Acumulado al Mes		
1,344,927.50	84,222.70	287,446.82		

	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores
SUB TOTAL TECNICOS del PROYECTO		886,101.00			187,791.34			1,026,143.50	
SUB Total Gastos Operativos Fijos		458,828.50			99,955.48			318,794.00	
TOTAL		1,344,927.50			287,746.82			1,344,927.50	

Observaciones/Aclaraciones

ELABORÓ

ING. FELIPE DURAN DE LA PEÑA
COORDINADOR DE PROYECTO

Por la Representación de la SADER en el Estado

ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA

REVISÓ

ING. MOE DURAN DE LA PEÑA
GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

VALIDÓ
Por el SEMASICA

ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES
REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SEMASICA EN COAHUILA

AUTORIZACIÓN

ING. RICARDO DANIEL VALDEZ
PRESIDENTE DEL CESAVECO

Por el Gobierno del Estado

ING. ARNOLDO FERRANDO MARTINEZ CANO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	CAMPAÑAS FITOZOSANITARIAS / PREVENCIÓN CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS REGLAMENTADAS			
ENTIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL			
ENTIDAD RESPONSABLE	COAHUILA			
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE ARTESAÑA COAHUILA			
PREASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL	ESTATAL	ESTATAL	1,344,927.50
PERIODO DE INGRESO	FEDERAL	ESTATAL	ESTATAL	1,344,927.50
PROYECTO	OCTUBRE A DICIEMBRE 2019 CUARTO TRIMESTRE 2019 MANEJO FITOSANITARIO DEL MANZANO			

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual	En el Trimestre				Avance Físico				Acumulado al Trimestre				% de avance Anual	
			Programado		Realizado		Programado		Realizado		Programado		Realizado			
			Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal		
MONITOREO																
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTAREAS	960	0	0	0	0	960	960	960	960	960	960	960	100.00%		
TRAMPAS INSTALADAS	NUMERO	120	0	0	0	120	120	120	120	120	120	120	100.00%			
TRAMPAS REVISADAS	NUMERO	3,975	540	540	540	3,975	3,975	3,975	3,975	3,975	3,975	100.00%				
MUESTREO																
SITIOS MUESTREADOS	NUMERO	120	0	0	0	120	120	120	120	120	120	120	100.00%			
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTAREAS	300	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	100.00%			
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTAREAS	1,200	0	0	0	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	100.00%			
CONTROL BIOLÓGICO																
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTAREAS	11,104	0	0	0	11,104	11,104	11,104	11,104	11,104	11,104	11,104	100.00%			
SITIOS CONTROLADOS	NUMERO	555	0	0	0	555	555	555	555	555	555	555	100.00%			
SUPERVISION	NUMERO	12	3	3	3	12	12	12	12	12	12	12	100.00%			
INFORMES REALIZADOS	NUMERO	12	3	3	3	12	12	12	12	12	12	12	100.00%			
EVALUACION	NUMERO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%			

Bien o Servicio	Programado Anual	En el Trimestre				Avance Financiero				Acumulado al Trimestre				% de avance Anual
		Programado		Ejercido		Programado		Ejercido		Programado		Ejercido		
		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	
Gastos Técnicos del Proyecto	259,726.50	49,034.80	167,537.65	118,294.00	259,726.50	140,287.00	292,269.00	118.59%						
GASOLINA MAGNA	118,294.00	29,573.80	83,786.96	5,086.17	118,294.00	6,686.50	6,686.17	99.97%						
LOTE DE PAPELERIA	6,686.50	0.00	6,686.17	6,686.00	6,686.50	6,686.00	100.00%							
LOTE DE MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	6,000.00	19,200.00	19,200.00	6,000.00	19,200.00	100.00%							
LOTE DE MATERIAL DE TRAMPEO	19,200.00	0.00	3,500.00	9,504.00	19,200.00	31,500.00	100.00%							
FENOMONAS	31,500.00	0.00	9,504.00	13,167.48	31,500.00	9,000.00	25,981.00	224.84%						
MAINTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	3,291.00	53.08%						
MAINTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	1,400.00	15,244.64	12,000.00	24,000.00	4,479.47	74.66%						
PLACAS	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,000.00	24,000.36	100.00%						
SERVICIOS BANCARIOS	6,000.00	1,500.00	0.00	0.00	6,000.00	7,469.47	12,000.00	100.00%						
SEGURO	24,000.00	0.00	3,000.00	12,000.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00%						
ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	3,000.00	2,062.00	8,244.00	12,000.00	8,244.00	100.00%							
TELEFONIA FIJA/INTERNET	8,244.00	2,062.00	3,600.00	3,600.00	8,244.00	3,600.00	100.00%							
TELEFONIA MOVIL/TRANSMISION DE DATOS	3,600.00	900.00	107,500.00	733,874.50	3,600.00	733,874.50	118,800.00	100.00%						
CONTROL BIOLÓGICO	626,374.50	0.00	107,500.00	118,800.00	626,374.50	118,800.00	118,800.00	100.00%						
CHARSOA	118,800.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	118,800.00	118,800.00	100.00%						
TRICHOGRAMA	414,774.50	0.00	107,500.00	414,774.50	414,774.50	414,774.50	200,300.00	215.84%						
HONGO ENTOMOPATOGENO	92,800.00	0.00	139,798.84	318,784.00	92,800.00	318,784.00	69.48%							
Gastos Operativos fijos	458,826.50	141,471.50	139,798.84	458,826.50	458,826.50	0.00	0.00%							
PROFESIONAL DE PROYECTO	126,314.50	68,015.50	61,266.22	149,500.00	126,314.50	149,500.00	84.62%							
AUXILIAR DE CAMPO	149,500.00	46,000.00	32,082.33	34,500.00	149,500.00	34,500.00	100.00%							
SECRETARIA	89,232.00	27,456.00	1,990.29	14,820.00	89,232.00	14,820.00	100.00%							
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	34,500.00	0.00	0.00	44,460.00	34,500.00	44,460.00	100.00%							
PROFESIONAL DE INFORMATICA	14,820.00	0.00	0.00	1,344,927.50	14,820.00	1,344,927.50	100.00%							
PROFESIONAL TECNICO DE CAPACITACION Y DIVULGACION	44,460.00	0.00	414,836.49	1,344,927.50	44,460.00	1,344,927.50	100.00%							
TOTAL	1,344,927.50	190,506.30	414,836.49	1,344,927.50	1,344,927.50	1,344,927.50	100.00%							

RESUMEN FINANCIERO						
	Programado Anual		Ejercido en el Trimestre		Acumulado a Trimestre	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Sub Total Técnicos del		886,101.00		275,037.65		1,026,143.50
Sub Total Gastos Operativos		458,826.50		139,798.84		318,784.00
TOTAL		1,344,927.50		414,836.49		1,344,927.50

Observaciones/Aclaraciones

ELABORO

ING. REBECA DURAN DE LA PEÑA
COORDINADORA DE PROYECTO

Por la Representación de la SADER en el Estado

ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILVER
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA
SADER EN COAHUILA

REVISO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA
GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

VALIDO
Por el SENASISA

ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES
REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA
DEL SENASISA EN COAHUILA

AUTORIZACION

ING. RICARDO DAVILA VALDEZ
PRESIDENTE DEL CESAVECO

Por el Gobierno del Estado

ING. ARNOLDO GARARDO MARTINEZ CANO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
COAHUILA