

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,500,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 ABRIL

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>MAPEO</b>							
SUPERFICIE MAPEADA	HECTÁREAS	5,000.00	4,300.00	4,269.71	5,000.00	5,000.63	100.01
<b>TRAMPEO</b>							
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	10,000.00	9,000.00	5,445.44	10,000.00	5,445.44	54.45
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	1,376	1,238	1,277	1,376	1,277	92.81
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	41,120	2,476	1,420	2,752	1,420	3.45
<b>CONTROL CULTURAL</b>							
SUPERVISIÓN DE FECHAS DE SIEMBRA	HECTÁREAS	5,000.00	4,500.00	5,018.28	5,000.00	5,018.28	100.37
SUPERVISIÓN DE DESTRUCCIÓN DE SOCAS	HECTÁREAS	5,000.00	0.00	0.00	750.00	750.00	15.00
<b>CONTROL QUÍMICO</b>							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	1,100	0	0	0	0	0.00
<b>MUESTREO</b>							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	45	0	0	0	0	0.00
<b>SUPERVISIÓN</b>							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	6	0	0	0	0	0.00
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	1	1	4	4	33.33
CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	13	0	0	0	0	0.00
<b>TOTAL</b>							


Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Materiales</b>						
ESTACAS PARA TRAMPAS (PIEZA)	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	250,000.00	100,000.00	20,000.00	100,000.00	130,000.00	52.00
HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS DE CAMPO (LOTE)	21,750.00	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
MALATHIÓN UBV (LITRO)	1,073,000.00	1,073,000.00	0.00	1,073,000.00	0.00	0.00
<b>Servicios</b>						
JORNALES (DÍA)	110,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,239,750.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>1,239,750.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>8.67</b>

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,500,000.00	20,000.00	130,000.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>130,000.00</b>


Justificación/Aclaraciones
[TRAMPEO] En la acción de trapeo de picudo del algodón y la subacción de trampas colocadas y trampas revisadas, no se cumplió con la meta programada debido a fechas de siembra un poco tarde, donde el personal técnico coloca las trampas en campo luego de la emergencia del cultivo, para asegurarse de que realmente está sembrado el algodón, y para finales del mes de abril, algunos predios aun no emergían. [TRAMPEO] En la acción de trapeo y la subacción de s trampas revisadas, no se cumplió la meta programada debido a que se instalaron algunas trampas un poco tarde, esperando la emergencia del cultivo de algodón y a finales del mes aun no a habido emergencia. También en la subacción de superficie trampeada, no se cumplió la meta programada ya que se tiene una densidad de trapeo de gusano rosado de 1 trampa cada 40 ha por ser zona libre de gusano rosado y el sistema únicamente me contabiliza la superficie del predio en donde se instalo la trampa delta.

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,500,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 ABRIL

ELABORÓ

  
 JAIME TREVINO MORALES  
 Nombre y Firma  
 (Coordinador del Proyecto)

REVISÓ

  
 NOÉ DURÁN DE LA PEÑA  
 Nombre y Firma  
 (Gerente de la Instancia Ejecutora)


AUTORIZÓ

  
 RICARDO DAVILA VALDEZ  
 Nombre y Firma  
 (Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA  
SECRETARÍA EN LA ENTIDAD (COAHUILA)

  
 ESTEBAN ANTONIO SOTO DURAN  
 Nombre y Firma  
 Titular de la Oficina de Representación en la Entidad  
 Federativa Coahuila de la Secretaría de Agricultura

VALIDÓ  
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y  
CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

  
 ALFONSO PREZA DURAN  
 Nombre y Firma  
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de  
 Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en  
 Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO

  
 ISAÍAS MONTEMAYOR ORTIZ  
 Nombre y Firma  
 Subsecretario de Fomento Agropecuario de la  
 Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del  
 Estado de Coahuila

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

<b>COMPONENTE / SUBCOMPONENTE</b>	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	COAHUILA
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO)
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,500,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 MAYO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>MAPEO</b>							
SUPERFICIE MAPEADA	HECTÁREAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.63	100.01
<b>TRAMPEO</b>							
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	10,000.00	0.00	797.91	10,000.00	6,243.35	62.43
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	1,376	0	231	1,376	1,508	109.59
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	41,120	5,504	3,475	8,256	4,895	11.90
<b>CONTROL CULTURAL</b>							
SUPERVISIÓN DE FECHAS DE SIEMBRA	HECTÁREAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,018.28	100.37
SUPERVISIÓN DE DESTRUCCIÓN DE SOCAS	HECTÁREAS	5,000.00	0.00	0.00	750.00	750.00	15.00
<b>CONTROL QUÍMICO</b>							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	3,700.00	800.00	65.03	800.00	65.03	1.76
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	1,100	200	7	200	7	0.64
<b>MUESTREO</b>							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	300.00	100.00	102.93	100.00	102.93	34.31
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	45	15	10	15	10	22.22
<b>SUPERVISIÓN</b>							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	6	1	1	1	1	16.67
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	1	1	5	5	41.67
CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	13	2	2	2	2	15.38
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Materiales</b>						
ESTACAS PARA TRAMPAS (PIEZA)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	250,000.00	150,000.00	60,000.00	250,000.00	190,000.00	76.00
HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS DE CAMPO (LOTE)	21,750.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
MALATHIÓN UBV (LITRO)	1,073,000.00	0.00	0.00	1,073,000.00	0.00	0.00
<b>Servicios</b>						
JORNALES (DÍA)	110,250.00	36,750.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>186,750.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>1,426,500.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>12.67</b>

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,500,000.00	60,000.00	190,000.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>190,000.00</b>

Justificación/Aclaraciones
[TRAMPEO] En la acción de trampeo de picudo del algodón, subacción trampas revisadas, no se cumplió la meta programada ya que no se pudo salir por 2 semanas debido a la falta de combustible para los vehículos. [TRAMPEO] En la acción de trampeo, subacciones superficie trampeada, trampas instaladas y trampas revisadas no se cumplieron las metas programadas debido a que no se salió a campo por 2 semanas por no contar con combustible para movernos ya que el recurso federal de la campaña nos llegó en la última semana de mayo. [CONTROL QUÍMICO] En la acción de control químico del picudo del algodón, no se cumplió la meta programada mensual principalmente porque el recurso federal de la campaña, llegó en la última semana de mayo, logrando realizar solo 65 ha de control químico con el equipo nebulizador disponible, también otro factor que limitó el cumplimiento de las metas programadas es que ya la fenología del cultivo está arriba de la recomendada para realizar aplicaciones, los productores ya están aplicando el 1er riego de auxilio y no se pueden meter la nebulizadora hacia el interior del predio.




COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,500,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 MAYO

ELABORÓ

  
JAIME TREVIÑO MORALES  
Nombre y Firma  
(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ

  
NOÉ DURÁN DE LA PEÑA  
Nombre y Firma  
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ

  
RICARDO DAVILA VALDEZ  
Nombre y Firma  
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA  
SECRETARÍA EN LA ENTIDAD (COAHUILA)

VALIDÓ  
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD  
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

ESTEBAN ANTONIO SOTO DURAN  
Nombre y Firma

Titular de la Oficina de Representación en la  
Entidad Federativa Coahuila de la Secretaría de  
Agricultura

ALFONSO PREZA DURAN  
Nombre y Firma

Representante Estatal Fitozoosanitario y de  
Inocuidad Agropecuaria y Acuícola del SENASICA  
en Coahuila

ISAIAS MONTEMAYOR ORTIZ  
Nombre y Firma

Subsecretario de Fomento Agropecuario de la  
Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del  
Estado de Coahuila

\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.\*

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Federal)**

<b>COMPONENTE / SUBCOMPONENTE</b>	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	COAHUILA
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO)
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,500,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 JUNIO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual	Avance Físico				% de avance anual
			En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>MAPEO</b>							
SUPERFICIE MAPEADA	HECTÁREAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.63	100.01
<b>TRAMPEO</b>							
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	10,000.00	0.00	14.22	10,000.00	6,257.57	62.58
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	1,376	0	5	1,376	1,513	109.96
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	41,120	6,880	6,594	15,136	11,489	27.94
<b>CONTROL CULTURAL</b>							
SUPERVISIÓN DE FECHAS DE SIEMBRA	HECTÁREAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,018.28	100.37
SUPERVISIÓN DE DESTRUCCIÓN DE SOCAS	HECTÁREAS	5,000.00	0.00	0.00	750.00	750.00	15.00
<b>CONTROL QUÍMICO</b>							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	3,700.00	2,000.00	542.77	2,800.00	607.80	16.43
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	1,100	700	130	900	137	12.45
<b>MUESTREO</b>							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	300.00	100.00	102.44	200.00	205.37	68.46
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	45	15	15	30	25	55.56
<b>SUPERVISIÓN</b>							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	6	1	1	2	2	33.33
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	1	1	6	6	50.00
CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	13	2	2	4	4	30.77
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Programado Anual	Avance Financiero					% de avance anual
		En el Mes		Acumulado al Mes			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>							
<b>Recursos Materiales</b>							
ESTACAS PARA TRAMPAS (PIEZA)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	250,000.00	0.00	60,000.00	250,000.00	250,000.00	100.00	
HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS DE CAMPO (LOTE)	21,750.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	
MALATHIÓN UBV (LITRO)	1,073,000.00	0.00	1,073,000.00	1,073,000.00	1,073,000.00	100.00	
<b>Servicios</b>							
JORNALES (DÍA)	110,250.00	36,750.00	9,207.92	73,500.00	9,207.92	8.35	
<b>Gastos Operativos Fijos</b>							
<b>TOTAL</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>36,750.00</b>	<b>1,142,207.92</b>	<b>1,463,250.00</b>	<b>1,332,207.92</b>	<b>88.81</b>	

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,500,000.00	1,142,207.92	1,332,207.92
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,142,207.92</b>	<b>1,332,207.92</b>

Justificación/Aclaraciones
[TRAMPEO] En la actividad de trapeo de picudo del algodónero, en la subaccion de trampas revisadas, no se cumplió la meta mensual programada debido a que no se revisaron algunas trampas por estar los caminos intransitables a consecuencia de las fuertes lluvias registradas. [TRAMPEO] En la actividad de trapeo de gusano rosado, en la subaccion de trampas revisadas, no se cumplió la meta programada mensual ya que se registraron fuertes lluvias, dejando los caminos intransitables en algunas zonas. [CONTROL QUÍMICO] En la actividad de control químico del picudo del algodónero, subacciones superficie controlada y sitios controlados, no se cumplió la meta programada mensual debido principalmente a que los productores aun no están haciendo control generalizado para el picudo del algodónero, recordando que el comité estatal tiene producto malatión a disposición del productor que lo requiera según sus necesidades siempre y cuando el mismo cubra el servicio de aplicación aérea.

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
Ejercicio Fiscal 2023  
(Federal)

<b>COMPONENTE / SUBCOMPONENTE</b>	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	COAHUILA
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO)
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,500,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 JUNIO

ELABORÓ

  
**JAIMÉ TREVIÑO MORALES**  
 Nombre y Firma  
 (Coordinador del Proyecto)

REVISÓ

  
**NOÉ DURÁN DE LA PEÑA**  
 Nombre y Firma  
 (Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ

  
**RICARDO DAVILA VALDEZ**  
 Nombre y Firma  
 (Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD (COAHUILA)

**ESTEBAN ANTONIO SOTO DURAN**  
 Nombre y Firma  
 Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa Coahuila de la Secretaría de Agricultura

VALIDÓ  
 EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

**ALFONSO PREZA DURAN**  
 Nombre y Firma  
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicultura del SENASICA en Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO

**ISAIAS MONTEMAYOR ORTIZ**  
 Nombre y Firma  
 Subsecretario de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila

\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.\*



<b>COMPONENTE / SUBCOMPONENTE</b>	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	COAHUILA
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO)
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,500,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 SEGUNDO TRIMESTRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>MAPEO</b>							
SUPERFICIE MAPEADA	HECTÁREAS	5,000.00	4,300.00	4,269.71	5,000.00	5,000.63	100.01
<b>TRAMPEO</b>							
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	10,000.00	9,000.00	6,257.57	10,000.00	6,257.57	62.58
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	1,376	1,238	1,513	1,376	1,513	109.96
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	41,120	14,860	11,489	15,136	11,489	27.94
<b>CONTROL CULTURAL</b>							
SUPERVISIÓN DE FECHAS DE SIEMBRA	HECTÁREAS	5,000.00	4,500.00	5,018.28	5,000.00	5,018.28	100.37
SUPERVISIÓN DE DESTRUCCIÓN DE SOCAS	HECTÁREAS	5,000.00	0.00	0.00	750.00	750.00	15.00
<b>CONTROL QUÍMICO</b>							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	3,700.00	2,800.00	607.80	2,800.00	607.80	16.43
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	1,100	900	137	900	137	12.45
<b>MUESTREO</b>							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	300.00	200.00	205.37	200.00	205.37	68.46
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	45	30	25	30	25	55.56
<b>SUPERVISIÓN</b>							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	6	2	2	2	2	33.33
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	3	3	6	6	50.00
CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	13	4	4	4	4	30.77
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Materiales</b>						
ESTACAS PARA TRAMPAS (PIEZA)	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	250,000.00	250,000.00	140,000.00	250,000.00	250,000.00	100.00
HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS DE CAMPO (LOTE)	21,750.00	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
MALATHIÓN UBV (LITRO)	1,073,000.00	1,073,000.00	1,073,000.00	1,073,000.00	1,073,000.00	100.00
<b>Servicios</b>						
JORNALES (DÍA)	110,250.00	73,500.00	9,207.92	73,500.00	9,207.92	8.35
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>TOTAL</b>	1,500,000.00	1,463,250.00	1,222,207.92	1,463,250.00	1,332,207.92	88.81

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,500,000.00	1,222,207.92	1,332,207.92
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	1,500,000.00	1,222,207.92	1,332,207.92

Justificación/Aclaraciones

**Informe Trimestral de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Federal)**

<b>COMPONENTE / SUBCOMPONENTE</b>	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	COAHUILA
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO)
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,500,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 SEGUNDO TRIMESTRE

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

  
**JAIME TREVINO MORALES**  
 Nombre y Firma  
 (Coordinador del Proyecto)

  
**NOÉ DURÁN DE LA PEÑA**  
 Nombre y Firma  
 (Gerente de la Instancia Ejecutora)


  
**RICARDO DAVILA VALDEZ**  
 Nombre y Firma  
 (Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD (COAHUILA)

VALIDÓ  
 EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

  
**ESTEBAN ANTONIO SOTO DURAN**  
 Nombre y Firma  
 Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa Coahuila de la Secretaría de Agricultura

  
**ALFONSO PREZA DURAN**  
 Nombre y Firma  
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

  
**ISAIAS MONTEMAYOR ORTIZ**  
 Nombre y Firma  
 Subsecretario de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila

\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.\*