

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO | CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS                    |
| UNIDAD RESPONSABLE               | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL          |
| ENTIDAD FEDERATIVA               | Coahuila                                      |
| INSTANCIA EJECUTORA              | Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila |
| NOMBRE DEL PROYECTO              | Manejo Fitosanitario de la Papa               |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 560,000.00                                    |
| PERIODO DE INFORME               | 2020 Julio                                    |

| Acción/Actividad                              | Unidad de Medida | Avance Físico    |            |           |                  |           | % de avance anual |
|---|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
|   |                  | Programado Anual | En el Mes  |           | Acumulado al Mes |           |                   |
|   |                  |                  | Programado | Realizado | Programado       | Realizado |                   |
| <b>Calendarización de Acciones Paratiroza</b> |                  |                  |            |           |                  |           |                   |
| <b>Trampeo</b>                                |                  |                  |            |           |                  |           |                   |
| Superficie Trampeada                          | HECTAREAS        | 1,120.00         | 220.00     | 220.00    | 860.00           | 860.00    | 76.79%            |
| Trampas Instaladas                            | NUMERO           | 240              | 35         | 35        | 155              | 155       | 64.58%            |
| Trampas Revisadas                             | NUMERO           | 1,170            | 185        | 185       | 765              | 765       | 65.38%            |
| <b>Entrenamiento</b>                          |                  |                  |            |           |                  |           |                   |
| Pláticas a productores                        | NUMERO           | 48               | 4          | 5         | 28               | 31        | 64.58%            |
| <b>Evaluación</b>                             |                  |                  |            |           |                  |           |                   |
| Evaluación                                    | NUMERO           | 1                | 0          | 0         | 0                | 0         | 0.00%             |

| Recursos Financieros   | Avance Financiero |                  |                  |                   |                   |                   |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Programado Anual  | En el Mes        |                  | Acumulado al Mes  |                   | % de avance anual |
|  |                   | Programado       | Ejercido         | Programado        | Ejercido          |                   |
| <b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>                              | <b>42,400.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>5,000.00</b>  | <b>42,400.00</b>  | <b>7,400.00</b>   | <b>17.45%</b>     |
| <b>Recursos Materiales</b>                                       | <b>42,400.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>5,000.00</b>  | <b>42,400.00</b>  | <b>7,400.00</b>   | <b>17.45%</b>     |
| Estacas para Trampas   | 2,400.00          | 0.00             | 0.00             | 2,400.00          | 2,400.00          | 100.00%           |
| Trampas  | 40,000.00         | 0.00             | 5,000.00         | 40,000.00         | 5,000.00          | 12.50%            |
| <b>Gastos Operativos Fijos</b>                                   | <b>517,600.00</b> | <b>39,923.00</b> | <b>18,855.50</b> | <b>261,314.00</b> | <b>128,998.83</b> | <b>24.92%</b>     |
| <b>Recursos Materiales</b>                                       | <b>147,594.00</b> | <b>10,090.00</b> | <b>3,000.00</b>  | <b>83,883.00</b>  | <b>8,000.00</b>   | <b>5.42%</b>      |
| Papelería  | 10,506.00         | 0.00             | 0.00             | 5,253.00          | 0.00              | 0.00%             |
| Accesorios de Cómputo y electrónicos / Genéricos                 | 16,000.00         | 0.00             | 0.00             | 8,000.00          | 0.00              | 0.00%             |
| Gasolina Magna-Regular   | 121,088.00        | 10,090.00        | 3,000.00         | 70,630.00         | 8,000.00          | 6.61%             |
| <b>Servicios</b>   | <b>117,377.00</b> | <b>10,400.00</b> | <b>27.84</b>     | <b>41,400.00</b>  | <b>2,297.44</b>   | <b>1.96%</b>      |
| Mantenimiento Vehicular (Mayor)                                  | 12,000.00         | 2000.00          | 0.00             | 8,000.00          | 2,200.00          | 18.33%            |
| Pago de Servicio Bancarios                                       | 1,000.00          | 0.00             | 27.84            | 0.00              | 97.44             | 9.74%             |
| Seguro   | 13,000.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00%             |
| Mantenimiento y Conservación de Inmuebles (Servicios de Oficina) | 14,000.00         | 0.00             | 0.00             | 14,000.00         | 0.00              | 0.00%             |
| Viáticos con Pernocta  | 10,000.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00%             |
| Telefonía Fija/Internet  | 14,000.00         | 1400.00          | 0.00             | 8,400.00          | 0.00              | 0.00%             |
| Mantenimiento equipo Multifuncional                              | 10,000.00         | 2000.00          | 0.00             | 6,000.00          | 0.00              | 0.00%             |
| Servicio de radiocomunicación                                    | 38,377.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00%             |
| Placas   | 5,000.00          | 5000.00          | 0.00             | 5,000.00          | 0.00              | 0.00%             |
| <b>Recursos Humanos</b>  | <b>252,629.00</b> | <b>19,433.00</b> | <b>15,827.66</b> | <b>136,031.00</b> | <b>118,701.39</b> | <b>46.99%</b>     |
| Profesional de Proyecto  | 233,196.00        | 19,433.00        | 15,827.66        | 136,031.00        | 118,701.39        | 50.90%            |
| Gratificación Anual (Profesional de Proyecto)                    | 19,433.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00%             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>560,000.00</b> | <b>39,923.00</b> | <b>23,855.50</b> | <b>303,714.00</b> | <b>136,398.83</b> | <b>24.36%</b>     |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO | CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS                    |
| UNIDAD RESPONSABLE               | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL          |
| ENTIDAD FEDERATIVA               | Coahuila                                      |
| INSTANCIA EJECUTORA              | Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila |
| NOMBRE DEL PROYECTO              | Manejo Fitosanitario de la Papa               |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 560,000.00                                    |
| PERIODO DE INFORME               | 2020 Julio                                    |

| RESUMEN FINANCIERO           |                  |                   |                 |                  |                  |                   |
|------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
|                              | Programado Anual |                   | Ejercido al Mes |                  | Acumulado al Mes |                   |
|                              | FEDERAL          | ESTATAL           | FEDERAL         | ESTATAL          | FEDERAL          | ESTATAL           |
| Sub Total                    |                  |                   |                 |                  |                  |                   |
| Costos Técnicos del Proyecto |                  | 42,400.00         |                 | 5,000.00         |                  | 7,400.00          |
| Sub Total                    |                  |                   |                 |                  |                  |                   |
| Gastos Operativos Fijos      |                  | 517,600.00        |                 | 18,855.50        |                  | 128,998.83        |
| <b>TOTAL</b>                 |                  | <b>560,000.00</b> |                 | <b>23,855.50</b> |                  | <b>136,398.83</b> |

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ



Ing. José Luis Duran de la Peña  
Coordinador del Proyecto

REVISÓ



Ing. Noe Duran de la Peña  
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez  
Presidente del CESAVECO

VALIDÓ

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER



Ing. Ricardo E. Fraustro Siller  
Encargado del Despacho de la Representación Estatal  
de la SADER en Coahuila

POR EL SENASICA



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes  
Representante Estatal  
Fitozoosanitario y de Inocuidad  
Agropecuaria y Acuícola del  
SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano  
Subsecretario Agropecuario de la  
Secretaría de Desarrollo Rural del  
Gobierno del Estado de Coahuila.

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO | CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS                    |
| UNIDAD RESPONSABLE               | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL          |
| ENTIDAD FEDERATIVA               | Coahuila                                      |
| INSTANCIA EJECUTORA              | Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila |
| NOMBRE DEL PROYECTO              | Manejo Fitosanitario de la Papa               |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 560,000.00                                    |
| PERIODO DE INFORME               | 2020 Agosto                                   |

| Acción/Actividad                              | Unidad de Medida | Avance Físico    |            |           |                  |           | % de avance anual |
|---|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
|   |                  | Programado Anual | En el Mes  |           | Acumulado al Mes |           |                   |
|   |                  |                  | Programado | Realizado | Programado       | Realizado |                   |
| <b>Calendarización de Acciones Paratiroza</b> |                  |                  |            |           |                  |           |                   |
| <b>Trampeo</b>                                |                  |                  |            |           |                  |           |                   |
| Superficie Trampeada                          | HECTAREAS        | 1,120.00         | 180.00     | 180.00    | 1,040.00         | 1,040.00  | 92.86%            |
| Trampas Instaladas                            | NUMERO           | 240              | 35         | 35        | 190              | 190       | 79.17%            |
| Trampas Revisadas                             | NUMERO           | 1,170            | 175        | 175       | 940              | 940       | 80.34%            |
| <b>Entrenamiento</b>                          |                  |                  |            |           |                  |           |                   |
| Pláticas a productores                        | NUMERO           | 48               | 4          | 5         | 32               | 36        | 75.00%            |
| <b>Evaluación</b>                             |                  |                  |            |           |                  |           |                   |
| Evaluación                                    | NUMERO           | 1                | 0          | 0         | 0                | 0         | 0.00%             |

| Recursos Financieros   | Avance Financiero |                  |                  |                   |                   |                   |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Programado Anual  | En el Mes        |                  | Acumulado al Mes  |                   | % de avance anual |
|  |                   | Programado       | Ejercido         | Programado        | Ejercido          |                   |
| <b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>                              | <b>42,400.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>42,400.00</b>  | <b>7,400.00</b>   | <b>17.45%</b>     |
| <b>Recursos Materiales</b>                                       | <b>42,400.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>42,400.00</b>  | <b>7,400.00</b>   | <b>17.45%</b>     |
| Estacas para Trampas   | 2,400.00          | 0.00             | 0.00             | 2,400.00          | 2,400.00          | 100.00%           |
| Trampas  | 40,000.00         | 0.00             | 0.00             | 40,000.00         | 5,000.00          | 12.50%            |
| <b>Gastos Operativos Fijos</b>                                   | <b>517,600.00</b> | <b>78,553.00</b> | <b>19,924.71</b> | <b>339,867.00</b> | <b>148,923.54</b> | <b>28.77%</b>     |
| <b>Recursos Materiales</b>                                       | <b>147,594.00</b> | <b>19,343.00</b> | <b>8,000.00</b>  | <b>103,226.00</b> | <b>16,000.00</b>  | <b>10.84%</b>     |
| Papelería  | 10,506.00         | 5,253.00         | 0.00             | 10,506.00         | 0.00              | 0.00%             |
| Accesorios de Computo y electrónicos / Genéricos                 | 16,000.00         | 4,000.00         | 0.00             | 12,000.00         | 0.00              | 0.00%             |
| Gasolina Magna-Regular   | 121,088.00        | 10,090.00        | 8,000.00         | 80,720.00         | 16,000.00         | 13.21%            |
| <b>Servicios</b>   | <b>117,377.00</b> | <b>39,777.00</b> | <b>168.92</b>    | <b>81,177.00</b>  | <b>2,466.36</b>   | <b>2.10%</b>      |
| Mantenimiento Vehicular (Mayor)                                  | 12,000.00         | 0.00             | 0.00             | 8,000.00          | 2,200.00          | 18.33%            |
| Pago de Servicio Bancarios                                       | 1,000.00          | 0.00             | 168.92           | 0.00              | 266.36            | 26.64%            |
| Seguro   | 13,000.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00%             |
| Mantenimiento y Conservación de Inmuebles (Servicios de Oficina) | 14,000.00         | 0.00             | 0.00             | 14,000.00         | 0.00              | 0.00%             |
| Viáticos con Pernocta  | 10,000.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00%             |
| Telefonia Fija/Internet  | 14,000.00         | 1,400.00         | 0.00             | 9,800.00          | 0.00              | 0.00%             |
| Mantenimiento equipo Multifuncional                              | 10,000.00         | 0.00             | 0.00             | 6,000.00          | 0.00              | 0.00%             |
| Servicio de radiocomunicación                                    | 38,377.00         | 38,377.00        | 0.00             | 38,377.00         | 0.00              | 0.00%             |
| Placas   | 5,000.00          | 0.00             | 0.00             | 5,000.00          | 0.00              | 0.00%             |
| <b>Recursos Humanos</b>  | <b>252,629.00</b> | <b>19,433.00</b> | <b>11,755.79</b> | <b>155,464.00</b> | <b>130,457.18</b> | <b>51.64%</b>     |
| Profesional de Proyecto  | 233,196.00        | 19,433.00        | 11,755.79        | 155,464.00        | 130,457.18        | 55.94%            |
| Gratificación Anual (Profesional de Proyecto)                    | 19,433.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00%             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>560,000.00</b> | <b>78,553.00</b> | <b>19,924.71</b> | <b>382,267.00</b> | <b>156,323.54</b> | <b>27.91%</b>     |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO | CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS                    |
| UNIDAD RESPONSABLE               | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL          |
| ENTIDAD FEDERATIVA               | Coahuila                                      |
| INSTANCIA EJECUTORA              | Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila |
| NOMBRE DEL PROYECTO              | Manejo Fitosanitario de la Papa               |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 560,000.00                                    |
| PERIODO DE INFORME               | 2020 Agosto                                   |

| RESUMEN FINANCIERO           |                  |            |                 |           |                  |            |
|------------------------------|------------------|------------|-----------------|-----------|------------------|------------|
|                              | Programado Anual |            | Ejercido al Mes |           | Acumulado al Mes |            |
|                              | FEDERAL          |            | FEDERAL         |           | FEDERAL          |            |
| Sub Total                    |                  | 517,600.00 |                 | 19,924.71 |                  | 148,923.54 |
| Costos Técnicos del Proyecto |                  | 560,000.00 |                 | 19,924.71 |                  | 156,323.54 |
| Sub Total                    |                  |            |                 |           |                  |            |
| Gastos Operativos Fijos      |                  |            |                 |           |                  |            |
| <b>TOTAL</b>                 |                  | 560,000.00 |                 | 19,924.71 |                  | 156,323.54 |

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ

Ing. José Luis Duran de la Peña  
Coordinador del Proyecto

REVISÓ

Ing. Noé Duran de la Peña  
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ

Ing. Ricardo Dávila Valdez  
Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

Ing. Ricardo E. Fraustro Siller  
Encargado del Despacho de la Representación Estatal  
de la SADER en Coahuila

VALIDÓ

POR EL SENASICA

Ing. Jesús Salvador Hurrado Reyes  
Representante Estatal  
Fitozoosanitario y de Inocuidad  
Agropecuaria y Acuicola del  
SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano  
Subsecretario Agropecuario de la  
Secretaría de Desarrollo Rural del  
Gobierno del Estado de Coahuila.

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO | CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS                    |
| UNIDAD RESPONSABLE               | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL          |
| ENTIDAD FEDERATIVA               | Coahuila                                      |
| INSTANCIA EJECUTORA              | Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila |
| NOMBRE DEL PROYECTO              | Manejo Fitosanitario de la Papa               |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 560,000.00                                    |
| PERIODO DE INFORME               | 2020 Septiembre                               |

| Acción/Actividad | Unidad de Medida | Avance Físico    |            |           |                  |           | % de avance anual |
|------------------|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
|                  |                  | Programado Anual | En el Mes  |           | Acumulado al Mes |           |                   |
|                  |                  |                  | Programado | Realizado | Programado       | Realizado |                   |

**Calendarización de Acciones Paratiroza**
**Trampeo**

| Acción/Actividad     | Unidad de Medida | Programado Anual | Programado | Realizado | Programado | Realizado | % de avance anual |
|----------------------|------------------|------------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------------|
| Superficie Trampeada | HECTAREAS        | 1,120.00         | 50.00      | 50.00     | 1,090.00   | 1,090.00  | 97.32%            |
| Trampas Instaladas   | NUMERO           | 240              | 20         | 20        | 210        | 210       | 87.50%            |
| Trampas Revisadas    | NUMERO           | 1,170            | 100        | 100       | 1,040      | 1,040     | 88.89%            |

**Entrenamiento**

| Acción/Actividad       | Unidad de Medida | Programado Anual | Programado | Realizado | Programado | Realizado | % de avance anual |
|------------------------|------------------|------------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------------|
| Pláticas a productores | NUMERO           | 48               | 4          | 4         | 36         | 40        | 83.33%            |

**Evaluación**

| Acción/Actividad | Unidad de Medida | Programado Anual | Programado | Realizado | Programado | Realizado | % de avance anual |
|------------------|------------------|------------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------------|
| Evaluación       | NUMERO           | 1                | 0          | 0         | 0          | 0         | 0.00%             |

| Recursos Financieros                                      | Avance Financiero |                  |                  |                   |                   |                   |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Programado Anual  | En el Mes        |                  | Acumulado al Mes  |                   | % de avance anual |
|   |                   | Programado       | Ejercido         | Programado        | Ejercido          |                   |
| <b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>                       | <b>42,400.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>16,000.00</b> | <b>42,400.00</b>  | <b>23,400.00</b>  | <b>55.19%</b>     |
| <b>Recursos Materiales</b>                                | <b>42,400.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>16,000.00</b> | <b>42,400.00</b>  | <b>23,400.00</b>  | <b>55.19%</b>     |
| Estacas para Trampas                                      | 2,400.00          | 0.00             | 0.00             | 2,400.00          | 2,400.00          | 100.00%           |
| Trampas   | 40,000.00         | 0.00             | 16,000.00        | 40,000.00         | 21,000.00         | 52.50%            |
| <b>Gastos Operativos Fijos</b>                            | <b>517,600.00</b> | <b>45,923.00</b> | <b>40,548.19</b> | <b>385,790.00</b> | <b>189,471.73</b> | <b>36.61%</b>     |
| <b>Recursos Materiales</b>                                | <b>147,594.00</b> | <b>10,090.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>113,316.00</b> | <b>16,000.00</b>  | <b>10.84%</b>     |
| Papelería   | 10,506.00         | 0.00             | 0.00             | 10,506.00         | 0.00              | 0.00%             |
| Accesorios de Cómputo y electrónicos / Genéricos          | 16,000.00         | 0.00             | 0.00             | 12,000.00         | 0.00              | 0.00%             |
| Gasolina Magna-Regular                                    | 121,088.00        | 10,090.00        | 0.00             | 90,810.00         | 16,000.00         | 13.21%            |
| <b>Servicios</b>  | <b>117,377.00</b> | <b>16,400.00</b> | <b>17,320.88</b> | <b>97,577.00</b>  | <b>19,787.24</b>  | <b>16.86%</b>     |
| Mantenimiento Vehicular (Mayor)                           | 12,000.00         | 0.00             | 3,800.00         | 8,000.00          | 6,000.00          | 50.00%            |
| Pago de Servicio Bancarios                                | 1,000.00          | 0.00             | 520.88           | 0.00              | 787.24            | 78.72%            |
| Seguro  | 13,000.00         | 13,000.00        | 13,000.00        | 13,000.00         | 13,000.00         | 100.00%           |
| Mantenimiento y Conservación de Inmuebles (Servicios de O | 14,000.00         | 0.00             | 0.00             | 14,000.00         | 0.00              | 0.00%             |
| Viáticos con Pernocta                                     | 10,000.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00%             |
| Telefonía Fija/Internet                                   | 14,000.00         | 1,400.00         | 0.00             | 11,200.00         | 0.00              | 0.00%             |
| Mantenimiento equipo Multifuncional                       | 10,000.00         | 2,000.00         | 0.00             | 8,000.00          | 0.00              | 0.00%             |
| Servicio de radiocomunicación                             | 38,377.00         | 0.00             | 0.00             | 38,377.00         | 0.00              | 0.00%             |
| Placas  | 5,000.00          | 0.00             | 0.00             | 5,000.00          | 0.00              | 0.00%             |
| <b>Recursos Humanos</b>                                   | <b>252,629.00</b> | <b>19,433.00</b> | <b>23,227.31</b> | <b>174,897.00</b> | <b>153,684.49</b> | <b>60.83%</b>     |
| Profesional de Proyecto                                   | 233,196.00        | 19,433.00        | 23,227.31        | 174,897.00        | 153,684.49        | 65.90%            |
| Gratificación Anual (Profesional de Proyecto)             | 19,433.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00%             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>560,000.00</b> | <b>45,923.00</b> | <b>56,548.19</b> | <b>428,190.00</b> | <b>212,871.73</b> | <b>38.01%</b>     |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO | CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS                    |
| UNIDAD RESPONSABLE               | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL          |
| ENTIDAD FEDERATIVA               | Coahuila                                      |
| INSTANCIA EJECUTORA              | Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila |
| NOMBRE DEL PROYECTO              | Manejo Fitosanitario de la Papa               |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 560,000.00                                    |
| PERIODO DE INFORME               | 2020 Septiembre                               |

| RESUMEN FINANCIERO           |                  |            |                 |           |                  |            |
|------------------------------|------------------|------------|-----------------|-----------|------------------|------------|
|                              | Programado Anual |            | Ejercido al Mes |           | Acumulado al Mes |            |
|                              | FEDERAL          |            | FEDERAL         |           | FEDERAL          |            |
| Sub Total                    |                  | 517,600.00 |                 | 40,548.19 |                  | 189,471.73 |
| Gastos Técnicos del Proyecto |                  | 560,000.00 |                 | 56,548.19 |                  | 212,871.73 |
| Sub Total                    |                  |            |                 |           |                  |            |
| Gastos Operativos Fijos      |                  |            |                 |           |                  |            |
| <b>TOTAL</b>                 |                  | 560,000.00 |                 | 56,548.19 |                  | 212,871.73 |

| Justificación/Aclaraciones |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

ELABORÓ

Ing. José Luis Duran de la Peña  
Coordinador del Proyecto

REVISÓ

Ing. Noe Duran de la Peña  
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ

Ing. Ricardo Dávila Valdez  
Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

Ing. Ricardo E. Fraustro Siller  
Encargado del Despacho de la Representación Estatal  
de la SADER en Coahuila

VALIDÓ

POR EL SENASICA

Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes  
Representante Estatal  
Fitozoosanitario y de Inocuidad  
Agropecuaria y Acuicola del  
SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano  
Subsecretario Agropecuario de la  
Secretaría de Desarrollo Rural del  
Gobierno del Estado de Coahuila.

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO | CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS                    |
| UNIDAD RESPONSABLE               | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL          |
| ENTIDAD FEDERATIVA               | Coahuila                                      |
| INSTANCIA EJECUTORA              | Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila |
| NOMBRE DEL PROYECTO              | Manejo Fitosanitario de la Papa               |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 560,000.00                                    |
| PERIODO DE INFORME               | 2020 Tercer Trimestre                         |

| Acción/Actividad | Unidad de Medida | Avance Físico    |                 |           |                        | % de avance anual |           |
|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|------------------------|-------------------|-----------|
|                  |                  | Programado Anual | En el Trimestre |           | Acumulado al Trimestre |                   |           |
|                  |                  |                  | Programado      | Realizado | Programado             |                   | Realizado |

**Calendarización de Acciones Paratroya**
**Trampeo**

| Acción/Actividad     | Unidad de Medida | Programado Anual | Programado | Realizado | Programado | Realizado | % de avance anual |
|----------------------|------------------|------------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------------|
| Superficie Trampeada | HECTAREAS        | 1,120.00         | 450.00     | 450.00    | 1,090.00   | 1,090.00  | 97.32%            |
| Trampas Instaladas   | NUMERO           | 240              | 90         | 90        | 210        | 210       | 87.50%            |
| Trampas Revisadas    | NUMERO           | 1,170            | 460        | 460       | 1,040      | 1,040     | 88.89%            |

**Entrenamiento**

| Acción/Actividad       | Unidad de Medida | Programado Anual | Programado | Realizado | Programado | Realizado | % de avance anual |
|------------------------|------------------|------------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------------|
| Pláticas a productores | NUMERO           | 48               | 12         | 14        | 36         | 40        | 83.33%            |

**Evaluación**

| Acción/Actividad | Unidad de Medida | Programado Anual | Programado | Realizado | Programado | Realizado | % de avance anual |
|------------------|------------------|------------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------------|
| Evaluación       | NUMERO           | 1                | 0          | 0         | 0          | 0         | 0.00%             |

| Recursos Financieros   | Avance Financiero |                   |                   |                        |                   |               |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------|
|  | Programado Anual  | En el Trimestre   |                   | Acumulado al Trimestre |                   | % de avance   |
|  |                   | Programado        | Ejercido          | Programado             | Ejercido          |               |
| <b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>                              | <b>42,400.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>21,000.00</b>  | <b>42,400.00</b>       | <b>23,400.00</b>  | <b>55.19%</b> |
| <b>Recursos Materiales</b>                                       | <b>42,400.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>21,000.00</b>  | <b>42,400.00</b>       | <b>23,400.00</b>  | <b>55.19%</b> |
| Estacas para Trampas   | 2,400.00          | 0.00              | 0.00              | 2,400.00               | 2,400.00          | 100.00%       |
| Trampas  | 40,000.00         | 0.00              | 21,000.00         | 40,000.00              | 21,000.00         | 52.50%        |
| <b>Gastos Operativos Fijos</b>                                   | <b>517,600.00</b> | <b>164,399.00</b> | <b>79,328.40</b>  | <b>385,790.00</b>      | <b>189,471.73</b> | <b>36.61%</b> |
| <b>Recursos Materiales</b>                                       | <b>147,594.00</b> | <b>39,523.00</b>  | <b>11,000.00</b>  | <b>113,316.00</b>      | <b>16,000.00</b>  | <b>10.84%</b> |
| Paperería  | 10,506.00         | 5,253.00          | 0.00              | 10,506.00              | 0.00              | 0.00%         |
| Accesorios de Computo y electrónicos / Genéricos                 | 16,000.00         | 4,000.00          | 0.00              | 12,000.00              | 0.00              | 0.00%         |
| Gasolina Magna-Regular   | 121,088.00        | 30,270.00         | 11,000.00         | 90,810.00              | 16,000.00         | 13.21%        |
| <b>Servicios</b>   | <b>117,377.00</b> | <b>66,577.00</b>  | <b>17,517.64</b>  | <b>97,577.00</b>       | <b>19,787.24</b>  | <b>16.86%</b> |
| Mantenimiento Vehicular (Mayor)                                  | 12,000.00         | 2,000.00          | 3,800.00          | 8,000.00               | 6,000.00          | 50.00%        |
| Pago de Servicio Bancarios                                       | 1,000.00          | 0.00              | 717.64            | 0.00                   | 787.24            | 78.72%        |
| Seguro   | 13,000.00         | 13,000.00         | 13,000.00         | 13,000.00              | 13,000.00         | 100.00%       |
| Mantenimiento y Conservación de Inmuebles (Servicios de Oficina) | 14,000.00         | 0.00              | 0.00              | 14,000.00              | 0.00              | 0.00%         |
| Viáticos con Pernocta  | 10,000.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00                   | 0.00              | 0.00%         |
| Telefonía Fija/Internet  | 14,000.00         | 4,200.00          | 0.00              | 11,200.00              | 0.00              | 0.00%         |
| Mantenimiento equipo Multifuncional                              | 10,000.00         | 4,000.00          | 0.00              | 8,000.00               | 0.00              | 0.00%         |
| Servicio de radiocomunicación                                    | 38,377.00         | 38,377.00         | 0.00              | 38,377.00              | 0.00              | 0.00%         |
| Placas   | 5,000.00          | 5,000.00          | 0.00              | 5,000.00               | 0.00              | 0.00%         |
| <b>Recursos Humanos</b>  | <b>252,629.00</b> | <b>58,299.00</b>  | <b>50,810.76</b>  | <b>174,897.00</b>      | <b>153,684.49</b> | <b>60.83%</b> |
| Profesional de Proyecto  | 233,196.00        | 58,299.00         | 50,810.76         | 174,897.00             | 153,684.49        | 65.90%        |
| Gratificación Anual (Profesional de Proyecto)                    | 19,433.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00                   | 0.00              | 0.00%         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>560,000.00</b> | <b>164,399.00</b> | <b>100,328.40</b> | <b>428,190.00</b>      | <b>212,871.73</b> | <b>38.01%</b> |



|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO | CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS                    |
| UNIDAD RESPONSABLE               | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL          |
| ENTIDAD FEDERATIVA               | Coahuila                                      |
| INSTANCIA EJECUTORA              | Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila |
| NOMBRE DEL PROYECTO              | Manejo Fitosanitario de la Papa               |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 560,000.00                                    |
| PERIODO DE INFORME               | 2020 Tercer Trimestre                         |

|  | RESUMEN FINANCIERO |                   |                       |                   |                        |                   |
|--|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|  | Programado Anual   |                   | Ejercido al Trimestre |                   | Acumulado al Trimestre |                   |
|  | FEDERAL            | ESTATAL           | FEDERAL               | ESTATAL           | FEDERAL                | ESTATAL           |
| Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto |                    | 42,400.00         |                       | 21,000.00         |                        | 23,400.00         |
| Sub Total Gastos Operativos Fijos      |                    | 517,600.00        |                       | 79,328.40         |                        | 189,471.73        |
| <b>TOTAL</b>                           |                    | <b>560,000.00</b> |                       | <b>100,328.40</b> |                        | <b>212,871.73</b> |

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ

Ing. José Luis Duran de la Peña  
Coordinador del Proyecto

REVISÓ

Ing. Noé Duran de la Peña  
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ

Ing. Ricardo Dávila Valdez  
Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

VALIDÓ  
POR EL SENASICA

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

Ing. Ricardo E. Fraustro Siller  
Encargado del Despacho de la Representación Estatal  
de la SADER en Coahuila

Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes  
Representante Estatal  
Fitozoosanitario y de Inocuidad  
Agropecuaria y Acuicola del  
SENASICA en Coahuila

Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano  
Subsecretario Agropecuario de la  
Secretaría de Desarrollo Rural del  
Gobierno del Estado de Coahuila.