



2019 TOTAL RECURSOS DEL	1,898,876.00	420,000.00	144,239.04	307,648.90	1,308,952.77	346,295.08
Presupuesto						
Financiamiento Operativo	221,780.00	0.00	8,979.81	0.00	69,072.19	0.00
TOTAL	2,120,656.00	420,000.00	153,218.85	307,648.90	1,378,024.96	346,295.08

Observaciones/Adiciones

ELABORÓ

ING. JUAN PUEGO ROBLES  
COORDINADOR DE PROYECTO

Por la Representación de la SADER en el Estado

ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILEN

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA

REVISÓ

ING. NORBERTO DE LA TIERRA  
GERENTE GENERAL DEL CESA/VECO

Por el SEMANSA  
VALIDO

ING. JESUS SAUJACION HURTADO REYES

REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INCREMENTO AGROPECUARIO Y ACUICOLA DEL SEMANSA EN COAHUILA

AUTORIZACION

ING. RICARDO DAVILA VALDEZ  
PRESIDENTE DEL CESA/VECO

Por el Gobierno del Estado

ING. ARNOLD GERRARD MARTINEZ CANO

SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

COMPONENTE/CONCEPTO DE AYOVO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / PREVENCIÓN CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS REGLAMENTADAS			
UNIDAD RESPONSABLE	COMUNIDAD			
ENTIDAD RESPONSABLE	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA			
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTORES	0.00
PREJ. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	2,120,664.00			
PREJUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	ESTATAL		
PERIODO DE INFORME	NOVIEMBRE 2015			
PROYECTO	2015 CAMPAÑA CENTRAL PULGON AMARILLO DEL SORGO			

Actividad/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico				% de avance Anual	
		Programado Anual		Realizado			
		Programado	En el Mes	Programado	Realizado		
ERROREACION	Superficie explorada física	10,700	1,300	2,300	1,772	10.64	93%
	Superficie explorada acumulada	42,800	9,200	9,200	5,200	41.56	93%
Muestreo	Predios Explorados	561	68	30	7,485	417	74%
	Superficie muestreada física	7,200	300	300	794	8,794	113%
Predios muestreados	Superficie muestreada acumulada	31,200	1,200	1,200	1,200	31,734	108%
	Predios muestreados	488	18	25	7,018	543	111%
Control biológico	Superficie controlada física	7,000	0	3,275	1,054	6,841	98%
	Superficie controlada acumulada	7,000	0	3,275	0	6,841	98%
predios controlados	Superficie controlada física	1,054	0	92	0	313	30%
	Superficie controlada física	0	0	0	0	0	0%
Superficie controlada acumulada	Superficie controlada física	0	0	0	0	0	0%
	Superficie controlada acumulada	0	0	0	0	0	0%
Fertilizamiento	Pilancas a productores	60	3	20	20	52	87%
	Supervisión	20	2	11	19	22	110%
Revisión de informes	Supervisión de Técnicos	12	1	11	11	11	100%
	Revisión de informes	1	0	0	0	0	0.00%
Evaluación	Numero	1	0	0	0	0	0.00%
	Numero	1	0	0	0	0	0.00%
TOTAL							

Gastos Técnicos del Proyecto	Programa	En el Mes				Avance Financiero				N. de Avance Anual
		Programado		Realizado		Programado		Realizado		
		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRONICOS / GENERICOS	25,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00	18,000.00	7,000.00	9,835.00	7,000.00	67%	
ANILINIA DE CAMPO	598,000.00	46,000.00	0.00	44,679.35	506,000.00	0.00	476,890.07	0.00	80%	
ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	750.00	0.00	4,500.00	6,000.00	5,250.00	6,750.00	5,350.00	100%	
GENSON INA MAGNA	398,420.00	0.00	0.00	32,480.00	366,718.00	31,702.00	335,796.85	17,590.35	89%	
LUNATAS	9,000.00	0.00	0.00	5,880.00	9,000.00	0.00	5,880.00	0.00	65%	
LOTE DE MATERIAL DE LIMPIEZA / GENERICOS	10,000.00	0.00	0.00	3,618.40	0.00	10,000.00	0.00	5,453.68	55%	
LOTE DE PAPELERIA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	5,000.00	4,000.00	0.00	39%	
MANUTENIMIENTO VEHICULAR (MAYOR)	20,000.00	0.00	0.00	4,350.00	10,000.00	0.00	16,333.96	0.00	82%	
MANUTENIMIENTO VEHICULAR (MENOR)	45,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	10,000.00	2,967.10	0.00	39%	
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	11,000.00	0.00	40%	
PLACAS	13,500.00	0.00	0.00	1,668.00	15,000.00	0.00	59,280.00	0.00	81%	
PROFESIONAL DE INFORMATICA	59,280.00	0.00	0.00	0.00	44,460.00	0.00	182,223.73	0.00	100%	
PROFESIONAL DE PROYECTO	192,660.00	14,820.00	0.00	12,235.44	163,020.00	0.00	151,000.00	0.00	95%	
SERVIDOR BANCARIO	68,640.00	6,000.00	0.00	2,356	68,640.00	0.00	68,640.00	0.00	100%	
SERVIDOR DE IMPRESION	500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	4,059.13	0.00	68%	
TELEFONIA FIJA/INTERNET	1,440.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	7,200.00	0.00	0%	
TELEFONIA MOVIL/TRANSMISION DE DATOS	21,600.00	600.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	7,200.00	7,200.00	100%	
TENENCIA	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	33%	
CONTROL BIOLÓGICO									67%	
CHARROPA	750,000.00	0.00	0.00	0.00	456,128.00	293,872.00	228,064.00	289,871.00	70%	
HIERBA	4,000.00	0.00	0.00	2,597.01	0.00	4,000.00	0.00	3,745.21	94%	
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA V/O PAQUETERIA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,348.51	59%	
SUPERVENCIÓN									69%	
PREJES	6,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	4,163.00	66%	
VIAJES CON PERNOCTA	20,000.00	2,500.00	0.00	5,000.00	20,000.00	0.00	13,234.22	12,754.55	89%	
VIAJES SIN PERNOCTA	14,575.00	0.00	0.00	1,682.50	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	
Gastos Operativos Fijos									33%	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	46,000.00	0.00	0.00	6,103.63	23,000.00	0.00	15,083.44	0.00	16%	
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	61,320.00	0.00	0.00	9,932.97	20,440.00	0.00	9,932.97	0.00	38%	
PROFESIONAL TECNICO DE CAPACITACION Y DIVULGACION	44,460.00	0.00	0.00	5,852.86	29,640.00	0.00	17,095.94	0.00	87%	
SERUBO	70,000.00	0.00	0.00	12,355.36	70,000.00	0.00	61,204.66	0.00	87%	
TOTAL	2,540,656.00	88,240.00	3,650.00	171,861.11	1,893,846.00	413,224.00	1,549,886.07	373,464.99		

RESUMEN FINANCIERO

Programado Anual	Ejecutado en el Mes		Acumulado al Mes	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal

Sub Total Terceros del	1,898,876.00	420,000.00	137,616.29	31,969.91	1,446,569.06	378,264.99
Sub Total Gastos Operativos	221,780.00	0.00	34,244.82	0.00	103,317.01	0.00
TOTAL	2,120,656.00	420,000.00	171,861.11	31,969.91	1,549,886.07	378,264.99

Operaciones/Aspiraciones

ELABORO

ING. JULIANA PUEGO ROBLES  
COORDINADOR DE PROYECTO

Por la Representación de la SADER en el Estado

ING. RICARDO E. TRASTRO SUTER  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTADAL DE LA SADER EN  
COAHUILA

REVISO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA  
GERENTE GENERAL DEL CESAVECO  
VALIDO

Por el SEVASCIA

ING. JESUS SALVADOR HURTADO BETES  
REPRESENTANTE ESTADAL FITOZOOSANITARIO Y DE INSEGURIDAD AGROPECUARIA Y  
ACUICOLA DEL SEVASCIA EN COAHUILA

AUTORIZACION

ING. RICARDO DAVILA VALENZ  
PRESIDENTE DEL CESAVECO

Por el Gobierno del Estado

ING. ANTONIO GONZALO MARTINEZ CANO  
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL  
ESTADO DE COAHUILA



Sub Total Técnicos del Proyecto	1,898,876.00	420,000.00					
Sub Total Gastos Operativos Fijos	221,780.00	0.00					
TOTAL	2,120,656.00	420,000.00					
Observaciones/Adiciones							

ELABORO

ING. JUAN PUEGO ROALES  
COORDINADOR DE PROYECTO

Por la Representación de la SADER en el Estado

ING. MARCO E. FRANZOSO SILVERI  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA

REVISO

ING. JOSE PEREZ DE LA PENA  
GERENTE GENERAL DEL CESAVECO  
VALIDO

Por el SEMASICA

ING. JESUS SALAZAR HUATADO PEREZ  
REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO DE LA COMIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SEMASICA EN COAHUILA

AUTORIZACION

ING. RICARDO DAVILA VALENZ  
PRESIDENTE DEL CESAVECO

Por el Gobierno del Estado

ING. ARNOLD GERRASO MARTINEZ CANO  
SUBSECRETARIO DE DESPACHO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA



# Informe Trimestral de Avances Físico Financiero



COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	CAMPAÑAS FITOZOSANITARIAS / PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS REGULMENTADAS			
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL			
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA			
ORGANISMO AUTUILAR / INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA			
PREES ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL	ESTATAL	ESTATAL	420,000.00
PREPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	ESTATAL	ESTATAL	420,000.00
PERIODO DE INFORME	OCTUBRE A DICIEMBRE 2019 TERCER TRIMESTRE			
PROYECTO	2019 CAMPANA CONTRA FITOCON AMANANTO DEL CONGO			
	FEDERAL	ESTATAL	ESTATAL	PRODUCTORES
	2,120,656.00	2,120,656.00	420,000.00	0.00

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual	En el Trimestre		Avance Físico		Acumulado al Trimestre		% de avance Anual		
			Programado		Realizado		Programado			Realizado	
			Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal		Federal	Estatal
<b>ERIPACION</b>											
Superficie espolvoreada física	Hectareas	10,700	3,400	4,369	10,700	4,369	11,604	108.45%			
Superficie espolvoreada acumulada	Hectareas	42,800	13,600	17,476	42,800	17,476	46,416	108.45%			
Predios Espolvoreados	Predio	563	179	314	563	314	445	79.04%			
<b>Muestreo</b>											
Superficie muestreada física	Hectareas	7,800	783	1,247	7,800	1,247	8,994	115.30%			
Superficie muestreada acumulada	Hectareas	31,200	3,132	6,988	31,200	6,988	34,534	110.89%			
Predios muestreados	Predio	488	49	111	488	111	561	114.96%			
<b>Control biológico</b>											
Superficie controlada física	Hectareas	7,000	816	4,885	7,000	4,885	7,091	101.30%			
Superficie controlada acumulada	Hectareas	7,000	816	4,885	7,000	4,885	7,091	101.29%			
Predios controlados	Predio	1,054	136	204	1,054	204	346	32.83%			
Control químico											
Superficie controlada física	Hectareas	0	0	0	0	0	0	0.00%			
Superficie controlada acumulada	Hectareas	0	0	0	0	0	0	0.00%			
Predios controlados	Predio	0	0	0	0	0	0	0.00%			
<b>Entrenamiento</b>											
Prácticas a productores	Evento	60	5	32	60	32	60	100.00%			
Supervisión	Numero	20	5	30	20	30	28	140.00%			
Supervisión de acciones	Numero	12	3	3	12	3	12	100.00%			
Revisión de informes	Numero	1	1	1	1	1	1	100.00%			
Evaluación	Numero	1	1	1	1	1	1	100.00%			
<b>TOTAL</b>											

Gastos Técnicos del Proyecto	Bien o Servicio	Programado	En el Trimestre		Avance Financiero		Acumulado al Trimestre		% de Avance Anual		
			Programado		Realizado		Programado			Realizado	
			Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal		Federal	Estatal
<b>MUESTREO</b>											
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRONICOS / GENERICOS		25,000.00	6,000.00	7,000.00	18,000.00	7,000.00	18,000.00	104.06%			
AYUDIA DE CAMPO		598,000.00	184,000.00	207,227.47	598,000.00	207,227.47	598,000.00	100.00%			
ENERGIA ELECTRICA		12,000.00	2,250.00	5,250.00	6,750.00	5,250.00	6,750.00	100.00%			
GRASOLINA MAGNA		398,420.00	91,679.00	149,054.02	16,702.00	366,718.00	369,034.76	100.58%			
LLANTAS		9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	31,702.00	9,000.00	100.00%			
LOTE DE MATERIA DE LIMPIEZA / GENERICOS		10,000.00	0.00	8,154.72	0.00	10,000.00	8,154.72	100.00%			
LOTE DE PAPELERIA		18,000.00	4,000.00	8,085.41	1,921.31	13,000.00	5,000.00	11,599.79	109.02%		
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MAYOR)		20,000.00	10,000.00	9,820.69	0.00	20,000.00	9,820.69	21,804.65	92.22%		
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MENOR)		15,000.00	15,000.00	28,086.00	0.00	10,000.00	0.00	35,000.00	117.48%		
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA		7,500.00	2,500.00	7,653.00	0.00	7,500.00	7,500.00	8,810.65	125.81%		
PLACAS		13,500.00	0.00	5,843.55	0.00	15,000.00	0.00	16,985.00	100.00%		
PROFESIONAL DE INFORMATICA		59,280.00	14,820.00	0.00	0.00	59,280.00	0.00	59,280.00	100.00%		
PROFESIONAL DE PROYECTO		192,660.00	59,280.00	42,870.47	0.00	192,660.00	0.00	192,660.00	100.00%		
SECRETARIA		68,640.00	6,864.00	8,199.70	0.00	68,640.00	0.00	68,640.00	100.00%		
SERVICIO BANCARIO		6,000.00	1,500.00	1,903.38	0.00	6,000.00	0.00	4,195.35	69.92%		
SERVICIO DE IMPRESION		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	7,442.00	101.69%		
TELEFONIA FIJA/INTERNET		14,400.00	1,800.00	3,842.00	0.00	7,200.00	0.00	7,442.00	101.69%		
TELEFONIA MOVIL/TRANSMISION DE DATOS		21,600.00	1,800.00	7,201.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	100.00%		
TENENCIA		1,500.00	0.00	1,483.00	0.00	7,200.00	0.00	1,483.00	98.87%		
<b>CONTROL BIOLÓGICO</b>											
CHANSOPA		750,000.00	0.00	228,064.00	293,871.00	456,128.00	293,871.00	456,128.00	100.00%		
HIELERA		4,000.00	0.00	0.00	2,851.80	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00%	
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA V/O PAQUETERIA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,348.51	58.71%		
<b>SUPERVISION</b>											
PELUS		6,000.00	0.00	0.00	3,530.00	0.00	0.00	4,985.00	83.08%		
VIAJOS CON PENNOCTA		20,000.00	5,000.00	10,455.13	0.00	20,000.00	0.00	18,689.35	93.45%		
VIAJOS SIN PENNOCTA		14,375.00	0.00	0.00	12,995.00	0.00	0.00	14,375.00	100.01%		
<b>Gastos Operativos Fijos</b>											
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		46,000.00	34,500.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	100.00%		
COORDINADOR ADMINISTRATIVO		61,320.00	40,880.00	61,320.00	0.00	61,320.00	0.00	61,320.00	100.00%		
PROFESIONAL TECNICO DE CAPACITACION Y DIVULGACION		44,460.00	44,460.00	33,216.92	0.00	44,460.00	0.00	44,460.00	100.00%		
SEGLIBRO		70,000.00	0.00	16,524.16	0.00	70,000.00	0.00	65,373.45	93.39%		
<b>TOTAL</b>		2,540,656.00	524,533.00	895,849.89	386,153.82	2,120,656.00	420,000.00	2,120,656.00	100.00%		

## RESUMEN FINANCIERO

Programado Anual	En el Trimestre	Avance Físico	Acumulado al Trimestre

	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores
Sub Total Técnicos del Proyecto	1,398,876.00	420,000.00		738,788.82	386,153.82		1,903,502.55	420,000.00	
Sub Total Gastos Operativos Fijos	221,780.00	0.00		157,061.07	0.00		217,153.45	0.00	
TOTAL	2,120,656.00	420,000.00		895,849.89	386,153.82		2,120,656.00	420,000.00	

Opciones/Aclaraciones

ELABORO

ING. JULIAN PUEGO ROBLES  
COORDINADOR DE PROYECTO

Por la Representación de la SADER en el Estado

ING. RICARDO E. FAUSTO SILER  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA

REVISO

ING. NOE DUPAN DE LA PENA  
GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

Por el SENASICA  
VALIDO

ING. JESUS SAVALOR HURTADO ROBLES  
REPRESENTANTE ESTATAL FITOZODONAMARIO Y DE INICIATIVAS AGROPECUARIAS Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA

AUTORIZACION

ING. RICARDO DAVILA VALDEZ  
PRESIDENTE DEL CESAVECO

Por el Gobierno del Estado

ING. RAFAEL GONZALO MARTINEZ CANO  
SUSCRIBIDO DE DESPACHO ESTATAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA