

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de Protección Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$1,831,369.00
PERIODO DE INFORME	2020 Abril

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Mosca de la fruta							
Mosca de la fruta							
Trampeo							
Trampas Instaladas	Número	571	571	571	571	571	100.00%
Trampas Revisadas	Número	27,093	2,284	2,274	8,696	8,683	32.05%
Muestreo de frutos							
Fruta Muestreada	Kilogramo	2,000	150	253	750	976	48.80%
Muestras	Número	500	50	70	180	301	60.20%
Sitios Muestreados	Número	500	40	70	180	282	56.40%
Control mecanico							
Fruta Destruida	Kilogramo	6,000	500	453	2,000	2,509	41.82%
Estaciones cebos instaladas	Número	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	100.00%
Estaciones cebos recebadas	Número	7,200	1,200	1,200	2,400	2,400	33.33%
Administracion							
Informes financieros	Número	12	1	1	4	4	33.33%
Informes tecnicos	Número	12	1	1	4	4	33.33%
Seguimiento							
Supervisiones	Número	30	3	2	8	8	26.67%
Controles de calidad	Número	30	3	4	8	22	73.33%
Plagas reglamentadas del algodonero							
GUSANO ROSADO							
MAPEO							
Superficie mapeada	Hectáreas	10,000.00	9,000.00	0.00	9,500.00	600	6.00%
TRAMPEO							
Superficie trampeada	Hectáreas	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0	0.00%
Trampas Instaladas	Número	410	205	0	205	0	0.00%
Trampas Revisadas	Número	13,309	400	0	400	0	0.00%
MUESTREO							
Superficie muestreada	Hectáreas	500.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00%
Sitios muestreados	Número	100	0	0	0	0	0.00%
PICUDO DEL ALGODONERO							
TRAMPEO							
Superficie Trampeada	Hectáreas	10,000.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0	0.00%
Trampas Instaladas	Número	500	280	0	280	0	0.00%
Trampas Revisadas	Número	16,505	555	0	555	0	0.00%
CULTURAL							
Supervisión de fechas de siembra	Hectáreas	10,000.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0	0.00%
EVALUACION							
Evaluacion	Número	1	0	0	0	0	0.00%

Recursos Financieros	Avance Financiero					% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Mosca de la fruta						
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales (mosca de la fruta)	869,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Elevador	3,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampa	99,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de Protección Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$1,831,369.00
PERIODO DE INFORME	2020 Abril

Torula	152,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Proteína Hidrolizada	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Proteína Hidrolizada (5.5%)	171,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Malathion	7,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Spinosad	419,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios (Moscas de la fruta)	136,658.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00%
Jornales	36,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00%
Fondo de contingencia	100,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUB TOTAL	1,006,568.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00%

Plagas reglamentadas del algodonero						
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales (Plagas reglamentadas del algodonero)	678,000.00	42,000.00	0.00	508,000.00	0.00	0.00%
Feromona	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Estaca para trampa	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00%
Trampa Delta	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00%
Material de trapeo	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00%
Smartphone	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00%
Pegamento para trampas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Herramientas y suministros de campo	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00%
Servicios (Plagas reglamentadas del Algodonero)	146,801.00	0.00	0.00	64,320.00	0.00	0.00%
Fondo de contingencia	82,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios Profesionales Convenidos	64,320.00	0.00	0.00	64,320.00	0.00	0.00%
SUB TOTAL	824,801.00	42,000.00	0.00	572,320.00	0.00	0.00%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el mes	Acumulado al mes
Sub Total	1,831,369.00	0.00	0.00
Gastos Técnicos del Proyecto			
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos			
TOTAL	1,831,369.00	0.00	0.00

Justificación/Aclaraciones

Para las revisiones de trapeo en la campaña nacional contra moscas de la fruta no se revisan 13 trampas de acuerdo al acumulado debido a la contingencia sanitaria, en la región de General Cepeda no permiten el ingreso del profesional para hacer las revisiones de la ruta de trapeo, en cuanto a los gastos financieros como es el caso de compra de materiales Jornales y fondo de contingencia el primero el gasto es en el mes de Julio el segundo y tercero cuando se tienen actividades de la propia campaña se recurre al uso de este presupuesto, en Plagas Reglamentadas del Algodonero no se cumplieron las metas físicas programadas por falta de presupuesto.

ELABORÓ
Ing. Víctor de la Cruz Santiago
Coordinador del Proyecto, Moscas de la Fruta

ELABORÓ
Ing. Jaime Treviño Morales
Profesional del Proyecto, Plagas Reglamentadas del Algodonero

REVISÓ
Ing. Noé Durán de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ
Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER
Ing. Ricardo E. Frausto Siller
Encargado del Despacho de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

POR EL SENASICA
Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

VALIDÓ

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO
Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.



COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de Protección Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$1,831,369.00
PERIODO DE INFORME	2020 Mayo

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Mosca de la fruta							
Mosca de la fruta							
Trampeo							
Trampas Instaladas	Número	571	571	571	571	571	100.00%
Trampas Revisadas	Número	27,093	2,284	2,080	10,980	10,763	39.73%
Muestreo de frutos							
Fruta Muestreada	Kilogramo	2,000	150	250	900	1,226	61.30%
Muestras	Número	500	50	74	230	375	75.00%
Sitios Muestreados	Número	500	40	74	220	356	71.20%
Control mecanico							
Fruta Destruida	Kilogramo	6,000	500	362	2,500	2,871	47.85%
Estaciones cebos instaladas	Número	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	100.00%
Estaciones cebos recebadas	Número	7,200	0	0	2,400	2,400	33.33%
Administración							
Informes financieros	Número	12	1	1	5	5	42%
Informes técnicos	Número	12	1	1	5	5	42%
Seguimiento							
Supervisiones	Número	30	3	2	11	10	33.33%
Controles de calidad	Número	30	3	5	11	27	90.00%
Plagas reglamentadas del algodnero							
GUSANO ROSADO							
MAPEO							
Superficie mapeada	Hectáreas	10,000.00	500.00	7,724.00	10,000.00	8,324	83.24%
TRAMPEO							
Superficie trapeada	Hectáreas	10,000.00	4,000.00	6,780.00	9,000.00	6,780	67.80%
Trampas Instaladas	Número	410	164	139	369	139	33.90%
Trampas Revisadas	Número	13,309	1,060	293	1,460	293	2.20%
MUESTREO							
Superficie muestreada	Hectáreas	500.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00%
Sitios muestreados	Número	100	0	0	0	0	0.00%
PICUDO DEL ALGODONERO							
TRAMPEO							
Superficie Trapeada	Hectáreas	10,000.00	4,400.00	8,395.00	10,000.00	8,395	83.95%
Trampas Instaladas	Número	500	220	528	500	528	105.60%
Trampas Revisadas	Número	16,505	1,450	1,027	2,005	1,027	6.22%
CULTURAL							
Supervisión de fechas de siembra	Hectáreas	10,000.00	500.00	8,324.00	10,000.00	8,324	83.24%
EVALUACION							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%

Recursos Financieros	Avance Financiero					% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Mosca de la fruta						
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales (mosca de la fruta)	869,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Elevador	3,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampa	69,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de Protección Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$1,831,369.00
PERIODO DE INFORME	2020 Mayo


Torula	152,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Proteína Hidrolizada	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Proteína Hidrolizada (5.5%)	171,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Malathion	7,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Spinosad	419,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios (Moscas de la fruta)	136,658.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00%
Jornales	36,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00%
Fondo de contingencia	100,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUB TOTAL	1,006,568.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00%

Plagas reglamentadas del algodonoero						
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales (Plagas reglamentadas del algodonoero)	678,000.00	150,000.00	0.00	658,000.00	0.00	0.00%
Feromona	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00%
Estaca para trampa	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00%
Trampa Delta	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00%
Material de trampeo	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00%
Smartphone	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00%
Pegamento para trampas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Herramientas y suministros de campo	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00%
Servicios (Plagas reglamentadas del algodonoero)	146,801.00	0.00	0.00	64,320.00	0.00	0.00%
Fondo de contingencia	82,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios Profesionales Convenidos	64,320.00	0.00	0.00	64,320.00	0.00	0.00%
SUB TOTAL	824,801.00	150,000.00	0.00	722,320.00	0.00	0.00%


RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el mes	Acumulado al mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,831,369.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,831,369.00	0.00	0.00

Justificación/Aclaraciones

Durante el mes de mayo no se revisan las rutas de trampeo de la región: Centro, Carbonifera y fronteriza durante la semana 21 debido a que se suspenden las actividades por falta de recursos económicos para la compra de Combustibles, por tal motivo el porcentaje de revisión se ve afectado, para el caso de las supervisiones no se realiza de acuerdo a lo programado debido a esta misma situación. en Plagas Reglamentadas del Algodonoero no se cumplieron las metas físicas programadas por falta de presupuesto.

ELABORÓ



Ing. Victor de la Cruz Santiago
 Coordinador del Proyecto, Moscas de la Fruta

ELABORÓ



Ing. Jaime Treviño Morales
 Profesional del Proyecto, Plagas Reglamentadas del Algodonoero

REVISÓ


Ing. Noé Durán de la Peña
 Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez
 Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER


Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
 Encargado del Despacho de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

POR EL SENASICA


Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

VALIDÓ
POR EL GOBIERNO DEL ESTADO


Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano
 Subsecretario Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de Protección Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$1,831,369.00
PERIODO DE INFORME	2020 Junio

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Mosca de la fruta							
Mosca de la fruta							
Trampeo							
Trampas Instaladas	Número	571	571	571	571	571	100.00%
Trampas Revisadas	Número	27,093	2,284	2,281	13,264	13,044	48.15%
Muestreo de frutos							
Fruta Muestreada	Kilogramo	2,000	150.00	293	1,050.00	1,519	75.95%
Muestras	Número	500	50	77	280	452	90.40%
Sitios Muestreados	Número	500	40	77	260	433	86.60%
Control mecanico							
Fruta Destruida	Kilogramo	6,000	500.00	666	3,000.00	3,537	58.95%
Estaciones cebos instaladas	Número	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	100.00%
Estaciones cebos recebadas	Número	7,200	1,200	1,200	3,600	3,600	50.00%
Administracion							
Informes financieros	Número	12	1	1	6	6	50.00%
Informes tecnicos	Número	12	1	1	6	6	50.00%
Seguimiento							
Supervisiones	Número	30	4	0	15	10	33.33%
Controles de calidad	Número	30	4	0	15	27	90.00%
Plagas reglamentadas del algodonoero							
GUSANO ROSADO							
MAPEO							
Superficie mapeada	Hectáreas	10,000.00	0.00	133.00	10,000.00	8,457	84.57%
TRAMPEO							
Superficie trampeada	Hectáreas	10,000.00	1,000.00	1,677.00	10,000.00	8,457	84.57%
Trampas Instaladas	Número	410	41	321	410	460	112.20%
Trampas Revisadas	Número	13,309	1,599	1,846	3,059	2,139	16.07%
MUESTREO							
Superficie muestreada	Hectáreas	500.00	150.00	280.00	150.00	280	56.00%
Sitios muestreados	Número	100	30	40	30	40	40.00%
PICUDO DEL ALGODONERO							
TRAMPEO							
Superficie Trampeada	Hectáreas	10,000.00	0.00	55.00	10,000.00	8,450.00	84.50%
Trampas Instaladas	Número	500	0	0	500	528	105.60%
Trampas Revisadas	Número	16,505	2,000	2,379	4,005	3,406	20.64%
CULTURAL							
Supervision de fechas de siembra	Hectáreas	10,000.00	0.00	133.00	10,000.00	8,457.00	84.57%
EVALUACION							
Evaluacion	Número	1	0	0	0	0	0.00%

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
Mosca de la fruta							
Gastos Técnicos del Proyecto							
Recursos Materiales (mosca de la fruta)	869,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Elevador	3,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampa	99,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Torula	152,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Proteina Hidrolizada	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Proteina Hidrolizada (5.5%)	171,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Malathion	7,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Spinosad	419,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios (Moscas de la fruta)	136,658.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00%
Jornales	36,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00%
Fondo de contingencia	100,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUB TOTAL	1,006,568.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00%
Plagas reglamentadas del algodonoero							
Gastos Técnicos del Proyecto							
Recursos Materiales (Plagas reglamentadas del algodonoero)	678,000.00	0.00	99,701.03	658,000.00	99,701.03		14.71%
Feromona (Reprogramado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%








COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal					
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de Protección Fitosanitaria					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$1,831,369.00					
PERIODO DE INFORME	2020 Junio					

Estaca para trampa	130,000.00	0.00	29,986.00	130,000.00	29,986.00	23.07%
Trampa Delta (Reprogramado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Reprogramado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Smartphone	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00%
Pegamento para trampas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Herramientas y suministros de campo (Reprogramado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00%
Jornales (Reprogramación)	190,000.00	190,000.00	31,715.03	190,000.00	31,715.03	16.69%
Gasolina magna regular (Reprogramación)	213,481.00	213,481.00	38,000.00	213,481.00	38,000.00	17.80%
Tenencia (Reprogramación)	8,519.00	8,519.00	0.00	8,519.00	0.00	0.00%
Mantenimiento vehicular mayor (Reprogramación)	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00%
Servicios (Plagas reglamentadas del Algodonero)	146,801.00	0.00	0.00	64,320.00	0.00	0.00%
Fondo de contingencia	82,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios Profesionales Convenidos	64,320.00	0.00	0.00	64,320.00	0.00	0.00%
SUB TOTAL	824,801.00	0.00	99,701.03	722,320.00	99,701.03	12.09%
TOTAL	1,831,369.00	3,000.00	99,701.03	740,320.00	99,701.03	5.44%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el mes	Acumulado al mes
Sub Total	1,831,369.00	99,701.03	99,701.03
Gastos Técnicos del Proyecto			
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos			
TOTAL	1,831,369.00	99,701.03	99,701.03

Justificación/Aclaraciones

Las modificaciones al programa anual del recurso financiero de Campañas de Protección (Plagas Reglamentadas del Algodonero) se realizó en base al Dictamen de Transferencias (Anexo 1) del oficio de autorización B00.01.02.01.02.-04852/2020 de fecha 24 de junio de 2020, girado por el Ing. Francisco Ramirez y Ramirez, Director General de Sanidad Vegetal. Los recursos financieros se ejercen de acuerdo a lo programado como es el caso de los materiales se adquieren en el mes de Julio y para el Plan de emergencia y Contingencia se ejercen de acuerdo a las necesidades de la propia campaña, en relación a la supervisión no se lleva a cabo por falta de recursos y por la poca movilidad por la seguridad del personal, ante la Contingencia sanitaria por el COVID-19. En Plagas Reglamentadas del Algodonero en las metas físicas de superficie mapeada, superficie trampeada y supervisión de fechas de siembra las metas no se cumplieron porque no se establecieron las 10,000 has. programadas, en trampas revisadas se cumple con el programa mensual, pero en lo acumulado a junio se observa un atraso debido a que esta acción no se realizó en el mes de abril por falta de recursos.

 ELABORÓ Ing. Victor de la Cruz Santiago Coordinador del Proyecto, Moscas de la Fruta	 ELABORÓ Ing. Jaime Treviño Morales Profesional del Proyecto, Plagas Reglamentadas del Algodonero	 REVISÓ Ing. Noé Durán de la Peña Gerente Técnico del CESAVECO	 AUTORIZÓ Ing. Ricardo Dávila Valdez Presidente del CESAVECO
POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER  Ing. Ricardo E. Fraustro Siller Encargado del Despacho de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila	VALIDÓ POR EL SENASICA  Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila	POR EL GOBIERNO DEL ESTADO  Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano Subsecretario Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.	



COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de Protección Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$1,831,369.00
PERIODO DE INFORME	2020 Segundo Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Mosca de la fruta							
Mosca de la fruta							
Trampeo							
Trampas Instaladas	Número	571	571	571	571	571	100.00%
Trampas Revisadas	Número	27,093	6,852	6,635	13,264	13,044	48.15%
Muestreo de frutos							
Fruta Muestreada	Kilogramo	2,000	450	796	1,050	1,519	75.95%
Muestras	Número	500	150	221	280	452	90.40%
Sitios Muestreados	Número	500	120	221	260	433	86.60%
Control mecanico							
Fruta Destruida	Kilogramo	6,000	1,500	1,481	3,000	3,537	58.95%
Estaciones cebos instaladas	Número	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	100.00%
Estaciones cebos recebadas	Número	7,200	2,400	2,400	3,600	3,600	50.00%
Administracion							
Informes financieros	Número	12	3	3	6	6	50.00%
Informes tecnicos	Número	12	3	3	6	6	50.00%
Seguimiento							
Supervisiones	Número	30	10	4	15	10	33.33%
Controles de calidad	Número	30	10	9	15	27	90.00%
Plagas reglamentadas del algodonoero							
GUSANO ROSADO							
MAPEO							
Superficie mapeada	Hectáreas	10,000.00	9,500.00	7,857	10,000.00	8,457.00	84.57%
TRAMPEO							
Superficie trampeada	Hectáreas	10,000.00	10,000	8,457	10,000.00	8,457.00	84.57%
Trampas Instaladas	Número	410	410	460	410	460	112.20%
Trampas Revisadas	Número	13,309	3,059	2,139	3,059	2,139	16.07%
MUESTREO							
Superficie muestreada	Hectáreas	500.00	150	280	150.00	280.00	56.00%
Sitios muestreados	Número	100	30	40	30	40	40.00%
PICUDO DEL ALGODONERO							
TRAMPEO							
Superficie Trampeada	Hectáreas	10,000.00	10,000	8,450	10,000.00	8,450.00	84.50%
Trampas Instaladas	Número	500	500	528	500	528	105.60%
Trampas Revisadas	Número	16,505	4,005	3,406	4,005	3,406	20.64%
CULTURAL							
Supervisión de fechas de siembra	Hectáreas	10,000.00	10,000	8,457	10,000.00	8,457.00	84.57%
EVALUACION							
Evaluacion	Número	1	0	0	0	0	0.00%

Recursos Financieros	Avance Financiero					% de avance anual
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Mosca de la fruta						
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales (mosca de la fruta)	869,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Elevador	3,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%



COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitozoosanitarias					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal					
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de Protección Fitozoosanitaria					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$1,831,369.00					
PERIODO DE INFORME	2020 Segundo Trimestre					

Trampa	99,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Torula	152,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Proteína Hidrolizada	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Proteína Hidrolizada (5.5%)	171,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Malathion	7,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Spinosad	419,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios (Moscas de la fruta)	136,658.00	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00%
Jornales	36,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00%
Fondo de contingencia	100,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUB TOTAL	1,006,568.00	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00%

Plagas reglamentadas del algodonoero

Gastos Técnicos del Proyecto

Recursos Materiales (Plagas reglamentadas del algodonoero)	678,000.00	472,000.00	99,701.03	658,000.00	99,701.03	14.71%
Feromona (Reprogramado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Estaca para trampa	130,000.00	0.00	29,986.00	130,000.00	29,986.00	23.07%
Trampa Delta (Reprogramado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo (Reprogramado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Smartphone	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00%
Pegamento para trampas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Herramientas y suministros de campo (Reprogramado)	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00%
Jornales (Reprogramación)	190,000.00	190,000.00	31,715.03	190,000.00	31,715.03	16.69%
Gasolina magna regular (Reprogramación)	213,481.00	213,481.00	38,000.00	213,481.00	38,000.00	17.80%
Tenencia (Reprogramación)	8,519.00	8,519.00	0.00	8,519.00	0.00	0.00%
Mantenimiento vehicular mayor (Reprogramación)	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00%
Servicios (Plagas reglamentadas del Algodonoero)	146,801.00	0.00	0.00	64,320.00	0.00	0.00%
Fondo de contingencia	82,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios Profesionales Convenidos	64,320.00	0.00	0.00	64,320.00	0.00	0.00%
SUB TOTAL	824,801.00	472,000.00	99,701.03	722,320.00	99,701.03	12.09%
TOTAL	1,831,369.00	484,000.00	99,701.03	740,320.00	99,701.03	5.44%

RESUMEN FINANCIERO

	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total			
Costos Técnicos del Proyecto	1,831,369.00	99,701.03	99,701.03
Sub Total			
Costos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,831,369.00	99,701.03	99,701.03

Justificación/Aclaraciones

--

ELABORÓ
 Ing. Víctor de la Cruz Santiago
 Coordinador del Proyecto, Moscas de la Fruta

ELABORÓ
 Ing. Jaime Treviño Morales
 Profesional del Proyecto, Plagas Reglamentadas del Algodonoero

REVISÓ
 Ing. Noé Durán de la Peña
 Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ
 Ing. Ricardo Dávila Valdez
 Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER
 Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
 Encargado del Despacho de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

VALIDÓ
 POR EL SENASICA
 Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO
 Ing. Arnolfo Gerardo Martínez Cano
 Subsecretario Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.