

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 MANEJO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR (MAÍZ)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,250,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 JULIO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MUESTREO SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	4,161.00	0.00	569.50	2,911.00	1,593.00	38.28
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	39,288.00	11,644.00	4,351.00	26,377.00	7,813.00	19.89
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	241	0	33	161	88	36.51
CONTROL ETOLÓGICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	98.00	0.00	10.00	98.00	90.00	91.84
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	5	0	1	5	4	80.00
CONTROL BIOLÓGICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	4,428.00	1,000.00	780.50	3,212.00	780.50	17.63
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	15,122.00	3,000.00	1,581.00	10,260.00	1,581.00	10.45
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	267	37	36	127	36	13.48
CONTROL QUÍMICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	2,868.00	1,434.00	0.00	2,868.00	0.00	0.00
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	2,868.00	1,434.00	0.00	2,868.00	0.00	0.00
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	106	53	0	106	0	0.00
CAPACITACIÓN PLÁTICAS A PRODUCTORES SUPERVISIÓN A TÉCNICOS	NÚMERO	8	2	1	4	4	50.00
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	5	1	1	2	2	40.00
EVALUACIÓN EVALUACIÓN	NÚMERO	6	1	1	3	2	33.33
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
CHRYSOPERLA CARNEA (CM3)	701,000.00	0.00	701,000.00	701,000.00	701,000.00	100.00
CIPERMETRINA (LITRO)	250,950.00	0.00	250,950.00	250,950.00	250,950.00	100.00
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (LOTE)	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS DE CAMPO (LOTE)	1,530.00	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
TRICHOGRAMMA PRETIOSUM (PULGADA2)	291,720.00	291,720.00	291,720.00	291,720.00	291,720.00	100.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	1,250,000.00	298,050.00	1,243,670.00	1,250,000.00	1,243,670.00	99.49

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,250,000.00	1,243,670.00	1,243,670.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,250,000.00	1,243,670.00	1,243,670.00

Justificación/Aclaraciones
[MUESTREO] Se cuenta con un retraso en el cumplimiento de metas físicas, debido al retraso en las siembras de cultivo de temporal. La escases de lluvias y el poco abastecimiento de agua de pozo ha generado inseguridad a los productores de la región sureste y norte de Coahuila. [CONTROL BIOLÓGICO] Se cuenta con un retraso en la actividad de control, debido al retraso en la radicación de recurso y el plazo para realizar el proceso de adquisición para los insumos de control biológico. Puesto que la adquisición de estos insumos fue autorizada a pocos días del término del mes.

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 MANEJO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR (MAÍZ)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,250,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 JULIO

ELABORÓ


JULIAN PINEDO ROBLES
 Nombre y Firma
 (Coordinador del Proyecto)

REVISÓ


NOE DURAN DE LA PEÑA
 Nombre y Firma
 (Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ


RICARDO DAVILA VALDEZ
 Nombre y Firma
 (Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA


RICARDO FRAUSTRO SILLER
 Nombre y Firma
 Subdelegado Agropecuario de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

VALIDÓ
 EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)


JESUS SALVADOR HURTADO REYES
 Nombre y Firma
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

EL GOBIERNO DEL ESTADO


ISAIAS MONTEMAYOR ORTIZ
 Nombre y Firma
 Subsecretario de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 MANEJO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR (MAÍZ)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,250,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 AGOSTO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MUESTREO SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	4,161.00	625.00	1,408.00	3,536.00	3,001.00	72.12
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	39,288.00	5,411.00	6,789.00	31,788.00	14,602.00	37.17
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	241	40	67	201	155	64.32
CONTROL ETOLÓGICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	98.00	0.00	0.00	98.00	90.00	91.84
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	5	0	0	5	4	80.00
CONTROL BIOLÓGICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	4,428.00	616.00	837.00	3,828.00	1,597.50	36.08
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	15,122.00	1,848.00	1,917.00	12,108.00	3,498.00	23.13
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	267	60	39	187	74	27.72
CONTROL QUÍMICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	2,868.00	0.00	120.00	2,868.00	120.00	4.18
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	2,868.00	0.00	120.00	2,868.00	120.00	4.18
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	106	0	6	106	6	5.66
CAPACITACIÓN PLÁTICAS A PRODUCTORES SUPERVISIÓN A TÉCNICOS	NÚMERO	8	2	0	6	4	50.00
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	5	1	1	3	3	60.00
EVALUACIÓN	NÚMERO	6	1	0	4	2	33.33
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
Gastos Técnicos del Proyecto							
Recursos Materiales							
CHRYSOPERLA CARNEA (CM3)	701,000.00	0.00	0.00	701,000.00	701,000.00		100.00
CIPERMETRINA (LITRO)	250,950.00	0.00	0.00	250,950.00	250,950.00		100.00
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (LOTE)	4,800.00	0.00	3,560.04	4,800.00	3,560.04		74.17
HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS DE CAMPO (LOTE)	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00		0.00
TRICHOGRAMMA PRETIOSUM (PULGADA2)	291,720.00	0.00	0.00	291,720.00	291,720.00		100.00
Gastos Operativos Fijos							
TOTAL	1,250,000.00	0.00	3,560.04	1,250,000.00	1,247,230.04		99.78

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,250,000.00		3,560.04
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00		0.00
TOTAL	1,250,000.00		3,560.04

Justificación/Aclaraciones
[MUESTREO] Se presenta un retraso debido a la falta de lluvias en el periodo de julio y las primeras semanas de agosto, por lo que la superficie que se pretende de temporal de maíz grano se vio retrasada y en algunos casos reprogramada por los productores. [CONTROL BIOLÓGICO] Puesto que se tuvo un retraso en la siembra de cultivos de temporal y además de que se disminuyó la superficie a sembrarse de riego en los cultivos tardíos, la meta de control también se ve afectada. [CONTROL BIOLÓGICO] Se comienza a hacer la liberación de insectos para el control de Gusano elotero en los predios de riego. Sin embargo existe un retraso en esta meta debido a que la fenología del maíz actualmente no es la indicada para la realización de esta acción. [CAPACITACIÓN] No se realizan pláticas con productores en el mes, puesto que aún no se pretendía realizar la siembra de los cultivos de temporal. Por lo que esta actividad quedó reagendada para el mes de septiembre

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 MANEJO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR (MAÍZ)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,250,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 AGOSTO

ELABORÓ


JULIAN PLIEGO ROBLES
 Nombre y Firma
 (Coordinador del Proyecto)

REVISÓ


NOÉ DURÁN DE LA PEÑA
 Nombre y Firma
 (Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ


RICARDO DÁVILA VALDEZ
 Nombre y Firma
 (Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA


RICARDO FRAUSTRO SILLER
 Nombre y Firma
 Subdelegado Agropecuario de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

VALIDÓ
 EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)


JESUS SALVADOR HURTADO REYES
 Nombre y Firma
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

EL GOBIERNO DEL ESTADO


ISAIAS MONTEMAYOR ORTIZ
 Nombre y Firma
 Subsecretario de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 MANEJO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR (MAÍZ)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,250,000.00
PERÍODO DE INFORME	2022 SEPTIEMBRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MUESTREO							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	4,161.00	625.00	1,371.00	4,161.00	4,372.00	105.07
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	39,288.00	5,000.00	10,834.00	36,788.00	25,436.00	64.74
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	241	40	75	241	230	95.44
CONTROL ETOLÓGICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	98.00	0.00	8.00	98.00	98.00	100.00
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	5	0	1	5	5	100.00
CONTROL BIOLÓGICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	4,428.00	600.00	704.00	4,428.00	2,301.50	51.98
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	15,122.00	2,416.00	1,908.00	14,524.00	5,406.00	35.75
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	267	80	55	267	129	48.31
CONTROL QUÍMICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	2,868.00	0.00	865.00	2,868.00	985.00	34.34
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	2,868.00	0.00	865.00	2,868.00	985.00	34.34
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	106	0	43	106	49	46.23
CAPACITACIÓN							
PLATICAS A PRODUCTORES SUPERVISIÓN	NÚMERO	8	2	2	8	6	75.00
SUPERVISIÓN A TÉCNICOS	NÚMERO	5	1	1	4	4	80.00
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	6	1	1	5	3	50.00
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
CHRYSOPEARLA CARNEA (CM3)	701,000.00	0.00	0.00	701,000.00	701,000.00	100.00
CIPERMETRINA (LITRO)	250,950.00	0.00	0.00	250,950.00	250,950.00	100.00
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (LOTE)	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	3,560.04	74.17
HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS DE CAMPO (LOTE)	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
TRICHOGRAMMA PRETIOSUM (PULGADA2)	291,720.00	0.00	0.00	291,720.00	291,720.00	100.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,247,230.04	99.78


RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,250,000.00		1,247,230.04
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00		0.00
TOTAL	1,250,000.00		1,247,230.04

Justificación/Aclaraciones
[MUESTREO] Derivado de las Alertas generadas por el Sistema de Alertas Fitosanitarias, se toma la decisión de acortar la periodicidad del muestreo para detectar de manera oportuna la presencia de la plaga, para con esto tomar decisión en acciones preventivas y con esto evitar daños posteriores. [CONTROL BIOLÓGICO] Derivado de las condiciones climáticas que se presenciaron en los meses de julio y agosto, las siembras de temporal se retrasaron, por lo que se comienza con las acciones de control en predios nuevos. De igual forma, se considera el retraso de esta acción debido a diferentes factores: entre ellos la radicación de recurso y el plazo en el que se realizan los procedimientos para la adquisición de insumos de control (insectos benéficos), puesto que la mayoría de los predios que se comenzaron a atender de manera temprana con la acción de muestreo, avanzaron en su fenología, por lo tanto ya no era conveniente realizar liberaciones de benéficos en la etapa en la que se encontraban cuando se autorizó la adquisición de estos insumos. [CONTROL QUÍMICO] Se tiene un retraso en el avance de esta acción debido a que la radicación del recurso y el plazo para la realización de procedimientos para la autorización en la adquisición de los insumos de control, no fueron oportunos. Al tiempo en que se autorizó la adquisición del insumo, el desarrollo del cultivo de los predios que se atendían tempranamente ya era avanzado. Cabe señalar que estos predios de siembras tempranas son de riego (aspersión, goteo, rodado), mientras que los predios que actualmente se atienden, las cuales se encuentran en etapas tempranas de desarrollo, dependen de la precipitación pluvial, lo cual es una limitante para el uso de químicos debido al estrés que estos generan en la planta. Por lo anterior esta acción se realizará si se considera oportuna en relación a la precipitación pluvial.

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 MANEJO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR (MAÍZ)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,250,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 SEPTIEMBRE

ELABORÓ


JULIAN PLIEGO ROBLES
 Nombre y Firma
 (Coordinador del Proyecto)

REVISÓ


NOEL DURAN DE LA PEÑA
 Nombre y Firma
 (Gerente de la Instancia Ejecutora)


AUTORIZÓ


RICARDO DAVILA VALDEZ
 Nombre y Firma
 (Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA


RICARDO FRAUSTRO SILLER
 Nombre y Firma
 Subdelegado Agropecuario de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

VALIDÓ
 EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)


JESUS SALVADOR HURTADO REYES
 Nombre y Firma
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

EL GOBIERNO DEL ESTADO


ISAIAS MONTEMAYOR ORTIZ
 Nombre y Firma
 Subsecretario de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 MANEJO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR (MAÍZ)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,250,000.00
PERÍODO DE INFORME	2022 TERCER TRIMESTRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MUESTREO SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	4,161.00	1,250.00	3,348.50	4,161.00	4,372.00	105.07
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	39,288.00	22,055.00	21,974.00	36,788.00	25,436.00	64.74
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	241	80	175	241	230	95.44
CONTROL ETOLÓGICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	98.00	0.00	18.00	98.00	98.00	100.00
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	5	0	2	5	5	100.00
CONTROL BIOLÓGICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	4,428.00	2,216.00	2,301.50	4,428.00	2,301.50	51.98
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	15,122.00	7,264.00	5,406.00	14,524.00	5,406.00	35.75
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	267	177	129	267	129	48.31
CONTROL QUÍMICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	2,868.00	1,434.00	985.00	2,868.00	985.00	34.34
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	2,868.00	1,434.00	985.00	2,868.00	985.00	34.34
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	106	53	49	106	49	46.23
CAPACITACIÓN PLÁTICAS A PRODUCTORES SUPERVISIÓN A TÉCNICOS	NÚMERO	8	6	3	8	6	75.00
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	5	3	3	4	4	80.00
EVALUACIÓN EVALUACIÓN	NÚMERO	6	3	2	5	3	50.00
TOTAL							0.00

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
CHRYSOPERLA CARNEA (CM3)	701,000.00	0.00	701,000.00	701,000.00	701,000.00	100.00
CIPERMETRINA (LITRO)	250,950.00	0.00	250,950.00	250,950.00	250,950.00	100.00
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (LOTE)	4,800.00	4,800.00	3,560.04	4,800.00	3,560.04	74.17
HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS DE CAMPO (LOTE)	1,530.00	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
TRICHOGRAMMA PRETIOSUM (PULGADA2)	291,720.00	291,720.00	291,720.00	291,720.00	291,720.00	100.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	1,250,000.00	298,050.00	1,247,230.04	1,250,000.00	1,247,230.04	99.78

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,250,000.00	1,247,230.04	1,247,230.04
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,250,000.00	1,247,230.04	1,247,230.04

Justificación/Aclaraciones

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 MANEJO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR (MAÍZ)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,250,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 TERCER TRIMESTRE


ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



JULIAN PLIEGO ROBLES
 Nombre y Firma
 (Coordinador del Proyecto)



NOE DURÁN DE LA PEÑA
 Nombre y Firma
 (Gerente de la Instancia Ejecutora)




RICARDO DAVILA VALDEZ
 Nombre y Firma
 (Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA



RICARDO FRAUSTRO SILLER
 Nombre y Firma
 Subdelegado Agropecuario de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

VALIDÓ
 EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)



JESUS SALVADOR HURTADO REYES
 Nombre y Firma
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

EL GOBIERNO DEL ESTADO



ISAIAS MONTEMAYOR ORTIZ
 Nombre y Firma
 Subsecretario de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.