

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 MANEJO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR (MAÍZ)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,015,083.00
PERIODO DE INFORME	2023 JULIO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MUESTREO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	4,555.00	759.00	593.50	3,509.00	5,385.50	118.23
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	38,704.00	7,018.00	10,925.00	23,018.00	32,293.00	83.44
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	250	39	20	185	179	71.60
CONTROL BIOLÓGICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	3,676.00	700.00	784.00	3,050.00	2,567.00	69.83
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	11,028.00	3,700.00	2,920.00	9,150.00	5,911.00	53.60
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	192	35	24	150	79	41.15
CONTROL QUÍMICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	3,901.00	0.00	98.00	1,760.00	1,930.00	49.47
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	3,901.00	0.00	98.00	1,760.00	1,942.00	49.78
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	195	0	4	88	69	35.38
CAPACITACIÓN							
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	8	2	3	4	4	50.00
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	1	0	0	1	0	0.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN A TÉCNICOS	NÚMERO	5	1	1	2	2	40.00
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	9	1	1	5	5	55.56
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
CHRYSOPERLA CARNEA (CM3)	618,100.00	0.00	618,100.00	618,100.00	618,100.00	100.00
CIPERMETRINA (LITRO)	231,000.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	100.00
NAVAJA (PIEZA)	1,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRICHOGRAMMA PRETIOSUM (PULGADA2)	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	100.00
Servicios						
CURSO A PROFESIONALES DEL COMITÉ (SERVICIO)	20,000.00	0.00	19,320.34	20,000.00	19,320.34	96.60
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	1,015,083.00	0.00	637,420.34	638,100.00	1,012,420.34	99.74

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,015,083.00	637,420.34	1,012,420.34
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,015,083.00	637,420.34	1,012,420.34

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 MANEJO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR (MAÍZ)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,015,083.00
PERIODO DE INFORME	2023 JULIO

Justificación/Aclaraciones

[MUESTREO] Debido al adelanto en las metas realizadas de los meses anteriores, este mes sólo se muestrean 593.50 hectáreas, por lo cual se refleja un incumplimiento con lo programado en el mes, sin embargo, la meta general se encuentra por encima del 100%. [CONTROL BIOLÓGICO] La adquisición del insumo biológico-Chrysoperla carnea, se realizó durante el mes de julio, por lo cual la disposición del material estuvo con alta disponibilidad. Por esta razón se atendieron superficies con cultivo de maíz que ya se atendían con anterioridad, por lo que la superficie de control atendida excede lo programado en el mes, reflejando con esto un sobre cumplimiento de la meta para el mes de Julio. [CONTROL BIOLÓGICO] Se realiza la compra de Chrysoperla carnea, insumo programado en el mes de marzo. Sin embargo, por la disposición del recurso, no se pudo realizar la compra de este insumo durante el mes programado, por ello el proceso para esta adquisición se realizó durante el mes de julio, debido a que ya se contaba con el recurso radicado. [CONTROL QUÍMICO] Derivado de los muestreos semanales y en relación a las Alertas Fitosanitarias, se ve la necesidad de atender predios con infestaciones arriba del 20%. Por lo que en el mes se refleja un sobre cumplimiento en esta actividad, al no tener programado superficie a atender con control químico durante el mes. [CAPACITACIÓN] Se realiza el gasto del concepto de Cursos a Profesionales del Comité durante el mes de julio, el cual se encuentra programado en el mes de junio en el PTI, esto con relación al memorandum 0164/2023 "Aprovechamiento de agentes de control biológico para el gusano cogollero y elotero del maíz" el cual se realizó del 18-20 de julio y asistieron 2 auxiliares de campo que operan en el programa de Manejo Fitosanitario en apoyo a la producción para el Bienestar-Maíz del CESAVECO. [CAPACITACIÓN] Se realiza una plática con productores mas de lo programado para el mes, esto se debe a que en el mes de Junio se desplazó una de las capacitaciones programadas hacia el mes de julio, por la disponibilidad de los productores.

ELABORÓ

JULIAN PLIEGO ROBLES
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD (COAHUILA)

ESTEBAN ANTONIO SOTO DURAN
Nombre y Firma

Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa Coahuila de la Secretaría de Agricultura

REVISÓ

NOE DURAN DE LA PEÑA
Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

VALIDÓ
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

ALFONSO PREZA DURAN
Nombre y Firma

Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

AUTORIZÓ

RICARDO DAVILA VALDEZ
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

ISAÍAS MONTEMAYOR ORTIZ
Nombre y Firma

Subsecretario de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 MANEJO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR (MAÍZ)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,015,083.00
PERIODO DE INFORME	2023 AGOSTO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual	Avance Físico				% de avance anual
			En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MUESTREO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	4,555.00	0.00	477.00	3,509.00	5,862.50	128.70
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	38,704.00	6,036.00	5,021.00	29,054.00	37,314.00	96.41
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	250	0	18	185	197	78.80
CONTROL BIOLÓGICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	3,676.00	501.00	40.00	3,551.00	2,607.00	70.92
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	11,028.00	1,002.00	460.00	10,152.00	6,371.00	57.77
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	192	28	1	178	80	41.67
CONTROL QUÍMICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	3,901.00	1,141.00	460.00	2,901.00	2,390.00	61.27
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	3,901.00	1,141.00	460.00	2,901.00	2,402.00	61.57
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	195	56	8	144	77	39.49
CAPACITACIÓN							
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	8	2	1	6	5	62.50
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	1	0	0	1	0	0.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN A TÉCNICOS	NÚMERO	5	1	1	3	3	60.00
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	9	1	1	6	6	66.67
TOTAL							


Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
CHRYSOPERLA CARNEA (CM3)	618,100.00	0.00	0.00	618,100.00	618,100.00	100.00
CIPERMETRINA (LITRO)	231,000.00	231,000.00	0.00	231,000.00	231,000.00	100.00
NAVAJA (PIEZA)	1,983.00	1,983.00	0.00	1,983.00	0.00	0.00
TRICHOGRAMMA PRETIOSUM (PULGADA2)	144,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	100.00
Servicios						
CURSO A PROFESIONALES DEL COMITÉ (SERVICIO)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,320.34	96.60
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	1,015,083.00	376,983.00	0.00	1,015,083.00	1,012,420.34	99.74

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,015,083.00	0.00	1,012,420.34
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,015,083.00	0.00	1,012,420.34

Justificación/Aclaraciones
[MUESTREO] Debido a la duplicación de superficie muestreada al cambiar de fenología del cultivo se presenta un sobrecumplimiento en el mes de agosto, pues durante el mes se comienza a muestrear gusano elotero esto en relación a la etapa de desarrollo de los predios que se atienden. [MUESTREO] El insumo Navaja, programado en el presente mes, no se adquirió puesto que el estudio de mercado arrojó costos mayores a lo programado para este concepto, por lo que se buscarán nuevos precios que sean de igual o menor cantidad al que se contempla en el PTA. [CONTROL BIOLÓGICO] Durante el mes de agosto se contempla una superficie realizada de 501 hectáreas, sin embargo, sólo se atienden 40 hectáreas como predio nuevo y se realizan dos liberaciones en 170 hectáreas; las cuales se reflejan en superficie acumulada. Esto debido a que no se cuenta con siembras de temporal reflejo de las escasas lluvias, por lo que se comienza con la exploración de nuevos predios con cultivo que se encuentre en la etapa fenológica precisa para la realización de esta acción. [CONTROL BIOLÓGICO] En el PTA se cuenta con la programación de la adquisición del insumo Trichogramma pretiosum para el mes de agosto, sin embargo, este insumo fue adquirido de manera anticipada durante el mes de junio debido a la necesidad que se presentó en su momento. [CONTROL QUÍMICO] Se tiene programado la compra del insumo Cipermetrina durante el mes de agosto, sin embargo, este insumo fue adquirido en el mes de junio debido a la necesidad surgida en su momento. [CONTROL QUÍMICO] Debido a la fenología del cultivo y en relación a la temporada de siembra del maíz en la región sureste del Estado, se presenta un incumplimiento en la acción de control químico, pues sólo en la región norte el cultivo de maíz se encuentra en la etapa fenológica en la cual se puede realizar esta acción. [CAPACITACIÓN] Se tienen programadas 2 capacitaciones para el mes de agosto, sin embargo por la disposición de los productores que se atienden sólo se realizó una capacitación, presentándose un incumplimiento de esta acción.

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 MANEJO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR (MAÍZ)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,015,083.00
PERIODO DE INFORME	2023 AGOSTO


ELABORO


JULIAN PILEGO ROBLES
 Nombre y Firma
 (Coordinador del Proyecto)

REVISO


NOE DURAN DE LA PEÑA
 Nombre y Firma
 (Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZO


RICARDO DAVILA VALDEZ
 Nombre y Firma
 (Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD (COAHUILA)


ESTEBAN ANTONIO SOTO DURAN
 Nombre y Firma
 Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa Coahuila de la Secretaría de Agricultura

VALIDO
 EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)


ALFONSO PREZA DURAN
 Nombre y Firma
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO


ISAIAS MONTEMAYOR ORTIZ
 Nombre y Firma
 Subsecretario de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 MANEJO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR (MAIZ)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,015,083.00
PERIODO DE INFORME	2023 SEPTIEMBRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MUESTREO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	4,555.00	911.00	636.00	4,420.00	6,498.50	142.67
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	38,704.00	2,733.00	3,412.00	31,787.00	40,726.00	105.22
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	250	51	35	236	232	92.80
CONTROL BIOLÓGICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	3,676.00	0.00	603.00	3,551.00	3,210.00	87.32
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	11,028.00	501.00	1,777.00	10,653.00	8,148.00	73.88
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	192	0	35	178	115	59.90
CONTROL QUÍMICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	3,901.00	1,000.00	0.00	3,901.00	2,390.00	61.27
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	3,901.00	1,000.00	0.00	3,901.00	2,402.00	61.57
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	195	51	0	195	77	39.49
CAPACITACIÓN							
PLATICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	8	2	0	8	5	62.50
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	1	0	0	1	1	100.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN A TÉCNICOS	NÚMERO	5	1	0	4	3	60.00
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	9	1	0	7	6	66.67
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
Gastos Técnicos del Proyecto							
Recursos Materiales							
CHRYSOPERLA CARNEA (CM3)	618,100.00	0.00	0.00	618,100.00	618,100.00		100.00
CIPERMETRINA (LITRO)	231,000.00	0.00	0.00	231,000.00	231,000.00		100.00
NAVAJA (PIEZA)	1,983.00	0.00	0.00	1,983.00	0.00		0.00
TRICHOGRAMMA PRETIOSUM (PULGADA2)	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00		100.00
Servicios							
CURSO A PROFESIONALES DEL COMITÉ (SERVICIO)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,320.34		96.60
Gastos Operativos Fijos							
TOTAL	1,015,083.00	0.00	0.00	1,015,083.00	1,012,420.34		99.74

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,015,083.00	0.00	1,012,420.34
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,015,083.00	0.00	1,012,420.34

Informe Mensual de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 MANEJO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCION PARA EL BIENESTAR (MAIZ)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,015,083.00
PERIODO DE INFORME	2023 SEPTIEMBRE


Justificación/Aclaraciones

[MUESTREO] Se presenta un cumplimiento por debajo de lo programado para el mes de septiembre al realizarse un total de 636 hectáreas de superficie muestreada de 911 que se tenían programadas. Sin embargo, en lo realizado al mes esta actividad se encuentra por encima de lo programado de manera anual, debido al adelanto en los cultivos de riego, por esta razón sólo se integran 636 hectáreas durante el mes de septiembre. [CONTROL BIOLÓGICO] Debido a la incorporación de 603 hectáreas, divididas en la Región Centro y Región Norte del Estado, para la liberación de enemigos naturales para el control biológico, se presenta un sobre cumplimiento en el mes pues para septiembre no se contempla la programación de esta actividad. [CAPACITACIÓN] Puesto que no hubo disposición de los productores para realizar eventos de capacitación, se presenta un incumplimiento en la meta de esta actividad programada en el mes de septiembre. Sin embargo, estos eventos de capacitación serán realizados en los meses consiguientes. [SUPERVISIÓN] Se presenta un incumplimiento en la actividad de supervisión a técnicos, esto debido a que se priorizó un enfoque al monitoreo y búsqueda de predios nuevos para integrarlos al programa y poder avanzar con las metas de control. Sin embargo, este retraso será subsanado en los meses siguientes. [SUPERVISIÓN] Se presenta un incumplimiento en la meta de Informes Revisados, debido a que el informe es revisado durante los primeros días del mes siguiente. Por lo que el cumplimiento de esta actividad se verá reflejada en el informe del mes de octubre.

ELABORO


JULIAN PLIEGO ROBLES
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

REVISO


NOE DURAN DE LA PEÑA
Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZO


RICARDO DAVILA VALDEZ
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARIA EN LA ENTIDAD (COAHUILA)


ESTEBAN ANTONIO SOTO DURAN
Nombre y Firma

Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa Coahuila de la Secretaria de Agricultura

VALIDO

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)


ALFONSO PREZA DURAN
Nombre y Firma

Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO


ISAIAS MONTEMAYOR ORTIZ
Nombre y Firma
Subsecretario de Fomento Agropecuario de la Secretaria de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 MANEJO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCION PARA EL BIENESTAR (MAIZ)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,015,083.00
PERIODO DE INFORME	2023 TERCER TRIMESTRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MUESTREO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	4,555.00	1,670.00	1,706.50	4,420.00	6,498.50	142.67
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	38,704.00	15,787.00	19,358.00	31,787.00	40,726.00	105.22
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	250	90	73	236	232	92.80
CONTROL BIOLÓGICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	3,676.00	1,201.00	1,427.00	3,551.00	3,210.00	87.32
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	11,028.00	5,203.00	5,157.00	10,653.00	8,148.00	73.88
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	192	63	60	178	115	59.90
CONTROL QUÍMICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	3,901.00	2,141.00	558.00	3,901.00	2,390.00	61.27
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	3,901.00	2,141.00	558.00	3,901.00	2,402.00	61.57
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	195	107	12	195	77	39.49
CAPACITACIÓN							
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	8	6	4	8	5	62.50
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	1	0	0	1	1	100.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN A TÉCNICOS	NÚMERO	5	3	2	4	3	60.00
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	9	3	2	7	6	66.67
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
CHRYSOPELTA CARNEA (CM3)	618,100.00	0.00	618,100.00	618,100.00	618,100.00	100.00
CIPERMETRINA (LITRO)	231,000.00	231,000.00	0.00	231,000.00	231,000.00	100.00
NAVAJA (PIEZA)	1,983.00	1,983.00	0.00	1,983.00	0.00	0.00
TRICHOGRAMMA PRETIOSUM (PULGADA2)	144,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	100.00
Servicios						
CURSO A PROFESIONALES DEL COMITÉ (SERVICIO)	20,000.00	0.00	19,320.34	20,000.00	19,320.34	96.60
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	1,015,083.00	376,983.00	637,420.34	1,015,083.00	1,012,420.34	99.74

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,015,083.00	637,420.34	1,012,420.34
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,015,083.00	637,420.34	1,012,420.34

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2023

(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 MANEJO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR (MAIZ)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,015,083.00
PERIODO DE INFORME	2023 TERCER TRIMESTRE

Justificación/Aclaraciones

[MUESTREO] Se presenta un cumplimiento por debajo de lo programado para el mes de septiembre al realizarse un total de 636 hectáreas de superficie muestreada de 911 que se tenían programadas. Sin embargo, en lo realizado al mes esta actividad se encuentra por encima de lo programado de manera anual, debido al adelanto en los cultivos de riego, por esta razón sólo se integran 636 hectáreas durante el mes de septiembre. [CONTROL BIOLÓGICO] Debido a la incorporación de 603 hectáreas, divididas en la Región Centro y Región Norte del Estado, para la liberación de enemigos naturales para el control biológico, se presenta un sobre cumplimiento en el mes pues para septiembre no se contempla la programación de esta actividad. [CAPACITACIÓN] Puesto que no hubo disposición de los productores para realizar eventos de capacitación, se presenta un incumplimiento en la meta de esta actividad programada en el mes de septiembre. Sin embargo, estos eventos de capacitación serán realizados en los meses consiguientes. [SUPERVISIÓN] Se presenta un incumplimiento en la actividad de supervisión a técnicos, esto debido a que se priorizó un enfoque al monitoreo y búsqueda de predios nuevos para integrarlos al programa y poder avanzar con las metas de control. Sin embargo, este retraso será subsanado en los meses siguientes. [SUPERVISIÓN] Se presenta un incumplimiento en la meta de Informes Revisados, debido a que el informe es revisado durante los primeros días del mes siguiente. Por lo que el cumplimiento de esta actividad se verá reflejada en el informe del mes de octubre.

ELABORO

JULIAN FLEGO ROBLES

Nombre y Firma

(Coordinador del Proyecto)

REVISO

NOE DURAN DE LA PEÑA

Nombre y Firma

(Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZO

RICARDO DAVILA VALDEZ

Nombre y Firma

(Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARIA
EN LA ENTIDAD (COAHUILA)

ESTEBAN ANTONIO SOTO DURAN

Nombre y Firma

Titular de la Oficina de Representación en la Entidad
Federativa Coahuila de la Secretaria de Agricultura

VALIDO

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

ALFONSO PREGA DURAN

Nombre y Firma

Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad
Agropecuaria y Acuícola del SENASICA en Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO

ISABELS MONTE MAYOR ORTIZ

Nombre y Firma

Subsecretario de Fomento Agropecuario de la
Secretaria de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado
de Coahuila

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."