AGRICULTURA

Informe Mensual de Avance Fisico Financiero

Ejercicio Fiscal 2022

(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE

1| CAMPANAS FITOZOOSANITARIAS / | SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCION PARA EL BIENESTAR Y PREVENCION, CONTROL O ERRADICACION
DE PLAGAS FITOSANITARIAS

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL

ENTIDAD FEDERATIVA

COAHUILA

INSTANCIA EJECUTORA

COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA

NOMBRE DEL PROYECTO

2022 CAMPANAS DE PROTECCION FITOSANITARIA (PLACAS RECLAMENTADAS DEL ALGODONERO)

PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO 1.254,358.00
PERIODO DE INFORME 2022 ABRIL
Avance Fisico
Accién/Actividad Unidad de medida Programado Anual En:elives Acumyladaal Mes % de avance anual
s Programado Realizado Programado Realizado
MAPEO
SUPERFICIE MAPEADA HECTAREAS 5,000.00 4,300.00 4,303.45 5,000.00 5.004.77 100.10
TRAMPEO
SUPERFICIE TRAMPEADA |HECTAREAS 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRAMPAS INSTALADAS  |NUMERO 1375 0 o] 0 0 0.00
TRAMPAS REVISADAS NUMERO £1,500 o 0 o] o] 0.00
CONTROL CULTURAL
SUPERVISION DE FECHAS
DE SIEMBRA HECTAREAS 5,000.00 4,200.00 4.869.84 4,700.00 4,869.84 97.40
SUPERVISION DE
DESTRUCCION DE SOCAS HECTAREAS 5,000.00 0.00 0.00 1,100.00 1,151.97 23.04
CONTROL QuIMICO
SUPERFICIE
i 0.
COATROLADA HECTAREAS 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00
SITIOS CONTROLADOS NUMERO 36 0 [} 0 o] 0.00
MUESTREO
SUPERFICIE MUESTREADA |HECTAREAS 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SITIOS MUESTREADOS NUMERO 60 ] 0 Q o] 0.00
SUPERVISION
SUPERVISION NUMERO 7 0 o] o] 0 0.00
INFORMES REVISADOS NUMERC 12 1 1 4 4 3333
CONTROL DE CALIDAD NUMERO 5 0 0 [+] [+ 0.00
EVALUACION
EVALUACION NUMERO 1 [¢] o] o o 0.00
TOTAL
Avance Financiero
Recursos Financieros 1 En el Mes 1 Acumulado al Mes
Programado Anual
| Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | % de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto
Recursos Materlales
ESTACAS PARA TRAMPAS (PIEZA) 26,000.00 26,000.00 .00 26,000.00 0.00 0.00
CASOLINA MACNA-RECULAR (LITRO) 99,981.00 99,981.00 0.00 99,981.00 0.00 0.00
HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS DE CAMPO (LOTE) 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
MALATHION U8BV (LITRC) 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00
SMARTPHONE (TELEFONO CELULAR) (PIEZA) 42,000.00 42,000.00 0.00 42,000.00 0.00 0.00
Servicios
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO) 13,377.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JORNALES (DiA) 63,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Operativos Fijos
TOTAL 1,254,358.00] 1,177,981.00] 0.00] 1,177.981.00] 0.00] 0.00
RESUMEN FINANCIERO
Programado Anual Ejercido en el Mes Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto 1,254,358.00 0.00 0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,254,358.00 0.00 0.00

Justificacién/Aclaracl

ones

ELABORO
—

Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACION DE LA SADER EN
EL ESTADO DE COAHUILA

io de la'Repr
Estalal SfAﬁEH en Couhuila

/ ~—

ke - Q/h/zALES JAZTREWN& /7’)
= HNombreyFma

REVISO

[SANID,

Coahuila

-TARIAh

anitario y d
.m«mf:n’

Nombre y Firma

AUTORIZO
—

-

(Presidente de la Instancia Ejecutora)

EL COBIERNC DEL ESTADO

*Este prégrama es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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AGRICULTURA

Informe Mensual de Avance Fisico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE

1| CAMPARNAS FITOZOOSANITARIAS / | SERVICIC FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCION PARA EL BIENESTAR Y PREVENCION, CONTROL O ERRADICACION DE

PLAGAS FITOSANITARIAS

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL

ENTIDAD FEDERATIVA

COAHUILA

INSTANCIA EJECUTORA

COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA

NOMBRE DEL PROYECTO

2022 CAMPANAS DE PROTECCION FITOSANITARIA (PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO)

PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO 1.254,358.00
PERIODO DE INFORME 2022 MAYO
Avance Fisico
Accién/Actividad Unidad de medida . Ensities Acumulade.aiMes % de avance anual
9 o Anua Programado Realizado Programado Realizado
MAPEO
SUPERFICIE MAPEADA HECTAREAS 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,004.77 100.10
TRAMPEO
SUPERFICIE TRAMPEADA |HECTAREAS 10,000.00 10,000.00 13,722.87 10.000.00 13.722.87 137.23
TRAMPAS INSTALADAS NUMERO 1,375 1375 3.214 1375 3,214 233.75
TRAMPAS REVISADAS NUMERO 41,500 2,675 3,476 2,675 3,476 8.38
CONTROL CULTURAL
SUPERVISION DE FECHAS
DE SIEMBRA HECTAREAS 5,000.00 300.00 13213 5,000.00 5,001.97 100.04
SUPERVISION DE i
DESTRUCCION DE SOCAS HECTAREAS 5.000.00 0.00 0.00 1.100.00 1.151.97 23.04
CONTROL QUIMICO
SUPERFICIE CONTROLADA|HECTAREAS 4,200.00 3,000.00 1.840.31 3,000.00 1.840.31 43.82
SITIOS CONTROLADOS NUMERO 36 20 179 20 179 497.22
MUESTREQ
SUPERFICIE MUESTREADA | HECTAREAS 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SITIOS MUESTREADOS NUMERO 60 [+] [¢] o] 0 0.00
SUPERVISION
SUPERVISION NUMERO 7 1 1 1 1 14.29
INFORMES REVISADOS NUMERO 12 1 1 5 5 41.67
CONTROL DE CALIDAD NUMERO 5 [+] o [+] 0 0.00
EVALUACION
EVALUACION NUMERO 1 0 0 0 0 0.00
TOTAL
Avance Financiero
Recursos Financieros [ En el Mes Acumulado al Mes
Programado Anual -
| Programado I Ejercido | Programado | Ejercido | % deavance anual
Gastos Técnicos del Proyecto
Recursos Materiales
ESTACAS PARA TRAMPAS (PIEZA) 26.000.00 0.00 0.00 26,000.00 0.00 0.00
CASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO) 99.981.00 0.00 99,981.00 99,981.00 99,981.00 100.00
HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS DE CAMPO (LOTE) 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
MALATHION UBV (LITRO) 1,000,000.00 0.00 1.000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00
SMARTPHONE (TELEFONO CELULAR) (PIEZA) 42,000.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00 0.00
Sarvicios
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO) 13,377.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JORNALES (DiA) 63.000.00 31,500.00 0.00 31.500.00 0.00 0.00
Gastos Operativos Fijos
TOTAL 1.254.358.00 31,500.00] 1,099.981.00] 1.209.481.00] 1.099.9881.00] 87.69
RESUMEN FINANCIERO
Programado Anual Ejercido en el Mes Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto 1.254,358.00 1.099.,981.00 1.099,981.00
Sub Total Gastes Opaerativos Fijos 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,254,358.00 1.099.981.00 1.099.981.00

Justificacién/Aclaraciones

[CONTROL QUIMICO] LA COMPRA DE MALATHION SE REALIZO EN EL MES DE MAYO, QUE FUE CUANDOC SE RADICO EL RECURSO A ESTA INSTANCIA EJECUTORA

/ () )U

MORALES JAIME TREVINO

S &

Nombre y Fii y Firma
(Coordinador del Proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACION DE LA SADEk
EL ESTADO DE COAHUILA

bdelegado Agropecuario de'la Representacici
Estatal SADER en Coahuila

|

*Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a ios establ

AUTORIZO

(Prasidente de la Instancia Ejecutora)

EL GOBIERNC DEL ESTADO

o,

lombre y Firma
ario de Fomento Agropacuario de la

‘etaria de Desarrollo Rural del Gobierno del
Estado de Coahuila
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- AGRICULTURA SENASICA

Informe Mensual de Avance Fisico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022

(Federal)
Il CAMPARIAS FITOZOOSANITARIAS / | SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCION PARA EL BIENESTAR Y PREVENCION, CONTROL O ERRADICACION
PONENT!

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE DE PLAGAS FITOSANITARIAS

UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL

ENTIDAD FEDERATIVA COAHUILA
|INSTANCIA EJECUTORA COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA

NOMBRE DEL PROYECTO 2022 CAMPANAS DE PROTECCION FITOSANITARIA (PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERQ)

PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO 1,254,358.00

PERIODO DE INFORME 2022 JUNIO

Avance Fisico
Accién/Actividad Unidad de medida b oaramadaiAaual Fnie Mes Acumulads al Mes % de avance anual
9 Programado Realizado Programado Realizado

MAPEO

SUPERFICIE MAPEADA HECTAREAS 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5.004.77 100.10
TRAMPEO

SUPERFICIE TRAMPEADA |HECTAREAS 10,000.00 0.00 863.61 10,000.00 14,586.48 145.86
TRAMPAS INSTALADAS NUMERO 1.375 o] 214 1,375 3.428 249.31
TRAMPAS REVISADAS NUMERO 41,500 6,875 7175 9,550 10,651 25.67
CONTROL CULTURAL

SUPERVISION DE FECHAS i

DE SIEMBRA HECTAREAS 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,001.97 100.04
SUPERVISION DE .

DESTRUCCION DE SOCAS HECTAREAS 5,000.00 0.00 0.00 1,100.00 1,151.97 23.04
CONTROL QUIMICO

SUPERFICIE .

CONTROLADA HECTAREAS 4,200.00 1,200.00 548.97 4,200.00 2,389.28 56.89
SITIOS CONTROLADOS NUMERO 36 16 17 36 350 972.22
MUESTREO

SUPERFICIE

MUESTREADA HECTAREAS 300.00 100.00 100.65 100.00 100.65 33.55
SITIOS MUESTREADOS NUMERO 60 20 n 20 n 18.33
SUPERVISION

SUPERVISION NUMERO 7 1 1 2 2 28.57
INFORMES REVISADOS NUMERO 12 1 1 6 6 50.00
CONTROL DE CALIDAD NUMERO 5 1 1 1 1 20.00
EVALUACION

EVALUACION NUMERO 1 0 0 0 ] 0.00
TOTAL

Avance Financiero
Recursos Financieros | En el Mes Acumulado al Mes
Programado Anual e —
| Programado | Ejercido | Programado I Ejercido | % de avance anual

Gastos Técnicos del Proyecto

Recursos Materiales

ESTACAS PARA TRAMPAS (PIEZA) 26,000.00 0.00 0.00 26,000.00 0.00 0.00
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO) 99,981.00 0.00 0.00 99,981.00 99,981.00 100.00
HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS DE CAMPC (LOTE) 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
MALATHION UBV (LITRO) 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00
SMARTPHONE (TELEFONO CELULAR) (PIEZA) 42,000.00 0.00 26,392.05 42,000.00 26,392.05 62.84
Servicios

FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO) 13,377.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JORNALES (DIA) 63,000.00 31,500.00 0.00/ 63,000.00 0.00 0.00
Gastos Operativos Fijos Y

TOTAL 1.254,358.00] 31.500.00] 26.392.05] 1,240,981.00] 1,126,373.05| 89.80

RESUMEN FINANCIERO
Programado Anual Ejercido en el Mes Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto 1.254,358.00 26,392.05 1.126,373.05
Sub Total Gastos Operativos Fijos 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,254,358.00 26,392.05 1,126,373.05
Justi-f-il:acidn/Aclaraciones
[CONTROL QUIMICO] En el control quimico para picudo del algodonero, se tienen cargadas en la bitacora, un acumulado de 2,904.98 ha en 464 predios, el cual es el dato correcto de aplicaciones
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AGRICULTURA

Informe Mensual de Avance Fisico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE

Il CAMPANAS FITOZOOSANITARIAS / | SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCION PARA EL BIENESTAR Y PREVENCION, CONTROL O ERRADICACION
DE PLAGAS FITOSANITARIAS

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL

ENTIDAD FEDERATIVA

COAHUILA

INSTANCIA EJECUTORA

COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA

NOMBRE DEL PROYECTO

2022 CAMPANAS DE PROTECCION FITOSANITARIA (PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO)

PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO

1,254,358.00

PERIODO DE INFORME

2022 JUNIO

P

Subde

on

AUTORIZ\Q

Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

i Io y de
gxquera en

Secretafia de Desarrollo Rural del Gobierno del
Estado de Coahuila

Coahuila

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico.Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.*

2de2




AGRICULTURA

«{g

E? SENASICA

Informe Trimestral de Avance Fisico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022

(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE

Il CAMPARNAS FITOZOOSANITARIAS / | SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCION PARA EL BIENESTAR Y PREVENCION, CONTROL O ERRADICACION

DE PLAGAS FITOSANITARIAS

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL

ENTIDAD FEDERATIVA

COAHUILA

INSTANCIA EJECUTORA

COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA

NOMBRE DEL PROYECTO

2022 CAMPANAS DE PROTECCION FITOSANITARIA (PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO)

PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO

1,254,358.00

PERIODO DE INFORME

2022 SEGUNDO TRIMESTRE

Avance Fisico
Accién/Actividad Unidad de medida Programado Anual EneITrimestre Acumulado:al Trimestre % de avance anual
9 e Programado Realizado Programado Realizado
MAPEO
SUPERFICIE MAPEADA HECTAREAS 5,000.00 4,300.00 4,303.45 5,000.00 5,004.77 100.10
TRAMPEO
SUPERFICIE TRAMPEADA |HECTAREAS 10,000.00 10,000.00 14,586.48 10,000.00 14,586.48 145.86
TRAMPAS INSTALADAS  |NUMERO 1,375 1.375 3,428 1,375 3,428 249.31
TRAMPAS REVISADAS NUMERO 41,500 9,550 10,651 9,550 10,651 25.67
CONTROL CULTURAL
SUPERVISION DE FECHAS "
DE SIEMERA HECTAREAS 5.000.00 4,500.00 5,001.97 5,000.00 5,001.97 100.04
SUPERVISION DE
DESTRUCCION DE SOCAS HECTAREAS 5,000.00 0.00 0.00 1,100.00 1.151.97 23.04
CONTROL QuUiMICO
SUPERFICIE
CONTROLADA HECTAREAS 4,200.00 4,200.00 2,389.28 4,200.00 2,389.28 56.89
SITIOS CONTROLADOS NUMERO 36 36 350 36 350 972.22
MUESTREOQ
SUPERFICIE
MUESTREADA HECTAREAS 300.00 100.00 100.65 100.00 100.65 33.55
SITIOS MUESTREADOS NUMERO €0 20 n 20 n 18.33
SUPERVISION
SUPERVISION NUMERO 7 2 2 2 2 28.57
INFORMES REVISADOS NUMERO 12 3 3 6 6 50.00
CONTROL DE CALIDAD NUMERO S 1 1 1 1 20.00
EVALUACION
EVALUACION NUMERO 1 ] 0 0 0 0.00
TOTAL
Avance Financiero
Recursos Financieros 5 d5 Antial | En el Trimestre | Acumulado al Trimestre
i | Programado | Ejercido | Programado 1 Ejercido | % de avance anual
(Gastos Técnicos del Proyecto
Recursos Materiales
ESTACAS PARA TRAMPAS (PIEZA) 26,000.00 26,000.00 0.00 26,000.00 0.00 0.00
CASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO) 99,981.00 99,981.00 99,981.00 99,981.00 99,981.00 100.00
HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS DE CAMPO (LOTE) 10.000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
MALATHION UBV (LITRO) 1,000,000.00 1.000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00
SMARTPHONE (TELEFONO CELULAR) (PIEZA) 42,000.00 42,000.00 26,392.05 42,000.00 26,392.05 62.84
Servicios
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO) 13,377.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JORNALES (DIA) 63,000.00 63.000.00 0.00 63,000.00 0.00 0.00
Gastos Operativos Fijos :
TOTAL 1.254.358.00] 1,240,981.00] 1,126,373.05] 1,240,981.00] 1.126.373.05] 89.80
RESUMEN FINANCIERO
Programado Anual Ejercido en el Trimestre Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto 1,254,358.00 1.126,373.05 1.126,373.05
Sub Total Gastos Operativos Fijos 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,254,358.00 1,126,373.05 1.126.373.05

Justificacion/Aclaraciones
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AGRICULTURA

Informe Trimestral de Avance Fisico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE

Il CAMPARNAS FITOZOOSANITARIAS / | SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCION PARA EL BIENESTAR Y PREVENCION, CONTROL O ERRADICACION
DE PLAGAS FITOSANITARIAS

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL

ENTIDAD FEDERATIVA

COAHUILA

INSTANCIA EJECUTORA

COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA

NOMBRE DEL PROYECTO

2022 CAMPANAS DE PROTECCION FITOSANITARIA (PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO)

PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO

1,254,358.00

PERIODO DE INFORME

2022 SEGUNDO TRIMESTRE

Subdelegado Agro;.na
Estat;l’s A

AUTORIZO

LS.

REVISO

o ,
RICARDO DAVILA VALDEZ

Nombre y Firma
{Presidente de la Instancia Ejecutora)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

ia, . ) Secgetaria de Desarrollo Rural del Gobierno del
Coahuila Estade de Coahuila

,./' *Este programa es plblico, ajenoc a cualquier partide politico.Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.*
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