AGRICULTURA ? SENASICA
| &

Informe Trimestral de Avance Fisico Financiero

Ejercicio Fiscal 2024
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE

1l Campanas Fitozoosanitarias / a) Servicio Fitosanitario para la Prevencion, Control o Erradicacién de Plagas Fitosanitarias

UNIDAD RESPONSABLE

Direccion General de Sanidad Vegetal

ENTIDAD FEDERATIVA Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO Manejo Fitosanitario de Cultivos Basicos

PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO

$1,499,094.00

PERIODO DE INFORME

2024 Primer Trimestre

Avance Fisico

% de avance

. Unidad de
Accién/Actividad En el Trimestre Acumulado al Trimestre
Mardid o do Anual anual
Prog .
Programado Realizado Programado Realizado
Trigo Panificable
Muestreo
Sitios atendidos Numero 129.00 Ns5.00 96.00 15.00 96.00 Th.42%
Superficie acumulada Hectarea 19,700.00 10,260.00 6,024.00 10.260.00 6.024.00 30.58%
Superficie atendida Hectarea 1,700.00 1,500.00 1,826.00 1500.00 1.826.00 107.41%
Control Quimico (trigo
Panificable)
Superficie acumulada Hectareas 458.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Superficie atendida Hectareas 458.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Sitios atendidos Numero 32 o o) (o} o 0.00%
Control Biologico (trigo
Panificable)
Superficie acumulada Hectareas 4,000.00 1,432.00 0.00 1432.00 0.00 0.00%
Superficie atendida Hectareas 1.000.00 358.00 Q 358.00 0.00 0.00%
Sitios atendidos Numero 40 20 [s] 20 [+ 0.00%
Supervision Trigo
Panificable
Informes Revisados Numero 7.00 3.00 3.00 300 3.00 42.86%
Supervision a técnicos Numero 5.00 3.00 3.00 3.00 3.00 60.00%
Capacitacién
Platicas a productores Numero 6.00 2.00 0.00 200 0.00 0.00%
TOTAL

Maiz
Muestreo
Superficie acumulada Hectarea 32699.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Superficie atendida Hectarea 39m.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Sitios atendidos Numero 147.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Monitoreo Maiz
Trampas Revisadas Numero 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Trampas Instaladas Numero 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Sitios atendidos Numero 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Superficie atendida Hectarea 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Control Quimico (Maiz)
Sitios atendidos Numero 4000 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00%
Superficie acumulada Hectareas 1.790.00 800.00 0.00 800.00 0.00 0.00%
Superficie atendida Hectareas 1.790.00 800.00 0.00 800.00 0.00 0.00%
Control Biologico (Maiz)
Sitios atendidos Numero 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Superficie acumulada Hectareas 6,439.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Superficie atendida Hectareas 1777.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Superviciéon (Maiz)
Informes Revisados Numero 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervision a técnicos Numero 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Capacitacion (Maiz)
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Platicas a productores Numero 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
TOTAL
Avance Financiero
RecliR TR ERaRelTos Programado En el Trimestre Acumulado al Trimestre
% de avance
Anual Programado Devengado Ejercido Programado Devengado Ejercido i
‘Gastos Técnicos del Proyecto
Recursos Humanos
Recursos Materiales 1,002,790.00 129,250.00 0.00 0.00 129,250.00 0.00 0.00 0.00%
Herramientas y suministros de campo 7.000.00 3,500.00 0.00 0.00 3.500.00 0.00 0.00 0.00%
Estacas para trampas 700.00 700.00| 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00%
Feromona de atraccion sexual para gusano elotero 8400.00 8.400.00 0.00 0.00 8400.00 0.00 0.00 0.00%
Feromona de atraccion sexual para gusano cogollero 11,050.00 1.050.00 0.00 0.00 11,050.00 0.00 0.00 0.00%
Bidén de plastico 5,600.00 5,600.00 0.00 0.00 5600.00 0.00 0.00 0.00%
Hielera de rigida 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Laptop 17.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Trichogramma pretiosum 240,240.00 0.00! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Smartphone (teléfono celular) 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Chrysoperla carnea 700,200.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00%
Serviclos 496,304.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| 0.00 0.00%
Fondo de contingencia 496,304.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
TOTAL 1,499,094.00 129,250.00 0.00 0.00 129,250.00 0.00| 0.00 0.00%

RESUMEN FINANCIERO

Programado Anual

Devengado en el Trimestre

Ejercido en el Trimestre

Acumulado al Trimestre
(Devengado+Ejercido)

Sub Total
0.00
Gastos Técnicos del Proyecto 1585.09:400 9108 Ll
Sub Total
0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Operativos Fijos
TOTAL 1,499,094.00 0.00 0.00 0.00

JusﬁﬂcaclénlAclarncinnas

[MUESTREO] Se continuda con la atencion a predios con cultivo de trigo, por lo que se integran nuevas parcelas durante el mes, sin embargo, debido a la limitacién en cuanto al combustible para
extender la exploracion de nuevos predios, solo se integré un total de 544 hectareas de las 685 programadas para el mes. Por esta razon, se refleja un incumplimiento en la meta del mes para la
actividad de muestreo; superficie atendida y superficie acumulada. [MUESTREO)] Se integran nuevos predios del municipio de Abasolo y Nava, Coahuila, sin embargo, al realizar el registro en el muestreo
de ambas plagas atendidas, se refleja un sobre cumplimiento en las metas del mes de marzo respecto a la programada. [MUESTREOQ] Se realiza el muestreo en una superficie de 565 de acuerdo a la
programacion, esto para el caso de pulgon verde de los cereales, sin embargo, a la par, se muestrea la plaga de roya lineal o amarilla en una superficie de 265 hectéreas por lo que se refleja una
duplicidad en algunos de los predios que se atienden durante el mes. Debido a esto, se refleja un sobre cumplimiento de metas en relacién a lo programado para el mes de enero. [CONTROL QUIMICO]
De acuerdo a la infestacién reportada de roya lineal, se ve en la necesidad de realizar la aplicacién de control quimico en 31 hectdreas, ubicadas en la localidad de San Isidro. Debido a esta accion se
refleja un sobre cumplimiento de metas en el mes de febrero, pues esta actividad no se tenia programada. [CAPACITACION] Se realiza la invitacién a productores de trigo de la region centro y region
norte del estado, con la finalidad de llevar a cabo platicas de capacitacion para brindarles informacion sobre biologia y habitos de las plagas que se atienden, asi como el manejo integrado de las
mismas. Sin embargo, no se tuvo respuesta satisfactoria para la asistencia, por lo que estos eventos se realizaran el siguiente mes. Debido a esto se refleja un incumplimiento en la meta de capacitacion.
[CONTROL QUIMICO] Se tiene una programacién de metas en la actividad de control para la plaga de gusano cogollero durante el mes de marzo, sin embargo, durante el mes se comienza cen la

exploracién de predios de maiz, puesto que se comienza con las siembras en las regiones que se atenderan durante este ciclo. Por esta razén no se realiza la actividad de control
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Coordinador de Proyecto

VALIDO

LA OFICINA DE REPRESENTACION DE LA

SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA

S

LAE. Esteban Antonio S8t ran
Titular de la Oficina de Representacion en
la Entidad Federativa Coahuila de la

Secretaria de Agricultura

REVISO AUTORIZO

ng. Ricardo Davila Valdez

Gerente Técnicodel CESAVECO Presidente del CESAVECO

-~
\

N\

EL GOBIER! DEL ESTADO

de la Secretaria de Desarrollo Rural del Gobierno

del Estado de Coahuila.
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