

**Informe Mensual de Avances Físico Financiero**

COMPONENTE/CONCEPTO DE AVANCE	CAMPAÑA FITOSANITARIAS
LÍNEA DE AYUDA	DIRECCIÓN GENERAL DE SANEAMIENTO VEGETAL
PROGRAMA	COAHUILA
ACTIVIDAD	COMITÉ ESTADAL DE SANEAMIENTO VEGETAL DE COAHUILA
PROYECTO	PROYECTO DE SANEAMIENTO VEGETAL DE COAHUILA
PERÍODO DE EJECUCIÓN	ENERO 2010
PERÍODO DE INFORMACIÓN	30 DE ABRIL 2010
PROYECTO	2010 MANEJO FITOSANITARIO DE LA RAMA

Actividad/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual		En el Mes		Avance Físico		Acumulado al Mes		% de avance Anual
		Programado Anual	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado		
FRANCO										
SAPROFIT TRAMPADE	HECTAREAS	1,000	10	10	10	10	10	10	0.9%	
TRAMPAS INTRALAKE	NUMERO	340	10	10	10	10	10	10	4.1%	
TRAMPAS ERVICOLAS	NUMERO	990	40	40	40	40	40	40	4.1%	
ENTRENAMIENTO										
ENTRENAMIENTO A PRODUCTORES	EVENTO	48	4	4	4	4	4	4	8.1%	
<b>TOTAL</b>										

Gasto Técnico del Proyecto	Bien o Servicio	Programado Anual	En el Mes		Avance Financiero		Acumulado al Mes		% de avance Anual
			Federal	Estatal	Ejercido	Programado	Ejercido		
			Productores	Productores	Productores	Productores	Productores		
FRANCO									
ESTACAS PARA TRAMPAS	\$	222,871.00	12,488.00	13.91	12,488.00	13.91	13.91	0.01%	
TRAMPAS	\$	6,000.00	0.00	-	0.00	-	-	0.00%	
LOTE DE PAPELERIA	\$	30,000.00	0.00	-	0.00	-	-	0.00%	
ACE DE COMPURO Y ELECTRONICOS	\$	10,500.00	1,500.00	\$	1,500.00	\$	1,500.00	0.00%	
GASOLINA MAGNA COMBUSTIBLE	\$	16,000.00	0.00	-	0.00	-	-	0.00%	
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS PLACAS Y TENENCIAS	\$	92,994.00	6,808.00	\$	6,808.00	\$	6,808.00	0.00%	
SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION TELEFONO	\$	5,000.00	0.00	-	0.00	-	-	0.00%	
CURSO A PROF. DEL COMITE (MATICOS)	\$	14,000.00	2,000.00	\$	2,000.00	\$	2,000.00	0.00%	
MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$	12,000.00	0.00	-	0.00	-	-	0.00%	
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (SEGUROS DE VEHICULOS)	\$	13,000.00	0.00	-	0.00	-	-	0.00%	
PLAN DE DATOS/LIHTO DE EQUIPO DE RADIOCOM PLAN DE DATOS	\$	36,377.00	0.00	-	0.00	-	-	0.00%	
MANTENIMIENTO Y CONSER DE INMUEBLE DE OFICINA	\$	14,000.00	0.00	-	0.00	-	-	0.00%	
PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS	\$	1,000.00	0.00	13.92	0.00	13.92	0.00	1.39%	
MITO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL	\$	10,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-	0.00%	
ENTRENAMIENTO									
Gastos Operativos Fijos		281,179.00	19,493.00	13,124.32	19,493.00	13,124.32	13,124.32	4.5%	
PROF. DE PROYECTO	\$	223,196.00	19,431.00	\$	13,124.32	\$	13,124.32	5.5%	
GRATIFICACION ANUAL	\$	19,433.00	-	-	-	-	-	0.00%	
AUXILIO ADMINISTRATIVO	\$	34,500.00	-	-	-	-	-	0.00%	
<b>TOTAL</b>		560,000.00	31,941.00	13,138.24	31,941.00	13,138.24	31,941.00	2.35%	

**RESUMEN FINANCIERO**

Sub Total Gastos Operativos Fijos	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al Mes	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
	560,000.00	560,000.00	13,138.24	13,138.24	13,138.24	13,138.24
<b>TOTAL</b>	560,000.00	560,000.00	13,138.24	13,138.24	13,138.24	13,138.24

**ELABORÓ**

ING. JOSÉ LUIS DUARTE DE LA ROSA  
COORDINADOR DE PROYECTO

**REVISÓ**

JOSÉ ANTONIO GARCÍA GARCÍA  
GERENTE GENERAL DEL CESANECO

**AUTORIZACIÓN**

SR. RAÚL FLORES DE ALBUJAR  
PRESIDENTE DEL CESANECO

Por la Delegación de SADER del Estado

ING. RICARDO EFRATUTINO SILER  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACIÓN ESTADAL DE LA SADER EN COAHUILA

Por el SANEAMIENTO

ING. JESUS GALVAÑO HURTADO FRES  
REPRESENTANTE ESTADAL FITOSANITARIO Y DE INGENIERIA AGRPECUARIA Y ACUICOLA DEL SANEAMIENTO EN COAHUILA

Por el Gobierno del Estado

ING. ARNOLD GERARDO MARTINEZ CANO  
SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA



Informe Mensual de Avances Físico Financiero

COMPONENTE/CONCEPTO DE ANEXO	CAMPAÑA FITOZOOSANITARIAS
NOMBRE ECONOMÍA	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FISCAL/INSTITUCION	COAHUILA
CONVENIO FEDERAL/INSTITUCION	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
FECHA ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTIVA	FEBRAL
PROCESO DE INVOYME	FEBRAL
PROYECTO	2019 MANEJO FITOZONAMIENTO DE LA PAJA

Actividad/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual		En el Mes		Avance Físico		Acumulado al Mes		% de avance Anual
		Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MONITORIO	HECTARAS	1,200	10	10	10	30	20	30	20	1.66%
TRAMPAS INTRINSECA	TRAMPAS INTRINSECA	800	10	10	10	20	20	20	20	1.25%
TRAMPAS EXTRINSECA	TRAMPAS EXTRINSECA	800	40	40	40	80	80	80	80	6.42%
ENTRENAMIENTO A PRODUCTORES	EVENTO	48	4	4	4	8	8	8	8	16.67%
<b>TOTAL</b>										

Cuentas/Endos del Proyecto	Bien o Servicio	Programado Anual		En el Mes		Avance Financiero		Acumulado al Mes		% de avance Anual
		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	
		Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>TAMPAPO</b>		323,214.00	12,960.00	336,174.00	13,454.34	1.32%				
ESTACAS PARA TRAMPAS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%				
TRAMPAS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00%				
LOTE DE PAPELERIA		10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00%				
ACC DE COMPUTO Y ELECTRONICOS		16,000.00	4,000.00	20,000.00	4,000.00	25.00%				
GASOLINA MAGNA COMBUSTIBLE		92,984.00	6,908.00	99,892.00	13,816.00	13.82%				
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS PLACAS Y TENENCIAS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%				
SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION TELEFONO		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00%				
CURSO A PROF. DEL COMITE (MATICOS)		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%				
MANTENIMIENTO VEHICULAR		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00%				
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (SEGUROS DE VEHICULOS)		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00%				
PLAN DE DATOS MATO DE EQUIPO DE RADIOCOM PLAN DE DATOS		38,377.00	0.00	38,377.00	0.00	0.00%				
MANTENIMIENTO Y CONSER DE INMUEBLE DE OFICINA		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00%				
PAGO DE EQUIPO BANCARIOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00%				
MATO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL		10,000.00	2,000.00	12,000.00	2,569.84	21.41%				
ENTRENAMIENTO										
<b>Gastos Operativos Fijos</b>		<b>287,129.00</b>	<b>19,488.00</b>	<b>306,617.00</b>	<b>36,694.39</b>	<b>12.76%</b>				
PROF. DE PROYECTO		223,196.00	19,488.00	242,684.00	36,694.39	15.11%				
GRATIFICACION ANUAL		19,433.00		19,433.00		0.00%				
AUXILIO ADMINISTRATIVO		34,500.00		34,500.00		0.00%				
<b>TOTAL</b>		<b>560,000.00</b>	<b>21,241.00</b>	<b>581,241.00</b>	<b>40,178.15</b>	<b>7.17%</b>				

Sub Total Terceros del Proyecto	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al Mes	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Sub Total Terceros Operativos Fijos	560,000.00		21,241.00		40,178.15	
<b>TOTAL</b>	<b>560,000.00</b>	<b>560,000.00</b>	<b>21,241.00</b>	<b>21,241.00</b>	<b>40,178.15</b>	<b>40,178.15</b>

**RESUMEN FINANCIERO**

Observaciones/Adaptaciones

ELABORADO

REVISADO

AUTORIZACION

ING. JOSÉ LUIS GUERRA DE LA VERNA  
COORDINADOR DE PROYECTO

ING. RICARDO E. FRIJOLITO SUÍEZ  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA

ING. JESUS SANDOR HURTADO VIGTES  
REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOSANITARIO Y DE MANEJO AGROPECUARIO Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA

ING. ANTONIO CARLOS MARTINEZ CANO  
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA



COMPONENTE (CONTRATO DE AVISO)	CAMPAÑA FITOZOOSSANITARIA
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUTONOMA / INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
PRE-ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL
PRE-ASIGNADO LIBERADO POR FONAL	FEDERAL
PRE-ASIGNADO DE INGRESOS	MARZO 2012
PROYECTO	2012 MARZO FROZONAMIENTO DE LA SADA

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual		En el Mes		Avance Físico		Acumulado a Mes		% de avance Anual
		Programado Anual	Programado	Realizado	Programado	Programado	Realizado			
MONITORIO										
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTAREAS	1,000	80	80	100	100	100	100	9.80%	
TRAMPAS INSTALADAS	NUMERO	240	20	20	40	40	40	16.67%		
TRAMPAS REVISADAS	NUMERO	950	40	40	130	130	130	12.89%		
ENTRENAMIENTO										
ENTRENAMIENTO A PRODUCTORES	EFERNO	48	4	4	12	12	12	25.00%		
<b>TOTAL</b>										

Gastos (ítemes del Proyecto)	Bien o Servicio	Programado Anual		En el Mes		Avance Financiero		Acumulado a Mes		% de avance Anual
		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	
		Productores	Productores	Productores	Productores	Productores	Productores			
TRAMPAS		327,272.00	20,488.00	5,672.41	46,724.00	4,573.40	3.12%	0.00	0.00%	
ESTACAS PARA TRAMPAS		6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
TRAMPAS		30,000.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
LOTE DE PAPELERIA		10,500.00	1,500.00	-	3,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
ACCE DE COMPUTRO ELECTRONICOS		16,000.00	0.00	-	4,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
GASOLINA MAGNA, COMBUSTIBLE		92,994.00	6,998.00	5,000.00	20,724.00	5,000.00	5.38%	0.00	0.00%	
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS PLACAS Y TENENCIAS		5,000.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION TELEFONO		14,000.00	2,000.00	-	4,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
CURSO A PROF. DEL COMITE (MATICOS)		10,000.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
MANTENIMIENTO VEHICULAR		12,000.00	4,000.00	-	4,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (SEGUROS DE VEHICULOS)		13,000.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
PLAN DE DATOS/ ATTO DE EQUIPO DE RADIOCOM PLAN DE DATOS		38,377.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
MANTENIMIENTO Y CONSER DE MANUELE DE OFICINA		14,000.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS		1,000.00	0.00	27.94	0.00	0.00	0.00%	30.14	30.14%	
MATTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL		10,000.00	0.00	-	4,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
ENTRENAMIENTO										
<b>Gastos Operativos Fijos</b>		<b>287,129.00</b>	<b>19,433.00</b>	<b>19,684.37</b>	<b>58,729.00</b>	<b>56,312.40</b>	<b>19.61%</b>	<b>56,312.40</b>	<b>24.15%</b>	
PROF. DE PROYECTO		233,196.00	19,433.00	19,684.37	58,729.00	54,519.96	24.15%	54,519.96	24.15%	
GRATIFICACION ANUAL		19,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
<b>TOTAL</b>		<b>560,000.00</b>	<b>39,841.00</b>	<b>24,712.41</b>	<b>104,023.00</b>	<b>64,895.56</b>	<b>11.59%</b>	<b>64,895.56</b>	<b>11.59%</b>	

**RESUMEN FINANCIERO**

Sub Total	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado a Mes	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Sub Total ítemes del Proyecto	560,000.00	39,841.00	24,712.41	104,023.00	64,895.56	64,895.56
Sub Total Gastos Operativos Fijos	560,000.00	39,841.00	24,712.41	104,023.00	64,895.56	64,895.56

Observaciones/Adaptaciones	
ELABORADO	
REVISADO	
AUTORIZADO	

ING. JOSÉ LUIS DUJAN DE LA PEÑA  
COORDINADOR DE PROYECTO

ING. JOSÉ ANTONIO DE LA PEÑA  
GERENTE GENERAL DEL CEARMECO

ING. JESÚS SANCANOR HURTADO REYES  
REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSSANITARIO Y DE INCUBIDOR AGROPECUARIO Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA

ING. ANTONIO GERARDO MARTINEZ CANO  
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA



Informe Trimestral de Avances Físico Financiero

COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOA/E	FEDERAL
PERIODO DE INFORME	ENERO-MARZO 2019 PRIMER TRIMESTRE
PROYECTO	2019 MANEJO FITOZOOSANITARIO DE LA PAPA

Acción/Actividad	Unidad de medida	PROGRAMADO ANUAL		En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de avance Anual
		PROGRAMADO ANUAL	Programado	Realizado		Programado		
				Federal	Estatal	Federal	Estatal	
TRAMPEO	HECTAREAS	1,020	100	100	100	100	100	9.80%
SUPERFICIE TRAMPEADA	NUMERO	240	40	40	40	40	40	16.67%
TRAMPAS INSTALADAS	NUMERO	950	80	80	120	120	120	12.63%
TRAMPAS REVISADAS	NUMERO							
ENTRENAMIENTO	EVENTO	48	12	12	12	12	12	25.00%
ENTRENAMIENTO A PRODUCTORES								
TOTAL								

Gastos Técnicos del Proyecto	PROGRAMADO ANUAL	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de avance Anual
		Ejercido		Ejercido		
		Federal	Estatal	Federal	Estatal	
TRAMPEO	272,871.00	43,724.00	8,571.60	43,724.00	8,571.60	3.14%
ESTACAS PARA TRAMPAS	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 0.00	0.00%
TRAMPAS	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 0.00	0.00%
LOTE DE PAPELERIA	\$ 10,500.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 0.00	0.00%
ACCE. DE COMPUTO Y ELECTRONICOS	\$ 16,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 0.00	0.00%
GASOLINA MAGNA COMBUSTIBLE	\$ 92,994.00	\$ 20,724.00	\$ 5,000.00	\$ 20,724.00	\$ 5,000.00	5.38%
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS PLACAS Y TENENCIAS	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION TELEFONO	\$ 14,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 0.00	0.00%
CURSO A PROF. DEL COMITÉ (VIATICOS)	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$ 12,000.00	\$ 4,000.00	\$ 3,270.00	\$ 4,000.00	\$ 3,270.00	27.25%
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (SEGUROS DE VEHICULOS)	\$ 13,000.00	\$ 0.00	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
PLAN DE DATOS, MITO DE EQUIPO DE RADIOCOM PLAN DE DATOS	\$ 38,377.00	\$ 0.00	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
MANTENIMIENTO Y CONSER DE INMUEBLE DE OFICINA	\$ 14,000.00	\$ 0.00	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 301.60	\$ 0.00	\$ 301.60	30.16%
MITO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL	\$ 10,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 0.00	0.00%
ENTRENAMIENTO						
Gastos Operativos fijos	287,129.00	58,299.00	56,318.96	58,299.00	56,318.96	19.61%
PROF. DE PROYECTO	\$ 233,196.00	\$ 58,299.00	\$ 56,318.96	\$ 58,299.00	\$ 56,318.96	24.13%
GRATIFICACION ANUAL	\$ 19,433.00	\$ 0.00	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 34,500.00	\$ 0.00	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
TOTAL	\$ 560,000.00	\$ 102,023.00	\$ 64,890.56	\$ 102,023.00	\$ 64,890.56	11.59%

RESUMEN FINANCIERO

	Programado Anual		Ejercido en el Trimestre		Acumulado al Trimestre	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Programa Operativos	560,000.00	560,000.00	64,890.56	64,890.56	64,890.56	64,890.56
PROYECTO	560,000.00	560,000.00	64,890.56	64,890.56	64,890.56	64,890.56
TOTAL	560,000.00	560,000.00	64,890.56	64,890.56	64,890.56	64,890.56



Observaciones/Aclaraciones

ELABORO

ING. JOSE LUIS DURAN DELA PENA  
COORDINADOR DE PROYECTO

REVISO

ING. NOE DJURAN DE LA PEÑA  
GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

AUTORIZACION

ING. SERGIO FORTES DE LA FUENTE  
PRESIDENTE DEL CESAVECO

Por la Delegación de la SADER del Estado

ING. RICARDO E. FRAUSTO SILLER  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN  
COAHUILA

VALIDO

ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES  
REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y  
ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA

Por el Gobierno del Estado

ING. ARNOLDO GONZALEZ MARTINEZ CANO  
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO  
DEL ESTADO DE COAHUILA