

**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

<b>COMPONENTE</b>	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>ORGANISMO AUXILIAR</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>PROGRAMA DE TRABAJO</b>	2017 Campaña nacional contra moscas de la fruta
<b>MES DE INFORME</b>	Junio

Presupuesto Asignado a la Campaña:

Federal	Estatal	Propio	Total
1,600,017.00	0.00	0.00	1,600,017.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
2017 Campaña nacional contra moscas de la fruta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Estos Importes no incluyen los gastos fijos de operación del Comité.

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	
<b>Entrenamiento</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Muestreo</b>		600.00	30.00	0.00	75.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Muestreo de frutos	Kilogramo	600.00	30.00	0.00	75.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Supervisión</b>		30.00	2.00	6.00	17.00	6.00	20.00%	437,221.70	0.00	27,452.44	0.00	27,452.44	0.00	6.28	0.00	
Supervisión	Número	30.00	2.00	6.00	17.00	6.00	20.00%	437,221.70	0.00	27,452.44	0.00	27,452.44	0.00	6.28	0.00	
Revisión de controles de calidad	Número	30.00	4.00	8.00	11.00	8.00	26.67%									
<b>Trampeo</b>		6287.00	571.00	571.00	3087.00	571.00	9.08%	1,162,795.30	0.00	81,380.36	0.00	81,380.36	0.00	7.00	0.00	
Instalación de trampas	Número	6287.00	571.00	571.00	3087.00	571.00	9.08%	1,162,795.30	0.00	81,380.36	0.00	81,380.36	0.00	7.00	0.00	
Revisión de trampas	Número	27206.00	2855.00	2849.00	13377.00	2849.00	10.47%									
<b>Sub Totales</b>								1,600,017.00	0.00	108,832.80	0.00	108,832.80	0.00			

Fecha: miércoles, 2 de agosto de 2017

Pag. 1/2

**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO**  
**PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017**  
**INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
SUB TOTAL GASTOSRELATIVOS A LA CAMPAÑA:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL ACCIONES:	1,600,017.00	0.00	108,832.80	0.00	108,832.80	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>1,600,017.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,832.80</b>	<b>0.00</b>	<b>108,832.80</b>	<b>0.00</b>

**PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA  
SUBCOMPONENTE DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017  
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA  
CAMPAÑA NACIONAL CONTRA MOSCAS DE LA FRUTA**

**PRESIDENTE DEL CESAVECO**

**GERENTE DEL CESAVECO**

**COORDINADOR DE PROYECTO**

  
C. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

  
ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

  
ING. VICTOR DE LA CRUZ SANTIAGO





**INDICADORES DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO PARA  
LA CAMPAÑA CONTRA MOSCAS DE LA FRUTA  
INDICADORES DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO  
MES DE JUNIO DE 2017**

**INDICADORES DE EVALUACION**

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA
Conservacion de la zona libre	$\frac{\text{Superficie libre final}}{\text{Superficie libre inicial}} \times 100$	$\frac{151,571\text{KM}^2}{151,571\text{KM}^2} \times 100$	100.00%
Erradicacion de brotes y detecciones	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de brotes y detecccion erradicados}}{\text{N}^\circ \text{ de brotes y deteccione detectados}} \times 100$	$\frac{0}{0} \times 100$	100.00%
Eficiencia en la revision del trapeo	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de trampas revisadas}}{\text{N}^\circ \text{ de trampas programadas a revisar}} \times 100$	$\frac{13,352}{27,206} \times 100$	49.08%

  
**ING. VICTOR DE LA CRUZ SANTIAGO**  
**CORDINADOR DE LA CAMPAÑA**

# COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C



## IMPACTO TÉCNICO FITOSANITARIO DE LAS CAMPAÑAS

Delegación de la SAGARPA en el Estado de: COAHUILA

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de: COAHUILA

Campaña contra. CAMPAÑA NACIONAL CONTRA MOSCAS DE LA FRUTA

Informe físico correspondiente al mes **Junio de 2017**

**TRAMPEO.-** Durante este mes se instalaron 571 trampas Mc-Phail/Multilure las cuales se revisan durante 4 semanas **22 23, 24, 25 Y 26** en intervalos de 7 días. Habiéndose revisado un total de **2,849** trampas en el mes de **Junio**, se atienden a 571 productores de manera directa, las acciones se realizan en las siguientes regiones, Norte (Acuña Guerrero), Carbonífera (Múzquiz-Sabinas), Centro (C. Ciénegas-Monclova), Lagunera de Coahuila (Torreón Sn. Pedro, Matamoros-Viesca) Sur-este (Arteaga, Saltillo, Ramos Arizpe, Gral. Cepeda, Parras. Coahuila, Con una superficie protegida de 38 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COAHUILA.

**PLAN EMERGENTE.-** Durante este mes no se DETECTAN ADULTOS DE MOSCAS DE LA FRUTA, en muestreo de frutos en la región de Parras Y Torreón, Coahuila. No se detectan larvas, Se tienen instaladas de manera permanente **1,420** trampas estación cebo (1350 A&C Y 70 Matadoras).

### **IMPACTO.-**

Hasta este Mes se han Realizado 06 supervisiones a las rutas de trampeo, Arteaga, Saltillo, General Cepeda, Monclova, Por parte del coordinador de la campaña, se anexa documentación comprobatoria

  
\_\_\_\_\_  
ING. VICTOR DE LA CRUZ SANTIAGO  
COORDINADOR DE LA CAMPAÑA

**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

<b>COMPONENTE</b>	I Componente de Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Cuarentenarias
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>ORGANISMO AUXILIAR</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>PROGRAMA DE TRABAJO</b>	2017 Trampeo preventivo contra moscas exóticas de la fruta
<b>MES DE INFORME</b>	Junio

Presupuesto Asignado a la Campaña:

Federal	Estatal	Propio	Total
617,002.00	0.00	0.00	617,002.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
2017 Trampeo preventivo contra moscas exóticas de la fruta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Estos Importes no incluyen los gastos fijos de operación del Comité.

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
<b>Entrenamiento</b>															
Cursos a técnicos	curso	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
<b>Supervisión</b>															
Supervisión	Número	20.00	2.00	7.00	6.00	24.00	120.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Trampeo</b>															
Instalación de trampas	Número	3930.00	390.00	390.00	1890.00	2572.00	65.45%	583,752.00	0.00	17,791.49	0.00	84,586.75	0.00	14.49	0.00
revisión de trampas	Número	9120.00	1020.00	1168.00	4410.00	4396.00	48.20%								
<b>Sub Totales</b>								617,002.00	0.00	17,791.49	0.00	84,586.75	0.00		

	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL ACCIONES:	617,002.00	0.00	17,791.49	0.00	84,586.75	0.00

Fecha: miércoles, 2 de agosto de 2017

Pag. 1/2



**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

TOTAL:	617,002.00	0.00	17,791.49	0.00	84,586.75	0.00
--------	------------	------	-----------	------	-----------	------

**PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA  
SUBCOMPONENTE DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017  
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA  
TRAMPEO PREVENTIVO CONTRA MOSCAS EXOTICAS DE LA FRUTA**

**PRESIDENTE DEL CESAVECO**

**GERENTE DEL CESAVECO**

**COORDINADOR DE PROYECTO**

  
C. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

  
ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

  
ING. VICTOR DE LA CRUZ SANTIAGO



# COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA. A.C



## IMPACTO TECNICO FITOSANITARIO DE LAS CAMPAÑAS

Delegación de la SAGARPA en el Estado de: COAHUILA

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de: COAHUILA

Campaña contra: TRAMPEO PREVENTIVO CONTRA MOSCAS EXOTICAS DE LA FRUTA.

Informe físico correspondiente al mes de Junio de 2017

**TRAMPEO.-** En las acciones de trapeo se tienen instaladas **240** trampas en total, siendo 170 Trimedlure, 96 Metil Eugenol, 96 Cuelure, y **150** Pherocom A-M. En estas se hacen **1168** revisiones. Son: **456 TMD**, **96 Trampas CU**, **96 Trampas ME** y **450 Pherocom-AM** duran te las Semanas **21-22 23-24 25-26** a intervalos de cada 14 días, no encontrándose capturas de estos especímenes, se atienden 390 productores de manera directa, las acciones se realizan en las siguientes regiones, Norte (Acuña Guerrero), Carbonífera (Múzquiz-Sabinas), Centro (C. Ciénegas-Monclova), Región lagunera de Coahuila (Torreón Sn. Pedro, Matamoros – Viesca) Sur-este (Arteaga, Saltillo, Ramos Arizpe, Gral. Cepeda, Parras Coahuila, Con una superficie protegida de 58,000 Has.

  
\_\_\_\_\_  
ING. VICTOR DE LA CRUZ SANTIAGO  
CÓRDINADOR DE LA CAMPAÑA

**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

<b>COMPONENTE</b>	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>ORGANISMO AUXILIAR</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>PROGRAMA DE TRABAJO</b>	2017 Manejo fitosanitario de la mosca del vinagre de las alas manchadas
<b>MES DE INFORME</b>	Junio

Presupuesto Asignado a la Campaña:

Federal	Estatal	Propio	Total
393,082.00	0.00	0.00	393,082.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
2017 Manejo fitosanitario de la mosca del vinagre de las alas manchadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Estos Importes no incluyen los gastos fijos de operación del Comité.

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
<b>Entrenamiento</b>															
Pláticas a productores	Evento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
<b>Supervisión</b>															
Supervisión	Número	19.00	2.00	4.00	7.00	20.00	105.26%	12,500.00	0.00	622.50	0.00	3,156.50	0.00	25.25	0.00
<b>Trampeo</b>															
Revisión de trampas	Número	6864.00	528.00	660.00	3432.00	3432.00	50.00%	372,582.00	0.00	18,890.65	0.00	74,706.36	0.00	20.05	0.00
Instalación de trampas	Número	1584.00	132.00	660.00	792.00	3432.00	216.67%								
<b>Sub Totales</b>								393,082.00	0.00	19,513.15	0.00	77,862.86	0.00		

	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL ACCIONES:	393,082.00	0.00	19,513.15	0.00	77,862.86	0.00

Fecha: miércoles, 2 de agosto de 2017

Pag. 1/2

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL

TOTAL:	393,082.00	0.00	19,513.15	0.00	77,862.86	0.00
--------	------------	------	-----------	------	-----------	------

---

Fecha: miércoles, 2 de agosto de 2017

Pag. 2/2

PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA  
SUBCOMPONENTE DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017  
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA  
MANEJO FITOSANITARIO DE LA MOSCA DEL VINGRE DE LAS ALAS MANCHADAS

PRESIDENTE DEL CESAVECO

GERENTE DEL CESAVECO

COORDINADOR DE PROYECTO

  
C. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

  
ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

  
ING. VICTOR DE LA CRUZ SANTIAGO





# COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA. A.C



## IMPACTO TECNICO FITOSANITARIO DE LAS CAMPAÑAS

Delegación de la SAGARPA en el Estado de: COAHUILA

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de: COAHUILA

Campaña contra: MANEJO FITOSANITARIO DE LA MOSCA DEL VINAGRE DE LAS ALAS MANCHADAS.

Informe físico correspondiente al mes de Junio de 2017

**TRAMPEO.-** En las acciones de trapeo se tienen instaladas **132** trampas en total, en estas se hacen **660** revisiones. En las Semana, **22, 23, 24, 25 Y 26** a intervalo de cada 7 días, no encontrándose capturas de estos especímenes, se atienden 6 productores de manera directa, las acciones se realizan en las siguientes regiones, Sur-este (Arteaga, Saltillo, Ramos Arizpe, Parras Coahuila), Con una superficie protegida de 5.5km<sup>2</sup>.

  
\_\_\_\_\_  
ING. VICTOR DE LA CRUZ SANTIAGO  
CORDINADOR DE LA CAMPAÑA