

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario de la Papa
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	560,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Abril

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico				% de avance anual	
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado		Realizado

Calendarización de Acciones Paratiroza

Trampeo							
Superficie Trampeada	Hectáreas	1,120.00	100.00	100.00	200.00	200.00	17.86%
Trampas Instaladas	Número	240	20	20	50	50	20.83%
Trampas Revisadas	Número	1,170	100	100	230	230	19.66%
Entrenamiento							
Pláticas a productores	Número	48	4	4	16	16	33.33%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%

Recursos Financieros	Avance Financiero					% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto	42,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	42,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00%
Estacas para Trampas	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00%
Trampas	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos	517,600.00	32,923.00	7,646.69	139,545.00	55,110.76	10.65%
Recursos Materiales	147,594.00	10,090.00	0.00	49,613.00	0.00	0.00%
Papelera	10,506.00	0.00	0.00	5,253.00	0.00	0.00%
Accesorios de Cómputo y electrónicos / Genéricos	16,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna-Regular	121,088.00	10,090.00	0.00	40,360.00	0.00	0.00%
Servicios	117,377.00	3,400.00	0.00	12,200.00	2,234.80	1.90%
Mantenimiento Vehicular (Mayor)	12,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,200.00	18.33%
Pago de Servicio Bancarios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	34.80	3.48%
Seguro	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles (Servicios de Oficina)	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Viáticos con Pernocta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Telefonía Fija/Internet	14,000.00	1,400.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00%
Mantenimiento equipo Multifuncional	10,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Servicio de radiocomunicación	38,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Placas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Humanos	252,629.00	19,433.00	7,646.69	77,732.00	52,875.96	20.93%
Profesional de Proyecto	233,196.00	19,433.00	7,646.69	77,732.00	52,875.96	22.67%
Gratificación Anual (Profesional de Proyecto)	19,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	560,000.00	32,923.00	7,646.69	141,945.00	55,110.76	9.84%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario de la Papa
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	560,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Abril

RESUMEN FINANCIERO						
	Programado Anual		Ejercido al Mes		Acumulado al Mes	
	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
Sub Total						
Gastos Técnicos del Proyecto		42,400.00		0.00		0.00
Sub Total						
Gastos Operativos Fijos		517,600.00		7,646.69		55,110.76
TOTAL		560,000.00		7,646.69		55,110.76

Justificación/Aclaraciones	
* En el programa de trabajo no presenta meta anual	
No se han cumplido las metas a ejercer debido a la falta de presupuesto en este mes. Las acciones acumuladas realizadas al mes de abril superan a las acciones acumuladas programadas debido a que no aparece programado en el mes de estas acciones, ya que esta en modificación el programa anual.	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. José Luis Durán de la Peña
Coordinador del Proyecto

Ing. Noé Durán de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

VALIDÓ

POR EL SENASICA

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
Encargado del Despacho de la Representación Estatal
de la SADER en Coahuila

Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal
Fitozoosanitario y de Inocuidad
Agropecuaria y Acuicola del
SENASICA en Coahuila

Ing. Arnoldo C. Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la
Secretaría de Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado de Coahuila.

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario de la Papa
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	560,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Mayo

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Calendarización de Acciones Paratiroza							
Trampeo							
Superficie Trampeada	Hectáreas	1,120.00	220.00	220.00	420.00	420.00	37.50%
Trampas Instaladas	Número	240	35	35	85	85	35.42%
Trampas Revisadas	Número	1,170	175	175	405	405	34.62%
Entrenamiento							
Pláticas a productores	Número	48	4	5	20	21	43.75%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto	42,400.00	40,000.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	42,400.00	40,000.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00%
Estacas para Trampas	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00%
Trampas	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos	517,600.00	34,923.00	20,912.93	174,468.00	76,023.69	14.69%
Recursos Materiales	147,594.00	14,090.00	5,000.00	63,703.00	5,000.00	3.39%
Papelera	10,506.00	0.00	0.00	5,253.00	0.00	0.00%
Accesorios de Computo y electrónicos / Genéricos	16,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna-Regular	121,088.00	10,090.00	5,000.00	50,450.00	5,000.00	4.13%
Servicios	117,377.00	1,400.00	20.88	13,600.00	2,255.68	1.92%
Mantenimiento Vehicular (Mayor)	12,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,200.00	18.33%
Pago de Servicio Bancarios	1,000.00	0.00	20.88	0.00	55.68	5.57%
Seguro	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles (Servicios de Oficina)	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Viáticos con Pernocta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Telefonía Fija/Internet	14,000.00	1,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00%
Mantenimiento equipo Multifuncional	10,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Servicio de radiocomunicación	38,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Placas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Humanos	252,629.00	19,433.00	15,892.05	97,165.00	68,768.01	27.22%
Profesional de Proyecto	233,196.00	19,433.00	15,892.05	97,165.00	68,768.01	29.49%
Gratificación Anual (Profesional de Proyecto)	19,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	560,000.00	74,923.00	20,912.93	216,868.00	76,023.69	13.58%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario de la Papa
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	560,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Mayo

RESUMEN FINANCIERO						
	Programado Anual		Ejercido al Mes		Acumulado al Mes	
	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
Sub Total						
Costos Técnicos del Proyecto		42,400.00		0.00		0.00
Sub Total						
Costos Operativos Fijos		517,600.00		20,912.93		76,023.69
TOTAL		560,000.00		20,912.93		76,023.69

Justificación/Aclaraciones	
<p>* En el programa de trabajo no presenta meta anual No se han cumplido las metas a ejercer debido a la falta de presupuesto en este mes. Las acciones acumuladas realizadas al mes de mayo superan a las acciones acumuladas programadas debido a que en el mes de abril no aparecen programadas estas acciones, ya que esta en modificación el programa anual.</p>	

ELABORÓ

Ing. José Luis Durán de la Peña
Coordinador del Proyecto

REVISÓ

Ing. Noé Durán de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ

Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

VALIDÓ

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
Encargado del Despacho de la Representación Estatal
de la SADER en Coahuila

POR EL SENASICA

Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal
Fitozoosanitario y de Inocuidad
Agropecuaria y Acuicola del
SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

Ing. Arnaldo G. Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la
Secretaría de Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado de Coahuila.

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario de la Papa
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	560,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Junio

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Calendarización de Acciones Paratiroza							
Trampeo							
Superficie Trampeada	Hectáreas	1,120.00	220.00	220.00	640.00	640.00	57.14%
Trampas Instaladas	Número	240	35	35	120	120	50.00%
Trampas Revisadas	Número	1,170	175	175	580	580	49.57%
Entrenamiento							
Pláticas a productores	Número	48	4	5	24	26	54.17%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto	42,400.00	0.00	2,400.00	42,400.00	2,400.00	5.66%
Recursos Materiales	42,400.00	0.00	2,400.00	42,400.00	2,400.00	5.66%
Estacas para Trampas	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	100.00%
Trampas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos	517,600.00	46,923.00	34,119.64	221,391.00	110,143.33	21.28%
Recursos Materiales	147,594.00	10,090.00	0.00	73,793.00	5,000.00	3.39%
Papelería	10,506.00	0.00	0.00	5,253.00	0.00	0.00%
Accesorios de Cómputo y electrónicos / Genéricos	16,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna-Regular	121,088.00	10,090.00	0.00	60,540.00	5,000.00	4.13%
Servicios	117,377.00	17,400.00	13.92	31,000.00	2,269.60	1.93%
Mantenimiento Vehicular (Mayor)	12,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	2,200.00	18.33%
Pago de Servicio Bancarios	1,000.00	0.00	13.92	0.00	69.60	6.96%
Seguro	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles (Servicios de Oficina)	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00%
Viáticos con Pernocta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Telefonía Fija/Internet	14,000.00	1,400.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00%
Mantenimiento equipo Multifuncional	10,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Servicio de radiocomunicación	38,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Placas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Humanos	252,629.00	19,433.00	34,105.72	116,598.00	102,873.73	40.72%
Profesional de Proyecto	233,196.00	19,433.00	34,105.72	116,598.00	102,873.73	44.11%
Gratificación Anual (Profesional de Proyecto)	19,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	560,000.00	46,923.00	36,519.64	263,791.00	112,543.33	20.10%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario de la Papa
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	560,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Junio

RESUMEN FINANCIERO						
	Programado Anual		Ejercido al Mes		Acumulado al Mes	
	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
Sub Total						
Gastos Técnicos del Proyecto		42,400.00		2,400.00		2,400.00
Sub Total						
Gastos Operativos Fijos		517,600.00		34,119.64		110,143.33
TOTAL		560,000.00		36,519.64		112,543.33

Justificación/Aclaraciones

No se han cumplido las metas a ejercer debido a la falta de presupuesto en este mes. Las acciones acumuladas realizadas al mes de junio superan a las acciones acumuladas programadas debido a que en el mes de abril no aparecen programadas estas acciones, ya que esta en modificación el programa anual.

ELABORÓ

Ing. José Luis Durán de la Peña
Coordinador del Proyecto

REVISÓ

Ing. Noe Duran de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ

Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

VALIDÓ

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
Encargado del Despacho de la Representación Estatal
de la SADER en Coahuila

POR EL SENASICA

Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal
Fitozoosanitario y de Inocuidad
Agropecuaria y Acuicola del
SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

Ing. Arnolfo C. Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la
Secretaría de Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado de Coahuila.

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario de la Papa
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	560,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Segundo Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Calendarización de Acciones Paratiroza							
Trampeo							
Superficie Trampeada	Hectáreas	1,120.00	540.00	540.00	640.00	640.00	57.14%
Trampas Instaladas	Número	240	90	90	120	120	50.00%
Trampas Revisadas	Número	1,170	450	450	580	580	49.57%
Entrenamiento							
Pláticas a productores	Número	48	12	14	24	26	54.17%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto	42,400.00	40,000.00	2,400.00	42,400.00	2,400.00	5.66%
Recursos Materiales	42,400.00	40,000.00	2,400.00	42,400.00	2,400.00	5.66%
Estacas para Trampas	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	100.00%
Trampas	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos	517,600.00	114,769.00	62,679.26	221,391.00	110,143.33	21.28%
Recursos Materiales	147,594.00	34,270.00	5,000.00	73,793.00	5,000.00	3.39%
Papelera	10,506.00	0.00	0.00	5,253.00	0.00	0.00%
Accesorios de Cómputo y electrónicos / Genéricos	16,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna-Regular	121,088.00	30,270.00	5,000.00	60,540.00	5,000.00	4.13%
Servicios	117,377.00	22,200.00	34.80	31,000.00	2,269.60	1.93%
Mantenimiento Vehicular (Mayor)	12,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	2,200.00	18.33%
Pago de Servicio Bancarios	1,000.00	0.00	34.80	0.00	69.60	6.96%
Seguro	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles (Servicios de Oficina)	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00%
Viáticos con Pernocta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Telefonía Fija/Internet	14,000.00	4,200.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00%
Mantenimiento equipo Multifuncional	10,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Servicio de radiocomunicación	38,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Placas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Humanos	252,629.00	58,299.00	57,644.46	116,598.00	102,873.73	40.72%
Profesional de Proyecto	233,196.00	58,299.00	57,644.46	116,598.00	102,873.73	44.11%
Gratificación Anual (Profesional de Proyecto)	19,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	560,000.00	154,769.00	65,079.26	263,791.00	112,543.33	20.10%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario de la Papa
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	560,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Segundo Trimestre

RESUMEN FINANCIERO						
	Programado Anual		Ejercido al Trimestre		Acumulado al Trimestre	
	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto		42,400.00		2,400.00		2,400.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos		517,600.00		62,679.26		110,143.33
TOTAL		560,000.00		65,079.26		112,543.33

Justificación/Aclaraciones
* En el programa de trabajo no presenta meta anual

ELABORÓ

Ing. José Luis Duran de la Peña
Coordinador del Proyecto

REVISÓ

Ing. Noé Duran de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ

Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
Encargado del Despacho de la Representación Estatal
de la SADER en Coahuila

VALIDÓ
POR EL SENASICA

Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal
Fitozoosanitario y de Inocuidad
Agropecuaria y Acuicola del

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

Ing. Arnoldo G. Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la
Secretaría de Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado de Coahuila.