

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	IV Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación en la Producción y Procesamiento Primario de Productos Agrícolas, Pecuarios, Acuícolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Inocuidad Agrícola
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,628,533.00
PERIODO DE INFORME	2020 Enero

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>Asistencia Técnica</b>							
Diagnostico	Visitas	50	0	1	0	1	2.00%
Seguimiento	Visitas	445	0	34	0	34	7.64%
Mantenimiento	Visitas	57	0	11	0	11	19.30%
Preauditoria	Visitas	28	0	0	0	0	0.00%
Supervisión	Visitas	4	0	0	0	0	0.00%
<b>Capacitación</b>							
Cursos coordinadores	Curso	3	0	0	0	0	0.00%
Cursos a técnicos	Curso	4	0	0	0	0	0.00%
Cursos BUMP	Curso	1	0	0	0	0	0.00%
Platicas a productores	Platicas	315	0	15	0	15	4.76%
<b>Diagnostico de Contaminantes Microbiológicos</b>							
Análisis microbiológico de agua	Análisis	10	0	0	0	0	0.00%
Análisis microbiológico de fruto	Análisis	10	0	0	0	0	0.00%
<b>Químicos</b>							
Análisis de plaguicidas	Análisis	10	0	0	0	0	0.00%
Toma de muestras solicitadas por la NCIAAD	Análisis	44	0	0	0	0	0.00%
<b>Programa Nacional de Recolección de Envases Vacíos de Agroquímicos y Afines</b>							
Envases acopiados	Toneladas	35	0	2	0	2	6.00%


Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>							
<b>Recursos Humanos</b>							
Sueldo Coordinador	258,000.00	21,500.00	18,183.94	21,500.00	18,183.94	7.05%	
Gratificación anual Coordinador de	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Sueldo Profesional de Proyecto (V)	180,000.00	15,000.00	9,627.46	15,000.00	9,627.46	5.35%	
Gratificación anual Profesional de	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Sueldo de Profesional de Proyecto (B)	180,000.00	15,000.00	7,769.76	15,000.00	7,769.76	4.32%	
Gratificación anual Profesional de	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Pago Encargado del CAT Laguna	84,000.00	7,000.00	5,595.78	7,000.00	5,595.78	6.66%	
Gratificación Anual Encargado CAT	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Pago Encargado del CAT del Norte	72,000.00	6,000.00	4,841.47	6,000.00	4,841.47	6.72%	
Gratificación Anual Encargado CAT del	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Pago Ayudante del CAT Laguna	72,000.00	6,000.00	4,841.47	6,000.00	4,841.47	6.72%	
Gratificación Anual Ayudante CAT Laguna	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Pago Velador CAT Laguna	84,000.00	7,000.00	5,736.67	7,000.00	5,736.67	6.83%	
Gratificación Anual Velador CAT Laguna	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Recursos Materiales</b>							
Gasolina	130,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Material de muestreo	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	IV Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación en la Producción y Procesamiento Primario de Productos Agrícolas, Pecuarios, Acuícolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Inocuidad Agrícola
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,628,533.00
PERIODO DE INFORME	2020 Enero

Servicios							
Viáticos con pernocta	88,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento vehicular menor	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Seguro vehicular	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Guías de envío	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Capacitación Curso BUMP	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Análisis de microbiología de agua	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Análisis de microbiología de fruto	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Análisis de residuos de plaguicidas en producto	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento del CAT Laguna	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pasajes aéreos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,441,416.00</b>	<b>77,500.00</b>	<b>56,596.55</b>	<b>77,500.00</b>	<b>56,596.55</b>	<b>3.93%</b>	
<b>Gastos Operativos Fijos</b>							
<b>Recursos Humanos</b>							
Compensación Gerente	30,000.00	0.00	1,951.00	0.00	1,951.00	6.50%	
Compensación Coordinador	21,500.00	0.00	1,951.00	0.00	1,951.00	9.07%	
Compensación Auxiliar Administrativo	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Sueldo Secretaria	90,000.00	7,500.00	4,121.77	7,500.00	4,121.77	4.58%	
Gratificación anual a Secretaria	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Servicios</b>							
Servicio de telefonía móvil	6,120.00	1,110.00	749.00	1,110.00	749.00	12.24%	
Teléfono oficina con internet	7,800.00	650.00	658.00	650.00	658.00	8.44%	
Pago de Internet	1,197.00	399.00	399.00	399.00	399.00	33.33%	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>187,117.00</b>	<b>9,659.00</b>	<b>9,829.77</b>	<b>9,659.00</b>	<b>9,829.77</b>	<b>5.25%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1,628,533.00</b>	<b>87,159.00</b>	<b>66,426.32</b>	<b>87,159.00</b>	<b>66,426.32</b>	<b>4.08%</b>	

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,441,416.00	56,596.55	56,596.55
Sub Total Gastos Operativos Fijos	187,117.00	9,829.77	9,829.77
<b>TOTAL</b>	<b>1,628,533.00</b>	<b>66,426.32</b>	<b>66,426.32</b>


Justificación/Aclaraciones


**ELABORÓ**
  
 Ing. José Armando González Estrada  
 Coordinador de Inocuidad Agrícola

**REVISÓ**
  
 Ing. Noe Duran de la Peña  
 Gerente Técnico del CESAVECO

**AUTORIZÓ**
  
 Ing. Ricardo Dávila Valdez  
 Presidente del CESAVECO

**POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER**
  
 Ing. Ricardo E. Fraustro Siller  
 Encargado del Despacho de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

**VALIDÓ**
  
 Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes  
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

**POR EL GOBIERNO DEL ESTADO**
  
 Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano  
 Subsecretario Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.



COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	IV Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación en la Producción y Procesamiento Primario de Productos Agrícolas, Pecuarios, Acuícolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Inocuidad Agricola
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,628,533.00
PERIODO DE INFORME	2020 Febrero

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>Asistencia Técnica</b>							
Diagnostico	Visitas	50	5	0	5	1	2.00%
Seguimiento	Visitas	445	20	36	20	70	15.73%
Mantenimiento	Visitas	57	0	4	0	15	26.32%
Preauditoria	Visitas	28	0	0	0	0	0.00%
Supervisión	Visitas	4	0	0	0	0	0.00%
<b>Capacitación</b>							
Cursos coordinadores	Curso	3	0	0	0	0	0.00%
Cursos a técnicos	Curso	4	0	0	0	0	0.00%
Cursos BUMP	Curso	1	0	0	0	0	0.00%
Platicas a productores	Platicas	315	0	22	0	37	11.75%
<b>Diagnostico de Contaminantes Microbiológicos</b>							
Análisis microbiológico de agua	Análisis	10	0	0	0	0	0.00%
Análisis microbiológico de fruto	Análisis	10	0	0	0	0	0.00%
<b>Químicos</b>							
Análisis de plaguicidas	Análisis	10	0	0	0	0	0.00%
Toma de muestras solicitadas por la DGIAAP	Análisis	44	0	0	0	0	0.00%
<b>Programa Nacional de Recolección de Envases Vacíos de Agroquímicos y Afines</b>							
Envases acopiados	Toneladas	35	0	0	0	2	6.00%


Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Humanos</b>						
Sueldo Coordinador	258,000.00	21,500.00	21,499.98	43,000.00	39,683.92	15.38%
Gratificación anual Coordinador de	21,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Sueldo Profesional de Proyecto (V)	180,000.00	15,000.00	13,476.20	30,000.00	23,103.66	12.84%
Gratificación anual Profesional de	15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Sueldo de Profesional de Proyecto (B)	180,000.00	15,000.00	10,630.24	30,000.00	18,400.00	10.22%
Gratificación anual Profesional de	15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Pago Encargado del CAT Laguna	84,000.00	7,000.00	6,640.84	14,000.00	12,236.62	14.57%
Gratificación Anual Encargado CAT	7,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Pago Encargado del CAT del Norte	72,000.00	6,000.00	5,691.84	12,000.00	10,533.31	14.63%
Gratificación Anual Encargado CAT del	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Pago Ayudante del CAT Laguna	72,000.00	6,000.00	5,691.84	12,000.00	10,533.31	14.63%
Gratificación Anual Ayudante CAT Laguna	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Pago Velador CAT Laguna	84,000.00	7,000.00	6,247.84	14,000.00	11,984.51	14.27%
Gratificación Anual Velador CAT Laguna	7,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
<b>Recursos Materiales</b>						
Gasolina	130,816.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Material de muestreo	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	IV Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación en la Producción y Procesamiento Primario de Productos Agrícolas, Pecuarios, Acuicolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Inocuidad Agricola
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,628,533.00
PERIODO DE INFORME	2020 Febrero

Servicios						
Viáticos con pernocta	88,750.00	5,000.00	4,665.50	5,000.00	4,665.50	5.26%
Mantenimiento vehicular menor	8,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Seguro vehicular	54,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Cuias de envío	17,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Capacitación Curso BUMP	30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Análisis de microbiología de agua	17,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Análisis de microbiología de fruto	17,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Análisis de residuos de plaguicidas en producto	32,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento del CAT Laguna	2,150.00	2,150.00	2,133.24	2,150.00	2,133.24	99.22%
Pasajes aéreos	30,000.00	0.00	2,519.44	0.00	2,519.44	8.40%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,441,416.00</b>	<b>84,650.00</b>	<b>79,196.96</b>	<b>162,150.00</b>	<b>135,793.51</b>	<b>9.42%</b>
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>Recursos Humanos</b>						
Compensación Gerente	30,000.00	0.00	1,951.00	0.00	3,902.00	13.01%
Compensación Coordinador	21,500.00	0.00	1,951.00	0.00	3,902.00	18.15%
Compensación Auxiliar Administrativo	23,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Sueldo Secretaria	90,000.00	7,500.00	5,275.67	15,000.00	9,397.44	10.44%
Gratificación anual a Secretaria	7,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>						
Servicio de telefonía móvil	6,120.00	1,110.00	549.00	2,220.00	1,298.00	21.21%
Teléfono oficina con internet	7,800.00	650.00	658.00	1,300.00	1,316.00	16.87%
Pago de Internet	1,197.00	399.00	399.00	798.00	798.00	66.67%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>187,117.00</b>	<b>9,659.00</b>	<b>10,783.67</b>	<b>19,318.00</b>	<b>20,613.44</b>	<b>11.02%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,628,533.00</b>	<b>94,309.00</b>	<b>89,980.63</b>	<b>181,468.00</b>	<b>156,406.95</b>	<b>9.60%</b>

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,441,416.00	79,196.96	135,793.51
Sub Total Gastos Operativos Fijos	187,117.00	10,783.67	20,613.44
<b>TOTAL</b>	<b>1,628,533.00</b>	<b>89,980.63</b>	<b>156,406.95</b>


Justificación/Aclaraciones	

**ELABORÓ**


 Ing. José Armando González Estrada  
 Coordinador de Inocuidad Agrícola

**REVISÓ**


 Ing. Noe Duran de la Peña  
 Gerente Técnico del CESAVECO

**AUTORIZÓ**


 Ing. Ricardo Dávila Valdez  
 Presidente del CESAVECO

**POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER**


 Ing. Ricardo E. Fraustro Siller  
 Encargado del Despacho de la  
 Representación Estatal de la SADER en  
 Coahuila

**VALIDÓ**


 Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes  
 Representante Estatal Fitozoosanitario y  
 de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del  
 SENASICA en Coahuila

**POR EL GOBIERNO DEL ESTADO**


 Ing. Arnaldo Gerardo Martínez Cano  
 Subsecretario Agropecuario de la  
 Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno  
 del Estado de Coahuila.



<b>COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO</b>	IV Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación en la Producción y Procesamiento Primario de Productos Agrícolas, Pecuarios, Acuícolas y Pesqueros
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Inocuidad Agrícola
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,628,533.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2020 Marzo

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>Asistencia Técnica</b>							
Diagnostico	Visitas	50	10	0	15	1	2.00%
Seguimiento	Visitas	445	37	23	57	93	20.90%
Mantenimiento	Visitas	57	0	9	0	24	42.11%
Preauditoria	Visitas	28	0	4	0	4	14.29%
Supervisión	Visitas	4	0	0	0	0	0.00%
<b>Capacitación</b>							
Cursos coordinadores	Curso	3	0	0	0	0	0.00%
Cursos a técnicos	Curso	4	0	0	0	0	0.00%
Cursos BUMP	Curso	1	0	0	0	0	0.00%
Platicas a productores	Platicas	315	30	25	30	62	19.68%
<b>Diagnostico de Contaminantes Microbiológicos</b>							
Análisis microbiológico de agua	Análisis	10	0	0	0	0	0.00%
Análisis microbiológico de fruto	Análisis	10	0	0	0	0	0.00%
<b>Químicos</b>							
Análisis de plaguicidas	Análisis	10	0	0	0	0	0.00%
Toma de muestras solicitadas por la DGIAAP	Análisis	44	0	0	0	0	0.00%
<b>Programa Nacional de Recolección de Envases Vacíos de Agroquímicos y Afines</b>							
Envases acopiados	Toneladas	35	0	1	0	3	8.86%

Recursos Financieros	Avance Financiero					% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Humanos</b>						
Sueldo Coordinador	258,000.00	21,500.00	21,499.98	64,500.00	61,183.90	23.71%
Gratificación anual Coordinador de	21,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Sueldo Profesional de Proyecto (V)	180,000.00	15,000.00	16,321.01	45,000.00	39,424.67	21.90%
Gratificación anual Profesional de	15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Sueldo de Profesional de Proyecto (B)	180,000.00	15,000.00	19,114.23	45,000.00	37,514.23	20.84%
Gratificación anual Profesional de	15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Pago Encargado del CAT Laguna	84,000.00	7,000.00	7,960.67	21,000.00	20,197.29	24.04%
Gratificación Anual Encargado CAT	7,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Pago Encargado del CAT del Norte	72,000.00	6,000.00	6,818.36	18,000.00	17,351.67	24.10%
Gratificación Anual Encargado CAT del	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Pago Ayudante del CAT Laguna	72,000.00	6,000.00	6,818.36	18,000.00	17,351.67	24.10%
Gratificación Anual Ayudante CAT Laguna	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Pago Velador CAT Laguna	84,000.00	7,000.00	7,730.62	21,000.00	19,715.13	23.47%
Gratificación Anual Velador CAT Laguna	7,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
<b>Recursos Materiales</b>						
Gasolina	130,816.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00%
Material de muestreo	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	IV Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación en la Producción y Procesamiento Primario de Productos Agrícolas, Pecuarios, Acuícolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Inocuidad Agrícola
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,628,533.00
PERIODO DE INFORME	2020 Marzo

Servicios						
Viáticos con pernocta	88,750.00	5,000.00		10,000.00	4,665.50	5.26%
Mantenimiento vehicular menor	8,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Seguro vehicular	54,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Cuías de envío	17,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Capacitación Curso BUMP	30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Análisis de microbiología de agua	17,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Análisis de microbiología de fruto	17,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Análisis de residuos de plaguicidas en producto	32,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento del CAT Laguna	2,150.00	0.00		2,150.00	2,133.24	99.22%
Pasajes aéreos	30,000.00	0.00		0.00	2,519.44	8.40%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,441,416.00</b>	<b>97,500.00</b>	<b>86,263.23</b>	<b>259,650.00</b>	<b>222,056.74</b>	<b>15.41%</b>
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>Recursos Humanos</b>						
Compensación Gerente	30,000.00	0.00	1,951.00	0.00	5,853.00	19.51%
Compensación Coordinador	21,500.00	0.00	1,951.00	0.00	5,853.00	27.22%
Compensación Auxiliar Administrativo	23,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Sueldo Secretaria	90,000.00	7,500.00	9,452.44	22,500.00	18,849.88	20.94%
Gratificación anual a Secretaria	7,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>						
Servicio de telefonía móvil	6,120.00	660.00	611.00	2,880.00	1,909.00	31.19%
Teléfono oficina con internet	7,800.00	650.00	659.00	1,950.00	1,975.00	25.32%
Pago de Internet	1,197.00	399.00	399.00	1,197.00	1,197.00	100.00%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>187,117.00</b>	<b>9,209.00</b>	<b>15,023.44</b>	<b>28,527.00</b>	<b>35,636.88</b>	<b>19.05%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,628,533.00</b>	<b>106,709.00</b>	<b>101,286.67</b>	<b>288,177.00</b>	<b>257,693.62</b>	<b>15.82%</b>

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,441,416.00	86,263.23	222,056.74
Sub Total Gastos Operativos Fijos	187,117.00	15,023.44	35,636.88
<b>TOTAL</b>	<b>1,628,533.00</b>	<b>101,286.67</b>	<b>257,693.62</b>

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ

Ing. José Armando González Estrada  
Coordinador de Inocuidad Agrícola

REVISÓ

Ing. Nge Duran de la Peña  
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ

Ing. Ricardo Dávila Valdez  
Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

Ing. Ricardo E. Fraustro Siller  
Encargado del Despacho de la  
Representación Estatal de la SADER en  
Coahuila

VALIDÓ  
POR EL SENASICA

Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes  
Representante Estatal Fitozoosanitario y  
de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del  
SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano  
Subsecretario Agropecuario de la  
Secretaría de Desarrollo Rural del  
Gobierno del Estado de Coahuila.



COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	IV Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación en la Producción y Procesamiento Primario de Productos Agrícolas, Pecuarios, Acuicolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Inocuidad Agrícola
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,628,533.00
PERIODO DE INFORME	2020 Primer Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>Asistencia Técnica</b>							
Diagnostico	Visitas	50	15	1	15	1	2.00%
Seguimiento	Visitas	445	57	93	57	93	20.90%
Mantenimiento	Visitas	57	0	24	0	24	42.11%
Preauditoria	Visitas	28	0	4	0	4	14.29%
Supervisión	Visitas	4	0	0	0	0	0.00%
<b>Capacitación</b>							
Cursos coordinadores	Curso	3	0	0	0	0	0.00%
Cursos a técnicos	Curso	4	0	0	0	0	0.00%
Cursos BUMP	Curso	1	0	0	0	0	0.00%
Platicas a productores	Platicas	315	30	62	30	62	19.68%
<b>Diagnostico de Contaminantes Microbiológicos</b>							
Análisis microbiológico de agua	Análisis	10	0	0	0	0	0.00%
Análisis microbiológico de fruto	Análisis	10	0	0	0	0	0.00%
<b>Químicos</b>							
Análisis de plaguicidas	Análisis	10	0	0	0	0	0.00%
Toma de muestras solicitadas por la DGIAAP	Análisis	44	0	0	0	0	0.00%
<b>Programa Nacional de Recolección de Envases Vacíos de Agroquímicos y Afines</b>							
Envases acopiados	Toneladas	35	0	3	0	0	0.00%

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>							
<b>Recursos Humanos</b>							
Sueldo Coordinador	258,000.00	64,500.00	61,183.90	64,500.00	61,183.90	23.71%	
Gratificación anual Coordinador de	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Sueldo Profesional de Proyecto (V)	180,000.00	45,000.00	39,424.67	45,000.00	39,424.67	21.90%	
Gratificación anual Profesional de Proyecto	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Sueldo de Profesional de Proyecto (B)	180,000.00	45,000.00	37,514.23	45,000.00	37,514.23	20.84%	
Gratificación anual Profesional de Proyecto	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Pago Encargado del CAT Laguna	84,000.00	21,000.00	20,197.29	21,000.00	20,197.29	24.04%	
Gratificación Anual Encargado CAT Laguna	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Pago Encargado del CAT del Norte	72,000.00	18,000.00	17,351.67	18,000.00	17,351.67	24.10%	
Gratificación Anual Encargado CAT del	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Pago Ayudante del CAT Laguna	72,000.00	18,000.00	17,351.67	18,000.00	17,351.67	24.10%	
Gratificación Anual Ayudante CAT Laguna	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Pago Velador CAT Laguna	84,000.00	21,000.00	19,715.13	21,000.00	19,715.13	23.47%	
Gratificación Anual Velador CAT Laguna	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Recursos Materiales</b>							
Gasolina	130,816.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00%	
Material de muestreo	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Servicios</b>							
Viáticos con pernocta	88,750.00	10,000.00	4,665.50	10,000.00	4,665.50	5.26%	
Mantenimiento vehicular menor	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Seguro vehicular	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Guias de envío	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Capacitación Curso BUMP	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Análisis de microbiología de agua	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	


<b>COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO</b>	IV Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación en la Producción y Procesamiento Primario de Productos Agrícolas, Pecuarios, Acuícolas y Pesqueros
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Inocuidad Agrícola
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,628,533.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2020 Primer Trimestre

Análisis de microbiología de fruto	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Análisis de residuos de plaguicidas en producto	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento del CAT Laguna	2,150.00	2,150.00	2,133.24	2,150.00	2,133.24	99.22%
Pasajes aéreos	30,000.00	0.00	2,519.44	0.00	2,519.44	8.40%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,441,416.00</b>	<b>259,650.00</b>	<b>222,056.74</b>	<b>259,650.00</b>	<b>222,056.74</b>	<b>15.41%</b>
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>Recursos Humanos</b>						
Compensación Gerente	30,000.00	0.00	5,853.00	0.00	5,853.00	19.51%
Compensación Coordinador	21,500.00	0.00	5,853.00	0.00	5,853.00	27.22%
Compensación Auxiliar Administrativo	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sueldo Secretaria	90,000.00	22,500.00	18,849.88	22,500.00	18,849.88	20.94%
Gratificación anual a Secretaria	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>						
Servicio de telefonía móvil	6,120.00	2,880.00	1,909.00	2,880.00	1,909.00	31.19%
Teléfono oficina con internet	7,800.00	1,950.00	1,975.00	1,950.00	1,975.00	25.32%
Pago de Internet	1,197.00	1,197.00	1,197.00	1,197.00	1,197.00	100.00%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>187,117.00</b>	<b>28,527.00</b>	<b>35,636.88</b>	<b>28,527.00</b>	<b>35,636.88</b>	<b>19.05%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,628,533.00</b>	<b>288,177.00</b>	<b>257,693.62</b>	<b>288,177.00</b>	<b>257,693.62</b>	<b>15.82%</b>

<b>RESUMEN FINANCIERO</b>			
	<b>Programado Anual</b>	<b>Ejercido al Trimestre</b>	<b>Acumulado al Trimestre</b>
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,441,416.00	222,056.74	222,056.74
Sub Total Gastos Operativos Fijos	187,117.00	35,636.88	35,636.88
<b>TOTAL</b>	<b>1,628,533.00</b>	<b>257,693.62</b>	<b>257,693.62</b>

<b>Justificación/Aclaraciones</b>

ELABORÓ

  
 Ing. José Armando González Estrada  
 Coordinador de Inocuidad Agrícola


REVISÓ

  
 Ing. Noé Durán de la Peña  
 Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ


  
 Ing. Ricardo Dávila Valdez  
 Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER


  
 Ing. Ricardo El Fraustro Siller  
 Encargado del Despacho de la  
 Representación Estatal de la SADER en  
 Coahuila

VALIDÓ

POR EL SENASICA

  
 Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes  
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de  
 Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del  
 SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

  
 Ing. Arnaldo Gerardo Martínez Cano  
 Subsecretario Agropecuario de la  
 Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno  
 del Estado de Coahuila.