

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Control de la Movilización Agrícola
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	627,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Enero

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico				% de avance anual	
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado		Realizado
Movilización							
Visitas a Productores	Número	40	0	0	0	0%	
Constancias de origen	Número	250	0	0	0	0%	
Entrenamiento							
Capacitaciones	Platica	6	0	0	0	0%	
Seguimiento							
Supervisiones	Número	7	0	0	0	0%	
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Programado Anual	Avance Financiero				% de avance anual
		En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
Recursos Materiales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
Recursos Humanos	87,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación anual (Aux. de Campo)	6,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	475,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna-Regular	141,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Consumibles de computo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Llantas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Vehículo (Pick-Up)	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Accesorios de Computo y Electronicos /	15,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Celulares	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Laptop						
Servicios	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago Servicios Bancarios	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento Vehicular (Mayor)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Placas y Tenencia	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Seguro	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>627,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	20,000.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	607,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>627,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Control de la Movilización Agrícola
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	627,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Enero

Justificación/Aclaraciones

ELABORO

Ing. Víctor de la Cruz Santiago  
Coordinador del Proyecto, Control de la  
Movilización Agrícola

REVISÓ

Ing. Noé Durán De la Peña  
Gerente del CESAVECO

AUTORIZÓ

Ing. Ricardo Dávila Valdez  
Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

Ing. Ricardo E. Fraustro Siller  
Encargado del Despacho de la  
Representación Estatal de la SADER en  
Coahuila

VALIDÓ  
POR EL SENASICA

Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes  
Representante Estatal Fitozoosanitario y de  
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del  
SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano  
Subsecretario Agropecuario de la  
Secretaría de Desarrollo Rural del  
Gobierno del Estado de Coahuila.

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / 1. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Control de la Movilización Agrícola
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	627,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Febrero

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Movilización							
Visitas a Productores	Número	40	0	0	0	0	0.00%
Constancias de origen	Número	250	0	0	0	0	0.00%
Entrenamiento							
Capacitaciones	Platica	6	0	0	0	0	0.00%
Seguimiento							
Supervisiones	Número	7	0	0	0	0	0.00%
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>							
Recursos Materiales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Gastos Operativos Fijos</b>							
Recursos Humanos	87,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación anual (Aux. de Campo)	6,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	475,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna-Regular	141,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Consumibles de computo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Llantas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Vehículo (Pick-Up)	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Accesorios de Computo y electronicos / Genéricos	15,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Laptop	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago Servicios Bancarios	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento Vehicular (Mayor)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Placas y Tenencia	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Seguro	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>627,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	20,000.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	607,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>627,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Control de la Movilización Agrícola
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	627,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Febrero

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ

Ing. Víctor de la Cruz Santiago  
Coordinador del Proyecto, Control de la  
Movilización Agrícola

REVISÓ

Ing. Noé Durán De la Peña  
Gerente del CESAVECO

AUTORIZÓ

Ing. Ricardo Dávila Valdez  
Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

Ing. Ricardo E. Fraustro Siller  
Encargado del Despacho de la  
Representación Estatal de la SADER en  
Coahuila

VALIDÓ  
POR EL SENASICA

Ing. Jesús Salvador Huitado Reyes  
Representante Estatal Fitozoosanitario y de  
Inocuidad Agropecuaria y Acuícola del  
SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano  
Subsecretario Agropecuario de la  
Secretaría de Desarrollo Rural del  
Gobierno del Estado de Coahuila.

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Control de la Movilización Agrícola
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	627,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Marzo

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico				% de avance anual	
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado		Realizado
Movilización							
Visitas a Productores	Número	40	0	0	0	0.00%	
Constancias de origen	Número	250	0	0	0	0.00%	
Entrenamiento							
Capacitaciones	Platica	6	0	0	0	0.00%	
Seguimiento							
Supervisiones	Número	7	0	0	0	0.00%	
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Programado Anual	Avance Financiero				% de avance anual
		En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
Recursos Materiales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
Recursos Humanos	87,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación anual (Aux. de Campo)	6,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	475,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna-Regular	141,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Consumibles de computo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Llantas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Vehículo (Pick-Up)	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Accesorios de Computo y Electronicos / Periféricos	15,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Laptop	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago Servicios Bancarios	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento Vehicular (Mayor)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Placas y Tenencia	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Seguro	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>627,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	20,000.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	607,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>627,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Control de la Movilización Agrícola
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	627,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Marzo

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ

Ing. Víctor de la Cruz Santiago  
Coordinador del Proyecto, Control de la  
Movilización Agrícola

REVISÓ

Ing. Noé Durán De la Peña  
Gerente del CESAVECO

AUTORIZÓ

Ing. Ricardo Dávila Valdez  
Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

Ing. Ricardo E. Fraustro Siller  
Encargado del Despacho de la  
Representación Estatal de la SADER en  
Coahuila

VALIDÓ  
POR EL SENASICA

Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes  
Representante Estatal Fitozoosanitario y de  
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del  
SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano  
Subsecretario Agropecuario de la  
Secretaría de Desarrollo Rural del  
Gobierno del Estado de Coahuila.

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Control de la Movilización Agrícola
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	627,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Primer Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Movilización							
Visitas a Productores	Número	40	0	0	0	0	0.00%
Constancias de origen	Número	250	0	0	0	0	0.00%
Entrenamiento							
Capacitaciones	Platica	6	0	0	0	0	0.00%
Seguimiento							
Supervisiones	Número	7	0	0	0	0	0.00%
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>							
Recursos Materiales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Gastos Operativos Fijos</b>							
Recursos Humanos	87,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación anual (Aux. de Campo)	6,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	475,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna-Regular	141,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Consumibles de computo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Llantas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Vehículo (Pick-Up)	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Accesorios de Computo y electrónicos / Celulares	15,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Laptop	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago Servicios Bancarios	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento Vehicular (Mayor)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Placas y Tenencia	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Seguro	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>627,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	20,000.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	607,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>627,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Control de la Movilización Agrícola
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	627,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Primer Trimestre

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ

Ing. Víctor de la Cruz Santiago  
Coordinador del Proyecto, Control de la  
Movilización Agrícola

REVISÓ

Ing. Noé Durán De la Peña  
Gerente del CESAVECO

AUTORIZÓ

Ing. Ricardo Dávila Valdez  
Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

Ing. Ricardo E. Fraustro Siller  
Encargado del Despacho de la  
Representación Estatal de la SADER en  
Coahuila

VALIDÓ  
POR EL SENASICA

Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes  
Representante Estatal Fitozoosanitario y de  
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del  
SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

Ing. Arnoldo Oetardo Martínez Cano  
Subsecretario Agropecuario de la  
Secretaría de Desarrollo Rural del  
Gobierno del Estado de Coahuila.