

COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	CAMPAÑA FITOZOOSANITARIAS			
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL			
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA			
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA ELECTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA			
PRESESIONADO A LA INSTANCIA ELECTORA	FEDERAL	2,120,656.00	ESTATAL	420,000.00
PERIODO DE INFORME	FEDERAL	2,120,656.00	ESTATAL	420,000.00
PRODUCTORES	0.00			
PROYECTO	2019 CAMPAÑA CONTRA PULGÓN AMARILLO DEL SORGO			

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual		En el Mes		Avance Físico		Acumulado al Mes		% de avance Anual
		Programado		Realizado		Programado		Realizado		
		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	
<b>EXPLORACION</b>										
Superficie explorada física	Hectareas	10,700	600	150	0.00	5,300	6,272	58.15%	6,272	58.15%
Superficie explorada acumulada	Hectareas	42,800	2,400	600	24.888	21,200	24,888	58.15%	24,888	58.15%
Predios Explorados	Predio	563	31	32	46.18%	300	260	46.18%	260	46.18%
<b>Muestreo</b>										
Superficie muestreada física	Hectareas	7,800	1,567	2,717	4.59%	5,257	4,599	58.96%	4,599	58.96%
Superficie muestreada acumulada	Hectareas	31,200	6,268	10,868	16.956	21,028	16,956	54.35%	16,956	54.35%
Predios muestreados	Predio	488	97	196	37.81%	328	281	57.58%	281	57.58%
<b>Control biológico</b>										
Superficie controlada física	Hectareas	7,000	900	61	1.466%	4,538	1,466	20.94%	1,466	20.94%
Superficie controlada acumulada	Hectareas	7,000	900	61	1.466%	4,538	1,466	20.94%	1,466	20.94%
predios controlados	Predio	1,054	150	9	0.88%	644	88	8.35%	88	8.35%
<b>Control químico</b>										
Superficie controlada física	Hectareas	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%
Superficie controlada acumulada	Hectareas	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%
predios controlados	Predio	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%
<b>Entrenamiento</b>										
Pláticas a productores	Evento	60	5	0	0.00%	45	28	46.67%	28	46.67%
Supervisión de acciones	Numero	20	4	0	0.00%	12	3	15.00%	3	15.00%
Revisión de Informes	Numero	12	1	1	8.33%	7	7	58.33%	7	58.33%
<b>TOTAL</b>										

Gastos Técnicos del Proyecto	Bien o Servicio	Programado		En el Mes		Ejercido		Avance Financiero		Acumulado al Mes		% de Avance Anual
		Programado		Realizado		Programado		Realizado				
		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal			
<b>MUESTREO</b>												
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRONICOS / GENÉRICOS		25,000.00	0.00	4,560.00	0.00	5,000.00	0.00	4,560.00	0.00	18.24%		
AUXILIAR DE CAMPO		598,000.00	0.00	56,287.29	0.00	322,000.00	0.00	298,889.66	0.00	49.98%		
ENERGIA ELECTRICA		12,000.00	750.00	0.00	0.00	3,000.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00%		
GASOLINA MAGNA		398,420.00	0.00	26,423.00	0.00	192,060.00	15,004.00	141,148.43	0.00	35.43%		
LLANTAS		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
LOTE DE MATERIAL DE LIMPIEZA / GENÉRICOS		10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00%		
LOTE DE PAPELERIA		18,000.00	0.00	1,514.38	0.00	5,000.00	0.00	1,514.38	0.00	8.41%		
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MAYOR)		20,000.00	0.00	9,387.88	0.00	10,000.00	0.00	9,387.88	0.00	46.94%		
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MENOR)		45,000.00	0.00	4,700.00	0.00	8,000.00	2,500.00	4,700.00	0.00	10.44%		
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA		7,500.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	2,500.00	0.00	33.33%		
PLACAS		13,500.00	0.00	6,000.00	0.00	13,500.00	0.00	6,000.00	0.00	44.44%		
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA		59,280.00	0.00	14,820.00	0.00	14,820.00	0.00	28,781.24	0.00	48.51%		
PROFESIONAL DE PROYECTO		192,660.00	0.00	19,064.07	0.00	103,740.00	0.00	111,569.74	0.00	57.91%		
SECRETARIA		68,640.00	0.00	7,369.85	0.00	48,048.00	0.00	46,675.92	0.00	68.00%		
SERVICIO BANCARIO		6,000.00	0.00	2,221.72	0.00	2,500.00	0.00	3,580.69	0.00	59.68%		
SERVICIO DE IMPRESION		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
TELEFONIA FIJA/INTERNET		14,400.00	600.00	506.00	0.00	4,200.00	4,200.00	3,600.00	0.00	25.00%		
TELEFONIA MOVIL/TRANSMISION DE DATOS		21,600.00	1,800.00	0.00	0.00	1,500.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00%		
TENENCIA		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>CONTROL BIOLÓGICO</b>												
CHARSCOP		750,000.00	66,640.00	93,320.00	0.00	161,400.00	152,320.00	0.00	0.00	0.00%		
HIELERA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA V/O PAQUETERIA		4,000.00	0.00	1,910.86	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,910.86	47.77%		
SUPERVISION		6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	411.00	6.85%		
VIATICOS CON PERNOCTA		20,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00	11,250.00	4,000.00	5,408.92	0.00	27.04%		

		Programado Anual		Ejercido en el Mes		Acumulado al Mes				
		Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores
<b>RESUMEN FINANCIERO</b>										
Gastos Operativos Fijos										
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COORDINADOR ADMINISTRATIVO		61,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
PROFESIONAL TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN		44,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SEGURO		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>2,540,656.00</b>	<b>237,904.00</b>	<b>101,470.00</b>	<b>155,211.47</b>	<b>2,880.56</b>	<b>951,768.00</b>	<b>198,874.00</b>	<b>668,316.86</b>	<b>26.44%</b>
<b>Observaciones/Aclaraciones</b>										
		Programado Anual		Ejercido en el Mes		Acumulado al Mes				
		Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores
Por Total recursos		1,898,876.00	420,000.00	0.00	155,211.47	2,880.56	668,316.86	0.00	3,358.36	0.00
Por Total recursos operativos		221,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,120,656.00</b>	<b>420,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155,211.47</b>	<b>2,880.56</b>	<b>668,316.86</b>	<b>0.00</b>	<b>3,358.36</b>	<b>0.00</b>

**ELABORÓ**

ING. JULIANA PILEGO ROBLES  
COORDINADOR DE PROYECTO

Por la Delegación de la SADER del Estado

ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACIÓN ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA

**REVISÓ**

ING. JOSE DURAN DE LA BARRA  
GERENTE GENERAL DEL CESAVECO  
VALIDO

Por el SEMASICA

ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES  
REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INICIACIÓN AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SEMASICA EN COAHUILA

**AUTORIZACIÓN**

SR. SERGIO TORRES DE LA FUENTE  
PRESIDENTE DEL CESAVECO

Por el Gobierno del Estado

ING. ARNOLDO GERARDO MARTINEZ CANO  
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA



	Programado Anual						RESUMEN FINANCIERO								
	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Ejercido en el Mes			Acumulado al Mes					
Programa Operativo 01	1,898,876.00	420,000.00		138,661.15	11,230.48										
Programa Operativo 02	221,780.00	0.00		38,561.29	0.00										
TOTAL	2,120,656.00	420,000.00		177,222.44	11,230.48										
Observaciones/Adiciones															

	6,000.00	0.00	400.00	0.00	622.00	0.00	4,400.00	0.00	1,033.00	17.22%
PRELES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,022.40	0.00	0.00	0.00	7,431.32	37.16%
VIAJICOS SIN PERNOCTA	14,375.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	1,661.50	11.56%
<b>Gastos Operativos Fijos</b>										
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	61,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
PROFESIONAL TECNICO DE CAPACTACION Y DIVULGACION	44,460.00	0.00	0.00	0.00	11,243.08	0.00	0.00	0.00	11,243.08	25.29%
SEGURO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	27,318.21	0.00	0.00	0.00	27,318.21	39.03%
TOTAL	2,540,656.00	250,678.00	29,748.00	177,222.44	11,230.48	1,202,446.00	228,622.00	845,539.30	14,588.84	33.85%

ELABORO

ING. JULIAN PILEGO ROBLES  
COORDINADOR DE PROYECTO

Por la Delegación de la SADER del Estado

ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTADAL DE LA SADER EN COAHUILA

REVISO

ING. MARIOLAN DE LA PEÑA  
GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

Por el SENSAISCA

ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES  
REPRESENTANTE ESTADAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ATUICOLA DEL SENSAISCA EN COAHUILA

AUTORIZACION

ING. RICARDO DANIELA VALDEZ  
PRESIDENTE DEL CESAVECO

Por el Gobierno del Estado

ING. ANTONIO GERARDO MARTINEZ CANO  
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

<b>COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO</b>	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS			
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL			
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	COAHUILA			
<b>ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA</b>	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA			
<b>PRESE ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>PRODUCTORES</b>
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2,120,656.00	2,120,656.00	420,000.00	0.00
<b>PROYECTO</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>PRODUCTORES</b>
	2,120,656.00	2,120,656.00	420,000.00	0.00
	<b>FEDERAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>PRODUCTORES</b>
	2,120,656.00	2,120,656.00	420,000.00	0.00

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual	En el Mes		Programado	Avance Físico		Acumulado al Mes		% de avance Anual
			Programado	Realizado		Programado	Realizado	Programado	Realizado	
			Federal	Estatal		Federal	Estatal	Federal	Estatal	
<b>EXORACIÓN</b>										
Superficie explorada física	Hectáreas	10,700	1,400	733	7,300	7,235	67.62%			
Superficie explorada acumulada	Hectáreas	42,800	5,600	2,992	29,200	28,940	67.62%			
Predios explorados	Predio	563	73	30	404	331	58.79%			
<b>Muestreo</b>										
Superficie muestreada física	Hectáreas	7,800	860	1,301	7,017	7,247	92.90%			
Superficie muestreada acumulada	Hectáreas	31,200	3,440	5,204	28,068	27,546	88.29%			
Predios muestreados	Predio	488	54	43	439	430	88.11%			
<b>Control biológico</b>										
Superficie controlada física	Hectáreas	7,000	800	0	6,184	2,206	31.51%			
Superficie controlada acumulada	Hectáreas	7,000	800	0	6,184	2,206	31.51%			
Predios controlados	Predio	1,054	133	0	918	142	13.47%			
<b>Control químico</b>										
Superficie controlada física	Hectáreas	0	0	0	0	0	0.00%			
Superficie controlada acumulada	Hectáreas	0	0	0	0	0	0.00%			
Predios controlados	Predio	0	0	0	0	0	0.00%			
<b>Entrenamiento</b>										
Pláticas a productores	Evento	60	5	0	55	28	0.00%			
Supervisión	Numero	20	3	0	15	0	0.00%			
Revisión de informes	Numero	12	1	1	9	9	75.00%			
<b>TOTAL</b>										

Gastos Técnicos del Proyecto	Bien o Servicio	Programado	En el Mes		Programado	Avance Financiero		Acumulado al Mes		% de Avance Anual	
			Federal	Estatal		Federal	Estatal	Federal	Estatal		
			Productores	Productores		Productores	Productores	Productores	Productores		
<b>MUESTREO</b>											
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRONICOS / GENERICOS		25,000.00	2,000.00	0.00	1,276.00	0.00	12,000.00	0.00	5,836.00	7,000.00	51.34%
AUXILIAR DE CAMPO		598,000.00	46,000.00	0.00	51,320.40	0.00	414,000.00	0.00	390,772.53	0.00	65.33%
ENERGIA ELECTRICA		12,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00%
GASOLINA MAGNA		398,420.00	0.00	0.00	25,271.88	15,000.00	247,720.00	31,702.00	219,980.74	15,000.00	58.98%
LLANTAS		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
LOTE DE MATERIAL DE LIMPIEZA / GENERICOS		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	18.35%
LOTE DE PAPELERIA		18,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	3,078.69	9,000.00	3,000.00	3,514.38	3,078.69	36.63%
MAINTENIMIENTO VEHICULAR (MAYOR)		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	50.00%
MAINTENIMIENTO VEHICULAR (MENOR)		45,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	35.56%
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA		7,500.00	1,250.00	0.00	467.10	0.00	5,000.00	0.00	2,967.10	0.00	39.55%
PLACAS		13,500.00	0.00	0.00	3,332.00	0.00	13,500.00	0.00	9,332.00	0.00	69.13%
PROFESIONAL DE INFORMATICA		59,280.00	14,820.00	0.00	17,053.80	0.00	44,460.00	0.00	59,280.00	0.00	100.00%
PROFESIONAL DE PROYECTO		192,660.00	14,820.00	0.00	22,565.55	0.00	133,380.00	0.00	149,789.53	0.00	77.75%
SECRETARIA		68,640.00	6,864.00	0.00	7,417.65	0.00	61,776.00	0.00	60,440.30	0.00	88.05%
SERVICIO BANCARIO		6,000.00	500.00	0.00	164.44	0.00	3,500.00	0.00	4,004.97	0.00	66.75%
SERVICIO DE IMPRESION		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TELEFONIA FIA/INTERNET		14,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	3,600.00	0.00	25.00%
TELEFONIA MOVIL/TRANSMISION DE DATOS		21,600.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TENENCIA		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
<b>CONTROL BIOLÓGICO</b>											
CHARROPA		750,000.00	20,000.00	93,160.00	228,064.00	0.00	268,064.00	245,480.00	228,064.00	0.00	30.41%
HIETRA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1,148.20	28.71%
PAGO DE SERVICIO DE MENSALERIA V/O PAQUETERIA		4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	437.65	0.00	4,000.00	2,348.51	58.71%	
<b>SUPERVISION</b>											
PELALES		6,000.00	0.00	600.00	0.00	422.00	0.00	5,000.00	0.00	1,455.00	24.25%
VIAJES CON PERNOCTA		20,000.00	3,750.00	0.00	802.90	0.00	15,000.00	0.00	8,234.22	41.17%	
VIAJES SIN PERNOCTA		14,375.00	0.00	5,000.00	0.00	319.00	0.00	5,000.00	1,980.50	13.78%	

Gastos Operativos fijos												
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			46,000.00									
COORDINADOR ADMINISTRATIVO			61,320.00		11,500.00		0.00					
PROFESIONAL TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN			44,460.00		20,440.00		0.00					
SEGURO			70,000.00		0.00		0.00					
TOTAL			2,540,656.00		145,294.00		112,910.00					

RESUMEN FINANCIERO											
	Programado Anual			Ejercido en el Mes			Acumulado al Mes				
	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores		
por totales recursos de	1,898,876.00	420,000.00		357,735.72	19,257.34		1,164,713.73	33,846.18			
por totales gastos operativos	221,780.00	0.00		21,531.09	0.00		60,092.38	0.00			
por totales	2,120,656.00	420,000.00		379,266.81	19,257.34		1,224,806.11	33,846.18			

Observaciones/Aclaraciones

ELABORO

ING. JULIAN PUEGO ROBLES  
COORDINADOR DE PROYECTO

Por la Delegación de la SADER del Estado

ING. RICARDO E. FRAUSTO SILLER  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA

REVISO

ING. NOEL DUARTE CARRERA  
GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

Por el SENASICA

ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES  
REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOCAMPEÑARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA

AUTORIZACION

ING. RICARDO DAVILA VALDEZ  
PRESIDENTE DEL CESAVECO

Por el Gobierno del Estado

ING. ARNOLDO GERARDO MARTINEZ CANO  
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

<b>COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO</b>	<b>CAMPAÑAS FITOZOSANITARIAS</b>			
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL</b>			
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	COAHUILA			
<b>ORGANISMO AUIKIAR / INSTANCIA EJECUTORA</b>	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA			
<b>PREJ. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>PRODUCTORES</b>
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2,120,656.00	2,120,656.00	420,000.00	0.00
<b>PROYECTO</b>	2019 CAMPAÑA CONTRA PULGON AMARILLO DEL SORGO			

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual		En el Trimestre		Avance Físico		Acumulado al Trimestre		% de Avance Anual
		Programado		Realizado		Programado		Realizado		
		Federal	ESTATAL	Federal	ESTATAL	Federal	ESTATAL	Federal	ESTATAL	
<b>EXPLORACION</b>										
Superficie explorada física	Hectareas	10,700	2,600	1,163	7,300	7,235	67.62%			
Superficie explorada acumulada	Hectareas	42,800	10,400	4,652	29,200	28,940	67.62%			
Predios Explorados	Predio	563	135	103	404	331	58.79%			
<b>Muestreo</b>										
Superficie muestreada física	Hectareas	7,800	3,327	5,365	7,017	7,247	92.90%			
Superficie muestreada acumulada	Hectareas	31,200	13,308	21,458	28,068	27,546	88.29%			
Predios muestreados	Predio	488	208	345	439	430	88.11%			
<b>Control biológico</b>										
Superficie controlada física	Hectareas	7,000	2,546	801	6,184	2,206	31.51%			
Superficie controlada acumulada	Hectareas	7,000	2,546	801	6,184	2,206	31.51%			
Predios controlados	Predio	1,054	424	63	918	142	13.47%			
<b>Control químico</b>										
Superficie controlada física	Hectareas	0	0	0	0	0	0.00%			
Superficie controlada acumulada	Hectareas	0	0	0	0	0	0.00%			
Predios controlados	Predio	0	0	0	0	0	0.00%			
<b>Entrenamiento</b>										
Pláticas a productores	Evento	60	15	0	55	28	46.67%			
<b>Supervisión</b>										
Supervisión de acciones	Numero	20	7	0	15	0	0.00%			
Revisión de informes	Numero	12	3	3	9	9	75.00%			
<b>TOTAL</b>										

Gastos Técnicos del Proyecto	Bien o Servicio	Programado		En el Trimestre		Ejercido		Avance Financiero		Acumulado al Trimestre		% de Avance Anual
		Programado		Realizado		Programado		Realizado				
		Federal	ESTATAL	Federal	ESTATAL	Federal	ESTATAL	Federal	ESTATAL			
<b>MUESTREO</b>												
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRONICOS / GENERICOS		25,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00	12,000.00	0.00	5,836.00	7,000.00	51.34%
AUXILIAR DE CAMPO		598,000.00	46,000.00	0.00	0.00	51,320.40	0.00	414,000.00	0.00	390,772.53	0.00	65.35%
ENERGIA ELECTRICA		12,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
GASOLINA MAGNA		398,420.00	0.00	0.00	0.00	25,271.88	15,000.00	247,720.00	31,702.00	219,980.74	15,000.00	58.98%
LANTAS		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
LOTE DE MATERIAL DE LIMPIEZA / GENERICOS		10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
LOTE DE PAPELERIA		18,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,078.69	9,000.00	3,000.00	3,514.38	1,835.28	18.35%
MAINTENIMIENTO VEHICULAR (MAJOR)		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	11,983.96	0.00	36.65%
MAINTENIMIENTO VEHICULAR (MENOR)		45,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	6,914.00	0.00	39.52%
PAGOS DEL SERVICIO DE AGUA		7,500.00	1,250.00	0.00	0.00	467.10	0.00	5,000.00	0.00	2,967.10	0.00	59.92%
PLACAS		13,500.00	0.00	0.00	0.00	3,332.00	0.00	13,500.00	0.00	9,332.00	0.00	69.13%
PROFESIONAL DE INFORMATICA		59,280.00	14,820.00	0.00	0.00	17,053.80	0.00	44,460.00	0.00	59,280.00	0.00	100.00%
PROFESIONAL DE PROYECTO		192,660.00	14,820.00	0.00	0.00	22,565.55	0.00	133,380.00	0.00	149,789.53	0.00	77.75%
SECRETARIA		68,640.00	6,864.00	0.00	0.00	7,417.65	0.00	61,776.00	0.00	60,440.30	0.00	88.05%
SERVICIO BANCARIO		6,000.00	500.00	0.00	0.00	164.44	0.00	3,500.00	0.00	4,004.97	0.00	66.75%
SERVICIO DE IMPRESION		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TELEFONIA FIJA/INTERNET		14,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	3,600.00	0.00	25.00%
TELEFONIA MOVIL/TRANSMISION DE DATOS		21,600.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TENENCIA		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>CONTROL BIOLÓGICO</b>												
CHITSOPA		750,000.00	20,000.00	93,160.00	0.00	228,064.00	0.00	268,064.00	0.00	228,064.00	0.00	30.41%
HIELERA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1,148.20	0.00	28.71%
PAGO DE SERVICIO DE MENSajería Y/O PAQUETERIA		4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	437.65	0.00	4,000.00	0.00	2,348.51	0.00	58.71%

SUPERVISION												
PEAFES		6,000.00	0.00	600.00	0.00	422.00	0.00	5,000.00	0.00	1,455.00	24.25%	
VIAJICOS CON PERNOCTA		20,000.00	3,750.00	0.00	802.90	0.00	15,000.00	0.00	8,234.22	0.00	41.17%	
VIAJICOS SIN PERNOCTA		14,375.00	0.00	5,000.00	0.00	319.00	0.00	5,000.00	0.00	1,980.50	13.78%	
<b>Gastos Operativos Fijos</b>												
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		46,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
COORDINADOR ADMINISTRATIVO		61,320.00	20,440.00	0.00	0.00	0.00	20,440.00	0.00	0.00	0.00%		
PROFESIONAL TECNICO DE CAPACITACION Y DIVULGACION		44,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,243.08	0.00	25.29%	
SEGURO		70,000.00	0.00	0.00	21,531.09	0.00	42,000.00	0.00	48,849.30	0.00	69.78%	
<b>TOTAL</b>		<b>2,540,656.00</b>	<b>145,294.00</b>	<b>112,910.00</b>	<b>0</b>	<b>379,266.81</b>	<b>19,257.34</b>	<b>0</b>	<b>1,347,740.00</b>	<b>341,532.00</b>	<b>0</b>	<b>49.54%</b>

RESUMEN FINANCIERO									
	Programado Anual			Ejercido en el Trimestre			Acumulado al Trimestre		
	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores
Programa de Incentivos	1,898,876.00	420,000.00		651,608.34	33,368.38		1,164,713.73	33,846.18	
Operativos	221,780.00	0.00		60,092.38	0.00		60,092.38	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>2,120,656.00</b>	<b>420,000.00</b>		<b>711,700.72</b>	<b>33,368.38</b>		<b>1,224,806.11</b>	<b>33,846.18</b>	

Observaciones/Adiciones:

ELABORÓ

ING. JULIAN PUEGO ROBLES  
COORDINADOR DE PROYECTO

Por la Delegación de la SADER del Estado

ING. RICARDO E. FRAJSTRO SILLER  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA

REVISÓ

ING. JOSE LUIS DE LA PEÑA  
GERENTE GENERAL DEL CESAVECO  
VALDO  
Por el SENASICA

ING. JESUS SALVADOR MARTINO REYES  
REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA

AUTORIZACION

ING. RICARDO DAVILA VALDEZ  
PRESIDENTE DEL CESAVECO

Por el Gobierno del Estado

ING. ARNOLD JORGERADO MARTINEZ CANO  
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA