

COMPONENTE/CONCEPTO DE ANEXO	CAMPAÑA FITOSANITARIAS / PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS REGULADAS			
UNIDAD RESPONSABLE	COAHUILA			
UNIDAD EJECUTIVA	SECRETARÍA DE SALUD VEGETAL DE COAHUILA	ESTADAL	ESTADAL	PRODUCTORES
PRESTADOR DE SERVICIOS	SECRETARÍA DE SALUD VEGETAL DE COAHUILA	ESTADAL	ESTADAL	PRODUCTORES
PERIODO DE EJECUCIÓN	OCTUBRE 2018	ESTADAL	ESTADAL	PRODUCTORES
PROYECTO	2018 MANEJO FITOSANITARIO DE LA MAÍZ	ESTADAL	ESTADAL	PRODUCTORES

Acción/Actividad	Unidad de medida	En el Mes		Avance Físico		Acumulado al Mes		% de avance Anual
		Programado Anual	Programado	Realizado	Programado	Realizado		
MONITORIO SUPERFICIE TRAMPAS TRAMPAS INICIALES TRAMPAS EVOLUCION	HECTAREAS NUMERO	344	10	20	938	928	97.87%	
ENTRENAMIENTO A PRODUCTORES	NUMERO	240	10	20	220	230	95.83%	
		950	50	80	870	850	87.37%	
TOTAL	EVENTO	48	4	4	40	40	83.33%	

Costos Tendidos del Proyecto	Bien o Servicio	En el Mes						Avance Financiero						
		Programado Anual		Programado		Ejercido		Programado		Ejercido		Acumulado al Mes		
		Federal	Estadal	Federal	Estadal	Federal	Estadal	Federal	Estadal	Federal	Estadal	Federal	Estadal	
TOTAL		272,371.00	55,170.13	0.00	0.00	36,014.80	284,371.00	6,000.00	218,078.23	6,000.00	218,078.23	208,545.02	174,047.02	74.68%
ESTACAS PARA TRAMPAS		6,000.00	0.00	0.00	0.00	-	30,000.00	30,000.00	6,000.00	30,000.00	6,000.00	30,000.00	100.00%	
TRAMPAS		30,000.00	0.00	0.00	0.00	-	30,000.00	30,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	18,000.00	57.58%	
LOTE DE PAPELERIA		10,500.00	4,000.00	0.00	0.00	13,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100.00%	
ACCE. DE CABLETTO Y ELECTRONICOS		16,000.00	8,877.71	0.00	0.00	15,000.00	72,980.74	72,980.74	60,998.00	3,000.00	64,000.00	64,000.00	64.63%	
GASOLINA MAGNA COMBUSTIBLE		92,964.00	0.00	0.00	0.00	-	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	100.00%	
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS PLACAS Y TENENCIAS		5,000.00	0.00	0.00	0.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	
SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION TELEFONO		14,000.00	784.00	0.00	0.00	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00%	
CURSO A PROF. DEL COMITE (MATICOS)		10,000.00	0.00	0.00	0.00	-	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	100.00%	
MANUTENIMIENTO VEHICULAR		12,000.00	0.00	0.00	0.00	-	38,377.00	38,377.00	38,377.00	38,377.00	38,377.00	38,377.00	100.00%	
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (SEGUROS DE VEHICULOS)		13,000.00	0.00	0.00	0.00	-	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	100.00%	
PLAN DE DATOS / MTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUN. PLAN DE DATOS		38,377.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	5,812.40	5,812.40	5,812.40	5,812.40	5,812.40	5,812.40	100.00%	
MANUTENIMIENTO Y CONSER. DE INMUEBLE DE OFICINA		14,000.00	34.80	0.00	0.00	34.80	10,000.00	10,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	40.00%	
PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS		1,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
MTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL		10,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
ENTRENAMIENTO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
Gastos Operativos Fijas		282,129.00	21,412.47	19,433.00	5,979.47	46,161.58	224,830.00	154,330.00	124,047.02	124,047.02	124,047.02	124,047.02	74.68%	
PROF. DE PROYECTO		233,191.00	19,433.00	19,433.00	5,979.47	11,961.58	154,330.00	154,330.00	124,047.02	124,047.02	124,047.02	124,047.02	100.00%	
GRATIFICACION ANUAL		19,433.00	1,979.47	1,979.47	1,979.47	34,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
AUXILIOS ADMINISTRATIVO		34,500.00	36,588.00	1,969.47	1,969.47	82,196.38	47,201.00	47,201.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	100.00%	
TOTAL		560,000.00	36,588.00	1,969.47	1,969.47	82,196.38	47,201.00	47,201.00	424,564.27	424,564.27	424,564.27	424,564.27	100.00%	

Observaciones/Adaptaciones	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al Mes	
	Federal	Estadal	Federal	Estadal	Federal	Estadal
Se reporta los salarios de comité en el mes de octubre		272,371.00	36,014.80	46,161.58	218,078.23	174,047.02
		287,129.00	46,161.58	82,196.38	238,545.02	208,545.02
		560,000.00	82,196.38	128,357.96	456,641.64	382,590.04

ELABORO

ING. JOSE LINDQUIAN DE LA PEÑA  
COORDINADOR DE PROYECTO

Per la Representación de la SADER en el Estado

ING. RICARDO F. RAUSTRO ZILBER

REVISO

INGENIERO GUADALUPE LA PEÑA  
GERENTE GENERAL DEL CENAVCO

VALDINO  
Per el SENASICA

AUTORIZACION

ING. RICARDO DANIEL VALDEZ  
PRESIDENTE DEL CENAVCO

ING. ANTONIO GERARDO MARTINEZ CANO  
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTADAL DE LA SADER EN COAHUILA

COMPONENTE/CONCEPTO DE AYO	CAMPAÑA FITOSANITARIA / PREVENCIÓN, CONTROL, O ERADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS REGULAMENTADAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
UNIDAD OPERATIVA	COMARCA
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
PREZ ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL 540,000.00
PREZ ASIGNADO POR FOMAT	ESTATAL 540,000.00
PERIODO DE INICIO	NOVIEMBRE 2013
PROYECTO	2013 MANEJO FITOSANITARIO DE LA PALA

Actividad	Unidad de medida	Programado Anual		En el Mes		Realizado		Avance Físico		Acumulado al Mes		% de avance Anual
		Programado Anual	Programado	En el Mes	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado			
MONITOREO	HECTÁREAS TRAMPAS INSTALADAS	948	10	10	10	938	938	938	938	98.95%		
		240	10	10	10	240	240	240	240	100.00%		
ENTRENAMIENTO	TRAMPAS REVISADAS	950	40	40	40	910	910	910	910	95.79%		
		48	4	4	4	44	44	44	44	91.67%		
TOTAL												

Cuentas y Rendidos del Proyecto	Bien o Servicio	Programado Anual		En el Mes		Avance Financiero		Acumulado al Mes		% de avance Anual
		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	
		Proveedores	Proveedores	Proveedores	Proveedores	Proveedores	Proveedores	Proveedores	Proveedores	
TRAMPAS	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00	\$ 0.00	100.00%	
LOTE DE PAPELERIA	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00	\$ 0.00	100.00%	
ACCE. DE COMPUTO Y ELECTRONICOS	\$ 18,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 18,000.00	\$ 0.00	\$ 18,000.00	\$ 0.00	100.00%	
GASOLINA MAGNA COMBUSTIBLE	\$ 62,994.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 62,994.00	\$ 0.00	\$ 62,994.00	\$ 0.00	100.00%	
SERVICIO DE IMPUESTOS Y DERECHOS PLACAS Y TENENCIAS	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	100.00%	
SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION TELEFONO	\$ 14,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,000.00	\$ 0.00	\$ 14,000.00	\$ 0.00	100.00%	
MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 12,000.00	\$ 0.00	100.00%	
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (SEGUROS DE VEHICULOS)	\$ 13,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13,000.00	\$ 0.00	\$ 13,000.00	\$ 0.00	100.00%	
PLAN DE DATOS MITO DE EQUIPO DE RADIOCOM PLAN DE DATOS	\$ 38,377.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 38,377.00	\$ 0.00	\$ 38,377.00	\$ 0.00	100.00%	
MANTENIMIENTO Y CONSER. DE INMUEBLE DE OFICINA	\$ 14,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,000.00	\$ 0.00	\$ 14,000.00	\$ 0.00	100.00%	
PAQUETE DE SERVICIOS BANCARIOS	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00	100.00%	
MITO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	100.00%	
ENTRENAMIENTO										
Gastos Operativos Fijos		282,128.00	154,410.00	23,520.24	23,520.24	248,263.00	232,055.26	248,263.00	232,055.26	84.17%
PROG. DE PROYECTO		233,198.00	154,310.00	23,520.24	23,520.24	213,763.00	197,655.26	213,763.00	197,655.26	84.76%
GERENCIAACION ANUAL		19,429.00	0.00	-	-	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	100.00%
ASISTENCIA ADMINISTRATIVO		34,500.00	0.00	-	-	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	100.00%
TOTAL		560,000.00	33,648.00	51,055.04	51,055.04	510,884.00	475,519.31	510,884.00	475,519.31	80.00%

Sub total Gastos del Proyecto	Programado Anual		En el Mes		Avance Financiero		Acumulado al Mes	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
272,871.00	272,871.00	272,871.00	27,514.80	27,514.80	262,621.00	245,145.00	245,145.00	245,145.00
297,129.00	297,129.00	297,129.00	23,520.24	23,520.24	273,609.00	250,125.00	273,609.00	250,125.00
560,000.00	560,000.00	560,000.00	51,055.04	51,055.04	536,230.00	495,270.00	536,230.00	495,270.00

Observaciones/Advertencias

**ELABORO**

ING. JOSÉ LUIS DURÁN DE LA PEÑA  
COORDINADOR DE PROYECTO

Por la Representación de la Secretaría de Estado

**REVISO**

ING. JOSÉ SALVADOR HUERTOS REYES  
GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

VALTERO  
Por el SENASICA

**AUTORIZACION**

ING. RICARDO DAVILA VALDEZ  
PRESIDENTE DEL CESAVECO

Por el Gobierno del Estado

ING. RICARDO E. FRAUSTROSTILLER  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ETATAL DE LA SADE EN COAHUILA

ING. ISUS SALVADOR HUERTOS REYES  
REPRESENTANTE ETATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL

ING. ANTONIO GERARDO MARTINEZ CANO  
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

COMPONENTE/CONCRETO DE APOYO	CAMPAÑAS FITOSANITARIAS/PREVENCIÓN, CONTROL O ERADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS REGULAMENTADAS	
UNIDAD EJECUTIVA	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL	
ORGANISMO ASESOR / INSTANCIA EJECUTIVA	COAHUILA	
RECURSOS ASIGNADOS A LA INSTANCIA EJECUTIVA	FEDERAL	ESTATAL
PRESUPUESTO LIBERADO POR FONTO	560,000.00	560,000.00
PERIODO DE INFORME	DICIEMBRE 2019	ESTATAL
PROYECTO	2019 MANEJO FITOSANITARIO DE LA MAZA	

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual		En el Mes		Avance Físico		Acumulado al Mes		% de avance Anual
		Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MONITOREO SUPERFICIE TRAMPAS TRAMPAS EN PLACAS TRAMPAS EN PLACAS ENTRENAMIENTO ENTRENAMIENTO A PRODUCTORES	HECTARAS	948	10	10	10	948	10	948	10	100.00%
	NÚMERO	240	10	10	10	240	10	240	10	100.00%
	NÚMERO	950	40	40	40	950	40	950	40	100.00%
	EVENTO	48	4	4	4	48	4	48	4	100.00%
TOTAL										

Gastos/ Ventas del Proyecto	Bien o Servicio	Programa Anual	En el Mes		Avance Financiero		Acumulado al Mes		% de avance Anual
			Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	
			Programa	Productores	Federal	Estatal	Programa	Productores	
PROYECTO		772,871.00	10,260.00	28,114.51	272,871.00	272,871.00	35,043.74	287,128.00	100.00%
ESTACAS PARA TRAMPAS		6,000.00	0.00	-	6,000.00	6,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%
TRAMPAS		30,000.00	0.00	-	30,000.00	30,000.00	120,000.00	120,000.00	100.00%
LOTE DE PAPELERIA		10,500.00	0.00	-	10,500.00	10,500.00	42,000.00	42,000.00	100.00%
ACCE DE COMPUTO Y ELECTRONICOS		16,000.00	0.00	-	16,000.00	16,000.00	64,000.00	64,000.00	100.00%
GASOLINA MAGNA COMBUSTIBLE		92,994.00	9,780.04	14,356.00	92,994.00	92,994.00	371,976.00	371,976.00	100.00%
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS PLACAS Y TENENCIAS		5,000.00	0.00	1,750.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%
SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION TELEFONO		10,000.00	0.00	-	10,000.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00%
CURSO A PROF. DEL COMITE (VATICOS)		12,000.00	0.00	793.99	12,000.00	12,000.00	48,000.00	48,000.00	100.00%
MANUTENIMIENTO VEHICULAR		13,000.00	0.00	-	13,000.00	13,000.00	52,000.00	52,000.00	100.00%
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (SEGUROS DE VEHICULOS)		38,377.00	0.00	-	38,377.00	38,377.00	153,508.00	153,508.00	100.00%
PLAN DE DATOS/INTO DE EQUIPO DE RADIOCOM PLAN DE DATOS		14,000.00	0.00	-	14,000.00	14,000.00	56,000.00	56,000.00	100.00%
MANUTENIMIENTO Y CONSERV. REMEDIBLE DE OFICINA		1,000.00	461.96	426.96	1,000.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00%
PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS		10,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00%
INTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL									
ENTRENAMIENTO									
Gastos Operativos Fijos		287,128.00	38,666.00	55,043.74	287,128.00	287,128.00	35,043.74	287,128.00	100.00%
PROF. DE PROYECTO		233,196.00	19,411.00	19,411.00	233,196.00	233,196.00	93,278.40	233,196.00	100.00%
GRATIFICACION ANUAL		19,433.00	19,411.00	19,433.00	19,433.00	19,433.00	77,443.10	77,443.10	100.00%
AUXILIO ADMINISTRATIVO		34,500.00	0.00	-	34,500.00	34,500.00	138,000.00	138,000.00	100.00%
TOTAL		560,000.00	49,116.00	84,380.69	540,000.00	540,000.00	67,526.84	540,000.00	100.00%

RESUMEN FINANCIERO

	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al Mes	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Sub Total Técnicos del Proyecto	772,871.00	28,114.51	29,316.58	28,114.51	772,871.00	28,114.51
Sub Total Gastos Operativos Fijos	560,000.00	84,380.69	55,043.74	84,380.69	560,000.00	84,380.69

Observaciones/Adelantaciones

**ELABORO**

ING. JOSÉ LUIS DURÁN DE LA SERA  
COORDINADOR DE PROYECTO

Por la Representación de la SADER en el Estado

ING. RICARDO FRAUSTO SILLER  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA

**REVISO**

ING. NORO DURÁN DE LA SERA  
GERENTE GENERAL DEL SESAVECO

VÁLIDO Por el SESAVECO

ING. JESUS SALVADOR HUERTAS REYES  
REPRESENTANTE ESTATAL FITOSANITARIO Y FITOPATOLÓGICO EN COAHUILA

**AUTORIZACIÓN**

ING. RICARDO DE LA VALDEZ  
PRESIDENTE DEL SESAVECO

Por el gobierno del Estado

ING. ABAN JOSE BARRIOS MARTINEZ CANO  
DIRECTOR GENERAL DE REGULATORIA Y FERTILIZANTES

COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS REGLAMENTADAS			
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL			
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA			
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA			
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTORES	
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAR	FEDERAL	ESTATAL	560,000.00	560,000.00
PERIODO DE INFORME	OCTUBRE-DICIEMBRE 2019 TERCER TRIMESTRE			
PROYECTO	2019 MANEJO FITOSANITARIO DE LA PAPA			

Acción/Actividad	Unidad de medida	PROGRAMADO ANUAL	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de avance Anual
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
			0 NUMERO NUMERO	30 30 130	30 40 150	948 240 950	
MONITOREO SUPERFICIE TRAMPADA		948	30	30	948	100.00%	
TRAMPAS INSTALADAS		240	30	40	240	104.17%	
TRAMPAS REVISADAS		950	130	150	950	100.00%	
ENTRENAMIENTO			0	0			
ENTRENAMIENTO A PRODUCTORES		48	12	12	48	100.00%	
<b>TOTAL</b>							

Gastos Técnicos del Proyecto	PROGRAMADO ANUAL	En el Trimestre		Ejercicio		Programado		Acumulado al Trimestre		% de avance Anual
		Programado	Productores	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	
		39,670.53	0.00	92,886.55	0.00	272,871.00	6,000.00	272,871.00	6,000.00	
ESTACAS PARA TRAMPAS	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	100.00%	
TRAMPAS	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100.00%	
LOTE DE PAPELERIA	\$ 10,500.00	\$ 1,500.00	\$ 5,000.00	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	100.00%	
ACCE. DE COMPUTO Y ELECTRONICOS	\$ 16,000.00	\$ 4,000.00	\$ 13,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	100.00%	
GASOLINA MAGNA COMBUSTIBLE	\$ 92,994.00	\$ 28,880.97	\$ 47,898.00	\$ 92,994.00	\$ 92,994.00	\$ 92,994.00	\$ 92,994.00	\$ 92,994.00	100.00%	
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS PLACAS Y TENENCIAS	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 1,700.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	100.00%	
SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION TELEFONO	\$ 14,000.00	\$ 758.00	\$ -	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	100.00%	
CURSO A PROF. DEL COMITÉ (VIATICOS)	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100.00%	
MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$ 12,000.00	\$ 4,000.00	\$ 793.99	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	100.00%	
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (SEGUROS DE VEHICULOS)	\$ 13,000.00	\$ 0.00	\$ -	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	100.00%	
PLAN DE DATOS/ MTO DE EQUIPO DE RADIOCOM PLAN DE DATOS	\$ 38,377.00	\$ 0.00	\$ -	\$ 38,377.00	\$ 38,377.00	\$ 38,377.00	\$ 38,377.00	\$ 38,377.00	100.00%	
MANTENIMIENTO Y CONSER DE INMUEBLE DE OFICINA	\$ 14,000.00	\$ 0.00	\$ 8,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	100.00%	
PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS	\$ 1,000.00	\$ 531.56	\$ 498.56	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	100.00%	
MTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100.00%	
ENTRENAMIENTO										
<b>Gastos Operativos Fijos</b>	<b>287,129.00</b>	<b>79,211.47</b>	<b>124,745.56</b>	<b>287,129.00</b>	<b>287,129.00</b>	<b>287,129.00</b>	<b>287,129.00</b>	<b>287,129.00</b>	<b>100.00%</b>	
PROF. DE PROYECTO	\$ 233,196.00	\$ 58,299.00	\$ 70,812.56	\$ 233,196.00	\$ 233,196.00	\$ 233,196.00	\$ 233,196.00	\$ 233,196.00	100.00%	
GRATIFICACION ANUAL	\$ 19,433.00	\$ 19,433.00	\$ 19,433.00	\$ 19,433.00	\$ 19,433.00	\$ 19,433.00	\$ 19,433.00	\$ 19,433.00	100.00%	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 34,500.00	\$ 1,979.47	\$ 34,500.00	\$ 34,500.00	\$ 34,500.00	\$ 34,500.00	\$ 34,500.00	\$ 34,500.00	100.00%	
<b>TOTAL</b>	<b>560,000.00</b>	<b>119,382.00</b>	<b>217,632.11</b>	<b>560,000.00</b>	<b>560,000.00</b>	<b>560,000.00</b>	<b>560,000.00</b>	<b>560,000.00</b>	<b>100.00%</b>	

RESUMEN FINANCIERO

	Programado Anual		Ejercicio en el mes		Acumulado al Mes	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Sub Total Tecnicos del	272,871.00	287,129.00	92,886.55	124,745.56	272,871.00	287,129.00
Sub Total Gastos Operativos						
<b>TOTAL</b>	<b>560,000.00</b>	<b>560,000.00</b>	<b>217,632.11</b>	<b>217,632.11</b>	<b>560,000.00</b>	<b>560,000.00</b>

Observaciones/Aclaraciones

ELABORÓ

ING. JOSÉ LUIS DURÁN DE LA PEÑA  
COORDINADOR DE PROYECTO

Por la Representación de la SADER en el Estado

ING. RICARDO E. FAUSTRO SILLER  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN  
COAHUILA

REVISÓ

ING. NOE DURÁN DE LA PEÑA  
GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

VALIDO  
Por el SEMASICA

ING. JESUS SALVADOR HIRTAÑO REYES  
REPRESENTANTE ESTATAL FITZCOOSANTFARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA  
DEL SEMASICA EN COAHUILA

AUTORIZACION

SR. RICARDO DAVILA VALDEZ  
PRESIDENTE DEL CESAVECO

Por el Gobierno del Estado

ING. ANRILDO GERARDO MARTINEZ CANO  
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL  
ESTADO DE COAHUILA