

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
Ejercicio Fiscal 2023  
(Estatal)

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Campañas de protección fitosanitarias (plagas reglamentadas del algodón) Estatal
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,550,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 Enero

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>GUSANO ROSADO</b>							
<b>MAPEO</b>							
Superficie mapeada	hectareas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TRAMPEO</b>							
Trampas colocadas	numero	125	0	0	0	0	0.00%
Trampas revisadas	numero	2,525	0	0	0	0	0.00%
<b>PICUDO DEL ALGODONERO</b>							
<b>CONTROL CULTURAL</b>							
Supervision de fechas de siembra	hectareas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Supervision de destruccion de socas	hectareas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TRAMPEO</b>							
Trampas colocadas	numero	1,250	0	0	0	0	0.00%
Trampas revisadas	numero	24,900	0	0	0	0	0.00%
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
Servicios	1,550,000.00	0.00	11,421.44	0.00	11,421.44	0.74%
Servicios Profesionales Convenidos	1,550,000.00	0.00	11,421.44	0.00	11,421.44	0.74%
<b>TOTAL</b>	<b>1,550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,421.44</b>	<b>0.00</b>	<b>11,421.44</b>	<b>0.74%</b>

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,550,000.00	11,421.44	11,421.44
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,550,000.00</b>	<b>11,421.44</b>	<b>11,421.44</b>

Justificación/Aclaraciones
no hay acciones fisicas programadas en este mes.

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Estatal)**


<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Campañas de proteccion fitosanitarias (plagas reglamentadas del algodnero) Estatal
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,550,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 Enero


**ELABORÓ**  
  
 Ing. Jaime Treviño Morales  
 Coordinador del Proyecto

**REVISÓ**  
  
 Ing. Noé Durán De la Peña  
 Gerente del CESAVECO

**AUTORIZÓ**  
  
 Ing. Ricardo Dávila Valdez  
 Presidente del CESAVECO

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE  
 LA SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA  
  
 C.P.A. Juan Antonio Gómez Baho  
 Subdelegado Administrativo de la  
 Oficina de Representación en la Entidad  
 Federativa Coahuila de la Secretaría de  
 Agricultura y Desarrollo Rural

VALIDÓ  
 EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,  
 INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA  
 (SENASICA)  
  
 Ing. Alfonso Preza Durán  
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de  
 Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del  
 SENASICA en Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO  
  
 Lic. Isaias Montemayor Ortiz  
 Subsecretario de Fomento Agropecuario  
 de la Secretaría de Desarrollo Rural del  
 Gobierno del Estado de Coahuila.

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
Ejercicio Fiscal 2023  
(Estatal)

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Campañas de protección fitosanitarias (plagas reglamentadas del algodón) Estatal
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,550,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 Febrero

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>GUSANO ROSADO</b>							
<b>MAPEO</b>							
Superficie mapeada	hectareas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TRAMPEO</b>							
Trampas colocadas	numero	125	0	0	0	0	0.00%
Trampas revisadas	numero	2,525	0	0	0	0	0.00%
<b>PICUDO DEL ALGODONERO</b>							
<b>CONTROL CULTURAL</b>							
Supervision de fechas de siembra	hectareas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Supervision de destruccion de socas	hectareas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TRAMPEO</b>							
Trampas colocadas	numero	1,250	0	0	0	0	0.00%
Trampas revisadas	numero	24,900	0	0	0	0	0.00%
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
Servicios	1,550,000.00	0.00	12,177.16	0.00	23,598.60	1.52%
Servicios Profesionales Convenidos	1,550,000.00	0.00	12,177.16	0.00	23,598.60	1.52%
<b>TOTAL</b>	<b>1,550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,177.16</b>	<b>0.00</b>	<b>23,598.60</b>	<b>1.52%</b>

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,550,000.00	12,177.16	23,598.60
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,550,000.00</b>	<b>12,177.16</b>	<b>23,598.60</b>

Justificación/Aclaraciones
no hay acciones físicas programadas en este mes.

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Estatal)**

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Campañas de protección fitosanitarias (plagas reglamentadas del algodón) Estatal
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,550,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 Febrero

**ELABORÓ**



Ing. Jaime Treviño Morales  
 Coordinador del Proyecto

**REVISÓ**



Ing. Noé Durán De la Peña  
 Gerente del CESAVECO

**AUTORIZÓ**



Ing. Ricardo Dávila Valdez  
 Presidente del CESAVECO

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE  
 LA SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA



C.P.A. Juan Antonio Gómez Baho  
 Subdelegado Administrativo de la  
 Oficina de Representación en la Entidad  
 Federativa Coahuila de la Secretaría de  
 Agricultura y Desarrollo Rural

**VALIDÓ**

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,  
 INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA  
 (SENASICA)



Ing. Alfonso Proaño Durán  
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de  
 Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del  
 SENASICA en Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO



Lic. Isaias Montemayor Ortiz  
 Subsecretario de Fomento Agropecuario  
 de la Secretaría de Desarrollo Rural del  
 Gobierno del Estado de Coahuila.

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Estatal)**

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Campañas de protección fitosanitarias (plagas reglamentadas del algodón) Estatal
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,550,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 Marzo

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>GUSANO ROSADO</b>							
<b>MAPEO</b>							
Superficie mapeada	hectareas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TRAMPEO</b>							
Trampas colocadas	numero	125	0	0	0	0	0.00%
Trampas revisadas	numero	2,525	0	0	0	0	0.00%
<b>PICUDO DEL ALGODONERO</b>							
<b>CONTROL CULTURAL</b>							
Supervision de fechas de siembra	hectareas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Supervision de destruccion de socas	hectareas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TRAMPEO</b>							
Trampas colocadas	numero	1,250	0	0	0	0	0.00%
Trampas revisadas	numero	24,900	0	0	0	0	0.00%
<b>TOTAL</b>							


Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>							
Servicios	1,550,000.00	0.00	10,368.57	0.00	33,967.17	2.19%	
Servicios Profesionales Convenidos	1,550,000.00	0.00	10,368.57	0.00	33,967.17	2.19%	
<b>TOTAL</b>	<b>1,550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,368.57</b>	<b>0.00</b>	<b>33,967.17</b>	<b>2.19%</b>	

<b>RESUMEN FINANCIERO</b>			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,550,000.00	10,368.57	33,967.17
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,550,000.00</b>	<b>10,368.57</b>	<b>33,967.17</b>

<b>Justificación/Aclaraciones</b>	
no hay acciones físicas programadas en este mes	

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
Ejercicio Fiscal 2023  
(Estatal)


COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de protección fitosanitarias (plagas reglamentadas del algodón) Estatal
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,550,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 Marzo

ELABORÓ  
  
Ing. Jaime Treviño Morales  
Coordinador del Proyecto

REVISÓ  
  
Ing. Noé Durán De la Peña  
Gerente del CESAVECO

AUTORIZÓ  
  
Ing. Ricardo Dávila Valdez  
Presidente del CESAVECO

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE  
LA SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA  
  
C.P.A. Juan Antonio Gómez Baho  
Subdelegado Administrativo de la  
Oficina de Representación en la Entidad  
Federativa Coahuila de la Secretaría de  
Agricultura y Desarrollo Rural

VALIDÓ  
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,  
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA  
(SENASICA)  
  
Ing. Alfonso Preza Durán  
Representante Estatal Fitozoosanitario y de  
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del  
SENASICA en Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO  
  
Lic. Isaias Montemayor Ortiz  
Subsecretario de Fomento Agropecuario  
de la Secretaría de Desarrollo Rural del  
Gobierno del Estado de Coahuila.

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Campañas de proteccion fitosanitarias (plagas reglamentadas del algodouero) Estatal
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,550,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 Primer Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>GUSANO ROSADO</b>							
<b>MAPEO</b>							
Superficie mapeada	hectareas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TRAMPEO</b>							
Trampas colocadas	numero	125	0	0	0	0	0.00%
Trampas revisadas	numero	2,525	0	0	0	0	0.00%
<b>PICUDO DEL ALGODONERO</b>							
<b>CONTROL CULTURAL</b>							
Supervision de fechas de siembra	hectareas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Supervision de destruccion de socas	hectareas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TRAMPEO</b>							
Trampas colocadas	numero	1,250	0	0	0	0	0.00%
Trampas revisadas	numero	24,900	0	0	0	0	0.00%
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>							
Servicios	1,550,000.00	0.00	33,967.17	0.00	33,967.17	2.19%	
Servicios Profesionales Convenidos	1,550,000.00	0.00	33,967.17	0.00	33,967.17	2.19%	
<b>TOTAL</b>	<b>1,550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,967.17</b>	<b>0.00</b>	<b>33,967.17</b>	<b>2.19%</b>	

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,550,000.00	33,967.17	33,967.17
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,550,000.00</b>	<b>33,967.17</b>	<b>33,967.17</b>

Justificación/Aclaraciones


COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de protección fitosanitarias (plagas reglamentadas del algodón) Estatal
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,550,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 Primer Trimestre

**ELABORÓ**  
  
Ing. Jaime Treviño Morales  
Coordinador del Proyecto

**REVISÓ**  
  
Ing. Noé Durán De la Peña  
Gerente del CESAVECO

**AUTORIZÓ**  
  
Ing. Ricardo Dávila Valdez  
Presidente del CESAVECO

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE  
LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD  
COAHUILA  
  
C.P.A. Juan Antonio Gómez Baho  
Subdelegado Administrativo de la  
Oficina de Representación en la Entidad  
Federativa Coahuila de la Secretaría de  
Agricultura y Desarrollo Rural

VALIDÓ  
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,  
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA  
(SENASICA)  
  
Ing. Alfonso Preza Durán  
Representante Estatal Fitozoosanitario y de  
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del  
SENASICA en Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO  
  
Lic. Isaias Montemayor Ortiz  
Subsecretario de Fomento Agropecuario  
de la Secretaría de Desarrollo Rural del  
Gobierno del Estado de Coahuila.