

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Estatal)**

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	INOCUIDAD AGRICOLA
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	500,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 Enero

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>Asistencia Técnica</b>							
Visitas de diagnostico	Visitas	5	0	0	0	0	0.00%
Visitas de seguimiento	Visitas	40	0	0	0	0	0.00%
<b>Toma de muestras para la vigilancia de contaminantes y residuos</b>							
Microbiologicos de agua	Análisis	6	0	0	0	0	0.00%
Microbiologicos de fruto	Análisis	6	0	0	0	0	0.00%
Residuos de plaguicidas	Análisis	6	0	0	0	0	0.00%
<b>Programas y proyectos relevantes</b>							
Envases acopiados	Toneladas	5	0	0	0	0	0.00%
<b>Complemento a la infraestructura</b>							
Equipo de proteccion para productores de maiz y trigo	Lote	20	0	0	0	0	0.00%
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>							
<b>Recursos Materiales</b>	<b>231,438.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Gasolina Magna	58,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Accesorios de computo y electronicos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Uniformes para personal	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Kit de limpieza y desinfeccion	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Refacciones y accesorios para vehiculos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Alambre recocido para pacas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Bolsas de plastico	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento de maquinaria y equipo (reconstruir cisternas de estaciones sanitarias)	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Equipo de proteccion para productores de maiz y trigo	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>208,382.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Viaticos con pernocta	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Viaticos sin pernocta	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pasaje aereo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento vehicular (mayor)	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento de impresoras	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento de equipo de computo	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Diagnostico microbiologico de agua	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Diagnostico microbiologico de fruto	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Estatal)**

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	<b>III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros</b>						
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera						
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila						
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila						
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	INOCUIDAD AGRICOLA						
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	500,000.00						
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 Enero						
Diagnostico de plaguicidas en fruto	24,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento CAT La Rosita	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento CAT del Norte	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Luz Cat La Rosita	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Luz Cat del Norte	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Gastos Operativos Fijos</b>							
<b>Recursos materiales</b>	<b>29,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Papereria	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de limpieza	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Cafeteria	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mobiliario de oficina compra de archivero	7,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mobiliario de oficina compra de librero	7,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>30,600.00</b>	<b>300.00</b>	<b>350.50</b>	<b>300.00</b>	<b>350.50</b>	<b>0.01</b>	
Pago de energia electrica de oficina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios bancarios	3,600.00	300.00	350.50	300.00	350.50	9.74%	
Mantenimiento y conservacion de inmueble	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>500,000.00</b>	<b>300.00</b>	<b>350.50</b>	<b>300.00</b>	<b>350.50</b>	<b>0.00</b>	

<b>RESUMEN FINANCIERO</b>			
	<b>Programado Anual</b>	<b>Ejercido en el Mes</b>	<b>Acumulado al Mes</b>
<b>Sub Total</b>			
Gastos Técnicos del Proyecto	439,820.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>			
Gastos Operativos Fijos	60,180.00	350.50	350.50
<b>TOTAL</b>	<b>500,000.00</b>	<b>350.50</b>	<b>350.50</b>


**Justificación/Aclaraciones**

LAS METAS ESTAN PROGRAMADAS A PARTIR DEL MES DE JUNIO Y EN EL CASO DEL RECURSO FINANCIERO NO SE ESTA EJERCIENDO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL.

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Estatal)**

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuicolas y Pesqueros
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	INOCUIDAD AGRICOLA
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	500,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 Enero

**ELABORÓ**



Ing. Armando Gonzalez Estrada  
(Coordinador de Inocuidad Agrícola)

**REVISÓ**




Ing. Noe Duran de la Peña  
(Gerente del CESAVECO)

**AUTORIZÓ**



Ing. Ricardo Davila Valdez  
(Presidente del CESAVECO)


LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA  
SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA



C.P.A. Juan Antonio Gómez Baho  
Subdelegado Administrativo de la Oficina  
de Representación en la Entidad  
Federativa Coahuila de la Secretaría de  
Agricultura y Desarrollo Rural

**VALIDÓ**

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,  
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA  
(SENASICA)



Ing. Alfonso Preza Durán  
Representante Estatal Fitozoosanitario y de  
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del  
SENASICA en Coahuila

**EL GOBIERNO DEL ESTADO**



Lic. Isajas Motemayor Ortiz  
Subsecretario de Fomento Agropecuario  
de la Secretaría de Desarrollo Rural del  
Gobierno del Estado de Coahuila

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Estatal)**

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuícolas y Pesqueros
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	INOCUIDAD AGRICOLA
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	500,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 Febrero

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>Asistencia Técnica</b>							
Visitas de diagnostico	Visitas	5	0	0	0	0	0.00%
Visitas de seguimiento	Visitas	40	0	0	0	0	0.00%
<b>Toma de muestras para la vigilancia de contaminantes y residuos</b>							
Microbiologicos de agua	Analisis	6	0	0	0	0	0.00%
Microbiologicos de fruto	Analisis	6	0	0	0	0	0.00%
Residuos de plaguicidas	Analisis	6	0	0	0	0	0.00%
<b>Programas y proyectos relevantes</b>							
Envases acopiados	Toneladas	5	0	0	0	0	0.00%
<b>Complemento a la infraestructura</b>							
Equipo de proteccion para productores de maiz y trigo	Lote	20	0	0	0	0	0.00%
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>							
<b>Recursos Materiales</b>	231,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolina Magna	58,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Accesorios de computo y electronicos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Uniformes para personal	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Kit de limpieza y desinfeccion	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Refacciones y accesorios para vehiculos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Alambre recocido para pacas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Bolsas de plastico	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento de maquinaria y equipo (reconstruir cisternas de estaciones sanitarias)	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Equipo de proteccion para productores de maiz y trigo	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	208,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viaticos con pernocta	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Viaticos sin pernocta	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pasaje aereo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento vehicular (mayor)	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento de impresoras	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento de equipo de computo	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Diagnostico microbiologico de agua	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Diagnostico microbiologico de fruto	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
Ejercicio Fiscal 2023  
(Estatal)

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuícola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuícolas y Pesqueros
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	INOCUIDAD AGRICOLA
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	500,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 Febrero

Diagnostico de plaguicidas en fruto	24,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento CAT La Rosita	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento CAT del Norte	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Luz Cat La Rosita	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Luz Cat del Norte	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Gastos Operativos Fijos</b>							
<b>Recursos materiales</b>	<b>29,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Papeleria	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de limpieza	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Cafeteria	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mobiliario de oficina compra de archivero	7,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mobiliario de oficina compra de librero	7,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>30,600.00</b>	<b>300.00</b>	<b>349.94</b>	<b>600.00</b>	<b>700.44</b>	<b>0.02</b>	
Pago de energia electrica de oficina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios bancarios	3,600.00	300.00	349.94	600.00	700.44	19.46%	
Mantenimiento y conservacion de inmueble	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>500,000.00</b>	<b>300.00</b>	<b>349.94</b>	<b>600.00</b>	<b>700.44</b>	<b>0.00</b>	


<b>RESUMEN FINANCIERO</b>			
	<b>Programado Anual</b>	<b>Ejercido en el Mes</b>	<b>Acumulado al Mes</b>
<b>Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto</b>	439,820.00	0.00	0.00
<b>Sub Total Gastos Operativos Fijos</b>	60,180.00	349.94	700.44
<b>TOTAL</b>	500,000.00	349.94	700.44

<b>Justificación/Aclaraciones</b>
<p align="center">LAS METAS ESTAN PROGRAMADAS A PARTIR DEL MES DE JUNIO. EN EL CASO DEL RECURSO FINANCIERO ESTE NO SE ESTA EJERCIENDO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON RECURSOS DEL ESTADO.</p>

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Estatal)**

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuícola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuícolas y Pesqueros
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	INOCUIDAD AGRICOLA
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	500,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 Febrero

ELABORÓ



Ing. Armando Gonzalez Estrada  
(Coordinador de Inocuidad Agrícola)

REVISÓ



Ing. Noe Duran de la Peña  
(Gerente del CESAVECO)

AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Davila Valdez  
(Presidente del CESAVECO)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA  
SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA



C.P.A. Juan Antonio Gómez Baho  
Subdelegado Administrativo de la  
Oficina de Representación en la Entidad  
Federativa Coahuila de la Secretaría de  
Agricultura y Desarrollo Rural

VALIDÓ

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,  
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA  
(SENASICA)



Ing. Alfonso Preza Durán  
Representante Estatal Fitozoosanitario y de  
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del  
SENASICA en Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO



Lic. Isaias Motemayor Ortiz  
Subsecretario de Fomento Agropecuario  
de la Secretaría de Desarrollo Rural del  
Gobierno del Estado de Coahuila

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
Ejercicio Fiscal 2023  
(Estatal)

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuícolas y Pesqueros
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	INOCUIDAD AGRICOLA
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	500,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 Marzo

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>Asistencia Técnica</b>							
Visitas de diagnostico	Visitas	5	0	5	0	5	100.00%
Visitas de seguimiento	Visitas	40	0	0	0	0	0.00%
<b>Toma de muestras para la vigilancia de contaminantes y residuos</b>							
Microbiologicos de agua	Análisis	6	0	0	0	0	0.00%
Microbiologicos de fruto	Análisis	6	0	0	0	0	0.00%
Residuos de plaguicidas	Análisis	6	0	0	0	0	0.00%
<b>Programas y proyectos relevantes</b>							
Envases acopiados	Toneladas	5	0	0	0	0	0.00%
<b>Complemento a la infraestructura</b>							
Equipo de protección para productores de maíz y trigo	Lote	20	0	0	0	0	0.00%
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Materiales</b>	<b>231,438.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Gasolina Magna	58,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Accesorios de computo y electronicos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Uniformes para personal	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Kit de limpieza y desinfeccion	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Refacciones y accesorios para vehiculos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Alambre recocido para pacas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Bolsas de plastico	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento de maquinaria y equipo (reconstruir cisternas de estaciones sanitarias)	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Equipo de protección para productores de maíz y trigo	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>208,382.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Viaticos con pernocta	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Viaticos sin pernocta	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pasaje aereo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento vehicular (mayor)	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento de impresoras	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento de equipo de computo	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Diagnostico microbiologico de agua	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Diagnostico microbiologico de fruto	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Estatal)**

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuícolas y Pesqueros						
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera						
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila						
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila						
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	INOCUIDAD AGRICOLA						
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	500,000.00						
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 Marzo						

Diagnostico de plaguicidas en fruto	24,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento CAT La Rosita	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento CAT del Norte	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Luz Cat La Rosita	35,000.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00%
Luz Cat del Norte	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Gastos Operativos Fijos</b>							
<b>Recursos materiales</b>	<b>29,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Papeleria	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de limpieza	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Cafeteria	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mobiliario de oficina compra de archivero	7,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mobiliario de oficina compra de librero	7,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>30,600.00</b>	<b>300.00</b>	<b>3.59</b>	<b>900.00</b>	<b>704.03</b>	<b>0.02</b>	
Pago de energia electrica de oficina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios bancarios	3,600.00	300.00	3.59	900.00	704.03	19.56%	
Mantenimiento y conservacion de inmueble	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>500,000.00</b>	<b>3,800.00</b>	<b>3.59</b>	<b>4,400.00</b>	<b>704.03</b>	<b>0.00</b>	

<b>RESUMEN FINANCIERO</b>			
	<b>Programado Anual</b>	<b>Ejercido en el Mes</b>	<b>Acumulado al Mes</b>
<b>Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto</b>	439,820.00	0.00	0.00
<b>Sub Total Gastos Operativos Fijos</b>	60,180.00	3.59	704.03
<b>TOTAL</b>	500,000.00	3.59	704.03

**Justificación/Aclaraciones**


LAS METAS ESTAN PROGRAMADAS A PARTIR DEL MES DE JUNIO Y EL RECURSO NO SE ESTA EJERCIENDO YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON RECURSOS ESTATALES



**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Estatal)**

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuícolas y Pesqueros
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	INOCUIDAD AGRICOLA
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	500,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 Marzo

ELABORÓ



Ing. Armando Gonzalez Estrada  
(Coordinador de Inocuidad Agrícola)

REVISÓ




Ing. Noe Duran de la Peña  
(Gerente del CESAVECO)

AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Davila Valdez  
(Presidente del CESAVECO)


LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA  
SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA



C.P.A. Juan Antonio Gómez Baho  
Subdelegado Administrativo de la  
Oficina de Representación en la Entidad  
Federativa Coahuila de la Secretaría de  
Agricultura y Desarrollo Rural

VALIDÓ

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,  
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA  
(SENASICA)



Ing. Alfonso Preza Durán  
Representante Estatal Fitozoosanitario y de  
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del  
SENASICA en Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO



Lic. Isaias Motemayor Ortiz  
Subsecretario de Fomento Agropecuario  
de la Secretaría de Desarrollo Rural del  
Gobierno del Estado de Coahuila

**Informe Trimestral de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Estatal)**

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuícola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuícolas y Pesqueros
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	INOCUIDAD AGRICOLA
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	500,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 Primer Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>Asistencia Técnica</b>							
Visitas de diagnostico	Visitas	5	0	5	0	5	100.00%
Visitas de seguimiento	Visitas	40	0	0	0	0	0.00%
<b>Toma de muestras para la vigilancia de contaminantes y residuos</b>							
Microbiologicos de agua	Analisis	6	0	0	0	0	0.00%
Microbiologicos de fruto	Analisis	6	0	0	0	0	0.00%
Residuos de plaguicidas	Analisis	6	0	0	0	0	0.00%
<b>Programas y proyectos relevantes</b>							
Envases acopiados	Toneladas	5	0	0	0	0	0.00%
<b>Complemento a la infraestructura</b>							
Equipo de proteccion para productores de maiz y trigo	Lote	20	0	0	0	0	0.00%
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>							
<b>Recursos Materiales</b>	231,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolina Magna	58,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Accesorios de computo y electronicos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Uniformes para personal	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Kit de limpieza y desinfeccion	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Refacciones y accesorios para vehiculos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Alambre recocido para pacas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Bolsas de plastico	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento de maquinaria y equipo (reconstruir cisternas de estaciones sanitarias)	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Equipo de proteccion para productores de maiz y trigo	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	208,382.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
Viaticos con pernocta	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Viaticos sin pernocta	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pasaje aereo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento vehicular (mayor)	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento de impresoras	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento de equipo de computo	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Diagnostico microbiologico de agua	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

**Informe Trimestral de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Estatal)**

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuícolas y Pesqueros						
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal						
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila						
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila						
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	INOCUIDAD AGRICOLA						
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	500,000.00						
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2023 Primer Trimestre						

Diagnostico microbiologico de fruto	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Diagnostico de plaguicidas en fruto	24,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento CAT La Rosita	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento CAT del Norte	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Luz Cat La Rosita	35,000.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00%
Luz Cat del Norte	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Gastos Operativos Fijos</b>							
<b>Recursos materiales</b>	<b>29,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Papeleria	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de limpieza	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Cafeteria	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mobiliario de oficina compra de archivero	7,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mobiliario de oficina compra de librero	7,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>30,600.00</b>	<b>900.00</b>	<b>704.03</b>	<b>900.00</b>	<b>704.03</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>
Pago de energia electrica de oficina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios bancarios	3,600.00	900.00	704.03	900.00	704.03	19.56%	19.56%
Mantenimiento y conservacion de inmueble	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>500,000.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>704.03</b>	<b>4,400.00</b>	<b>704.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>


<b>RESUMEN FINANCIERO</b>			
	<b>Programado Anual</b>	<b>Ejercido en el Trimestre</b>	<b>Acumulado al Trimestre</b>
<b>Sub Total</b>			
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>	439,820.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>			
<b>Gastos Operativos Fijos</b>	60,180.00	704.03	704.03
<b>TOTAL</b>	500,000.00	704.03	704.03

<b>Justificación/Aclaraciones</b>	

**Informe Trimestral de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2023**  
**(Estatal)**

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuícola y Pesquera, y Procesamiento Primario de Productos Acuícolas y Pesqueros
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRICOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	500,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 Primer Trimestre

ELABORÓ



Ing. Armando Gonzalez Estrada  
(Coordinador de Inocuidad Agrícola)

REVISÓ



Ing. Noe Duran de la Peña  
(Gerente del CESAVECO)


AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Davila Valdez  
(Presidente del CESAVECO)


VALIDÓ

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA  
SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA



C.P.A. Juan Antonio Gómez Baho  
Subdelegado Administrativo de la  
Oficina de Representación en la Entidad  
Federativa Coahuila de la Secretaría de  
Agricultura y Desarrollo Rural

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,  
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA  
(SENASICA)



Ing. Alfonso Preza Durán  
Representante Estatal Fitozoosanitario y de  
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del  
SENASICA en Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO



Lic. Isaias Metemayor Ortiz  
Subsecretario de Fomento Agropecuario  
de la Secretaría de Desarrollo Rural del  
Gobierno del Estado de Coahuila