

Informe Mensual de Avance Físico Financiero  
Ejercicio Fiscal 2021  
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	I VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS / I VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2021 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,541,330.00
PERIODO DE INFORME	2021 JULIO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
DELIMITACIÓN	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.00
TRAMPEO	NÚMERO	568	508	508	568	568	100.00
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	12,852	1,016	1,016	7,602	7,598	59.12
EXPLORACIÓN	HECTÁREAS	1,220.00	180.00	202.80	920.00	944.73	77.44
EXPLORACIÓN PUNTUAL	NÚMERO	1,035	134	154	485	505	48.79
PUNTOS DE VIGILANCIA	NÚMERO	20	20	20	20	20	100.00
ESTABLECIDOS	NÚMERO	500	40	40	300	300	60.00
REVISIONES A PUNTOS DE VIGILANCIA	NÚMERO	5	0	0	5	5	100.00
ESTABLECIDOS	NÚMERO	42	8	11	36	36	85.71
REVISIONES EN PUNTOS DE OBSERVACIÓN	NÚMERO	9	0	0	3	3	33.33
CAPACITACIÓN	NÚMERO	3	1	1	2	2	66.67
SUPERVISIÓN	NÚMERO						
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Humanos</b>						
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	100.00
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	270,000.00	22,500.00	20,047.02	157,500.00	153,648.51	56.91
GRATIFICACIÓN (PAGO)	65,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	444,000.00	45,000.00	31,414.79	219,000.00	178,391.35	40.18
<b>Recursos Materiales</b>						
BASES PEGAJOSA (PIEZA)	8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	312,400.00	39,600.00	32,000.00	239,800.00	197,505.27	63.22
LLANTAS (PIEZA)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	18,333.80	91.67
MATERIAL DE TRAMPEO (LOTE)	94,350.00	94,350.00	0.00	94,350.00	0.00	0.00
PAPELERÍA (LOTE)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
PROPILENYCOL (LITRO)	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
TAPA INFERIOR DE TRAMPA DELTA (PIEZA)	44,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
TRAMPAS TIPO ALA (PIEZA)	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
<b>Servicios</b>						
MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO)	35,000.00	0.00	0.00	21,000.00	17,451.95	49.86
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA (SERVICIO)	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00	1,135.44	21.50
PEAJES (SERVICIO)	1,500.00	250.00	0.00	1,000.00	432.00	28.80
SEGURO (PAGO)	42,000.00	0.00	0.00	28,000.00	23,658.67	56.33
TELEFONIA MOVIL/TRANSMISION DE DATOS (SERVICIO)	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	100.00
TENENCIA (PAGO)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	4,922.00	54.69
VIATICOS CON PERNOCTA (DÍAS)	8,750.00	5,000.00	1,775.28	7,500.00	3,460.28	39.55
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>Recursos Humanos</b>						
CERENTE (PERSONA)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRATIFICACIÓN (PAGO)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,541,330.00	270,500.00	85,237.09	976,230.00	703,939.27	45.67

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,481,330.00		703,939.27
Sub Total Gastos Operativos Fijos	60,000.00		0.00
TOTAL	1,541,330.00	85,237.09	703,939.27

**Justificación/Aclaraciones**

[EXPLORACIÓN] Estas actividades de exploración puntual no están cuantificadas dentro del programa de VEF por lo que se realizan estas actividades a partir de una alerta que se genero por la detección de 15 caracoles gigantes vivos en el aeropuerto intercontinental George Bush en Huston, EE.UU. Solicitando la DGSV realizar las exploraciones puntuales de esta plaga de interés cuarentenario

 <b>ELABORÓ</b> VALENTIN SANTIAGO CRUZ Nombre y Firma (Coordinador del Proyecto)	 <b>REVISÓ</b> NOÉ DURÁN DE LA PEÑA Nombre y Firma (Gerente de la Instancia Ejecutora)	 <b>AUTORIZÓ</b> RICARDO DAVILA VALDEZ Nombre y Firma (Presidente de la Instancia Ejecutora)
---	--	---

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
Ejercicio Fiscal 2021  
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	I VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS / I VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2021 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,541,330.00
PERIODO DE INFORME	2021 JULIO

  
FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ CHACÓN

Nombre y Firma  
(Coordinador Administrativo)

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

  
RICARDO FRAUSTRO SILLER

Nombre y Firma  
Subdelegado Agropecuario de la Representación  
Estatad de la SADER en Coahuila

VALIDO  
POR EL SENASICA

  
JESUS HURTADO REYES

Nombre y Firma  
Representante Estatal Fitozoosanitario y de  
Inocuidad Agropecuaria y Acuícola

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

  
ARNOLDO MARTÍNEZ CANO

Nombre y Firma  
Secretario de Desarrollo Rural o quien designe

\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.\*



Informe Mensual de Avance Físico Financiero  
Ejercicio Fiscal 2021  
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	I VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS / I VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2021 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,541,330.00
PERIODO DE INFORME	2021 AGOSTO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
DELIMITACIÓN DELIMITACIÓN	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.00
TRAMPEO TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	568	508	508	568	568	100.00
REVISIONES A TRAMPAS	NÚMERO	12,852	1,060	1,098	8,662	8,696	67.66
EXPLORACIÓN							
ÁREA DE EXPLORACIÓN	HECTÁREAS	1,220.00	180.00	180.00	1,100.00	1,124.73	92.19
EXPLORACIÓN PUNTUAL	NÚMERO	1,035	134	154	619	659	63.67
PUNTOS DE VIGILANCIA ESTABLECIDOS	NÚMERO	20	20	20	20	20	100.00
REVISIONES A PUNTOS DE VIGILANCIA	NÚMERO	500	51	51	351	351	70.20
ESTABLECIDOS							
PUNTOS DE OBSERVACIÓN	NÚMERO	5	0	0	5	5	100.00
PUNTOS DE OBSERVACIÓN	NÚMERO	42	6	6	42	42	100.00
REVISIONES EN PUNTOS DE OBSERVACIÓN	NÚMERO	9	3	3	6	6	66.67
CAPACITACIÓN	NÚMERO	3	0	0	2	2	66.67
SUPERVISIÓN	NÚMERO						
TOTAL							


Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Humanos</b>						
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	100.00
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	270,000.00	22,500.00	24,692.71	180,000.00	178,341.22	66.05
GRATIFICACIÓN (PAGO)	65,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	444,000.00	45,000.00	56,857.44	264,000.00	235,248.79	52.98
<b>Recursos Materiales</b>						
BASES PEGAJOSA (PIEZA)	8,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	100.00
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	312,400.00	0.00	31,400.00	239,800.00	228,905.27	73.27
LLANTAS (PIEZA)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	18,333.80	91.67
MATERIAL DE TRAMPEO (LOTE)	94,350.00	0.00	35,550.00	94,350.00	35,550.00	37.68
PAPELERÍA (LOTE)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
PROPYLENGLYCOL (LITRO)	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	100.00
TAPA INFERIOR DE TRAMPA DELTA (PIEZA)	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	100.00
TRAMPAS TIPO ALA (PIEZA)	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
<b>Servicios</b>						
MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO)	35,000.00	0.00	11,660.57	21,000.00	29,112.52	83.18
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA (SERVICIO)	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00	1,135.44	21.50
PEAJES (SERVICIO)	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	432.00	28.80
SEGURO (PAGO)	42,000.00	14,000.00	0.00	42,000.00	23,658.67	56.33
TELEFONÍA MOVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	100.00
TENENCIA (PAGO)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	4,922.00	54.69
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍAS)	8,750.00	0.00	0.00	7,500.00	3,460.28	39.55
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>Recursos Humanos</b>						
GERENTE (PERSONA)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRATIFICACIÓN (PAGO)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,541,330.00	81,500.00	219,560.72	1,057,730.00	923,499.99	59.92


RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,481,330.00		923,499.99
Sub Total Gastos Operativos Fijos	60,000.00		0.00
TOTAL	1,541,330.00	219,560.72	923,499.99

**Justificación/Aclaraciones**

[EXPLORACIÓN] Estas actividades de exploración puntual no están cuantificadas dentro del programa de VEF por lo que se realizan estas actividades a partir de una alerta que se genero por la detección de 15 caracoles gigantes vivos en el aeropuerto intercontinental George Bush en Huston, EE.UU. Solicitando la DGSV realizar las exploraciones puntuales de esta plaga de interés cuarentenario


ELABORÓ  
  
VALENTÍN SANTIAGO CRUZ  
Nombre y Firma  
(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ  
  
NOÉ DURÁN DE LA PEÑA  
Nombre y Firma  
(Gerente de la Instancia Ejecutora)


AUTORIZÓ  
  
RICARDO DAVILA VALDEZ  
Nombre y Firma  
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
Ejercicio Fiscal 2021  
(Federal)


COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	I VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS / I VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2021 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,541,330.00
PERIODO DE INFORME	2021 AGOSTO

  
FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ CHACÓN  
Nombre y Firma  
(Coordinador Administrativo)

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

  
RICARDO FRAUSTRO SILLER  
Nombre y Firma  
Subdelegado Agropecuario de la Representación Estatal SADER en Coahuila

VALIDO  
POR EL SENASICA

  
JESUS HURTADO REYES  
Nombre y Firma

Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

  
ARNOLDO MARTÍNEZ CANO  
Nombre y Firma  
Secretario de Desarrollo Rural o quien designe


\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.\*






**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
Ejercicio Fiscal 2021  
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	I VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS / I VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2021 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,541,330.00
PERIODO DE INFORME	2021 SEPTIEMBRE


  
FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ CHACÓN  
Nombre y Firma  
(Coordinador Administrativo)

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

  
RICARDO FRAUSTRO SILLER  
Nombre y Firma

Subdelegado Agropecuario de la Representación  
Estatal SADER en Coahuila

VALIDÓ  
POR EL SENASICA

  
JESUS HURTADO REYES  
Nombre y Firma

Representante Estatal Fitozoosanitario y de  
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

  
ARNALDO MARTÍNEZ CANO  
Nombre y Firma

Secretario de Desarrollo Rural o quien designe

\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.\*



**Informe Trimestral de Avance Físico Financiero**  
Ejercicio Fiscal 2021  
(Federal)

<b>COMPONENTE / SUBCOMPONENTE</b>	I VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS / I VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	COAHUILA
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	2021 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,541,330.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2021 TERCER TRIMESTRE


Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>DELIMITACIÓN</b>							
DELIMITACIÓN	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.00
<b>TRAMPEO</b>							
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	568	508	508	568	568	100.00
REVISIONES A TRAMPAS	NÚMERO	12,852	3,530	3,552	10,116	10,134	78.85
<b>EXPLORACIÓN</b>							
ÁREA DE EXPLORACIÓN	HECTÁREAS	1,220.00	460.00	483.26	1,200.00	1,225.19	100.43
EXPLORACIÓN PUNTUAL	NÚMERO	1,035	442	482	793	833	80.48
PUNTOS DE VIGILANCIA ESTABLECIDOS	NÚMERO	20	20	20	20	20	100.00
REVISIONES A PUNTOS DE VIGILANCIA ESTABLECIDOS	NÚMERO	500	140	140	400	400	80.00
<b>OBSERVACIÓN</b>							
OBSERVACIÓN PUNTOS DE ESTABLECIDOS	NÚMERO	5	0	0	5	5	100.00
REVISIONES EN PUNTOS DE OBSERVACIÓN	NÚMERO	42	14	17	42	42	100.00
<b>CAPACITACIÓN</b>							
CAPACITACIÓN	NÚMERO	9	3	3	6	6	66.67
<b>SUPERVISIÓN</b>							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	3	1	1	2	2	66.67
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Programado Anual	Avance Financiero					% de avance anual
		En el Trimestre		Acumulado al Trimestre			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>							
<b>Recursos Humanos</b>							
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	100.00	
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	270,000.00	67,500.00	64,738.34	202,500.00	198,339.83	73.46	
GRATIFICACIÓN (PAGO)	65,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	444,000.00	135,000.00	125,217.83	309,000.00	272,194.39	61.31	
<b>Recursos Materiales</b>							
BASES PEGAJOSA (PIEZA)	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	100.00	
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	312,400.00	79,200.00	67,000.00	279,400.00	232,505.27	74.43	
LLANTAS (PIEZA)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	18,333.80	91.67	
MATERIAL DE TRAMPEO (LOTE)	94,350.00	94,350.00	35,550.00	94,350.00	35,550.00	37.68	
PAPELERÍA (LOTE)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
PROPILÉNGLYCOL (LITRO)	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	100.00	
TAPA INFERIOR DE TRAMPA DELTA (PIEZA)	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	100.00	
TRAMPAS TIPO ALA (PIEZA)	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
<b>Servicios</b>							
MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO)	35,000.00	7,000.00	15,384.58	28,000.00	32,836.53	93.82	
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA (SERVICIO)	5,280.00	0.00	322.38	5,280.00	1,457.82	27.61	
PEAJES (SERVICIO)	1,500.00	500.00	0.00	1,250.00	432.00	28.80	
SEGURO (PAGO)	42,000.00	14,000.00	0.00	42,000.00	23,658.67	56.33	
TELEFONÍA MOVIL/TRANSMISION DE DATOS (SERVICIO)	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	100.00	
TENENCIA (PAGO)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	4,922.00	54.69	
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍAS)	8,750.00	5,000.00	1,775.28	7,500.00	3,460.28	39.55	
<b>Gastos Operativos Fijos</b>							
<b>Recursos Humanos</b>							
GERENTE (PERSONA)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRATIFICACIÓN (PAGO)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>1,541,330.00</b>	<b>466,350.00</b>	<b>369,388.41</b>	<b>1,172,080.00</b>	<b>988,090.59</b>	<b>64.11</b>	

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,481,330.00	369,388.41	988,090.59
Sub Total Gastos Operativos Fijos	60,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,541,330.00</b>	<b>369,388.41</b>	<b>988,090.59</b>

**Justificación/Aclaraciones**

**ELABORÓ**  
  
VALENTÍN SANTIAGO CRUZ  
Nombre y Firma  
(Coordinador del Proyecto)

**REVISÓ**  
  
NQE DURÁN DE LA PEÑA  
Nombre y Firma  
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

**AUTORIZÓ**  
  
RICARDO DAVILA VALDEZ  
Nombre y Firma  
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

**Informe Trimestral de Avance Físico Financiero**  
Ejercicio Fiscal 2021  
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	I VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS / I VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2021 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,541,330.00
PERIODO DE INFORME	2021 TERCER TRIMESTRE

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ CHACON

Nombre y Firma  
(Coordinador Administrativo)

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

RICARDO FRAUSTRO SILLER

Nombre y Firma  
Subdelegado Agropecuario de la Representación Estatal SADER en Coahuila

VALIDÓ  
POR EL SENASICA

JESUS HURTADO REYES

Nombre y Firma  
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

ARNOLDO MARTINEZ CANO

Nombre y Firma  
Secretario de Desarrollo Rural o quien designe

\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.\*