

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2021
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	I VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS / I VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2021 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,541,330.00
PERIODO DE INFORME	2021 ABRIL

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
DELIMITACIÓN	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.00
TRAMPEO	NÚMERO	568	540	540	540	540	95.07
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	12,852	1,084	1,080	4,370	4,368	33.99
EXPLORACIÓN	HECTÁREAS	1,220.00	185.00	185.00	340.00	340.73	27.93
EXPLORACIÓN PUNTUAL	NÚMERO	1,035	54	54	216	216	20.87
PUNTOS DE VIGILANCIA	NÚMERO	20	20	20	20	20	100.00
ESTABLECIDOS	NÚMERO	500	40	40	180	180	36.00
REVISIONES A PUNTOS DE VIGILANCIA	NÚMERO	5	2	2	4	4	80.00
ESTABLECIDOS	NÚMERO	42	7	5	12	9	21.43
REVISIONES EN PUNTOS DE OBSERVACIÓN	NÚMERO	9	0	0	0	0	0.00
CAPACITACIÓN	NÚMERO	3	1	1	1	1	33.33
SUPERVISIÓN	NÚMERO						
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos						
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	69,000.00	0.00	9,589.14	69,000.00	69,000.00	100.00
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	270,000.00	22,500.00	24,569.36	90,000.00	88,985.11	32.96
GRATIFICACIÓN (PAGO)	65,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	444,000.00	45,000.00	34,958.84	84,000.00	71,620.86	16.13
Recursos Materiales						
BASES PEGAJOSA (PIEZA)	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	312,400.00	39,600.00	30,000.00	121,000.00	115,000.22	36.81
LLANTAS (PIEZA)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DE TRAMPEO (LOTE)	94,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAPELERÍA (LOTE)	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
PROPILENGLYCOL (LITRO)	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TAPA INFERIOR DE TRAMPA DELTA (PIEZA)	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRAMPAS TIPO ALA (PIEZA)	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios						
MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO)	35,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	7,176.84	20.51
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA (SERVICIO)	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PEAJES (SERVICIO)	1,500.00	250.00	0.00	500.00	216.00	14.40
SEGURO (PAGO)	42,000.00	0.00	0.00	14,000.00	10,110.01	24.07
TELEFONÍA MOVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TENENCIA (PAGO)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍAS)	8,750.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,285.00	14.69
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
GERENTE (PERSONA)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRATIFICACIÓN (PAGO)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,541,330.00	120,600.00	99,117.34	407,750.00	363,394.04	23.58

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,481,330.00		99,117.34
Sub Total Gastos Operativos Fijos	60,000.00		0.00
TOTAL	1,541,330.00		99,117.34

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ

VALENTÍN SANTIAGO CRUZ
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ


NOÉ DURÁN DE LA PEÑA
Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ


RICARDO DAVILA VALDEZ
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2021
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	I VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS / I VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2021 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,541,330.00
PERIODO DE INFORME	2021 ABRIL


FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ CHACÓN
Nombre y Firma
(Coordinador Administrativo)


POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER


RICARDO FRAUSTRO SILLER
Nombre y Firma
Subdelegado Agropecuario de la Representación
Estatad de la SADER en Coahuila

VALIDÓ
POR EL SENASICA


JESUS HURTADO REYES
Nombre y Firma
Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO


ARNOLDO MARTÍNEZ CANO
Nombre y Firma
Subsecretario Agropecuario de la Secretaría de
Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de
Coahuila

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2021
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	I VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS / I VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2021 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,541,330.00
PERIODO DE INFORME	2021 MAYO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
DELIMITACIÓN	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.00
TRAMPEO	NÚMERO	568	540	540	540	540	95.07
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	12,852	1,080	1,080	5,450	5,448	42.39
EXPLORACIÓN	HECTÁREAS	1,220.00	160.00	160.00	500.00	500.73	41.04
EXPLORACIÓN PUNTUAL	NÚMERO	1,035	54	54	270	270	26.09
PUNTOS DE VIGILANCIA	NÚMERO	20	20	20	20	20	100.00
ESTABLECIDOS	NÚMERO	500	40	40	220	220	44.00
REVISIONES A PUNTOS DE VIGILANCIA	NÚMERO	5	1	1	5	5	100.00
ESTABLECIDOS	NÚMERO	42	8	8	20	17	40.48
PUNTOS DE OBSERVACIÓN	NÚMERO	9	0	0	0	0	0.00
REVISIONES EN PUNTOS DE OBSERVACIÓN	NÚMERO	3	0	0	1	1	33.33
CAPACITACIÓN							
SUPERVISIÓN							
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos						
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	100.00
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	270,000.00	22,500.00	20,047.02	112,500.00	109,032.13	40.38
GRATIFICACIÓN (PAGO)	65,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	444,000.00	45,000.00	25,802.29	129,000.00	97,423.15	21.94
Recursos Materiales						
BASES PEGAJOSA (PIEZA)	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	312,400.00	39,600.00	28,600.00	160,600.00	143,600.22	45.97
LLANTAS (PIEZA)	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
MATERIAL DE TRAMPEO (LOTE)	94,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAPELERÍA (LOTE)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
PROPILENGLYCOL (LITRO)	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TAPA INFERIOR DE TRAMPA DELTA (PIEZA)	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRAMPAS TIPO ALA (PIEZA)	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios						
MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO)	35,000.00	0.00	3,864.17	14,000.00	11,041.01	31.55
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA (SERVICIO)	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PEAJES (SERVICIO)	1,500.00	0.00	0.00	500.00	216.00	14.40
TELÉFONO MOVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	42,000.00	14,000.00	0.00	28,000.00	10,110.01	24.07
TENENCIA (PAGO)	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍAS)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	8,750.00	0.00	0.00	2,500.00	1,285.00	14.69
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
GERENTE (PERSONA)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRATIFICACIÓN (PAGO)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,541,330.00	177,100.00	78,313.48	586,100.00	441,707.52	28.66

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,481,330.00	78,313.48	441,707.52
Sub Total Gastos Operativos Fijos	60,000.00	0.00	0.00
TOTAL	1,541,330.00	78,313.48	441,707.52

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ

VALENTÍN SANTIAGO CRUZ
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ

NOÉ DURÁN DE LA PEÑA
Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ

RICARDO DAVILA VALDEZ
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2021
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	I VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS / I VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2021 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,541,330.00
PERIODO DE INFORME	2021 MAYO


FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ CHACÓN

Nombre y Firma
(Coordinador Administrativo)

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER


RICARDO FRAUSTRO SILLER

Nombre y Firma
Subdelegado Agropecuario de la Representación
Estatal SADER en Coahuila

VALIDO
POR EL SENASICA


JESÚS HURTADO REYES

Nombre y Firma
Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO


ARNOLDO MARTÍNEZ CANO

Nombre y Firma
Subsecretario Agropecuario de la Secretaría de
Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de
Coahuila

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2021
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	I VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS / I VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2021 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,541,330.00
PERIODO DE INFORME	2021 JUNIO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
DELIMITACIÓN	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.00
TRAMPEO	NÚMERO	568	568	568	568	568	100.00
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	12,852	1,136	1,134	6,586	6,582	51.21
REVISIONES A TRAMPAS	NÚMERO						
EXPLORACIÓN	HECTÁREAS	1,220.00	240.00	241.20	740.00	741.93	60.81
ÁREA DE EXPLORACIÓN	NÚMERO	1,035	81	81	351	351	33.91
EXPLORACIÓN PUNTUAL	NÚMERO	20	20	20	20	20	100.00
PUNTOS DE VIGILANCIA	NÚMERO	500	40	40	260	260	52.00
ESTABLECIDOS	NÚMERO						
REVISIONES A PUNTOS	NÚMERO	5	0	0	5	5	100.00
DE VIGILANCIA	NÚMERO	42	8	8	28	25	59.52
ESTABLECIDOS	NÚMERO	9	3	3	3	3	33.33
PUNTOS DE	NÚMERO	3	0	0	1	1	33.33
OBSERVACIÓN	NÚMERO						
PUNTOS DE	NÚMERO						
OBSERVACIÓN	NÚMERO						
ESTABLECIDOS	NÚMERO						
REVISIONES EN PUNTOS	NÚMERO						
DE OBSERVACIÓN	NÚMERO						
CAPACITACIÓN	NÚMERO						
CAPACITACIÓN	NÚMERO						
SUPERVISIÓN	NÚMERO						
SUPERVISIÓN	NÚMERO						
TOTAL							


Recursos Financieros	Avance Financiero					% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos						
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	100.00
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	270,000.00	22,500.00	24,569.36	135,000.00	133,601.49	49.48
GRATIFICACIÓN (PAGO)	65,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	444,000.00	45,000.00	49,553.41	174,000.00	146,976.56	33.10
Recursos Materiales						
BASES PEGAJOSA (PIEZA)	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	312,400.00	39,600.00	21,905.05	200,200.00	165,505.27	52.98
LLANTAS (PIEZA)	20,000.00	0.00	18,333.80	20,000.00	18,333.80	91.67
MATERIAL DE TRAMPEO (LOTE)	94,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAPELERÍA (LOTE)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
PROPILÉNGLICO (LITRO)	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TAPA INFERIOR DE TRAMPA DELTA (PIEZA)	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRAMPAS TIPO ALA (PIEZA)	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios						
MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO)	35,000.00	7,000.00	6,410.94	21,000.00	17,451.95	49.86
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O	5,280.00	5,280.00	1,135.44	5,280.00	1,135.44	21.50
PAQUETERÍA (SERVICIO)	1,500.00	250.00	216.00	750.00	432.00	28.80
PEAJES (SERVICIO)	42,000.00	0.00	13,548.66	28,000.00	23,658.67	56.33
SEGURO (PAGO)	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	100.00
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS	9,000.00	0.00	4,922.00	9,000.00	4,922.00	54.69
TENENCIA (PAGO)	8,750.00	0.00	400.00	2,500.00	1,685.00	19.26
VIÁTICOS CON Pernocta (DÍAS)						
TOTAL	1,541,330.00	119,630.00	176,994.66	705,730.00	618,702.18	40.14

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,481,330.00	176,994.66	618,702.18
Sub Total Gastos Operativos Fijos	60,000.00	0.00	0.00
TOTAL	1,541,330.00	176,994.66	618,702.18

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ

VALENTÍN SANTIAGO CRUZ
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)


REVISÓ

NOÉ DURÁN DE LA PEÑA
Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ


RICARDO DAVILA VALDEZ
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2021
(Federal)


COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	I VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS / I VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2021 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,541,330.00
PERIODO DE INFORME	2021 JUNIO


FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ CHACÓN
Nombre y Firma
(Coordinador Administrativo)


POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER


RICARDO FRAUSTRO SILLER
Nombre y Firma
Subdelegado Agropecuario de la Representación
Estatál SADER en Coahuila

VALIDÓ
POR EL SENASICA


JESÚS HURTADO REYES
Nombre y Firma
Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO


ARNOLDO MARTÍNEZ CANO
Nombre y Firma
Subsecretario Agropecuario de la Secretaría de
Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de
Coahuila

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2021
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS / VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2021 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,541,330.00
PERIODO DE INFORME	2021 SEGUNDO TRIMESTRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
DELIMITACIÓN	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.00
TRAMPEO	NÚMERO	568	568	568	568	568	100.00
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	12,852	3,300	3,294	6,586	6,582	51.21
REVISIONES A TRAMPAS	NÚMERO						
EXPLORACIÓN	HECTÁREAS	1,220.00	585.00	586.20	740.00	741.93	60.81
ÁREA DE EXPLORACIÓN	NÚMERO	1,035	189	189	351	351	33.91
EXPLORACIÓN PUNTUAL	NÚMERO	20	20	20	20	20	100.00
PUNTOS DE VIGILANCIA	NÚMERO	500	120	120	260	260	52.00
ESTABLECIMIENTOS	NÚMERO	5	3	3	5	5	100.00
REVISIONES A PUNTOS	NÚMERO	42	23	21	28	25	59.52
DE VIGILANCIA	NÚMERO	9	3	3	3	3	33.33
ESTABLECIMIENTOS	NÚMERO	3	1	1	1	1	33.33
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
ESTABLECIMIENTOS							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
ESTABLECIMIENTOS							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
ESTABLECIMIENTOS							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
ESTABLECIMIENTOS							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
ESTABLECIMIENTOS							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
ESTABLECIMIENTOS							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
ESTABLECIMIENTOS							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
ESTABLECIMIENTOS							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
ESTABLECIMIENTOS							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
ESTABLECIMIENTOS							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
ESTABLECIMIENTOS							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
ESTABLECIMIENTOS							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
ESTABLECIMIENTOS							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
ESTABLECIMIENTOS							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
ESTABLECIMIENTOS							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
ESTABLECIMIENTOS							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
ESTABLECIMIENTOS							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
ESTABLECIMIENTOS							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
ESTABLECIMIENTOS							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
ESTABLECIMIENTOS							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
ESTABLECIMIENTOS							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
ESTABLECIMIENTOS							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
ESTABLECIMIENTOS							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
ESTABLECIMIENTOS							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
ESTABLECIMIENTOS							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
ESTABLECIMIENTOS							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
ESTABLECIMIENTOS							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
ESTABLECIMIENTOS							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
ESTABLECIMIENTOS							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
ESTABLECIMIENTOS							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
ESTABLECIMIENTOS							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
ESTABLECIMIENTOS							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
ESTABLECIMIENTOS							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
ESTABLECIMIENTOS							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
ESTABLECIMIENTOS							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
ESTABLECIMIENTOS							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
ESTABLECIMIENTOS							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
ESTABLECIMIENTOS							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
ESTABLECIMIENTOS							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
ESTABLECIMIENTOS							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
ESTABLECIMIENTOS							
PUNTOS DE							
OBSERVACIÓN							
PUNTOS DE							
OBSERV							

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2021
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	I VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS / I VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2021 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,541,330.00
PERIODO DE INFORME	2021 SEGUNDO TRIMESTRE

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ CHACON

Nombre y Firma
(Coordinador Administrativo)

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

RICARDO FRAUSTO SILLER

Nombre y Firma
Subdelegado Agropecuario de la Representación
Estatad SADER en Coahuila

VALIDO
POR EL SENASICA

JESUS HURTADO REYES

Nombre y Firma
Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

ARNOLDO MARTINEZ CANO

Nombre y Firma
Subsecretario Agropecuario de la Secretaria de
Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de
Coahuila

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.