

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 211,220.62   LIBERADO EN FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2018
MES DE INFORME	DICIEMBRE 2018
PLAGA	PALOMILLA MARRON DE LA MANZANA

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO					% de avance	FINANCIERO				% de avance	observaciones y acalaraciones ((Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)		
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes				Acumulado al mes	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal			Federal	Estado
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	3	0	0	3	3	100%								
	Trampas instaladas	30	0	0	30	30	100%								
	Revisiones programadas	394	124	124	394	394	100%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
Supervisión	Supervisión por OASV	1	1	1	1	1	100%								
<b>TOTAL</b>								\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 211,220.62	LIBERADO EN FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2018
MES DE INFORME	DICIEMBRE 2018	
PLAGA	PALOMILLA ORIENTAL DE LA FRUTA	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						observaciones y aclaraciones ((Incluye precision de modificaciones y autorizaciones))			
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			% de avance		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado				
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	3	0	0	3	3	100%										
	Trampas instaladas	30	0	0	30	30	100%										
	Revisiones programadas	394	124	124	394	394	100%	\$		\$		\$				0.00%	
Supervisión	Supervisión por OASV	1	1	1	1	1	100%										
<b>TOTAL</b>								\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	0.00%

PRESIDENTE DEL CESAVECO

  
SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

  
ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

  
ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 211,220.62	LIBERADO EN FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2018
MES DE INFORME	DICIEMBRE 2018	
PLAGA	TORTRICIDO ANARANJADO	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						observaciones y aclaraciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones))	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			% de avance
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado		
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	3	0	0	3	3	100%								
	Trampas instaladas	30	0	0	30	30	100%								
	Revisiones programadas	394	124	124	394	394	100.00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
Supervisión	Supervisión por OASV	1	1	1	1	1	100%								
<b>TOTAL</b>								\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	<b>0.00%</b>	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOÉ DURÁN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 211,220.62	LIBERADO EN FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2018
MES DE INFORME	DICIEMBRE 2018	
PLAGA	PALOMILLA EUROPEA DE LA VID	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO					% de avance	FINANCIERO				% de avance	observaciones y acalaraciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)		
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes				Acumulado al mes	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal			Federal	Estado
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	3	0	0	3	3	100%								
	Trampas instaladas	30	0	0	30	30	100%								
	Revisiones programadas	369	123	123	369	369	100%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
Supervisión	Supervisión por OASV	1	1	1	1	1	100%								
<b>TOTAL</b>								\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 211,220.62	LIBERADO EN FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2018
MES DE INFORME	DICIEMBRE 2018	
PLAGA	PALOMILLA DEL TOMATE	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO					FINANCIERO						observaciones y acalaciones ((Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)		
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal			Estado
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	4	0	0	4	4	100%								
	Trampas instaladas	40	0	0	40	40	100%								
	Revisiones programadas	480	160	160	480	480	100%								
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	1	1	1	1	100%								
Supervisión	Supervisión por OASV	1	1	1	1	1	100%								
<b>TOTAL</b>								\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOÉ DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 211,220.62	LIBERADO EN FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2018
MES DE INFORME	DICIEMBRE 2018	
PLAGA	GUSANO DE LA MAZORCA	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO					FINANCIERO						observaciones y acalaciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)			
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de avance		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal			Estado	
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	3	0	0	3	3	100%									
	Trampas instaladas	30	0	0	30	30	100%									
	Revisiones programadas	373	123	123	373	373	100%									
Supervisión	Supervisión por OASV	1	1	1	1	1	100%									
<b>TOTAL</b>								\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO



SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO



ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA



ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 211,220.62 LIBERADO EN FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2018
MES DE INFORME	DICIEMBRE 2018
PLAGA	GUSANO ORIENTAL DE LA HOJA

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO					FINANCIERO						observaciones y acalaciones ((Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)			
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de avance		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal			Estado	
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	2	0	0	2	2	100%									
	Trampas instaladas	20	0	0	20	20	100%									
	Revisiones programadas	240	80	80	240	239	99.58%	\$		\$		\$		\$		0.00%
Supervisión	Supervisión por OASV	1	1	1	1	1	100%									
<b>TOTAL</b>								\$		\$		\$		\$		0.00%

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 211,220.62	LIBERADO EN FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2018
MES DE INFORME	DICIEMBRE 2018	
PLAGA	PALOMILLA GITANA	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						observaciones y aclaraciones ((Incluye precisión de modificaciones y autorizaciones)		
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			% de avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado			
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	2	0	0	2	2	100%									
	Trampas instaladas	20	0	0	20	20	100%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
	Revisiones programadas	251	81	81	251	251	100%									
Supervisión	Supervisión por OASV	1	1	1	1	1	100%									
<b>TOTAL</b>								\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ



**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS		
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV		
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA		
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.		
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS		
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$	211,220.62	LIBERADO EN FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2018
MES DE INFORME	DICIEMBRE 2018		
PLAGA	COMPLEJO DE ESCABAJOS AMBROSIALES; Escarabajo ambrosia del laurel rojo (Xyleborus glabratus-raffaelea lauricola) Escarabajo barrenador polífago (Euwallacea sp.-fusarium euwallaceae)		

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						% de avance	observaciones y acalaraciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes				
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado			
Exploracion puntual	Sitios explorados	60	20	20	60	60	100%									
	Rutas Establecidas	2	0	0	2	2	100%									
Rutas de Trampeo	Trampas instaladas	20	0	0	20	20	100%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%
	Revisiones programadas	245	80	80	245	245	100%									
Supervisión	Supervisión por OASV	1	1	1	1	1	100%									
<b>TOTAL</b>								\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%

PRESIDENTE DEL CESAVECO



SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO



ING. NOÉ DURÁN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA



ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 211,220.62   LIBERADO EN FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2018
MES DE INFORME	DICIEMBRE 2018
PLAGA	PLAGAS CUARENTENARIAS DE LA VID PUDRICION NEGRA DE LA VID (Guignardia bidwellii-Phyllostictaamplelicida), ROYA DE LA VID (Phakopsora euvtis)

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						observaciones y acalaraciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)			
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			% de avance		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado				
Exploracion en areas de produccion	Superficie explorada	20	0	0	20	20.76	103.80%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
<b>TOTAL</b>								\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 211,220.62	LIBERADO EN FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2018
MES DE INFORME	DICIEMBRE 2018	
PLAGA	CHINCHE MARMOLADA	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO					% de avance	FINANCIERO				% de avance	observaciones y aclaraciones ((Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)		
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes				Acumulado al mes	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal			Federal	Estado
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	1	0	0	1	1	100%								
	Trampas instaladas	10	0	0	10	10	100%								
	Revisiones programadas	125	40	40	125	125	100%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0	0%								
<b>TOTAL</b>								\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO



SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO



ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA



ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS		
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV		
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA		
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.		
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS		
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$	211,220.62	LIBERADO EN FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2018
MES DE INFORME	DICIEMBRE 2018		
PLAGA	PALOMILLA DEL NOPAL		

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						% de avance	observaciones y acalaraciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)	
		Programado	En el mes		Acumulado al mes		Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes					
			Anual	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado			
Exploracion puntual	Sitios explorados	150	50	50	150	150										
	Rutas Establecidas	5	0	0	5	5										
Rutas de Trampeo	Trampas instaladas	50	0	0	50	50										
	Revisiones programadas	600	200	200	600	600	\$	-		\$	-	\$	-	\$	-	0.00%
Parcela centinela	Parcelas establecidas	8	0	0	8	8										
	Revisiones programadas	24	8	8	24	24										
Supervisión	Supervisión por OASV	1	1	1	1	1										
<b>TOTAL</b>							\$	-		\$	-	\$	-	\$	-	0.00%

PRESIDENTE DEL CESAVECO



SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO



ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA



ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS		
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV		
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA		
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.		
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS		
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$	211,220.62	LIBERADO EN FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2018
MES DE INFORME	DICIEMBRE 2018		
GASTO TRASVERSAL			

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						% de avance	observaciones y aclaraciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes				
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado			
Gastos trasversales*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 211,220.62		\$ 125,273.75		\$ 211,220.62		100.00%	
<b>TOTAL</b>								<b>\$ 211,220.62</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 125,273.75</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 211,220.62</b>	<b>\$ -</b>	<b>100.00%</b>	

\* son gastos considerados en comunicado de la Dirección en Jefe y se refiere a todos aquellos que son comunes en todos los proyectos fitosanitarios

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 211,220.62 LIBERADO EN FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2018
MES DE INFORME	DICIEMBRE 2018
PLAGA	VIGILANCIA PASIVA (Puccinia striiformis f. sp. tritici 2,3, Magnaporthe oryzae 3, Anguina tritici, Lissachatina fulica, Halyomorpha haly, Bagrada hilaris, Phaenacoccus sotenopsis)

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						% de avance	observaciones y acalaraciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)		
		Programado	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes					
			Anual	Programado	Realizado	Programado		Realizado	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal			Estado	
Exploracion en areas de produccion	Superficie explorada	20	0	0	20	20.42	102.10%	\$ -								0.00%	
		<b>TOTAL</b>							\$ -		\$ -		\$ -			0.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ