

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,588,702.00
PERIODO DE INFORME	2023 Julio

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico				% de avance anual	
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado		Realizado
Rutas de trampeo							
VEF Palomilla Marrón de la Manzana (Epiphyas postvittana)							
No. Trampas instaladas	Número	30	30	30	30	100.00%	
No. De Revisiones programadas	Número	776	60	60	450	55.67%	
VEF Palomilla europea de la vid (Lobesia botrana)							
No. Trampas instaladas	Número	30	30	30	30	100.00%	
No. De Revisiones programadas	Número	772	60	60	445	54.27%	
VEF Palomilla del tomate (Tuta absoluta)							
No. Trampas instaladas	Número	20	20	20	20	100.00%	
No. De Revisiones programadas	Número	507	40	40	287	52.66%	
VEF Gusano de la mazorca (Helicoverpa armigera)							
No. Trampas instaladas	Número	30	20	20	30	100.00%	
No. De Revisiones programadas	Número	532	35	35	313	55.64%	
No. De Sitios muestreados	Número	523	76	76	395	82.79%	
VEF Gusano oriental de la hoja (Spodoptera litura)							
No. Trampas instaladas	Número	20	20	20	20	100.00%	
No. De Revisiones programadas	Número	320	40	40	180	50.00%	
VEF Complejo Escarabajo Barrenador polífago (Euwallacea sp.-Ambrosia fusarium clade)							
No. Trampas instaladas	Número	20	15	15	20	100.00%	
No. De Revisiones programadas	Número	393	25	25	230	54.71%	
No. De Sitios muestreados	Número	1934	170	170	1110	61.79%	
VEF Complejo Escarabajo Marchites del Laurel Rojo (Xyleborus glabratus-Raffaelea lauricola)							
No. Trampas instaladas	Número	20	15	15	20	100.00%	
No. De Revisiones programadas	Número	393	25	25	230	54.71%	
No. De Sitios muestreados	Número	1934	170	170	1110	61.79%	
VEF Palomilla del Nopal (Cactoblastis cactorum)							
No. Trampas instaladas	Número	50	40	40	50	100.00%	
No. De Revisiones programadas	Número	1037	60	60	600	54.00%	
No. De Sitios muestreados	Número	472	38	38	293	66.10%	
VEF Agente causal de Enfermedad de Pierce (Xylella fastidiosa)							
No. De Sitios muestreados	Número	225	48	48	141	73.78%	
VEF Mosca del mediterraneo (Ceratitis capitata)							
No. Trampas instaladas	Número	170	150	150	170	100.00%	
No. De Revisiones programadas	Número	3889	282	282	2266	55.62%	
VEF Mosca del melon (Bactrocera cucurbitae)							
No. Trampas instaladas	Número	35	35	35	35	100.00%	
No. De Revisiones programadas	Número	899	67	67	521	55.28%	
VEF Mosca oriental (Bactrocera dorsalis)							
No. Trampas instaladas	Número	35	35	35	35	100.00%	
No. De Revisiones programadas	Número	898	67	67	521	55.35%	
VEF Mosca Sudamericana de las cucurbitáceas (Anastrepha grandis)							
No. Trampas instaladas	Número	10	10	10	10	100.00%	
No. De Revisiones programadas	Número	255	20	20	150	54.90%	
VEF Mosca de la fruta del Caribe (Anastrepha suspensa)							
No. Trampas instaladas	Número	10	10	10	10	100.00%	
No. De Revisiones programadas	Número	255	20	20	150	54.90%	

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios						
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal						
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila						
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila						
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria						
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,588,702.00						
PERIODO DE INFORME	2023 Julio						

VEF Gorgojo khapra (<i>Trogoderma granarium</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	15	12	12	15	15	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	315	24	24	186	174	55.24%
Capacitación							
Platicas a personal Tecnico	Número	3	0	0	2	2	66.67%
Platicas a Productores	Número	12	0	0	6	6	50.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	3	1	1	2	2	66.67%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos	936,000.00	72,000.00	51,356.71	504,000.00	498,146.74	53.22%
Coordinador de proyecto	270,000.00	22,500.00	12,327.44	157,500.00	161,564.53	59.84%
Gratificación anual coordinador de proyecto	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional de proyecto	594,000.00	49,500.00	39,029.27	346,500.00	336,582.21	56.66%
Gratificación anual profesional de proyecto	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	469,322.00	143,750.00	183,642.00	403,802.00	406,343.43	86.58%
Combustibles (Gasolina magna-regular)	274,040.00	32,760.00	72,700.00	208,520.00	214,759.43	78.37%
Equipo de Bienes Informáticos y Geoinformáticos (Smartphone- teléfono celular)	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00%
Material de trapeo (Atrayente alfa- copaeno)	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	100.00%
Material de trapeo (Atrayente querciverol)	20,900.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	100.00%
Material de trapeo (Feromona gorgojo khapra)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	100.00%
Material de trapeo (Feromona Gusano Oriental de la Hoja)	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00	5,880.00	100.00%
Material de trapeo (Feromona Gusano de la Mazorca)	8,960.00	0.00	0.00	8,960.00	8,960.00	100.00%
Material de trapeo (Feromona Palomilla Marrón de la Manzana)	8,320.00	0.00	0.00	8,320.00	8,320.00	100.00%
Material de trapeo (Feromona Palomilla del Nopal)	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	100.00%
Material de trapeo (Feromona Palomilla del Tomate)	8,142.00	0.00	0.00	8,142.00	8,142.00	100.00%
Material de trapeo (Laminillas)	15,000.00	15,000.00	14,994.00	15,000.00	14,994.00	99.96%
Material de trapeo (Tapa inferior de trampa delta)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00%
Material de trapeo (Trimedlure)	20,790.00	20,790.00	20,748.00	20,790.00	20,748.00	99.80%
Propilenglycol	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	100.00%
Papelería	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00%
Servicios	183,380.00	4,100.00	12,430.70	137,800.00	96,108.89	52.41%
Gastos Diversos (Servicio de rastreo satelital)	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	6,480.00	100.00%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares) Tenencia	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	7,280.00	60.67%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares) Seguro	42,000.00	0.00	0.00	28,000.00	18,568.02	44.21%
Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo (Mantenimiento vehicular)	42,000.00	0.00	3,642.40	21,000.00	31,349.37	74.64%
Peajes	3,400.00	700.00	493.00	2,700.00	493.00	14.50%
Servicio de telefonía celular y transmisión de datos (Telefonía Móvil/Transmisión de Datos)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00%
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	123.20	2.46%
Viáticos (viáticos con pernocta)	42,500.00	3,400.00	1,815.30	39,100.00	1,815.30	4.27%
TOTAL	1,588,702.00	219,850.00	247,429.41	1,045,602.00	1,000,599.06	62.98%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,588,702.00	247,429.41	1,000,599.06
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,588,702.00	247,429.41	1,000,599.06

Justificación/Aclaraciones

En recursos humanos se pagaron salarios netos y se sube únicamente la información real ejercida que aparece en el estado de cuenta del mes correspondiente, lo que es de impuestos e IMSS se sube la información cuando se ejerce de esta misma cuenta así mismo se considera que los pagos del IMSS y RCV se pagan bimestralmente.

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,588,702.00
PERIODO DE INFORME	2023 Julio


ELABORÓ

Ing. Valentín Santiago Cruz
Coordinador de Proyecto


REVISÓ

Ing. Noé Durán de la Peña
Gerente del CESAVECO


AUTORIZÓ

Ing. Ricardo Davila Valdez
Presidente del CESAVECO

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD COAHUILA



Lic. Esteban Antonio Soto Duran
Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa Coahuila de la secretaria de Agricultura

VALIDÓ
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)



Ing Alfonso Preza Duran
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA En Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO



Lic. Isaias Montemayor Ortiz
Subsecretario de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,588,702.00
PERIODO DE INFORME	2023 Agosto

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico				% de avance anual	
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado		Realizado
Rutas de trampeo							
VEF Palomilla Marrón de la Manzana (<i>Epiplatys postvittana</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	30	30	30	30	100.00%	
No. De Revisiones programadas	Número	776	90	90	540	67.27%	
VEF Palomilla europea de la vid (<i>Lobesia botrana</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	30	30	30	30	100.00%	
No. De Revisiones programadas	Número	772	90	90	535	65.93%	
VEF Palomilla del tomate (<i>Tuta absoluta</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	20	20	20	20	100.00%	
No. De Revisiones programadas	Número	507	60	60	347	64.50%	
VEF Gusano de la mazorca (<i>Helicoverpa armigera</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	30	20	20	30	100.00%	
No. De Revisiones programadas	Número	532	60	60	373	66.92%	
No. De Sitios muestreados	Número	523	48	48	443	91.97%	
VEF Gusano oriental de la hoja (<i>Spodoptera litura</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	20	20	20	20	100.00%	
No. De Revisiones programadas	Número	320	60	60	240	68.75%	
VEF Complejo Escarabajo Barrenador polífago (<i>Euwallacea sp.-Ambrosia fusarium clade</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	20	15	15	20	100.00%	
No. De Revisiones programadas	Número	393	45	45	275	66.16%	
No. De Sitios muestreados	Número	1934	165	165	1275	70.32%	
VEF Complejo Escarabajo Marchites del Laurel Rojo (<i>Xyleborus glabratus-Raffaelea lauricola</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	20	15	15	20	100.00%	
No. De Revisiones programadas	Número	393	45	45	275	66.16%	
No. De Sitios muestreados	Número	1934	165	165	1275	70.32%	
VEF Palomilla del Nopal (<i>Cactoblastis cactorum</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	50	40	40	50	100.00%	
No. De Revisiones programadas	Número	1037	120	120	720	65.57%	
No. De Sitios muestreados	Número	472	31	31	324	72.67%	
VEF Agente causal de Enfermedad de Pierce (<i>Xylella fastidiosa</i>)							
No. De Sitios muestreados	Número	225	44	44	185	93.13%	
VEF Mosca del mediterraneo (<i>Ceratitis capitata</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	170	150	150	170	100.00%	
No. De Revisiones programadas	Número	3889	450	450	2716	67.19%	
VEF Mosca del melon (<i>Bactrocera cucurbitae</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	35	35	35	35	100.00%	
No. De Revisiones programadas	Número	899	105	105	626	66.96%	
VEF Mosca oriental (<i>Bactrocera dorsalis</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	35	0	35	35	100.00%	
No. De Revisiones programadas	Número	898	105	105	626	67.04%	
VEF Mosca Sudamericana de las cucurbitaceas (<i>Anastrepha grandis</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	10	10	10	10	100.00%	
No. De Revisiones programadas	Número	255	30	30	180	66.67%	
VEF Mosca de la fruta del Caribe (<i>Anastrepha suspensa</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	10	10	10	10	100.00%	
No. De Revisiones programadas	Número	255	30	30	180	66.67%	
VEF Gorgojo khapra (<i>Trogoderma granarium</i>)							
No. Trampas instaladas	Número	15	12	12	15	100.00%	

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,588,702.00
PERIODO DE INFORME	2023 Agosto

No. De Revisiones programadas	Número	315	36	36	222	210	66.67%
Capacitación							
Platicas a personal Tecnico	Número	3	0	0	2	2	66.67%
Platicas a Productores	Número	12	3	3	9	9	75.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	3	0	0	2	2	66.67%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos	936,000.00	72,000.00	91,627.54	576,000.00	589,774.28	63.01%
Coordinador de proyecto	270,000.00	22,500.00	28,304.27	180,000.00	189,868.80	70.32%
Gratificación anual coordinador de proyecto	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional de proyecto	594,000.00	49,500.00	63,323.27	396,000.00	399,905.48	67.32%
Gratificación anual profesional de proyecto	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	469,322.00	32,760.00	43,973.24	436,562.00	450,316.67	95.95%
Combustibles (Gasolina magna-regular)	274,040.00	32,760.00	40,328.42	241,280.00	255,087.85	93.08%
Equipo de Bienes Informáticos y Geoinformáticos (Smartphone- teléfono celular)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	100.00%
Material de trapeo (Atrayente alfa- copaeno)	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	100.00%
Material de trapeo (Atrayente querciverol)	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00	20,900.00	100.00%
Material de trapeo (Feromona gorgojo khapra)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	100.00%
Material de trapeo (Feromona Gusano Oriental de la Hoja)	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00	5,880.00	100.00%
Material de trapeo (Feromona Gusano de la Mazorca)	8,960.00	0.00	0.00	8,960.00	8,960.00	100.00%
Material de trapeo (Feromona Palomilla Marrón de la Manzana)	8,320.00	0.00	0.00	8,320.00	8,320.00	100.00%
Material de trapeo (Feromona Palomilla del Nopal)	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	100.00%
Material de trapeo (Feromona Palomilla del Tomate)	8,142.00	0.00	0.00	8,142.00	8,142.00	100.00%
Material de trapeo (Laminillas)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	14,994.00	99.96%
Material de trapeo (Tapa inferior de trampa delta)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00%
Material de trapeo (Trimedlure)	20,790.00	0.00	0.00	20,790.00	20,748.00	99.80%
Propilenglycol	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	100.00%
Papelería	3,650.00	0.00	3,644.82	3,650.00	3,644.82	99.86%
Servicios	183,380.00	6,480.00	23,037.00	144,280.00	119,145.89	64.97%
Gastos Diversos (Servicio de rastreo satelital)	6,480.00	6,480.00	0.00	6,480.00	6,480.00	100.00%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	7,280.00	60.67%
Tenencia	42,000.00	0.00	0.00	28,000.00	18,568.02	44.21%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares) Seguro	42,000.00	0.00	0.00	28,000.00	18,568.02	44.21%
Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo (Mantenimiento vehicular)	42,000.00	0.00	18,898.00	21,000.00	50,247.37	119.64%
Peajes	3,400.00	0.00	1,426.00	2,700.00	1,919.00	56.44%
Servicio de telefonía celular y transmisión de datos (Telefonía Móvil/Transmisión de Datos)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00%
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería	5,000.00	0.00	508.00	5,000.00	631.20	12.62%
Viáticos (viáticos con pernocta)	42,500.00	0.00	2,205.00	39,100.00	4,020.30	9.46%
TOTAL	1,588,702.00	111,240.00	158,637.78	1,156,842.00	1,159,236.84	72.97%


RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,588,702.00	158,637.78	1,159,236.84
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,588,702.00	158,637.78	1,159,236.84

Justificación/Aclaraciones

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,588,702.00
PERIODO DE INFORME	2023 Agosto


ELABORÓ


Ing. Valentín Santiago Cruz
Coordinador de Proyecto


REVISÓ


Ing. Noé Durán de la Peña
Gerente del CESAVECO

AUTORIZÓ


Ing. Ricardo Davila Valdez
Presidente del CESAVECO

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD COAHUILA



Lic. Esteban Antonio Soto Dacan
Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa Coahuila de la Secretaría de Agricultura

VALIDÓ

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)


Ing. Alfonso Preza Durán
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Agrícola del SENASICA En Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO


Lic. Isajas Montemayor Ortiz
Subsecretario de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,588,702.00
PERIODO DE INFORME	2023 Septiembre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Rutas de trapeo							
VEF Palomilla Marrón de la Manzana (Epiphyas postvittana)							
No. Trampas instaladas	Número	30	30	30	30	30	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	776	60	60	600	582	75.00%
VEF Palomilla europea de la vid (Lobesia botrana)							
No. Trampas instaladas	Número	30	30	30	30	30	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	772	60	60	595	569	73.70%
VEF Palomilla del tomate (Tuta absoluta)							
No. Trampas instaladas	Número	20	20	20	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	507	40	40	387	367	72.39%
VEF Gusano de la mazorca (Helicoverpa armigera)							
No. Trampas instaladas	Número	30	20	20	30	30	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	532	40	40	413	396	74.44%
No. De Sitios muestreados	Número	523	40	40	483	521	99.62%
VEF Gusano oriental de la hoja (Spodoptera litura)							
No. Trampas instaladas	Número	20	20	20	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	320	40	40	280	260	81.25%
VEF Complejo Escarabajo Barrenador polífago (Euwallacea sp.- Ambrosia fusarium clade)							
No. Trampas instaladas	Número	20	15	15	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	393	30	30	305	290	73.79%
No. De Sitios muestreados	Número	1934	170	170	1445	1530	79.11%
VEF Complejo Escarabajo Marchites del Laurel Rojo (Xyleborus glabratus-Raffaelea lauricola)							
No. Trampas instaladas	Número	20	15	15	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	393	30	30	305	290	73.79%
No. De Sitios muestreados	Número	1934	170	170	1445	1530	79.11%
VEF Palomilla del Nopal (Cactoblastis cactorum)							
No. Trampas instaladas	Número	50	40	40	50	50	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	1037	80	80	800	760	73.29%
No. De Sitios muestreados	Número	472	38	38	362	381	80.72%
VEF Agente causal de Enfermedad de Hierve (Xylella fastidiosa)							
No. De Sitios muestreados	Número	225	20	20	205	230	102.22%
VEF Mosca del mediterraneo (Ceratitis capitata)							
No. Trampas instaladas	Número	170	150	150	170	170	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	3889	300	300	3016	2913	74.90%
VEF Mosca del melon (Bactrocera cucurbitae)							
No. Trampas instaladas	Número	35	35	35	35	35	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	899	70	70	696	672	74.75%
VEF Mosca oriental (Bactrocera dorsalis)							
No. Trampas instaladas	Número	35	35	35	35	35	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	898	70	70	696	672	74.83%
VEF Mosca Sudamericana de las cucurbitaceas (Anastrepha grandis)							
No. Trampas instaladas	Número	10	10	10	10	10	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	255	20	20	200	190	74.51%
VEF Mosca de la fruta del Caribe (Anastrepha suspensa)							

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios						
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal						
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila						
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila						
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria						
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,588,702.00						
PERIODO DE INFORME	2023 Septiembre						
No. Trampas instaladas	Número	10	10	10	10	10	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	255	20	20	200	190	74.51%
VEF Gorgojo khapra (Trogoderma granarium)							
No. Trampas instaladas	Número	15	12	12	15	15	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	315	24	24	246	234	74.29%
Capacitación							
Platicas a personal Tecnico	Número	3	1	1	3	3	100.00%
Platicas a Productores	Número	12	0	0	9	9	75.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	3	0	0	2	2	66.67%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero						
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual	
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
Gastos Técnicos del Proyecto							
Recursos Humanos	936,000.00	72,000.00	50,137.47	648,000.00	639,911.75	68.37%	
Coordinador de proyecto	270,000.00	22,500.00	12,457.75	202,500.00	202,326.55	74.94%	
Gratificación anual coordinador de proyecto	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Profesional de proyecto	594,000.00	49,500.00	37,679.72	445,500.00	437,585.20	73.67%	
Gratificación anual profesional de proyecto	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Recursos Materiales	469,322.00	32,760.00	0.00	469,322.00	450,316.67	95.95%	
Combustibles (Gasolina magna-regular)	274,040.00	32,760.00	0.00	274,040.00	255,087.85	93.08%	
Equipo de bienes informaticos y ueoinformaticos (smartphone- teléfono celular)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	100.00%	
Material de trampeo (Atrayente alfa- copaeno)	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	100.00%	
Material de trampeo (Atrayente querciverol)	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00	20,900.00	100.00%	
Material de trampeo (Feromona gorgojo khapra)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	100.00%	
Material de trampeo (Feromona Cusano Oriental de la Hoja)	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00	5,880.00	100.00%	
Material de trampeo (Feromona Cusano de la Mazorca)	8,960.00	0.00	0.00	8,960.00	8,960.00	100.00%	
Material de trampeo (Feromona Palomilla Marrón de la Manzana)	8,320.00	0.00	0.00	8,320.00	8,320.00	100.00%	
Material de trampeo (Feromona Palomilla del Nopal)	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	100.00%	
Material de trampeo (Feromona Palomilla del Tomate)	8,142.00	0.00	0.00	8,142.00	8,142.00	100.00%	
Material de trampeo (Laminillas)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	14,994.00	99.96%	
Material de trampeo (Tapa inferior de trampa delta)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	
Material de trampeo (Trimedlure)	20,790.00	0.00	0.00	20,790.00	20,748.00	99.80%	
Propilenglycol	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	100.00%	
Papeleria	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	3,644.82	99.86%	
Servicios	183,380.00	10,500.00	0.00	154,780.00	119,145.89	64.97%	
Gastos Diversos (Servicio de rastreo satelital)	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00	100.00%	
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	7,280.00	60.67%	
Tenencia Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares)	42,000.00	0.00	0.00	28,000.00	18,568.02	44.21%	
Seguro Mantenimiento y conservacion de vehiculos y equipo (Mantenimiento vehicular)	42,000.00	10,500.00	0.00	31,500.00	50,247.37	119.64%	
Peajes	3,400.00	0.00	0.00	2,700.00	1,919.00	56.44%	
Servicio de telefonía celular y transmisión de datos (telefonía Móvil/Transmisión de Datos)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	631.20	12.62%	
Viáticos (viáticos con pernocta)	42,500.00	0.00	0.00	39,100.00	4,020.30	9.46%	
TOTAL		1,588,702.00	115,260.00	50,137.47	1,272,102.00	1,209,374.31	76.12%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total			
Gastos Técnicos del Proyecto	1,588,702.00	50,137.47	1,209,374.31
Sub Total			
Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,588,702.00	50,137.47	1,209,374.31

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,588,702.00
PERIODO DE INFORME	2023 Septiembre

Justificación/Aclaraciones

En recursos humanos se pagaron salarios netos y se sube únicamente la información real ejercida que aparece en el estado de cuenta del mes correspondiente, lo que es de impuestos e IMSS se sube la información cuando se ejerce de esta misma cuenta así mismo se considera que los pagos del IMSS y RCV se pagan bimestralmente.

ELABORO

Ing. Valentin Santiago Cruz
 Coordinador de Proyecto

REVISO

Ing. Noe Duran de la Peña
 Gerente del CESAVECO

AUTORIZO

Ing. Ricardo Davila Valdez
 Presidente del CESAVECO

VALIDO

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD
 Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

Ing. Alfonso Preza Duran
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de
 Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA
 En Coahuila

EL GOBIERNO DEL ESTADO

Lic. Isaias Montemayor Ortiz
 Subsecretario de Fomento Agropecuario de
 la Secretaría de Desarrollo Rural del
 Gobierno del Estado de Coahuila.

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA
 ENTIDAD COAHUILA

LAE. Esteban Antonio Soto Duran
 Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa
 Coahuila de la secretaria de Agricultura

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,588,702.00
PERIODO DE INFORME	2023 Tercer Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Rutas de trameo							
VEF Palomilla Marrón de la Manzana (Epiphyas postvittana)							
No. Trampas instaladas	Número	30	30	30	30	30	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	776	210	210	600	582	75.00%
VEF Palomilla europea de la vid (Lobesia botrana)							
No. Trampas instaladas	Número	30	30	30	30	30	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	772	210	210	595	569	73.70%
VEF Palomilla del tomate (Tuta absoluta)							
No. Trampas instaladas	Número	20	20	20	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	507	140	140	387	367	72.39%
VEF Gusano de la mazorca (Helicoverpa armigera)							
No. Trampas instaladas	Número	30	30	30	30	30	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	532	135	135	413	396	74.44%
No. De Sitios muestreados	Número	523	164	164	483	521	99.62%
VEF Gusano oriental de la hoja (Spodoptera litura)							
No. Trampas instaladas	Número	20	20	20	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	320	140	140	280	260	81.25%
VEF Complejo Escarabajo Barrenador polifago (Euwallacea sp.-Ambrosia fusarium clade)							
No. Trampas instaladas	Número	20	20	20	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	393	100	100	305	290	73.79%
No. De Sitios muestreados	Número	1934	505	505	1445	1530	79.11%
VEF Complejo Escarabajo Marchites del Laurel Rojo (Xyleborus glabratus-Raffaelea lauricola)							
No. Trampas instaladas	Número	20	20	20	20	20	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	393	100	100	305	290	73.79%
No. De Sitios muestreados	Número	1934	505	505	1445	1530	79.11%
VEF Palomilla del Nopal (Cactoblastis cactorum)							
No. Trampas instaladas	Número	50	50	50	50	50	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	1037	260	260	800	760	73.29%
No. De Sitios muestreados	Número	472	107	107	362	381	80.72%
VEF Agente causal de enfermedad de hierve (Xylella fastidiosa)							
No. De Sitios muestreados	Número	225	112	112	205	230	102.22%
VEF Mosca del mediterraneo (Ceratitis capitata)							
No. Trampas instaladas	Número	170	170	170	170	170	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	3889	1032	1032	3016	2913	74.90%
VEF Mosca del melon (Bactrocera cucurbitae)							
No. Trampas instaladas	Número	35	35	35	35	35	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	899	242	242	696	672	74.75%
VEF Mosca oriental (Bactrocera dorsalis)							
No. Trampas instaladas	Número	35	35	35	35	35	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	898	242	242	696	672	74.83%
VEF Mosca sudamericana de las cucurbitáceas (Anastrepha grandis)							
No. Trampas instaladas	Número	10	10	10	10	10	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	255	70	70	200	190	74.51%
VEF Mosca de la fruta del Caribe (Anastrepha suspensa)							

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE		I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios					
UNIDAD RESPONSABLE		Dirección General de Sanidad Vegetal					
ENTIDAD FEDERATIVA		Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA		Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO		Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO		1,588,702.00					
PERIODO DE INFORME		2023 Tercer Trimestre					
No. Trampas instaladas	Número	10	10	10	10	10	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	255	70	70	200	190	74.51%
VEF Gorgojo khapra (Trogoderma granarium)							
No. Trampas instaladas	Número	15	15	15	15	15	100.00%
No. De Revisiones programadas	Número	315	84	84	246	234	74.29%
Capacitación							
Pláticas a personal Técnico	Número	3	1	1	3	3	100.00%
Pláticas a Productores	Número	12	3	3	9	9	75.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	3	1	1	2	2	66.67%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos	936,000.00	216,000.00	193,121.72	648,000.00	639,911.75	68.37%
Coordinador de proyecto	270,000.00	67,500.00	53,089.46	202,500.00	202,326.55	74.94%
Gratificación anual coordinador de proyecto	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional de proyecto	594,000.00	148,500.00	140,032.26	445,500.00	437,585.20	73.67%
Gratificación anual profesional de proyecto	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	469,322.00	209,270.00	227,615.24	469,322.00	450,316.67	95.95%
Combustibles (Gasolina magna-regular)	274,040.00	98,280.00	113,028.42	274,040.00	255,087.85	93.08%
Equipo de bienes Informaticos y Geoinformaticos (Smartphone-telefono celular)	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00%
Material de trapeo (Atrayente alfa- copaeño)	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	100.00%
Material de trapeo (Atrayente querciverol)	20,900.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	100.00%
Material de trapeo (Feromona gorgojo khapra)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	100.00%
Material de trapeo (Feromona Cusano Oriental de la Hoja)	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00	5,880.00	100.00%
Material de trapeo (Feromona Gusano de la Mazorca)	8,960.00	0.00	0.00	8,960.00	8,960.00	100.00%
Material de trapeo (Feromona Palomilla Marrón de la Manzana)	8,320.00	0.00	0.00	8,320.00	8,320.00	100.00%
Material de trapeo (Feromona Palomilla del Nopal)	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	100.00%
Material de trapeo (Feromona Palomilla del Tomate)	8,142.00	0.00	0.00	8,142.00	8,142.00	100.00%
Material de trapeo (Laminillas)	15,000.00	15,000.00	14,994.00	15,000.00	14,994.00	99.96%
Material de trapeo (Tapa inferior de trampa delta)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00%
Material de trapeo (Trimedlure)	20,790.00	20,790.00	20,748.00	20,790.00	20,748.00	99.80%
Propilenglycol	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	100.00%
Papelera	3,650.00	0.00	3,644.82	3,650.00	3,644.82	99.86%
Servicios	183,380.00	21,080.00	35,467.70	154,780.00	119,145.89	64.97%
Gastos Diversos (Servicio de rastreo satelital)	6,480.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	100.00%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	7,280.00	60.67%
Tenencia	42,000.00	0.00	0.00	28,000.00	18,568.02	44.21%
Seguro	42,000.00	10,500.00	22,540.40	31,500.00	50,247.37	119.64%
Mantenimiento y conservacion de vehiculos y equipo (Mantenimiento vehicular)	3,400.00	700.00	1,919.00	2,700.00	1,919.00	56.44%
Peajes	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100.00%
Servicio de telefonía celular y transmision de datos (telefonía Móvil/Transmisión de Datos)	5,000.00	0.00	508.00	5,000.00	631.20	12.62%
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería	42,500.00	3,400.00	4,020.30	39,100.00	4,020.30	9.46%
Viáticos (viáticos con pernocta)						
TOTAL	1,588,702.00	446,350.00	456,204.66	1,272,102.00	1,209,374.31	76.12%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total			
Gastos Técnicos del Proyecto	1,588,702.00	456,204.66	1,209,374.31
Sub Total			
Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,588,702.00	456,204.66	1,209,374.31

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,588,702.00
PERIODO DE INFORME	2023 Tercer Trimestre

Justificación/Aclaraciones

En recursos humanos se pagaron salarios netos y se sube únicamente la información real ejercida que aparece en el estado de cuenta del mes correspondiente, lo que es de impuestos e IMSS se sube la información cuando se ejerce de esta misma cuenta así mismo se considera que los pagos del IMSS y RCV se pagan bimestralmente. Por otra parte, en este mes de julio se realiza la devolución de gasolina al CESAVECO la cual presto para no parar actividades de trapeo-muestreo durante los meses de marzo, abril y mayo debido a la falta de radicación de recursos financieros en tiempo. Así mismo, se utilizó mas gasolina de lo considerado mensualmente debido al incremento de kilometraje en las rutas que se programaron para este año así como por la salida a supervisión a las regiones donde se llevan acciones de trapeo- muestreo (region Laguna, region Centro y region Norte de Coahuila) programada en el PT 2023 para este mes de julio. Así mismo, se utilizo mas gasolina de lo considerado mensualmente debido a la atención de una alerta fitosanitaria VL-029-2023 con fecha 04 de agosto del 2023, al Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila vía Programa de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, ante la sospecha de frutos de sandía afectados por moscas exóticas de la fruta, en San Pedro de las Colonias, Coahuila, colocando una red de trapeo adicional y realizando la revisión de las trampas cada tercer día durante la primera semana y cada siete días en las semanas siguientes, posteriormente durante la segunda semana se tuvo la visita del Ing. Pedro Morales Calderón de MOSCAMED Tapachula, Chiapas, el cual, visito el punto de venta donde se encontró la fruta dañada de sandía, así como la parcela donde se estableció el cultivo, constatando que no se encontraron frutos con daño de moscas exóticas de la fruta, así como verificando la red de trapeo de Moscas Exóticas de la Fruta en los municipios de San Pedro de las Colonias, Torreón, Matamoros, Saltillo y Arteaga Coahuila, trasladando al Ing. Pedro Morales Calderón a los diferentes puntos de revisión de la red de trapeo que el solicitó verificar.

ELABORÓ



Ing. Valentin Santiago Cruz
 Coordinador de Proyecto

REVISÓ



Ing. Noé Durán de la Peña
 Gerente del CESAVECO


AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Davila Valdez
 Presidente del CESAVECO

VALIDÓ

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
 INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
 (SENASICA)



Ing Alfonso Preza Durán
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de
 Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del
 SENASICA En Coahuila

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA
 ENTIDAD COAHUILA



LAE. Esteban Antonio Soto Durán
 Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa
 Coahuila de la secretaria de Agricultura

EL GOBIERNO DEL ESTADO



Lic. Isajas Montemayor Ortiz
 Subsecretario de Fomento Agropecuario de
 la Secretaría de Desarrollo Rural del
 Gobierno del Estado de Coahuila.