



Informe Mensual de Avances Físico Financiero



COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	CAMPAÑAS FITOSANITARIAS												
UNIDAD FEDERATIVA	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL												
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	COAHUILA												
PRESESION LIBERADO POR FOFAE	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL	500,000.00											
PERIODO DE INFORME	FEDERAL	500,000.00											
PROYECTO	2019 JULIO												
	2019 MANEJO FITOSANITARIO DE FRUTILLAS												

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual		En el Mes		Avance Físico		Acumulado al Mes		% de Avance Anual
		Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
		FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	
TRAMPEO	HECTAREAS	531.00	531.00	531.00	531.00	531.00	531.00	531.00	531.00	100.00
	TRAMPAS INSTALADAS	132	132	132	132	132	132	132	132	100.00
	TRAMPAS REVISADAS	6,864	660	660	4,092	4,092	4,092	4,092	4,092	59.62
	MUESTREO									
SITOS MUESTREADOS	NUMERO	NP	NP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MUESTRE DE FRUTOS	KILOGRAMO	NP	NP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOMA DE MUESTRAS	NUMERO	NP	NP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGUIMIENTO	NUMERO	NP	NP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERVISIONES	NUMERO	19	2	3	9	13	13	13	68.42	
TOTAL										

Gastos Técnicos del Proyecto	Bien o Servicio	Programado		En el Mes		Avance Financiero		Acumulado al Mes		% de Avance Anual	
		FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL		
		Producers	Producers	Producers	Producers	Producers	Producers	Producers	Producers		
		Producers	Producers	Producers	Producers	Producers	Producers	Producers	Producers		
AGUINALDO DE CAMPO		180,500.00	19,000.00	0.00	8,795.76	0.00	85,500.00	0.00	62,392.86	0.00	34.57
AGUINALDO		15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERENTE		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASOLINA MAGNA		144,660.00	8,600.00	0.00	0.00	60,200.00	0.00	3,000.00	0.00	2.07	
VINAGRE DE MANZANA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALAMBRE GALVANIZADO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FRASCOS ENTOMOLOGICOS		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAPELERIA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURO VEHICULAR		23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TENENCIA VEHICULAR		7,000.00	0.00	0.00	6,492.00	0.00	7,000.00	0.00	6,492.00	0.00	92.74
MANTENIMIENTO DE VEHICULO		49,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	2,050.31	0.00	4.10
GASTOS SUPERVISION		6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,178.99	0.00	34.87
TOTAL		500,000.00	27,600.00	0.00	15,287.76	0.00	167,200.00	0.00	76,114.16	0.00	15.22283

Observaciones/Adscripciones	Programado Anual		Ejercido en el Mes		Acumulado al Mes	
	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
	Producers	Producers	Producers	Producers	Producers	Producers
Sub Total Técnicos del Proyecto	500,000.00	0.00	15,287.76	0.00	76,114.16	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	500,000.00	0.00	15,287.76	0.00	76,114.16	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZACIÓN

ING. RICARDO E. FRAUSTO SILLER
 COORDINADOR DE PROYECTO
 Por la Representación de la SADER en el Estado
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION
 ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA

ING. ROSE LUISA ESPERANZA
 GERENTE GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD
 VEGETAL DE COAHUILA
 VAIADO
 Por el SENASICA
 ING. JESUS SALVADOR HUNGARINO RETES
 REPRESENTANTE ESTATAL FITOSANITARIO Y DE INOCUIDAD
 AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA

SR. SERGIO GARCÉS FUENTE
 PRESIDENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD
 VEGETAL DE COAHUILA
 Por el Gobierno del Estado
 ING. ARMANDO GEBARDO MARTINEZ CANO
 SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL
 GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

Informe Mensual de Avances Físico Financiero

COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS	
ENTIDAD FEDERATIVA	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL	
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	COAHUILA	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL	500,000.00
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	500,000.00
PERIODO DE INFORME	2019 AGOSTO	
PROYECTO	2019 MANEJO FITOSANITARIO DE FRUTILLAS	
ESTATAL	ESTATAL	0.00 PRODUCTORES
FEDERAL	ESTATAL	0.00
TOTAL		0

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual		En el Mes		Avance Físico		Acumulado al Mes		% de Avance Anual
		Programado Anual	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado		
		HECTAREAS	HECTAREAS	HECTAREAS	HECTAREAS	HECTAREAS	HECTAREAS	HECTAREAS		
TRAMPEO										
SUPERFICIE TRAMPADA	HECTAREAS	531.00	531.00	531.00	531.00	531.00	531.00	531.00	100.00	
TRAMPAS INSTALADAS	NUMERO	132	132	132	132	132	132	132	100.00	
TRAMPAS REVISADAS	NUMERO	6,864	528	528	4,520	4,520	4,520	67.31		
MUESTREO										
SITOS MUESTREADOS	NUMERO	NP	NP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MUESTRE DE FRUTOS	KILOGRAMO	NP	NP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOMA DE MUESTRAS	NUMERO	NP	NP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SEGUIMIENTO										
SUPERVISIONES	NUMERO	19	2	4	11	11	17	89.47		
TOTAL										

Bien o Servicio	Programado	En el Mes				Avance Financiero				% de Avance Anual
		Programado		Ejercido		Programado		Ejercido		
		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	
Gastos Técnicos del Proyecto										
TRAMPEO										
AUXILIAR DE CAMPO	180,500.00	19,000.00	0.00	9,729.88	0.00	104,500.00	0.00	72,122.74	0.00	39.96
AGUINALDO	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERENTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GAZOLINA MAGNA	144,650.00	10,060.00	0.00	843.00	0.00	70,260.00	0.00	3,843.00	0.00	2.07
VINAGRE DE MAIZANA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALAMBRE GALVANIZADO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FRASCOS ENTOMOLOGICOS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAPELERIA	10,000.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURO VEHICULAR	23,000.00	7,500.00	0.00	10,236.81	0.00	7,500.00	0.00	59.00	0.00	0.00
TENENCIA VEHICULAR	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	10,236.81	0.00	44.51
MANTENIMIENTO DE VEHICULO	49,990.00	0.00	0.00	7,008.00	0.00	12,000.00	0.00	6,492.00	0.00	92.74
GASTOS SUPERVISION	6,250.00	1,250.00	0.00	120.00	0.00	3,750.00	0.00	9,058.31	0.00	18.12
TOTAL	500,000.00	37,830.00	0.00	27,996.69	0.00	205,010.00	0.00	104,110.85	0.00	20.82217

Observaciones/Instrucciones	Programado Anual				Ejercido en el Mes				Acumulado al Mes			
	Federal		Estatal		Federal		Estatal		Federal		Estatal	
	Productores	Productores	Productores	Productores	Productores	Productores	Productores	Productores	Productores	Productores	Productores	
SUB Total Técnicos del Proyecto	500,000.00	0.00	27,996.69	0.00	104,110.85	0.00	104,110.85	0.00	104,110.85	0.00	104,110.85	
SUB Total Gastos Operativos Fijos	500,000.00	0.00	27,996.69	0.00	104,110.85	0.00	104,110.85	0.00	104,110.85	0.00	104,110.85	
TOTAL	500,000.00	0.00	27,996.69	0.00	104,110.85	0.00	104,110.85	0.00	104,110.85	0.00	104,110.85	

REVISÓ

AUTORIZACIÓN

ING. VICTOR DE LA CRUZ SANTIAGO
COORDINADOR DE PROYECTO

ING. JOSÉ DIONISIO DE LA CRUZ
GERENTE GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
VALEJO
Por el SENASICA

ING. ARMANDO GERARDO MARTINEZ CANO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

ING. RICARDO E. FAUSTO SILVA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA

Por la Representación de la SADER en el Estado

COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	CAMPAÑA FITOZOOSANITARIAS			
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL			
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA			
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL			
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL	500,000.00	ESTATAL	0.00
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	500,000.00	ESTATAL	0.00
PERIODO DE INFORME	2019 SEPTIEMBRE			
PROYECTO	2019 MANEJO FITOZOOSANITARIO DE FRUTILLAS			

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programa Anual		En el Mes		Avance Físico		Acumulado al Mes		% de Avance Anual
		Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
TRAMPEO	HECTÁREAS	531.00	531.00	531.00	531.00	531.00	531.00	531.00	100.00	
SUPERFICIE TRAMPEADA	NÚMERO	132	132	132	132	132	132	132	100.00	
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	6,864	528	528	5,148	5,148	5,148	5,148	75.00	
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	0.00	
MUESTREO	NÚMERO	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	0.00	
SITOS MUESTREADOS	NÚMERO	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	0.00	
MUESTREO DE FRUTOS	KILOGRAMO	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	0.00	
TOMA DE MUESTRAS	NÚMERO	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	0.00	
SEGUIMIENTO	NÚMERO	19	2	3	13	20	20	20	105.26	
TOTAL										

Gastos Técnicos del Proyecto	Bien o Servicio	Programado		En el Mes		Avance Financiero		Acumulado al Mes		% de Avance Anual
		Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
TRAMPEO										
AUXILIAR DE CAMPO		180,500.00	19,000.00	0.00	8,008.13	0.00	123,500.00	0.00	80,130.87	44.39
AGUINALDO		15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERENTE		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASOLINA MAGNA		144,660.00	18,600.00	0.00	60,000.00	0.00	88,860.00	0.00	63,843.00	44.13
UNAGRE DE MANZANA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALAMBRE GALVANIZADO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FRASCOS ENTOMOLOGICOS		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAPELERIA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURO VEHICULAR		23,000.00	0.00	0.00	1,021.00	0.00	7,500.00	0.00	1,080.00	44.51
TENENCIA VEHICULAR		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	6,492.00	92.74
MAINTENIMIENTO DE VEHICULO		49,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	9,058.31	18.12
GASTOS SUPERVISION		6,250.00	0.00	0.00	255.00	0.00	3,750.00	0.00	2,553.99	40.86
TOTAL		500,000.00	37,600.00	0.00	69,284.13	0.00	242,610.00	0.00	173,394.98	34.679

Programado Anual	En el Mes		Avance Físico		Acumulado al Mes	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Sub Total Técnicos del Proyecto	500,000.00	0.00	69,284.13	0.00	173,394.98	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	500,000.00	0.00	69,284.13	0.00	173,394.98	0.00

Programado Anual	En el Mes		Avance Físico		Acumulado al Mes	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Sub Total Técnicos del Proyecto	500,000.00	0.00	69,284.13	0.00	173,394.98	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	500,000.00	0.00	69,284.13	0.00	173,394.98	0.00

REVISÓ

AUTORIZACIÓN

ING. VÍCTOR DE LA CRUZ SANTIAGO
COORDINADOR DE PROYECTO

ING. JESÚS SALVADOR HUERTAS
GERENTE GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD
VEGETAL DE COAHUILA
VALIDO
POR LA SENASICA

ING. RICARDO A. PAVIA VALDEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD
VEGETAL DE COAHUILA
POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

Por la Representación de la SADER en el Estado

VALIDO
POR LA SENASICA

Por el Gobierno del Estado

ING. RICARDO E. FRUSTRO SILLER
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION
ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA

ING. JESÚS SALVADOR HUERTAS
REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD
AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA

ING. ANTONIO GERARDO MARTÍNEZ CANO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA


COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS	
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA ELECTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL	
PREES ASIGNADO A LA INSTANCIA ELECTORA	FEDERAL	500,000.00
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	500,000.00
PERIODO DE INFORME	JULIO A SEPTIEMBRE 2019 TERCER TRIMESTRE	
PROYECTO	2019 MANEJO FITOZOONIAARIO DE FRUTILLAS	
PRODUCTORES	ESTATAL	ESTATAL
PRODUCTORES	ESTATAL	ESTATAL


Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual		En el Trimestre		Avance Físico		Acumulado al Trimestre		% de Avance Anual
		Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
TRAMPEO	HECTÁREAS	531.00	531.00	531.00	531.00	531.00	531.00	531.00	531.00	100.00
SUPERFICIE TRAMPADA	HECTÁREAS	132	132	132	132	132	132	132	132	100.00
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	6,864	1,716	1,716	1,716	5,148	5,148	5,148	5,148	75.00
MUESTREO	NÚMERO	NP	NP	NP	NP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	NP	NP	NP	NP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MUESTRE DE FRUTOS	KILOGRAMO	NP	NP	NP	NP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOMA DE MUESTRAS	NÚMERO	NP	NP	NP	NP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGUIMIENTO	NÚMERO	19	6	6	6	13	13	13	13	105.25
TOTAL										

Gastos Técnicos del Proyecto	Bien o Servicio	Programado		En el trimestre		Avance Financiero		Acumulado al Trimestre		% de Avance Anual							
		Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal		Productores						
												Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores
TRAMPEO																	
AUXILIAR DE CAMPO		180,500.00	57,000.00	0.00	26,533.77	0.00	123,500.00	0.00	80,130.87	0.00							
AGUINALDO		15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
GERENTE		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
GASOLINA MAGNA		144,660.00	37,260.00	0.00	60,843.00	0.00	88,860.00	0.00	63,843.00	0.00							
VINAGRE DE MANZANA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
ALAMBRE GALVANIZADO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
PASCOS ENTOMOLOGICOS		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
PAPELERIA		10,000.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00							
SEGURO VEHICULAR		23,000.00	7,500.00	0.00	10,236.81	0.00	7,500.00	0.00	10,236.81	0.00							
TENENCIA VEHICULAR		7,000.00	0.00	0.00	6,492.00	0.00	7,000.00	0.00	6,492.00	0.00							
MAINTENIMIENTO DE VEHICULO		49,990.00	0.00	0.00	7,008.00	0.00	12,000.00	0.00	9,058.31	0.00							
GASTOS SUPERVISION		5,250.00	1,250.00	0.00	375.00	0.00	3,750.00	0.00	2,553.99	0.00							
TOTAL		500,000.00	103,010.00	0.00	112,568.58	0.00	242,610.00	0.00	173,394.98	0.00							

Observaciones/Aclaraciones	Programado Anual		En el Trimestre		Acumulado al Trimestre	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
	1,211,816.00	0.00	112,568.58	0.00	173,394.98	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,211,816.00	0.00	112,568.58	0.00	173,394.98	0.00

RESUMEN FINANCIERO

REVISÓ: 

AUTORIZACIÓN: 

ING. RICARDO E. RAUSTRINO SILER
COORDINADOR DE PROYECTO

Por la Representación de la SADER en el Estado

ING. AGÉ DÍAZ DE LA PENA
GERENTE GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA

Por el SENASICA

ING. RICARDO DAVILA VALDEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA

Por el Gobierno del Estado

ING. RICARDO E. RAUSTRINO SILER
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA

ING. JESUS SALVADOR HURTADO RÍOS
REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y AGROICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA

ING. ARNOLDO GERARDO MARTINEZ CANO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA