

**Ejercicio Fiscal 2020
(Estatal)**

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de Protección Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$1,500,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Julio

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Plagas reglamentadas del algodonerero							
PICUDO DEL ALGODONERO							
TRAMPEO							
Trampeo	Hectáreas trampeadas	6,000.00	0.00	208.00	6,000.00	6,812.80	
Colocación de trampas	Número	1,500	0	65	1,500	2,129	141.93%
Revisión de trampas	Número	36,900	7,500	8,760	14,100	19,160	51.92%
CONTROL CULTURAL							
Supervisión de destrucción de socas	Hectáreas	8,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,013.17	25.16%
CONTROL QUIMICO							
Aplicación de insecticida	Hectáreas	3,000.00	0.00	2,396.76	3,000.00	7,854.97	261.83%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos	825,000.00	126,500.00	123,294.03	379,500.00	291,980.07	35.39%
Auxiliar de campo (1)	69,000.00	11,500.00	9,565.34	34,500.00	24,256.80	35.15%
Auxiliar de campo (2)	69,000.00	11,500.00	11,649.10	34,500.00	27,137.43	39.33%
Auxiliar de campo (3)	69,000.00	11,500.00	11,649.10	34,500.00	27,137.43	39.33%
Auxiliar de campo (4)	69,000.00	11,500.00	11,649.10	34,500.00	27,121.49	39.31%
Auxiliar de campo (5)	69,000.00	11,500.00	11,649.10	34,500.00	27,137.43	39.33%
Auxiliar de campo (6)	69,000.00	11,500.00	11,649.10	34,500.00	27,137.43	39.33%
Auxiliar de campo (7)	69,000.00	11,500.00	11,649.10	34,500.00	27,137.43	39.33%
Auxiliar de campo (8)	69,000.00	11,500.00	11,649.10	34,500.00	27,137.43	39.33%
Auxiliar de campo (9)	69,000.00	11,500.00	11,649.10	34,500.00	27,137.43	39.33%
Auxiliar de campo (10)	69,000.00	11,500.00	11,587.82	34,500.00	27,000.24	39.13%
Auxiliar de campo (11)	69,000.00	11,500.00	8,948.07	34,500.00	23,639.53	34.26%
Gratificación Auxiliar de Campo (1)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (2)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (3)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (4)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (5)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (6)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (7)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (8)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (9)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (10)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (11)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	335,000.00	42,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00%

**Ejercicio Fiscal 2020
(Estatal)**

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de Protección Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$1,500,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Julio

Renta de Vehículo	234,000.00	39,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00%
Renta de Oficina	24,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00%
Seguro Vehicular	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos materiales	340,000.00	62,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna	320,000.00	57,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00%
Papelería	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza/Genericos	10,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%
TOTAL	1,500,000.00	230,500.00	123,294.03	757,500.00	291,980.07	19.47%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el mes	Acumulado al mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,160,000.00	123,294.03	291,980.07
Sub Total Gastos Operativos Fijos	340,000.00	0.00	0.00
TOTAL	1,500,000.00	123,294.03	291,980.07

Justificación/Aclaraciones	

ELABORÓ


Ing. Jaime Treviño Morales
Profesional del Proyecto

REVISÓ


Ing. Noé Durán De la Peña
Gerente del CESAVECO


AUTORIZÓ


Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA



Ing. Ricardo Eduardo Frajstro Siller
Encargado de Despacho de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

POR EL SENASICA


Ing. Jesus Salvador Hurtado Róyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

VALIDÓ

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO


Ing. Arnoldo G. Martínez Cano
Subsecretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de Protección Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$1,500,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Agosto

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Plagas reglamentadas del algodón							
PICUDO DEL ALGODONERO							
TRAMPEO							
Trampeo	Hectáreas trampeadas	6,000.00	0.00	3.20	6,000.00	6,816.00	113.60%
Colocación de trampas	Número	1,500	0	1	1,500	2,130	142.00%
Revisión de trampas	Número	36,900	6,000	8,579	20,100	27,739	75.17%
CONTROL CULTURAL							
Supervisión de destrucción de socas	Hectáreas	8,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,013.17	25.16%
CONTROL QUIMICO							
Aplicación de insecticida	Hectáreas	3,000.00	0.00	3,907.42	3,000.00	11,762.39	392.08%

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
Gastos Técnicos del Proyecto							
Recursos Humanos	825,000.00	126,500.00	110,189.44	506,000.00	402,169.51	48.75%	
Auxiliar de campo (1)	69,000.00	11,500.00	10,124.16	46,000.00	34,380.96	49.83%	
Auxiliar de campo (2)	69,000.00	11,500.00	10,124.16	46,000.00	37,261.59	54.00%	
Auxiliar de campo (3)	69,000.00	11,500.00	10,124.16	46,000.00	37,261.59	54.00%	
Auxiliar de campo (4)	69,000.00	11,500.00	10,124.16	46,000.00	37,245.65	53.98%	
Auxiliar de campo (5)	69,000.00	11,500.00	10,124.16	46,000.00	37,261.59	54.00%	
Auxiliar de campo (6)	69,000.00	11,500.00	10,124.16	46,000.00	37,261.59	54.00%	
Auxiliar de campo (7)	69,000.00	11,500.00	10,124.16	46,000.00	37,261.59	54.00%	
Auxiliar de campo (8)	69,000.00	11,500.00	10,124.16	46,000.00	37,261.59	54.00%	
Auxiliar de campo (9)	69,000.00	11,500.00	10,124.16	46,000.00	37,261.59	54.00%	
Auxiliar de campo (10)	69,000.00	11,500.00	10,124.16	46,000.00	37,124.40	53.80%	
Auxiliar de campo (11)	69,000.00	11,500.00	8,947.84	46,000.00	32,587.37	47.23%	
Gratificación Auxiliar de Campo (1)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Gratificación Auxiliar de Campo (2)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Gratificación Auxiliar de Campo (3)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Gratificación Auxiliar de Campo (4)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Gratificación Auxiliar de Campo (5)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Gratificación Auxiliar de Campo (6)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Gratificación Auxiliar de Campo (7)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Gratificación Auxiliar de Campo (8)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Gratificación Auxiliar de Campo (9)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Gratificación Auxiliar de Campo (10)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Gratificación Auxiliar de Campo (11)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Servicios	335,000.00	42,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00%	
Renta de Vehículo	234,000.00	39,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00%	
Renta de Oficina	24,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00%	
Seguro Vehicular	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00%	
Gastos Operativos Fijos							
Recursos materiales	340,000.00	62,000.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00%	
Gasolina Magna	320,000.00	57,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00%	
Papelaria	10,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%	
Material de Limpieza/Genericos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,500,000.00	230,500.00	110,189.44	988,000.00	402,169.51	26.81%	

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de Protección Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$1,500,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Agosto

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el mes	Acumulado al mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,160,000.00	110,189.44	402,169.51
Sub Total Gastos Operativos Fijos	340,000.00	0.00	0.00
TOTAL	1,500,000.00	110,189.44	402,169.51

Justificación/Aclaraciones	

ELABORÓ


Ing. Jaime Treviño Morales
Profesional del Proyecto


REVISÓ


Ing. Noé Durán De la Peña
Gerente del CESAVECO

AUTORIZÓ

Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

Ing. Ricardo Eduardo Fraustro Siller
Encargado de Despacho de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

VALIDÓ
POR EL SENASICA

Ing. Jesus Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuícola del SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano
Subsecretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de Protección Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$1,500,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Septiembre


Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Plagas reglamentadas del algodón							
PICUDO DEL ALGODONERO							
TRAMPEO							
Trampeo	Hectáreas trapeadas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,816.00	113.60%
Colocación de trampas	Número	1,500	0	0	1,500	2,130	142.00%
Revisión de trampas	Número	36,900	7,500	9,536	27,600	37,275	101.02%
CONTROL CULTURAL							
Supervisión de destrucción de socas	Hectáreas	8,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,013.17	25.16%
CONTROL QUIMICO							
Aplicación de insecticida	Hectáreas	3,000.00	0.00	1,220.23	3,000.00	12,982.62	432.75%


Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
Gastos Técnicos del Proyecto							
Recursos Humanos	825,000.00	126,500.00	129,186.24	632,500.00	531,355.75	64.41%	
Auxiliar de campo (1)	69,000.00	11,500.00	12,023.84	57,500.00	46,404.80	67.25%	
Auxiliar de campo (2)	69,000.00	11,500.00	12,023.84	57,500.00	49,285.43	71.43%	
Auxiliar de campo (3)	69,000.00	11,500.00	12,023.84	57,500.00	49,285.43	71.43%	
Auxiliar de campo (4)	69,000.00	11,500.00	12,023.84	57,500.00	49,269.49	71.41%	
Auxiliar de campo (5)	69,000.00	11,500.00	12,023.84	57,500.00	49,285.43	71.43%	
Auxiliar de campo (6)	69,000.00	11,500.00	12,023.84	57,500.00	49,285.43	71.43%	
Auxiliar de campo (7)	69,000.00	11,500.00	12,023.84	57,500.00	49,285.43	71.43%	
Auxiliar de campo (8)	69,000.00	11,500.00	12,023.84	57,500.00	49,285.43	71.43%	
Auxiliar de campo (9)	69,000.00	11,500.00	12,023.84	57,500.00	49,285.43	71.43%	
Auxiliar de campo (10)	69,000.00	11,500.00	12,023.84	57,500.00	49,148.24	71.23%	
Auxiliar de campo (11)	69,000.00	11,500.00	8,947.84	57,500.00	41,535.21	60.20%	
Gratificación Auxiliar de Campo (1)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Gratificación Auxiliar de Campo (2)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Gratificación Auxiliar de Campo (3)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Gratificación Auxiliar de Campo (4)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Gratificación Auxiliar de Campo (5)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Gratificación Auxiliar de Campo (6)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Gratificación Auxiliar de Campo (7)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Gratificación Auxiliar de Campo (8)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Gratificación Auxiliar de Campo (9)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Gratificación Auxiliar de Campo (10)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Gratificación Auxiliar de Campo (11)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Servicios	335,000.00	42,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00%	
Renta de Vehículo	234,000.00	39,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00%	
Renta de Oficina	24,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00%	
Seguro Vehicular	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00%	
Gastos Operativos Fijos							
Recursos materiales	340,000.00	46,000.00	0.00	283,000.00	0.00	0.00%	
Gasolina Magna	320,000.00	46,000.00	0.00	263,000.00	0.00	0.00%	
Papelería	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%	
Material de Limpieza/Genericos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,500,000.00	214,500.00	129,186.24	1,202,500.00	531,355.75	35.42%	

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de Protección Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$1,500,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Septiembre

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el mes	Acumulado al mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,160,000.00	129,186.24	531,355.75
Sub Total Gastos Operativos Fijos	340,000.00	0.00	0.00
TOTAL	1,500,000.00	129,186.24	531,355.75

Justificación/Aclaraciones			

ELABORÓ

Ing. Jaime Treviño Morales
Profesional del Proyecto


REVISÓ

Ing. Noé Durán De la Peña
Gerente del CESAVECO


AUTORIZÓ

Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

Ing. Ricardo Eduardo Fraustro Siller
Encargado de Despacho de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

VALIDÓ
POR EL SENASICA

Ing. Jesus Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

Ing. Arnaldo Gerardo Martínez Cano
Subsecretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de Protección Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$1,500,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Tercer Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Plagas reglamentadas del algodón							
PICUDO DEL ALGODONERO							
TRAMPEO							
Trampeo	Hectáreas trampeadas	6,000.00	0.00	211.20	6,000.00	6,816.00	113.60%
Colocación de trampas	Número	1,500	0	66	1,500	2,130	142.00%
Revisión de trampas	Número	36,900	21,000	26,875	27,600	37,275	101.02%
CONTROL CULTURAL							
Supervisión de destrucción de socas	Hectáreas	8,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,013.17	25.16%
CONTROL QUIMICO							
Aplicación de insecticida	Hectáreas	3,000.00	0.00	7,524.41	3,000.00	12,982.62	432.75%


Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos	825,000.00	379,500.00	362,669.71	632,500.00	531,355.75	64.41%
Auxiliar de campo (1)	69,000.00	34,500.00	31,713.34	57,500.00	46,404.80	67.25%
Auxiliar de campo (2)	69,000.00	34,500.00	33,797.10	57,500.00	49,285.43	71.43%
Auxiliar de campo (3)	69,000.00	34,500.00	33,797.10	57,500.00	49,285.43	71.43%
Auxiliar de campo (4)	69,000.00	34,500.00	33,797.10	57,500.00	49,269.49	71.41%
Auxiliar de campo (5)	69,000.00	34,500.00	33,797.10	57,500.00	49,285.43	71.43%
Auxiliar de campo (6)	69,000.00	34,500.00	33,797.10	57,500.00	49,285.43	71.43%
Auxiliar de campo (7)	69,000.00	34,500.00	33,797.10	57,500.00	49,285.43	71.43%
Auxiliar de campo (8)	69,000.00	34,500.00	33,797.10	57,500.00	49,285.43	71.43%
Auxiliar de campo (9)	69,000.00	34,500.00	33,797.10	57,500.00	49,285.43	71.43%
Auxiliar de campo (10)	69,000.00	34,500.00	33,735.82	57,500.00	49,148.24	71.23%
Auxiliar de campo (11)	69,000.00	34,500.00	26,843.75	57,500.00	41,535.21	60.20%
Gratificación Auxiliar de Campo (1)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (2)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (3)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (4)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (5)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (6)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (7)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (8)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (9)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (10)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (11)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal					
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de Protección Fitosanitaria					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$1,500,000.00					
PERIODO DE INFORME	2020 Tercer Trimestre					

Servicios	335,000.00	126,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00%
Renta de Vehículo	234,000.00	117,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00%
Renta de Oficina	24,000.00	9,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00%
Seguro Vehicular	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos materiales	340,000.00	170,000.00	0.00	283,000.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna	320,000.00	160,000.00	0.00	263,000.00	0.00	0.00%
Papelería	10,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza/Genericos	10,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%
TOTAL	1,500,000.00	675,500.00	362,669.71	1,202,500.00	531,355.75	35.42%


RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,160,000.00	362,669.71	531,355.75
Sub Total Gastos Operativos Fijos	340,000.00	0.00	0.00
TOTAL	1,500,000.00	362,669.71	531,355.75


Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ

 Ing. Jaime Treviño Morales
 Profesional del Proyecto

REVISÓ

 Ing. Noé Durán De la Peña
 Gerente del CESAVECO

AUTORIZÓ

 Ing. Ricardo Dávila Valdez
 Presidente del CESAVECO

FOR LA REPRESENTACION DE LA SADER

 Ing. Ricardo Eduardo Frausto Siller
 Encargado de Despacho de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

VALIDÓ POR EL SENASICA

 Ing. Jesus Salvador Hurtado Reyes
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

 Ing. Arnaldo Gerardo Martínez Cano
 Subsecretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila