

<b>COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO</b>	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Manejo Fitosanitario de la Vid
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	500,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2020 Enero

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>Trampeo</b>							
Superficie trapeada	Hectárea	546	343	343	343	343	62.82%
Superficie acumulada	Hectáreas	19,383	1,372	1,372	1,372	1,372	7.08%
Trampas colocadas	Número	150	90	90	90	90	60.00%
Trampas revisadas	Número	5,160	360	360	360	360	6.98%
<b>Exploración</b>							
Superficie explorada	Hectárea	100	0	0	0	0	0.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	100	0	0	0	0	0.00%
Sitios explorados	Número	20	0	0	0	0	0.00%
<b>Muestreo</b>							
Superficie muestreada	Hectárea	70	0	0	0	0	0.00%
Superficie acumulada	Hectárea	70	0	0	0	0	0.00%
Sitios muestreados	Número	20	0	0	0	0	0.00%
<b>Diagnóstico</b>							
Muestras	Número	50	0	0	0	0	0.00%
<b>Control Cultural</b>							
Superficie controlada	Hectárea	343	0	0	0	0	0.00%
Superficie acumulada	Hectárea	343	0	0	0	0	0.00%
Sitios controlados	Número	6	0	0	0	0	0.00%
<b>Control Químico</b>							
Superficie controlada	Hectárea	343	0	0	0	0	0.00%
Superficie acumulada	Hectárea	343	0	0	0	0	0.00%
Sitios controlados	Número	6	0	0	0	0	0.00%
<b>Entrenamiento</b>							
Pláticas a productores	Evento	1	0	0	0	0	0.00%
<b>Supervisión</b>							
Supervisión	Número	4	0	0	0	0	0.00%
Informes revisados	Numero	12	1	1	1	1	8.33%
<b>Evaluación</b>							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Materiales</b>	<b>56,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Trampas amarillas pegajosa	55,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de muestreo	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Hielera	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Diagnóstico	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>Recursos Humanos</b>	<b>288,312.00</b>	<b>27,304.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,304.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Coordinador de Proyecto	245,280.00	20,440.00	0.00	20,440.00	0.00	0.00%
Gratificación anual Coordinador de Proyecto	20,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Secretaría	20,592.00	6,864.00	0.00	6,864.00	0.00	0.00%
Gratificación anual Secretaría	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

<b>COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO</b>	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Manejo Fitosanitario de la Vid
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	500,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2020 Enero


Recursos Materiales	71,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gasolina magna	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelaria	9,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Archivero	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de limpieza	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>48,900.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Mantenimiento Vehicular Mayor	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Seguro	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Tenencia	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Telefonia Móvil/Transmisión de Datos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios bancarios	2,400.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00%
Telefonia Fija/Internet	1,500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00%
Renta de oficina JLSV	10,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00%
Energía eléctrica	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>500,000.00</b>	<b>31,504.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,504.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	91,780.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	408,220.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Justificación/Aclaraciones**

No se ejerció recurso financiero debido a que la cuenta no tiene dinero, razon por la cual no se alcanzaron las metas financieras programadas en este mes.

**ELABORÓ**




Ing. Antonio Cesar Medina Hernández  
Coordinador del Proyecto

**REVISÓ**



Ing. Noe Durán de la Peña  
Gerente Técnico del CESAVECO

**AUTORIZÓ**



Ing. Ricardo Dávila Valdez  
Presidente del CESAVECO


**POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER**



Ing. Ricardo E. Fraustro Siller  
Encargado del Despacho de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila


**VALIDÓ**

**POR EL SENASICA**



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes  
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuícola del SENASICA en Coahuila

**POR EL GOBIERNO DEL ESTADO**



Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano  
Subsecretario Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.

<b>COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO</b>	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Manejo Fitosanitario de la Vid
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	500,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2020 Febrero

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>Trampeo</b>							
Superficie trapeada	Hectárea	546	0	0	343	343	62.82%
Superficie acumulada	Hectáreas	19,383	1,372	1,372	2,744	2,744	14.16%
Trampas colocadas	Número	150	0	0	90	90	60.00%
Trampas revisadas	Número	5,160	360	360	720	720	13.95%
<b>Exploración</b>							
Superficie explorada	Hectárea	100	0	0	0	0	0.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	100	0	0	0	0	0.00%
Sitios explorados	Número	20	0	0	0	0	0.00%
<b>Muestreo</b>							
Superficie muestreada	Hectárea	70	0	0	0	0	0.00%
Superficie acumulada	Hectárea	70	0	0	0	0	0.00%
Sitios muestreados	Número	20	0	0	0	0	0.00%
<b>Diagnóstico</b>							
Muestras	Número	50	0	0	0	0	0.00%
<b>Control Cultural</b>							
Superficie controlada	Hectárea	343	0	0	0	0	0.00%
Superficie acumulada	Hectárea	343	0	0	0	0	0.00%
Sitios controlados	Número	6	0	0	0	0	0.00%
<b>Control Químico</b>							
Superficie controlada	Hectárea	343	0	0	0	0	0.00%
Superficie acumulada	Hectárea	343	0	0	0	0	0.00%
Sitios controlados	Número	6	0	0	0	0	0.00%
<b>Entrenamiento</b>							
Pláticas a productores	Evento	1	0	0	0	0	0.00%
<b>Supervisión</b>							
Supervisión	Número	4	0	0	0	0	0.00%
Informes revisados	Numero	12	1	1	2	2	16.67%
<b>Evaluación</b>							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
Recursos Materiales	56,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampas amarillas pegajosa	55,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de muestreo	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Hielera	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Diagnóstico	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
Recursos Humanos	288,312.00	27,304.00	0.00	54,608.00	0.00	0.00%
Coordinador de Proyecto	245,280.00	20,440.00	0.00	40,880.00	0.00	0.00%
Gratificación anual Coordinador de Proyecto	20,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Secretaria	20,592.00	6,864.00	0.00	13,728.00	0.00	0.00%
Gratificación anual Secretaria	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%



COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario de la Vid
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	500,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Febrero

Recursos Materiales	71,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gasolina magna	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelera	9,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Archivero	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de limpieza	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>48,900.00</b>	<b>5,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Mantenimiento Vehicular Mayor	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Seguro	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Tenencia	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Telefonía Móvil/Transmisión de Datos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios bancarios	2,400.00	200.00	0.00	400.00	0.00	0.00%
Telefonía Fija/Internet	1,500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00%
Renta de oficina JLSV	10,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00%
Energía eléctrica	2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>500,000.00</b>	<b>32,504.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,008.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	91,780.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	408,220.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Justificación/Aclaraciones**

No se ejerció recurso financiero debido a que la cuenta no tiene dinero, razón por la cual no se alcanzaron las metas financieras programadas en este mes.

ELABORÓ



Ing. Antonio Cesar Medina Hernández  
Coordinador del Proyecto

REVISÓ



Ing. Noe Duran de la Peña  
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez  
Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER



Ing. Ricardo E. Frausto Siller  
Encargado del Despacho de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila


VALIDÓ

POR EL SENASICA



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes  
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano  
Subsecretario Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.

(Estatal)

<b>COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO</b>	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Manejo Fitosanitario de la Vid
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	500,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2020 Marzo

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>Trampeo</b>							
Superficie trapeada	Hectárea	546	0	0	343	343	62.82%
Superficie acumulada	Hectáreas	19,383	1,715	1,715	4,459	4,459	23.00%
Trampas colocadas	Número	150	0	0	90	90	60.00%
Trampas revisadas	Número	5,160	450	450	1,170	1,170	22.67%
<b>Exploración</b>							
Superficie explorada	Hectárea	100	0	0	0	0	0.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	100	0	0	0	0	0.00%
Sitios explorados	Número	20	0	0	0	0	0.00%
<b>Muestreo</b>							
Superficie muestreada	Hectárea	70	0	0	0	0	0.00%
Superficie acumulada	Hectárea	70	0	0	0	0	0.00%
Sitios muestreados	Número	20	0	0	0	0	0.00%
<b>Diagnóstico</b>							
Muestras	Número	50	0	0	0	0	0.00%
<b>Control Cultural</b>							
Superficie controlada	Hectárea	343	0	0	0	0	0.00%
Superficie acumulada	Hectárea	343	0	0	0	0	0.00%
Sitios controlados	Número	6	0	0	0	0	0.00%
<b>Control Químico</b>							
Superficie controlada	Hectárea	343	0	0	0	0	0.00%
Superficie acumulada	Hectárea	343	0	0	0	0	0.00%
Sitios controlados	Número	6	0	0	0	0	0.00%
<b>Entrenamiento</b>							
Pláticas a productores	Evento	1	0	0	0	0	0.00%
<b>Supervisión</b>							
Supervisión	Número	4	0	0	0	0	0.00%
Informes revisados	Número	12	1	1	3	3	25.00%
<b>Evaluación</b>							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Materiales</b>	<b>56,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Trampas amarillas pegajosa	55,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de muestreo	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Hielera	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Diagnóstico	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>Recursos Humanos</b>	<b>288,312.00</b>	<b>27,304.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,912.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Coordinador de Proyecto	245,280.00	20,440.00	0.00	61,320.00	0.00	0.00%
Gratificación anual Coordinador de Proyecto	20,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Secretaria	20,592.00	6,864.00	0.00	20,592.00	0.00	0.00%
Gratificación anual Secretaria	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

<b>COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO</b>	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Manejo Fitosanitario de la Vid
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	500,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2020 Marzo


Recursos Materiales	71,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gasolina magna	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelaria	9,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Archivero	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de limpieza	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>48,900.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Mantenimiento Vehicular Mayor	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Seguro	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Tenencia	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Telefonía Móvil/Transmisión de Datos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios bancarios	2,400.00	200.00	0.00	600.00	0.00	0.00%
Telefonía Fija/Internet	1,500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00%
Renta de oficina JLSV	10,500.00	3,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00%
Energía eléctrica	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>500,000.00</b>	<b>31,504.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,512.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	91,780.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	408,220.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Justificación/Aclaraciones**

No se ejerció recurso financiero debido a que la cuenta no tiene dinero, razón por la cual no se alcanzaron las metas financieras programadas en este mes.

ELABORÓ



Ing. Antonio Cesar Medina Hernández  
 Coordinador del Proyecto

REVISÓ



Ing. N6e Dyrán de la Peña  
 Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez  
 Presidente del CESAVECO


POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER



Ing. Ricardo E. Fraustro Siller  
 Encargado del Despacho de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila


VALIDÓ

POR EL SENASICA



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes  
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano  
 Subsecretario Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.



(Estatal)

<b>COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO</b>	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Manejo Fitosanitario de la Vid
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	500,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2020 Primer Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>Trampeo</b>							
Superficie trapeada	Hectárea	546	343	343	343	343	62.82%
Superficie acumulada	Hectáreas	19,383	4,459	4,459	4,459	4,459	23.00%
Trampas colocadas	Número	150	90	90	90	90	60.00%
Trampas revisadas	Número	5,160	1,170	1,170	1,170	1,170	22.67%
<b>Exploración</b>							
Superficie explorada	Hectárea	100	0	0	0	0	0.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	100	0	0	0	0	0.00%
Sitios explorados	Número	20	0	0	0	0	0.00%
<b>Muestreo</b>							
Superficie muestreada	Hectárea	70	0	0	0	0	0.00%
Superficie acumulada	Hectárea	70	0	0	0	0	0.00%
Sitios muestreados	Número	20	0	0	0	0	0.00%
<b>Diagnóstico</b>							
Muestras	Número	50	0	0	0	0	0.00%
<b>Control Cultural</b>							
Superficie controlada	Hectárea	343	0	0	0	0	0.00%
Superficie acumulada	Hectárea	343	0	0	0	0	0.00%
Sitios controlados	Número	6	0	0	0	0	0.00%
<b>Control Químico</b>							
Superficie controlada	Hectárea	343	0	0	0	0	0.00%
Superficie acumulada	Hectárea	343	0	0	0	0	0.00%
Sitios controlados	Número	6	0	0	0	0	0.00%
<b>Entrenamiento</b>							
Pláticas a productores	Evento	1	0	0	0	0	0.00%
<b>Supervisión</b>							
Supervisión	Número	4	0	0	0	0	0.00%
Informes revisados	Numero	12	3	3	3	3	25.00%
<b>Evaluación</b>							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>							
Recursos Materiales	56,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampas amarillas pegajosa	55,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de muestreo	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Hielera	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Diagnóstico	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Gastos Operativos Fijos</b>							
Recursos Humanos	288,312.00	81,912.00	0.00	81,912.00	0.00	0.00	0.00%
Coordinador de Proyecto	245,280.00	61,320.00	0.00	61,320.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación anual Coordinador de Proyecto	20,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Secretaría	20,592.00	20,592.00	0.00	20,592.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación anual Secretaría	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%


<b>COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO</b>	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>Manejo Fitosanitario de la Vid</b>
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	<b>500,000.00</b>
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2020 Primer Trimestre

Recursos Materiales	71,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gasolina magna	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería	9,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Archivero	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de limpieza	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>48,900.00</b>	<b>13,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Mantenimiento Vehicular Mayor	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Seguro	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Tenencia	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Telefonía Móvil/Transmisión de Datos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios bancarios	2,400.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00%
Telefonía Fija/Internet	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00%
Renta de oficina JLSV	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00%
Energía eléctrica	2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>500,000.00</b>	<b>95,512.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,512.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	91,780.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	408,220.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ



Ing. Antonio Cesar Medina Hernández  
Coordinador del Proyecto

REVISÓ



Ing. Noe Duran de la Peña  
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ




Ing. Ricardo Dávila Valdez  
Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER




Ing. Ricardo E. Fraustro Siller  
Encargado del Despacho de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

POR EL SENASICA



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes  
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano  
Subsecretario Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.