

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
 TAMPEO PREVENTIVO CONTRA MOSCAS EXOTICAS DE LA FRUTA FASE: ZONA LIBRE
 SUBCOMPONENTE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2015
 Informe Físico - Financiero correspondiente al mes de Enero de 2016
 Junta Local de sanidad Vegetal de Saltillo, Coahuila.

Acciones	Unidad de Medida	FISICO							FINANCIERO								
		Programado Anual	En el mes		Al mes			% de avance acumulado	Programado Anual	Programado en el mes	Ejercido en el mes		Programado al mes	Ejercido al mes		% de avance al mes	% de avance acumulado
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance				Total	Federal		Total	Federal		
Trampeo (Jackson)	Instaladas	240	240	240	240	240	100%	100%	\$ 675,192.00	\$ 29,094.00	\$ 23,576.44	\$ 23,576.44	\$ 29,094.00	\$ 23,576.44	\$ 23,576.44	81.03%	3.48%
	Revisadas	6,720	480	471	480	471	98.13%	7.0%									
Trampeo (Pherocom)	Instaladas	150	0	0	0	0	0%	0%	\$ 75,021.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0.00%
	Revisadas	2,400	0	0	0	0	0%	0%									
Resp. De Cap y divulgacion	Cursos	1	0	0	0	0	0%	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0.00%
Seguimiento y evaluacion	Supervisiones	25	0	3	0	3	300%	12%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0.00%
Administracion	Informes	12	1	1	1	1	100%	8.33%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0.00%
TOTAL									\$ 750,213.00	\$ 29,094.00	\$ 23,576.44	\$ 23,576.44	\$ 29,094.00	\$ 23,576.44	\$ 23,576.44	81.03%	3.14%
													Por Ejercer		\$ 726,836.56		

NOTA:
 Para el trampeo tipo Pherocom se retiran en la sierra de Arteaga para los meses de noviembre de acuerdo al programa de trabajo, y se restablecen en el mes de abril.

GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PENA

JEFE DEL PROGRAMA
 SANIDAD AGROPECUARIA

ING. RICARDO BRAUNSTRO SILLER

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ING. HECTOR MARTINEZ ROBLEDO

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA. A.C



IMPACTO TECNICO FITOSANITARIO DE LAS CAMPAÑAS

Delegación de la SAGARPA en el Estado de: COAHUILA

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de: COAHUILA

Campaña contra: TRAMPEO PREVENTIVO CONTRA MOSCAS EXOTICAS DE LA FRUTA.

Informe físico correspondiente al mes de ENERO de 2016

TRAMPEO.- En las acciones de trampeo se tienen instaladas **240** trampas en total, siendo 170 Trimedlure, 35 Metil Eugenol, 35 Cuelure. En estas se hacen **471** revisiones. Son: **510 TMD**, **104 Trampas CU**, **105 Trampas ME** Semanas **01-02 y 03-04** a intervalos de cada 14 días, no encontrándose capturas de estos especímenes, se atienden 240 productores de manera directa, las acciones se realizan en las siguientes regiones, Norte (Acuña Guerrero), Carbonífera (Múzquiz-Sabinas), Centro (C. Ciénegas-Monclova), Región lagunera de Coahuila (Torreón Sn. Pedro, Matamoros – Viesca) Sur-este (Arteaga, Saltillo, Ramos Arizpe, Gral. Cepeda, Parras Coahuila, Con una superficie protegida de 58,000 Has.



ING. VICTOR DE LA CRUZ SANTIAGO
CORDINADOR DE LA CAMPAÑA

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
 MANEJO FITOSANITARIO DE LA MOSCA DEL VINAGRE DE LAS ALAS MANCHADAS:
 SUBCOMPONENTE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016
 Informe Físico - Financiero correspondiente al mes de Enero de 2016
 Junta Local de sanidad Vegetal de Arteaga, Coahuila.

RCC-MFM/AM-01

Acciones	Unidad de Medida	FISICO							FINANCIERO								
		Programado Anual	En el mes		Al mes			% de avance acumulado	Programado Anual	Programado en el mes	Ejercido en el mes		Programado al mes	Ejercido al mes		% de avance al mes	% de avance acumulado
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance				Total	Federal		Total	Federal		
Trampeo	Instaladas	132	132	132	132	132	100%	100%	\$ 457,448.00	\$ 13,683.000	\$ -	\$ -	\$ 13,683.00	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
	Revisadas	6,864	528	528	528	528	100%	8%						\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	0.00%
Muestreo	Kg. De Fruto	NP	0	0	0	0	0.00%	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
Capacitacion	Plata a Productores	1	0	0	0	0	0.00%	0%	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
Administracion	Informes	12	1	1	1	1	100%	8%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
Seguimiento/Evaluacion	Supervisiones	25	1	3	1	1	300%	12%	\$ 12,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
TOTAL									\$ 477,948.00	\$ 13,683.00	\$ -	\$ -	\$ 13,683.00	\$ -	\$ -	100.00%	100.00%
										Por Ejercer						\$ 477,948.00	

NOTA: En este mes no se generan gastos financieros, se apoyan las acciones tecnicas con los programas de MF.

GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

JEFE DEL PROGRAMA
SANIDAD AGROPECUARIA

ING. RICARDO E. FRAUSTO SILLER

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ING. HECTOR MARTINEZ RODRIGUEZ

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA. A.C



IMPACTO TECNICO FITOSANITARIO DE LAS CAMPAÑAS

Delegación de la SAGARPA en el Estado de: COAHUILA

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de: COAHUILA

Campaña contra: MANEJO FITOSANITARIO DE LA MOSCA DEL VINAGRE DE LAS ALAS MANCHADAS.

Informe físico correspondiente al mes de ENERO de 2016

TRAMPEO.- En las acciones de trampeo se tienen instaladas **132** trampas en total, En estas se hacen **528** revisiones. En las Semanas **01, 02, 03 y 04** a intervalo de cada 7 días, no encontrándose capturas de estos especímenes, se atienden 6 productores de manera directa, las acciones se realizan en las siguientes regiones, Sur-este (Arteaga, Saltillo, Ramos Arizpe, Parras Coahuila), Con una superficie protegida de 5.5km².



ING. VICTOR DE LA CRUZ SANTIAGO
CORDINADOR DE LA CAMPAÑA

COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
 CAMPAÑA NACIONAL CONTRA MOSCAS DE LA FRUTA FASE: ZONA LIBRE
 SUBCOMPONENTE SANIDAD VEGETAL, DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016
 Informe Físico - Financiero correspondiente al mes de Enero de 2016
 Junta Local de sanidad Vegetal de Arteaga Y Parras, Coahuila.


RGC-CMF-01


Acciones	Unidadde Medida	FISICO							FINANCIERO									
		Programado Anual	En el mes		Al mes		% de avance acumulado	Programado Anual	Programado en el mes	Ejercido en el mes		Programado al mes	Ejercido al mes		% de avance al mes	% de avance acumulado		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado				Total	Federal		Total	Federal				
Trampeo	Instaladas	458	458	458	458	458	100%	100%	\$ 1,109,965.82	\$ 63,808.00	\$ 56,342.15	\$ 56,342.15	\$ 63,808.00	\$ 56,342.15	\$ 56,342.15	88.30%	5.08%	
	Revisadas	27,208	1,832	1,832	1,832	1,832	100.00%	6.73%										
Capacitación	Cursos	2	0	0	0	0	0%	0%	\$ 38,083.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	
Plan de Emergencia	Lts. De Mezcla	NC	0	0	0	0	0%	0%										
	Kg. De Destruccion	NC	0	0	0	0	0%	0%										
	Muestreo en Kg	600	0	108	0	108	100%	0%	\$ 113,980.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	
	Control Autocida	NC	0	0	0	0	0%	0%										
Seguimiento y evaluacion	Supervisiones	30	1	3	1	3	300.0%	10.00%	\$ 485,768.70	\$ 20,440.00	\$ 8,921.25	\$ 8,921.25	\$ 20,440.00	\$ 8,921.25	\$ 8,921.25	43.65%	1.84%	
Administracion	Informes	12	1	1	1	1	100%	8.33%	\$ 197,664.00	\$ 8,284.00	\$ 11,858.63	\$ 11,858.63	\$ 8,284.00	\$ 11,858.63	\$ 11,858.63	143.15%	5.999%	
NOTA:									TOTAL	\$ 1,945,462.00	\$ 95,532.0	\$ 77,122.03	\$ 77,122.03	\$ 95,532.00	\$ 77,122.03	\$ 77,122.03	80.729%	3.9642%

\$ 1,868,339.97

GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

 ING. NOÉ DURÁN DE LA PEÑA

JEFE DE PROGRAMA
 SANIDAD AGROPECUARIA

 ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO

 ING. HECTOR MARTÍNEZ ROMOLEDO

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES FISICAS Y FINANCIERAS
COMPONENTE DE SANIDADES DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
 INFORME FISICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016
 JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE PARRAS A.C.
 CAMPAÑA NACIONAL CONTRA MOSCAS DE LA FRUTA

RGC-CCMF-01

Accion	Unidad de Medida	FISICO			Programado Anual	FINANCIERO		Acumulado al mes Federal
		Programado	Realizado	Acumulado		Ejercido en el mes	Comprobacion de la Aportacion	
							Federal	
TRAMPEO	Trampas Instaladas	60	60	60	\$ 207,168.00	\$ 6,740.17	\$ 6,740.17	\$ 6,740.17
	Trampas Revisadas	3,120	60	60				\$ -
ADMINISTRACION	Informes tecnicos	12	1	1	\$ 44,692.00	\$ 458.20	\$ 458.20	\$ 458.20
	Informes financieros	12	1	1				
CAPACITACION	Curso a Tecnicos	1	0	0	\$ 6,250.00	\$ -	\$ -	\$ -
PLAN EMERGENTE								
Control Quimico	Lts. Mezcla	N/A	0	0				
Control Mecanico	Kg	N/A	1,810	1,810				
Muestreo	Kg	N/A	108.000	108.00				
TOTAL					\$ 258,110.00	\$ 7,198.37	\$ 7,198.37	\$ 7,198.37

ELABORO:

 ING. ANTONIO C. MEDINA HERNANDEZ
 PROFESIONAL FITOSANITARIO

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C



IMPACTO TÉCNICO FITOSANITARIO DE LAS CAMPAÑAS

Delegación de la SAGARPA en el Estado de: **COAHUILA**

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de: **COAHUILA**

Campaña contra. **MOSCAS NATIVAS DE LA FRUTA**

Informe físico correspondiente al mes de **ENERO de 2016**

TRAMPEO.- Durante este mes se instalaron 458 trampas Mc-Phail, las cuales se revisan durante 5 semanas **01, 02, 03, Y 04** en intervalos de 7 días. Habiéndose revisado un total de **1,832** trampas en el mes de **ENERO**, se atienden **458** productores de manera directa, las acciones se realizan en las siguientes regiones, Norte (Acuña Guerrero), Carbonífera (Múzquiz-Sabinas), Centro (C. Ciénegas-Monclova), Lagunera de Coahuila (Torreón Sn. Pedro, Matamoros–Viesca) Sur-este (Arteaga, Saltillo, Ramos Arizpe, Gral. Cepeda, Parras. Coahuila, Con una superficie protegida de 38 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COAHUILA.

PLAN EMERGENTE.- Durante este mes **NO SE DETECTA ADULTOS DE MOSCAS DE LA FRUTA**, en muestreo de frutos en la región de Parras Y Torreón, Coahuila. No se detectan larvas, Se tienen instaladas de manera permanente **2,820** trampas cebo (MS1 1000, 400 MS2, 1350 A&C Y 70 Matadoras).

IMPACTO.-

Hasta este Mes se han Realizado 03 supervisiones a las rutas de trampeo, Arteaga, Saltillo, General Cepeda, Monclova, Por parte del coordinador de la campaña, **se anexa documentación comprobatoria**


ING. VICTOR DE LA CRUZ SANTIAGO
COORDINADOR DE LA CAMPAÑA