

Informe Mensual de Avances Físico Financiero

COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL
PRE. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL \$ 500,000.00 ESTATAL \$ 500,000.00 PRODUCTORES \$ 140,524.30
PRECIPIESTO LIBERADO POR FOAIE	FEDERAL \$ 500,000.00 ESTATAL \$ 500,000.00 PRODUCTORES \$ 140,524.30
PERIODO DE INFORME	JULIO 2019
PROYECTO	2019 CAMPAÑA CONTRA PLAGAS DE LA VID

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico		Avance Físico		Avance Físico		Avance Físico		% de Avance Anual
		Programado Anual		En el Mes		Programado		Acumulado al Mes		
		Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
TAMABEO										
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTAREAS	505	0	0	0	505	0	505	0	99.93%
TRAMPAS COLOCADAS	NUMERO	141	0	0	0	141	0	142	0	100.71%
TRAMPAS REVENDADAS	NUMERO	5,190	561	582	582	3,075	3,096	3,096	3,096	59.65%
EXPLORACION										
SITIOS EXPLORADOS	NUMERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
SUPERFICIE EXPLORADA	HECTAREAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
MUESTREO										
SITIOS MUESTREADOS	NUMERO	6	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTAREAS	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTAREAS	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
DIAGNOSTICO										
MUESTRAS	NUMERO	71	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
CONTROL CULTURAL										
SITIOS CONTROLADOS	NUMERO	19	0	0	0	19	0	19	0	100.00%
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTAREAS	452.00	0.00	0.00	0.00	452.00	0.00	451.74	0.00	99.94%
CONTROL QUIMICO										
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTAREAS	452.00	0.00	0.00	0.00	452.00	0.00	451.74	0.00	99.94%
SITIOS CONTROLADOS										
CONTROL BIOLÓGICO	NUMERO	19	0	0	0	19	0	19	0	100.00%
SITIOS CONTROLADOS	NUMERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTAREAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
ENTRENAMIENTO										
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NUMERO	2	0	0	0	1	0	1	0	50.00%
PLÁTICAS A PRODUCTORES	EVENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
SUPERVISION										
INFORMES REVISADOS	NUMERO	12	1	1	1	7	7	7	7	58.33%
SUPERVISION	NUMERO	5	0	0	0	3	3	3	3	60.00%
EVALUACION	NUMERO	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
TOTAL										

Gastos Técnicos del Proyecto	Bien o Servicio	Programado	En el Mes				Acumulado al Mes				% de Avance Anual
			Programado		Ejercido		Programado		Ejercido		
			Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	
TAMABEO											
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRONICOS / GENERICOS		6,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,211.00	0.00	0.00	0.00%
COORDINADOR DE PROYECTO		245,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,080.00	0.00	0.00	54.73%
GRATIFICACION ANUAL		20,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MAYOR)		10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%	
SERVICIO DE IMPRESION		20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TENENCIA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00%	
MUESTREO											
MATERIAL MENOR PARA USO DE LA CAMPAÑA / Genéricos		800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,910.00	0.00	0.00	50.50%
DIAGNOSTICO											
DIAGNOSTICO FITOSANITARIO		49,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
ENTRENAMIENTO											
CAJETERIA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00%	
VIAJICOS SIN PERNOCTA		6,875.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00%	
SUPERVISION											
ENERGIA ELECTRICA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	50.00%	


GRATIFICACION ANUAL		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
LOTE DE PAPELERIA		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
RENTA OFICINA LISV		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
SECRETARIA		20,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.11%	
SERVICIO BANCARIO		2,400.00	0.00	200.00	0.00	26.10	0.00	1,400.00	0.00	533.60	0.00	22.23%	
TELEFONIA FIJA/INTERNET		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Gastos Operativos Fijos													
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
COORDINADOR ADMINISTRATIVO		20,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
GASOLINA MAGNA		82,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,766.00	0.00	36,766.00	0.00	44.30%	
PROFESIONAL DE INFORMATICA		14,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
PROFESIONAL TECNICO DE CAPACITACION Y DIVULGACION		14,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
SEGURO		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL		640,524.30	25,440.00	1,450.00	0.00	14,763.39	1,026.10	270,668.00	122,345.00	0.00	236,268.02	1,533.60	37.13%

RESUMEN FINANCIERO

	Programado Anual			Ejercido en el Mes			Acumulado al Mes		
	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores
Sub Total Tecnicos del Proyecto	400,240.00	83,488.30		14,763.39	1,026.10		199,502.02	1,533.60	
Sub Total Gastos Operativos Fijos	99,760.00	57,036.00		0.00	0.00		36,766.00	0.00	
TOTAL	500,000.00	140,524.30		14,763.39	1,026.10		236,268.02	1,533.60	

Observaciones/Adaptaciones:

ELABORÓ


 ING. ANTONIO CESAR MEDINA HERNANDEZ
 COORDINADOR DE PROYECTO

Por la Delegación de la SADER del Estado

ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILER

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA

REVISÓ


 ING. NOE PORRAN DE LA PEÑA
 GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

VALIDO
 Por el SENASICA

ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES
 REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y
 ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA

AUTORIZACION


 SR. SERGIO RIOS DE LA FUENTE
 PRESIDENTE DEL CESAVECO

Por el Gobierno del Estado

ING. ARNOLDO GÉFARDO MARTÍNEZ CANO
 SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL
 GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

Informe Mensual de Avances Físico Financiero

COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL \$ 500,000.00 ESTATAL \$ 140,524.30 PRODUCTORES \$ 140,524.30
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL \$ 500,000.00 ESTATAL \$ 140,524.30
PERIODO DE INFORME	AGOSTO 2019
PROYECTO	2019 CAMPAÑA CONTRA PLAGAS DE LA VID

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual		En el Mes		Avance Físico		Acumulado al Mes		% de Avance Anual
		Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
TRAMPEO										
SUPERFICIE TRAMPADA	HECTAREAS	505	0	0	0	505	0	505	0	99.93%
TRAMPAS COLOCADAS	NÚMERO	141	0	0	0	141	0	141	0	100.71%
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	5,190	441	441	441	3,516	3,517	3,517	3,517	68.15%
EXPLORACIÓN										
SITIOS EXPLORADOS	NÚMERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
SUPERFICIE EXPLORADA	HECTAREAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
MUESTREO										
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	6	6	17	17	6	17	17	17	283.33%
SUPERFICIE ACUJULADA	HECTAREAS	349.00	349.00	467.54	467.54	349.00	467.54	467.54	133.97%	
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTAREAS	349.00	349.00	467.54	467.54	349.00	467.54	467.54	133.97%	
DIAGNÓSTICO										
MUESTRAS	NÚMERO	71	71	99	99	71	99	99	99	139.44%
CONTROL CULTURAL										
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	19	0	0	0	19	0	19	0	100.00%
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTAREAS	452.00	0.00	0.00	0.00	452.00	451.74	451.74	99.94%	
CONTROL QUÍMICO										
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTAREAS	452.00	0.00	0.00	0.00	452.00	451.74	451.74	99.94%	
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	19	0	0	0	19	19	19	100.00%	
CONTROL BIOLÓGICO										
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTAREAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
ENTRENAMIENTO										
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	2	0	0	0	1	0	1	0	50.00%
PLÁTICAS A PRODUCTORES	EVENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
SUPERVISIÓN										
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	1	1	1	8	8	8	8	66.67%
SUPERVISIÓN	NÚMERO	5	0	0	0	3	3	3	3	60.00%
EVALUACIÓN										
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
TOTAL										

Gastos Técnicos del Proyecto	Bien o Servicio	Programado	En el Mes				Acumulado al Mes				% de Avance Anual
			Programado		Ejercido		Programado		Ejercido		
			Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	
TRAMPEO											
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRONICOS / GENÉRICOS		6,211.00	0.00	0.00	6,211.00	0.00	6,211.00	0.00	6,211.00	100.00%	
COORDINADOR DE PROYECTO		245,280.00	20,440.00	0.00	26,332.20	0.00	163,520.00	0.00	160,544.09	65.45%	
GRATIFICACIÓN ANUAL		20,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
MANUTENIMIENTO VEHICULAR (MANOR)		10,000.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	5,000.00	0.00	5,350.00	53.50%	
SERVICIO DE IMPRESIÓN		20.30	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TENENCIA		3,500.00	0.00	0.00	3,276.00	0.00	3,500.00	0.00	3,276.00	93.60%	
TRAMPA		90,910.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,910.00	0.00	45,910.00	100.00%	
MUESTREO											
MATERIAL MENOR PARA USO DE LA CAMPAÑA / Genéricos		800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	100.00%	
DIAGNÓSTICO											
DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO		49,700.00	49,700.00	0.00	49,700.00	0.00	49,700.00	0.00	49,700.00	100.00%	
ENTRENAMIENTO											
CAFETERÍA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	
VIAJICOS SIN PERNOCTA		6,875.00	0.00	1,250.00	0.00	3,801.00	0.00	5,000.00	3,801.00	55.29%	

RESUMEN FINANCIERO										
Gastos Operativos Fijos	Programado Anual			Ejercido en el Mes			Acumulado al Mes			
	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	11,500.00	11,500.00	0.00	8,278.76	0.00	11,500.00	0.00	8,278.76	0.00	71.99%
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	20,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
GASOLINA MAGNA	82,984.00	3,234.00	0.00	42,984.00	0.00	40,000.00	42,984.00	36,766.00	42,984.00	96.10%
PROFESIONAL DE INFORMATICA	14,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
PROFESIONAL TECNICO DE CAPACTACION Y DIVULGACION	14,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SEGURO	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	640,524.30	85,680.00	1,450.00	93,736.96	117,643.90	386,348.00	123,795.00	330,004.98	119,177.50	70.13%

SUPERVISION	RESUMEN FINANCIERO									
	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Productores
ENERGIA ELECTRICA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00%
GRATIFICACION ANUAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
LOTE DE PAPERERIA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00%
RENTA OFICINA 115V	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	100.00%
SECRETARIA	20,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,592.00	0.00	19,380.13	94.11%	28.40%
SERVICIO BANCARIO	2,400.00	0.00	200.00	147.90	0.00	0.00	1,600.00	0.00	681.50	0.00%
TELEFONIA FIJA/INTERNET	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00%

Sub Total Tecnicos del Proyecto	Programado Anual			Ejercido en el Mes			Acumulado al Mes		
	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores
Sub Total Gastos Operativos Fijos	400,240.00	83,488.30	0.00	85,458.20	74,659.90	0.00	284,960.22	76,193.50	0.00
TOTAL	99,760.00	57,036.00	0.00	8,278.76	42,984.00	0.00	45,044.76	42,984.00	0.00
TOTAL	500,000.00	140,524.30	0.00	93,736.96	117,643.90	0.00	330,004.98	119,177.50	0.00

Observaciones/Aclaraciones

ELABORÓ

ING. ANTONIO CESAR MEDINA HERNANDEZ
COORDINADOR DE PROYECTO

Por la Delegación de la SADER del Estado

ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA

REVISÓ

ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES
GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

Por el SENASICA

ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES
REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOCANFARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA

AUTORIZACIÓN

ING. RICARDO DAVILA VALDEZ
PRESIDENTE DEL CESAVECO

Por el Gobierno del Estado

ING. ARNOLD GERRARDO MARTINEZ CANO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

Informe Mensual de Avances Físico Financiero

COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS									
	UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL	COAHUILA							
ENTIDAD FEDERATIVA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL									
ORGANISMO MULTILATERAL / INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL	\$	ESTATAL	\$						
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL	\$	ESTATAL	\$						
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOAIE	FEDERAL	\$	ESTATAL	\$						
PERIODO DE INFORME	SEPTIEMBRE 2019									
PROYECTO	2019 CAMPAÑA CONTRA PLAGAS DE LA VID									
Acción/Actividad	Unidad de medida	Programa Anual		En el Mes		Avance Físico		Acumulado al Mes		% de Avance Anual
		Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
TRAMPEO	HECTÁREAS	505	0	505	0	17	283.33%	505	0	99.93%
SUPERFICIE TRAMPEADA	NÚMERO	141	0	141	0	142	100.71%	141	0	100.71%
TRAMPAS COLOCADAS	NÚMERO	5,190	552	4,068	552	4,089	78.79%	5,190	552	78.79%
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
EXPLORACION	HECTÁREAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
SITIOS EXPLORADOS	NÚMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
SUPERFICIE EXPLORADA	HECTÁREAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
MUESTREO	NÚMERO	6	0	6	0	17	283.33%	6	0	100.00%
SITIOS MUESTREADOS	HECTÁREAS	349.00	0.00	349.00	0.00	467.54	133.97%	349.00	0.00	100.00%
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	349.00	0.00	349.00	0.00	467.54	133.97%	349.00	0.00	100.00%
SUPERFICIE MUESTREADA	NÚMERO	71	0	71	0	99	139.44%	71	0	100.00%
MUESTRAS	NÚMERO	19	0	19	0	19	100.00%	19	0	100.00%
CONTROL CULTURAL	HECTÁREAS	452.00	0.00	452.00	0.00	451.74	99.94%	452.00	0.00	99.94%
SITIOS CONTROLADOS	HECTÁREAS	452.00	0.00	452.00	0.00	451.74	99.94%	452.00	0.00	99.94%
SUPERFICIE CONTROLADA	NÚMERO	19	0	19	0	19	100.00%	19	0	100.00%
CONTROL BIOLÓGICO	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
SITIOS CONTROLADOS	HECTÁREAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
SUPERFICIE CONTROLADA	NÚMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
ENTRENAMIENTO	NÚMERO	2	1	2	1	2	100.00%	2	1	100.00%
PLÁTICAS A PRODUCTORES	EVENTO	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
SUPERVISION	NÚMERO	12	1	9	1	9	75.00%	12	1	80.00%
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	5	1	4	1	4	80.00%	5	1	80.00%
SUPERVISION	NÚMERO	1	0	1	0	1	100.00%	1	0	100.00%
EVALUACION	NÚMERO	1	0	1	0	1	100.00%	1	0	100.00%
EVALUACION	NÚMERO	1	0	1	0	1	100.00%	1	0	100.00%
TOTAL										

Gastos Técnicos del Proyecto	Bien o Servicio	Programado		En el Mes		Avance Financiero		Acumulado al Mes		% de Avance Anual	
		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal		
TRAMPEO											
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRONICOS / GENÉRICOS		6,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,211.00	0.00	6,211.00	100.00%
COORDINADOR DE PROYECTO		245,280.00	20,440.00	0.00	0.00	189,960.00	0.00	174,102.83	0.00	70.98%	
GRATIFICACION ANUAL		20,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MAYOR)		10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,350.00	0.00	53.50%	
SERVICIO DE IMPRESION		20.30	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	29.56%	
TENENCIA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,276.00	0.00	93.60%	
TRAMPAS		90,910.00	0.00	0.00	0.00	45,910.00	0.00	45,910.00	0.00	100.00%	
MATERIAL MENOR PARA USO DE LA CAMPAÑA / Genéricos		800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	100.00%	
DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO											
ENTRENAMIENTO		49,700.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00	0.00	49,700.00	0.00	100.00%	
CAJETERIA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00%	
VÁLTCOS SIN PENOCCTA		6,875.00	0.00	1,250.00	0.00	832.00	0.00	6,250.00	0.00	67.39%	
SUPERVISION		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00%	
ENERGIA ELECTRICA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00%	

Informe Trimestral de Avances Físico Financiero

COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS			
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL			
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA			
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA			
PRE. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTORES	
PERIODO DE INFORME	FEDERAL	ESTATAL	ESTATAL	
PROYECTO	JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2019 TERCER TRIMESTRE 2019 CAMPANA CONTRA PLAGAS DE LA VID			
	5	5	5	140,524.30
	5	5	5	140,524.30

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual	En el Trimestre		Avance Físico		Acumulado al Trimestre		% de Avance Anual		
			Programado		Realizado		Programado			Realizado	
			Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal		Federal	Estatal
TRAMPEO	HECTAREAS	505	0	0	0	505	0	0	99.93%		
SUPERFICIE TRAMPEADA	NUMERO	141	0	0	0	141	0	0	100.00%		
TRAMPAS COLOCADAS	NUMERO	5,190	1,554	1,575	4,068	142	4,089	78.79%	0.00%		
TRAMPAS REVISADAS	NUMERO	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		
EXPLORACION	NUMERO	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		
SITOS EXPLORADOS	HECTAREAS	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00%		
SUPERFICIE EXPLORADA	HECTAREAS	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00%		
MUESTREO	NUMERO	6	6	17	6	6	17	17	283.33%		
SITOS MUESTREADOS	HECTAREAS	349.00	349	468	349	349	468	468	133.97%		
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTAREAS	349.00	349	468	349	349	468	468	133.97%		
DIAGNOSTICO	NUMERO	71	71	99	71	71	99	99	139.44%		
MUESTRAS	NUMERO	19	0	0	0	0	0	0	0.00%		
SITOS CONTROLADOS	HECTAREAS	452.00	0	0	0	19	452	452	100.00%		
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTAREAS	452.00	0	0	0	452	452	452	99.94%		
CONTROL QUIMICO	HECTAREAS	452.00	0	0	0	0	452	452	100.00%		
SITOS CONTROLADOS	NUMERO	19	0	0	0	19	19	19	99.94%		
CONTROL BIOLOGICO	NUMERO	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		
SITOS CONTROLADOS	NUMERO	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTAREAS	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00%		
ENTRENAMIENTO	NUMERO	2	1	1	2	2	2	2	100.00%		
PLÁTICAS A PRODUCTORES	EVENTO	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		
SUPERVISION	NUMERO	12	3	3	9	9	9	9	75.00%		
INFORMES REVISADOS	NUMERO	5	1	1	4	4	4	4	80.00%		
EVALUACION	NUMERO	1	0	0	0	0	0	0	0.00%		
EVALUACION	NUMERO	1	0	0	0	0	0	0	0.00%		
TOTAL											

Gastos Técnicos del Proyecto	Bien o Servicio	Programado	En el Trimestre		Avance Financiero		Acumulado al Trimestre		% de Avance Anual		
			Programado		Realizado		Programado			Realizado	
			Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal		Federal	Estatal
TRAMPEO		6711	0.00	0.00	0.00	6,211.00	0.00	6,211.00	100.00%		
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRONICOS / GENÉRICOS		245,280	61,320.00	0.00	54,654.33	0.00	183,960.00	0.00	70.98%		
COORDINADOR DE PROYECTO		20,440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
GRATIFICACION ANUAL		10,000	5,000.00	0.00	5,350.00	0.00	5,000.00	0.00	53.50%		
MAINTENIMIENTO VEHICULAR (MAVOR)		20.3	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	29.56%		
SERVICIO DE IMPRESION		3,500	0.00	0.00	3,276.00	0.00	3,500.00	0.00	93.66%		
TENENCIA		909.10	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,910.00	100.00%		
TRAMPAPA		800	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	100.00%		
MATERIAL MENOR PARA USO DE LA CAMPANA / Genéricos		49,700	49,700.00	0.00	49,700.00	0.00	49,700.00	0.00	100.00%		
DIAGNOSTICO		2,000	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00%		
DIAGNOSTICO FITOSANITARIO		6875	0.00	3,750.00	0.00	4,633.00	0.00	4,633.00	67.39%		
CARETERIA		2,000	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00%		
VIAJICOS SIN PERNOCTA		2,000	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00%		
SUPERVISION		2,000	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00%		
ENERGIA ELECTRICA		2,000	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00%		

GRATIFICACION ANUAL	2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
LOTE DE PAPELERIA	9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
RENTA OFICINA LISV	10500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
SECRETARIA	20592	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.11%
SERVICIO BANCARIO	2400	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.21%
TELEFONIA FIJA/INTERNET	1500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos	15900	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	11500	11,500.00	0.00	10,055.48	0.00	11,500.00	0.00	10,055.48	0.00	87.44%
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	20440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
GASOLINA MAGNA	82984	3,234.00	0.00	3,234.00	4,2984.00	40,000.00	42,984.00	40,000.00	42,984.00	100.00%
PROFESIONAL DE INFORMATICA	14052	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
PROFESIONAL TECNICO DE CAPACTACION Y DIVULGACION	14820	0.00	0.00	14,820.00	0.00	14,820.00	0.00	14,820.00	0.00	100.00%
SEGURO	13000	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	100.00%
TOTAL	640,524.30	144,560.00	4,350.00	0.00	156,895.81	119,545.50	389,788.00	125,245.00	0.00	77.82%

RESUMEN FINANCIERO

	Programado Anual		Ejecutado en el Trimestre		Acumulado al Trimestre	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Sub Total Tecnicos del Proyecto	400,240.00	83,488.30	115,786.33	76,561.50	300,524.96	77,069.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	99,760.00	57,036.00	41,109.48	42,984.00	77,875.48	42,984.00
TOTAL	500,000.00	140,524.30	156,895.81	119,545.50	378,400.44	120,053.00

Observaciones/Adaptaciones:

ELABORÓ

ING. ANTONIO CESAR MEDINA HERNANDEZ
COORDINADOR DE PROYECTO

Por la Delegación de la SADER del Estado

ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA

REVISÓ

ING. JOSE DOMINGO DE LA PENNA
GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

VALIDO
Por el SENASICA

ING. JESUS SALVADOR HUERTADO REYES
REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA

AUTORIZACIÓN

ING. RICARDO PAVILA VALDEZ
PRESIDENTE DEL CESAVECO

Por el Gobierno del Estado

ING. ARNOLDO GERARDO MARTINEZ CANO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA