


**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	MAYO 2018	
PLAGA	PALOMILLA MARRON DE LA MANZANA	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO					FINANCIERO						% de avance	observaciones y acalaraciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes				
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado			
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	5	0	0	5	5	100%								
	Trampas instaladas	50	0	0	50	50	100%								
	Revisiones programadas	1,747	193	193	1,050	1,050	60.10%								
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	0%	\$ 56,100.00	\$ -	\$ 17,032.85	\$ -	\$ 32,000.00	\$ -	57.04%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1	100%								
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0	0%								
TOTAL								\$ 56,100.00	\$ -	\$ 17,032.85	\$ -	\$ 32,000.00	\$ -	57.04%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO



SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO



ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA



ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	MAYO 2018	
PLAGA	PALOMILLA ORIENTAL DE LA FRUTA	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO							
		Programado	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de avance	observaciones y acalaciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estado		
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	5	0	0	5	5	100%								
	Trampas instaladas	50	0	0	50	50	100%								
	Revisiones programadas	1,747	193	193	1,050	1,050	60.10%								
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	0%	\$ 56,100.00	\$ -	\$ 18,238.92	\$ -	\$ 30,000.00		53.48%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1	100%								
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0	0%								
TOTAL								\$ 56,100.00	\$ -	\$ 18,238.92	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	53.48%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SÉRGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOÉ DURÁN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
 INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ -	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	MAYO 2018	
PLAGA	TORTRICIDO ANARANJADO	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						% de avance	observaciones y acalaraciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)	
		Programado	En el mes		Acumulado al mes		Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes					
			Anual	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Federal	Estatat	Federal	Estatat	Federal	Estado			
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	4	0	0	4	4										
	Trampas instaladas	40	0	0	40	40										
	Revisiones programadas	1,446	153	153	839	839										
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	\$ 26,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ -		1.14%		
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1										
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0										
TOTAL							\$ 26,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ -		1.14%		

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	MAYO 2018	
PLAGA	PALOMILLA EUROPEA DE LA VID	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO							
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de avance	observaciones y acalaraciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado		
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	5	0	0	5	5	100%								
	Trampas instaladas	50	0	0	50	50	100%								
	Revisiones programadas	1,602	200	200	924	924	57.68%								
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	0%	\$ 27,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 801.00	\$ -	2.90%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1	100%								
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0	0%								
TOTAL								\$ 27,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 801.00	\$ -	2.90%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	MAYO 2018	
PLAGA	PALOMILLA DEL TOMATE	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO							
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de avance	observaciones y aclaraciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado		
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	4	0	0	4	4	100%								
	Trampas instaladas	40	0	0	40	40	100%								
	Revisiones programadas	1,350	160	160	710	710	52.59%								
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	0%	\$ 24,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1	100%								
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0	0%								
TOTAL								\$ 24,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLÓRES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ -	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	MAYO 2018	
PLAGA	GUSANO DE LA MAZORCA	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						observaciones y acalaraciones ((Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			% de avance
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado		
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	3	0	0	3	3	100%								
	Trampas instaladas	30	0	0	30	30	100%								
	Revisiones programadas	1,123	120	120	633	633	56.37%								
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	1	100%	\$ 15,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1	100%								
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0	0%								
		TOTAL						\$ 15,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	MAYO 2018	
PLAGA	GUSANO ORIENTAL DE LA HOJA	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						observaciones y acalaciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			% de avance
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado		
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	2	0	0	2	2	100%								
	Trampas instaladas	20	0	0	20	20	100%								
	Revisiones programadas	610	80	80	290	290	47.54%								
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	0%	\$ 50,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1	100%								
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0	0%								
TOTAL								\$ 50,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PENA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ -	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	MAYO 2018	
PLAGA	PALOMILLA GITANA	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						% de avance	observaciones y acalaraciones ((Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes				
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estado			
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	2	0	0	2	2	100%									
	Trampas instaladas	20	0	0	20	20	100%									
	Revisiones programadas	631	78	78	289	289	45.80%									
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	0%	\$ 24,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1	100%									
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0	0%									
TOTAL								\$ 24,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	MAYO 2018	
PLAGA	COMPLEJO DE ESCABAJOS AMBROSIALES; Escarabajo ambrosia del laurel rojo (Xyleborus glabratus-raffaelea lauricola) Escarabajo barrenador polifago (Euwallacea sp. -fusarium euwallaceae)	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						% de avance	observaciones y acalaciones ((Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)		
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes					
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado				
Exploracion puntual	Sitios explorados	206	40	10	80	50	24.27%										
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	2	0	0	2	2	100%										
	Trampas instaladas	20	0	0	20	20	100%										
	Revisiones programadas	760	78	78	418	418	55.00%										
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	0%	\$ 37,699.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1	100%										
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0	0%										
TOTAL								\$ 37,699.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PENNA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ - LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	MAYO 2018
PLAGA	PLAGAS CUARENTENARIAS DE LA VID PUTRIDION NEGRA DE LA VID (Guignardia bidwellii-Phyllostictaampleticida), ROYA DE LA VID (Phakopsora euvtis)

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						observaciones y acalaraciones ((Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)		
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			% de avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado			
Exploracion en areas de produccion	Superficie explorada	370	60	60.41	150	150.78	40.75%									
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	0%	\$ 19,073.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1	100%									
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0	0%									
TOTAL								\$ 19,073.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	MAYO 2018	
PLAGA	CHINCHE MARMOLADA	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						% de avance	observaciones y acalaraciones ((Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes				
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado			
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	1	0	0	0	0	0%									
	Trampas instaladas	10	0	0	0	0	0%									
	Revisiones programadas	100	0	0	0	0	0%									
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	0%	\$ 22,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1	100%									
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0	0%									
TOTAL								\$ 22,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ -	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	MAYO 2018	
PLAGA	ROYA NEGRA DEL TALLO DEL TRIGO UG99	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						observaciones y acalaciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)		
		Programado	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			% de avance	
			Anual	Programado	Realizado	Programado		Realizado	Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal			Estado
Exploracion	Superficie explorada	300	100	100.00	300	304.64	101.55%									
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	0%	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1	100%									
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0	0%									
TOTAL								\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	MAYO 2018	
PLAGA	PALOMILLA DEL NOPAL	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						observaciones y aclaraciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)		
		Programado	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			% de avance	
			Anual	Programado	Realizado	Programado		Realizado	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal			Estado
Exploracion puntual	Sibos explorados	900	100	100	500	500	55.56%									
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	5	0	0	5	5	100%									
	Trampas instaladas	50	0	0	50	50	100%									
Parcela centinela	Revisiones programadas	1,900	200	200	1,050	1,050	55.26%									
	Parcelas establecidas	8	0	0	8	8	100%									
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	0%									
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1	100%									
Supervisión	Supervisión por QASV	1	0	0	0	0	0%									
TOTAL								\$ 57,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA


ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ -	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	MAYO 2018	
PLAGA	VIGILANCIA PASIVA (Puccinia striiformis f. sp. tritici 2,3, Magnaporthe oryzae 3, Anguina tritici, Lissachatina fulica, Halyomorpha haly, Bagrada hilaris, Phaenacoccus solenopsis)	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						% de avance	observaciones y acalaciones ((Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes					
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado				
Muestreo	Superficie muestreada	500	500	500	500	500	100%									
Diagnostico	Muestras	20	20	20	20	20	100%									
Exploracion en areas de produccion	Superficie explorada	540	100	94.89	220	217.02	40.19%									
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	0%	\$ 7,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1	100%									
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0	0%									
TOTAL								\$ 7,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%

PRESIDENTE DEL CESAVECO



SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO



ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA



ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	MAYO 2018	
GASTO TRASVERSAL, GASTO GENERICO		

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO							
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de avance	observaciones y aclaraciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones))
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado		
Gastos trasversales*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 896,877.01		\$ 81,941.57		\$ 344,518.48		38.41%	
Gastos genericos**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 27,000.00		\$ -		\$ -		0.00%	
TOTAL								\$ 923,877.01	\$ -	\$ 81,941.57	\$ -	\$ 344,518.48	\$ -	37.29%	

* son gastos considerados en comunicado de la Dirección en Jefe y se refiere a todos aquellos que son comunes en todos los proyectos fitosanitarios
 ** gastos genericos : elevador, alcohol, consumibles de computo, material de limpieza, bolsas ziploc, bolsas papel destraza, frascos entomologicos, software (nomina), etc, etc.

PRESIDENTE DEL CESAVECO


SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO


ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA


ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ