


**PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA	
PRESUPUESTO LIBERADO POR FÓFAE	\$ -	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	ENERO 2017	
GASTO ADMINISTRATIVO		

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						% de avance	observaciones y acataraciones (incluye precision de modificaciones y autorizaciones)
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes				
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado			
Gasto administrativo	Servicios	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 59,600.00	\$ -	\$ 167.51	\$ -	\$ 167.51	\$ -	0.28%	
<b>TOTAL</b>								\$ 59,600.00	\$ -	\$ 167.51	\$ -	\$ 167.51	\$ -	0.28%	

GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

  
ING. NOÉ DURÁN DE LA PEÑA

JEFE DE PROGRAMA  
SANIDAD AGROPECUARIA

  
ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO

  
ING. HECTOR MARTINEZ ROBLEDO







**PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA	
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	ENERO 2017	
PLAGA	PALOMILLA MARRON DE LA MANZANA	

Actividad/Acción	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						observaciones y acatamientos (incluye precisión de modificaciones y autorizaciones)	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			% de avance
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estado		
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	5	5	5	5	5	100%								
	Trampas instaladas	50	50	50	50	50	100%	\$ 407,600.00	\$ -	\$ 19,982.76	\$ -	\$ 19,982.76	\$ -	4.90%	
	Revisiones programadas	2,520	249	276	249	276	10.95%								
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	2	0	0	0	0	0%								
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	1	0	1	100%	\$ 12,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	1	0	0	0	0	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Supervisión	Supervisión por OASV	4	0	0	0	0	0%	\$ 3,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
<b>TOTAL</b>								<b>\$ 423,850.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 19,982.76</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 19,982.76</b>	<b>\$ -</b>	<b>4.71%</b>	

GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

  
ING. NOÉ DURÁN DE LA PEÑA

JEFE DE PROGRAMA  
SANIDAD AGROPECUARIA

  
ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO

  
ING. HECTOR MARTINEZ ROBLEDO

**IMPACTO TECNICO FITOSANITARIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE  
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA**

Delegación de la SAGARPA en el Estado de:  
COAHUILA  
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de:  
COAHUILA

**PALOMILLA MARRON DE LA MANZANA**

**INFORME FISICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017**

**TRAMPEO.-**

- Se realizan 276 revisiones a las 50 trampas instaladas.
- No se detectan especímenes sospechosos dentro de las rutas de monitoreo en los Municipios de Arteaga, Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila.

**CAPACITACION.-**

Se realiza una plática a productores sobre la importancia de las plagas cuarentenarias que se monitorean en el estado de Coahuila llevada a cabo el día 28 de enero del presente año.



-----  
**ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ**  
Responsable del Programa de Vigilancia Epidemiológica

**PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA	
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$ -	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	ENERO 2017	
PLAGA	PALOMILLA ORIENTAL DE LA FRUTA	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						% de avance	observaciones y acalaciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado		
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	5	5	5	5	5	100%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
	Trampas instaladas	50	50	50	50	50	100%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
	Revisiones programadas	2,520	249	276	249	276	10.95%	\$ 185,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	1	0	1	100%	\$ 6,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	1	0	0	0	0	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
Supervisión	Supervisión por OASV	4	0	0	0	0	0%	\$ 3,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
<b>TOTAL</b>								\$ 195,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	

GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

  
ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

JEFE DE PROGRAMA  
SANIDAD AGROPECUARIA

  
ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO

  
ING. HECTOR MARTINEZ ROBLEDO

**IMPACTO TECNICO FITOSANITARIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE  
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA**

Delegación de la SAGARPA en el Estado de:  
COAHUILA  
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de:  
COAHUILA

**PALOMILLA ORIENTAL DE LA FRUTA**

**INFORME FISICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017**

**TRAMPEO.-**

- Se realizan 276 revisiones a las 50 trampas instaladas.
- No se detectan especímenes sospechosos dentro de las rutas de monitoreo en los Municipios de Arteaga, Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila.

**CAPACITACION.-**

Se realiza una plática a productores sobre la importancia de las plagas cuarentenarias que se monitorean en el estado de Coahuila llevada a cabo el día 28 de enero del presente año.



-----  
**ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ**  
Responsable del Programa de Vigilancia Epidemiológica



**PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**


COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA	
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	ENERO 2017	
PLAGA	TORTRICIDO ANARANJADO	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						% de avance	observaciones y acalaciones (incluye precision de modificaciones y autorizaciones)	
		Programado	En el mes		Acumulado al mes		Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes					
			Anual	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado			
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	4	4	4	4	4										
	Trampas instaladas	40	40	40	40	400										
	Revisiones programadas	2,000	182	182	182	182	\$ 104,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%		
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0										
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	1	0	1	\$ 31,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%		
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	1	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Supervisión	Supervisión por OASV	4	0	0	0	0	\$ 3,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
<b>TOTAL</b>							<b>\$ 139,250.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.00%</b>		

GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

  
ING. NOÉ DURÁN DE LA PEÑA

JEFE DE PROGRAMA  
SANIDAD AGROPECUARIA

  
ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO

  
ING. HECTOR MARTINEZ ROBLEDO

**IMPACTO TECNICO FITOSANITARIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE  
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA**

Delegación de la SAGARPA en el Estado de:  
COAHUILA  
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de:  
COAHUILA

**TORTRICIDO ANARANJADO**

**INFORME FISICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017**

**TRAMPEO.-**

- Se hacen 182 revisiones a las 40 trampas instaladas.
- No se detectan especímenes sospechosos dentro de las rutas de monitoreo en los Municipios de Arteaga, Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila.

**CAPACITACION.-**

Se realiza una plática a productores sobre la importancia de las plagas cuarentenarias que se monitorean en el estado de Coahuila llevada a cabo el día 28 de enero del presente año.



-----  
**ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ**  
Responsable del Programa de Vigilancia Epidemiológica

**PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**


COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA	
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$ -	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	ENERO 2017	
PLAGA	PALOMILLA EUROPEA DE LA VID	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						observaciones y acalaciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			% de avance
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estado		
Exploracion	Superficie explorada	400	0	0	0	0	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	4	4	4	4	4	100%							0.00%	
	Trampas instaladas	40	40	40	40	40	100%	\$ 190,604.00						0.00%	
Fortalecimiento PVEF	Revisiones programadas	1,988	165	165	165	165	8.30%								
	Eventos para el fortalecimiento técnico	2	0	0	0	0	0%	\$ 15,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	1	0	1	100%								
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	1	0	0	0	0	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Supervisión	Supervisión por OASV	4	0	0	0	0	0%	\$ 3,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
<b>TOTAL</b>								\$ 209,854.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	

GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

  
ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

JEFE DE PROGRAMA  
SANIDAD AGROPECUARIA

  
ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO

  
ING. HECTOR MARTINEZ ROBLEDO

**IMPACTO TECNICO FITOSANITARIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE  
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA**

Delegación de la SAGARPA en el Estado de:  
COAHUILA  
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de:  
COAHUILA

**PALOMILLA EUROPEA DE LA VID**

**INFORME FISICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017**

**TRAMPEO.-**

- Se realizan 165 revisiones a las 40 trampas instaladas.
- No se detectan especímenes sospechosos dentro de la ruta de monitoreo en el Municipio de Arteaga y Parras, Coahuila.

**CAPACITACION.-**

Se realiza una plática a productores sobre la importancia de las plagas cuarentenarias que se monitorean en el estado de Coahuila llevada a cabo el día 28 de enero del presente año.



-----  
**ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ**  
Responsable del Programa de Vigilancia Epidemiológica

**PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**


COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA	
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$ -	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	ENERO 2017	
PLAGA	PALOMILLA DEL TOMATE	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						% de avance	observaciones y acalaciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes				
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado			
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	3	3	3	3	100%									
	Trampas instaladas	30	30	30	30	100%	\$ 232,300.00	\$ -	\$ 7,419.16	\$ -	\$ 7,419.16	\$ -	\$ -	3.19%	
	Revisiones programadas	1,500	120	120	120	8.00%									
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	2	0	0	0	0%									
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	1	0	100%	\$ 12,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	1	0	0	0	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Supervisión	Supervisión por OASV	4	0	0	0	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
<b>TOTAL</b>							<b>\$ 244,800.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 7,419.16</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 7,419.16</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>3.03%</b>	

GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

  
ING. NOÉ DURÁN DE LA PEÑA

JEFE DE PROGRAMA  
SANIDAD AGROPECUARIA

  
ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO

  
ING. HECTOR MARTINEZ ROBLEDO

**IMPACTO TECNICO FITOSANITARIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE  
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA**

Delegación de la SAGARPA en el Estado de:  
COAHUILA  
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de:  
COAHUILA

**PALOMILLA DEL TOMATE**

**INFORME FISICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017**

**TRAMPEO.-**

- Se hacen 120 revisiones a las 30 trampas instaladas.
- No se detectan especímenes sospechosos dentro de las rutas de monitoreo en los Municipios de Matamoros, Francisco I. Madero y San Pedro, Coahuila.

**CAPACITACION.-**

Se realiza una plática a productores sobre la importancia de las plagas cuarentenarias que se monitorean en el estado de Coahuila llevada a cabo el día 28 de enero del presente año.



-----  
**ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ**  
Responsable del Programa de Vigilancia Epidemiológica

**PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA	
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	ENERO 2017	
PLAGA	GUSANO DE LA MAZORCA	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						observaciones y acalaciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)		
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			% de avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado			
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	3	3	3	3	3	100%									
	Trampas instaladas	30	30	30	30	30	100%	\$	29,710.00	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%
	Revisiones programadas	1,490	128	128	128	128	8.59%									
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	2	0	0	0	0	0%									
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	1	0	1	100%	\$	6,250.00	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	1	0	0	0	0	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
Supervisión	Supervisión por OASV	4	0	0	0	0	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
<b>TOTAL</b>								\$	35,960.00	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%

GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

  
ING. NOE DURÁN DE LA PEÑA

JEFE DE PROGRAMA  
SANIDAD AGROPECUARIA

  
ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO

  
ING. HECTOR MARTINEZ ROBLEDO

**IMPACTO TECNICO FITOSANITARIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE  
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA**

Delegación de la SAGARPA en el Estado de:  
COAHUILA  
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de:  
COAHUILA

**GUSANO DE LA MAZORCA**

**INFORME FISICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017**

**TRAMPEO.-**

- Se hacen 128 revisiones a las 30 trampas instaladas.
- No se detectan especímenes sospechosos dentro de las rutas de monitoreo en los Municipios de Arteaga, Zaragoza y Nava, Coahuila.

**CAPACITACION.-**

Se realiza una plática a productores sobre la importancia de las plagas cuarentenarias que se monitorean en el estado de Coahuila llevada a cabo el día 28 de enero del presente año.



-----  
**ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ**  
Responsable del Programa de Vigilancia Epidemiológica



**PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017  
 INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**


COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA	
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	ENERO 2017	
PLAGA	GUSANO ORIENTAL DE LA HOJA	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						observaciones y acalaciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)					
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			% de avance				
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado						
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	1	0	0	0	0	0%	\$	26,610.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	
	Trampas instaladas	10	0	0	0	0	0%												
	Revisiones programadas	410	0	0	0	0	0.00%												
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	1	0	1	100%												
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	1	0	0	0	0	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
Supervisión	Supervisión por OASV	4	0	0	0	0	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
<b>TOTAL</b>								\$	26,610.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	

GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

  
 ING. NOE DURÁN DE LA PEÑA

JEFE DE PROGRAMA  
 SANIDAD AGROPECUARIA

  
 ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO

  
 ING. HECTOR MARTINEZ ROBLEDO

**IMPACTO TECNICO FITOSANITARIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE  
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA**

Delegación de la SAGARPA en el Estado de:  
COAHUILA  
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de:  
COAHUILA

**GUSANO ORIENTAL DE LA HOJA**

**INFORME FISICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017**

En base al programa de trabajo 2017 en el presente mes no se tiene programada la acción de trampeo para el gusano oriental de la hoja.

**CAPACITACION.-**

Se realiza una plática a productores sobre la importancia de las plagas cuarentenarias que se monitorean en el estado de Coahuila llevada a cabo el día 28 de enero del presente año.



-----  
**ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ**  
Responsable del Programa de Vigilancia Epidemiológica

**PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA	
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	ENERO 2017	
PLAGA	PALOMILLA GITANA	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						% de avance	observaciones y acalaciones (incluye precision de modificaciones y autorizaciones)				
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes							
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado						
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	1	0	0	0	0	0%	\$	22,940.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	
	Trampas instaladas	10	0	0	0	0	0%												
	Revisiones programadas	426	0	0	0	0	0.00%												
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	1	0	1	100%												
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	1	0	0	0	0	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
Supervisión	Supervisión por OASV	4	0	0	0	0	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	
<b>TOTAL</b>								\$	22,940.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	

GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

  
ING. NOÉ DURÁN DE LA PEÑA

JEFE DE PROGRAMA  
SANIDAD AGROPECUARIA

  
ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO

  
ING. HECTOR MARTINEZ ROBLEDO

**IMPACTO TECNICO FITOSANITARIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE  
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA**

Delegación de la SAGARPA en el Estado de:  
COAHUILA  
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de:  
COAHUILA

**PALOMILLA GITANA**

**INFORME FISICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017**

En base al programa de trabajo 2017 en el presente mes no se tiene programada la acción de trampeo para la palomilla gitana.

**CAPACITACION.-**

Se realiza una plática a productores sobre la importancia de las plagas cuarentenarias que se monitorean en el estado de Coahuila llevada a cabo el día 28 de enero del presente año.



-----  
**ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ**  
Responsable del Programa de Vigilancia Epidemiológica

**PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017  
 INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**


COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA	
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$ -	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	ENERO 2017	
PLAGA	COMPLEJO DE ESCABAJOS AMBROSIALES; Escarabajo ambrosia del laurel rojo (Xyleborus glabratus-raffaelea lauricola) Escarabajo barrenador polifago (Euwallacea sp.: fusarium euwallaceae)	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO					FINANCIERO						observaciones y acalaraciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)		
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal			Estado
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	1	0	0	0	0	0%								
	Trampas instaladas	10	0	0	0	0	0%	\$ 32,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
	Revisones programadas	415	0	0	0	0	0.00%								
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	2	0	0	0	0	0%								
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	1	0	1	100%	\$ 8,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	1	0	0	0	0	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Supervisión	Supervisión por OASV	4	0	0	0	0	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>TOTAL</b>								\$ 41,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%

GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

  
 ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

JEFE DE PROGRAMA  
 SANIDAD AGROPECUARIA

  
 ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO

  
 ING. HECTOR MARTINEZ ROBLEDO

**IMPACTO TECNICO FITOSANITARIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE  
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA**

Delegación de la SAGARPA en el Estado de:  
COAHUILA  
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de:  
COAHUILA

**COMPLEJO DE ESCARABAJOS AMBROSIALES; ESCARABAJO AMBROSIA  
DEL LAUREL ROJO (*Xyleborus glabratus-Raffaelea lauricola*) ESCARABAJO  
BARRENADOR POLIFAGO (*Euwallacea sp.-Fusarium euwallaceae*)**

**INFORME FISICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017**

En base al programa de trabajo 2016 en el presente mes no se tiene programada la acción de trampeo para el complejo de escarabajos ambrosiales.

**CAPACITACION.-**

Se realiza una plática a productores sobre la importancia de las plagas cuarentenarias que se monitorean en el estado de Coahuila llevada a cabo el día 28 de enero del presente año.



-----  
**ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ**  
Responsable del Programa de Vigilancia Epidemiológica

**PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA	
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$ -	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	ENERO 2017	
PLAGA	PUDRICION NEGRA DE LA VID (Guignardia bidwellii-Phylostictaampleticida), ROYA DE LA VID (Phakopsora euvtis)	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						% de avance	observaciones y acalaciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes				
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado			
Exploracion en areas de produccion	Superficie explorada	400	0	0	0	0	0%	\$ 19,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%		
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	2	0	0	0	0	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%		
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	1	0	1	100%									
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	1	0	0	0	0	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Supervisión	Supervisión por OASV	4	0	0	0	0	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
		<b>TOTAL</b>							\$ 19,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	

GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

  
ING. NOÉ DURÁN DE LA PEÑA

JEFE DE PROGRAMA  
SANIDAD AGROPÉCUARIA

  
ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO

  
ING. HECTOR MARTINEZ ROBLEDO

**IMPACTO TECNICO FITOSANITARIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE  
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA**

Delegación de la SAGARPA en el Estado de:  
COAHUILA  
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de:  
COAHUILA

**PLAGAS CUARENTENARIAS DE LA VID: Pudrición negra de la vid  
(Guignardia bidwellii-Phyllosticta amplelicida), Roya de la vid (Phakopsora  
euvitis)**

**INFORME FISICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017**

En base al programa de trabajo 2017 en el presente mes no se tiene programada la acción de exploración para la pudrición negra de la vid y roya de la vid.



**ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ**  
Responsable del Programa de Vigilancia Epidemiológica



**PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$ - LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	ENERO 2017
PLAGA	CARBON PARCIAL DEL TRIGO

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						observaciones y acalaciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			% de avance
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado		
Muestreo	Superficie muestreada	500	0	0	0	0	0%	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
Diagnostico	Muestras	20	0	0	0	0	0%	\$ 8,000.00						0.00%	
Parcela centinela	Parcelas establecidas	4	0	0	0	0	0%								
	Revisiones programadas	48	0	0	0	0	0.00%	\$ -							
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	0%								
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	0	0	0%	\$ 6,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	1	0	0	0	0	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	Supervisión por OASV	4	0	0	0	0	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
<b>TOTAL</b>								\$ 49,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	

GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

  
ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

JEFE DE PROGRAMA  
SANIDAD AGROPECUARIA

  
ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO

  
ING. HECTOR MARTINEZ ROBLEDO

**IMPACTO TECNICO FITOSANITARIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE  
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA**

Delegación de la SAGARPA en el Estado de:  
COAHUILA  
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de:  
COAHUILA

**CARBON PARCIAL DEL TRIGO**

**INFORME FISICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017**

**MUESTREO.-**

En base al programa de trabajo 2017 en el presente mes no se tiene programado realizar muestreos en campo.



-----  
**ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ**  
Responsable del Programa de Vigilancia Epidemiológica

**PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA	
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$	- LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	ENERO 2017	
PLAGA	ROYA NEGRA DEL TALLO DEL TRIGO UG99	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO					FINANCIERO						observaciones y acalaciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)		
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal			Estado
Exploracion	Superficie explorada	300	0	0	0	0	0%	\$ 15,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
Parcela centinela	Parcelas establecidas	4	0	0	0	0	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
	Revisiones programadas	48	0	0	0	0	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento tecnico	1	0	0	0	0	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	0	0	0%	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	1	0	0	0	0	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Supervisión	Supervisión por OASV	4	0	0	0	0	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
<b>TOTAL</b>								\$ 18,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	

GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

  
ING. NOÉ DURÁN DE LA PEÑA

JEFE DE PROGRAMA  
SANIDAD AGROPECUARIA

  
ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO

  
ING. HECTOR MARTÍNEZ ROBLEDO

**IMPACTO TECNICO FITOSANITARIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE  
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA**

Delegación de la SAGARPA en el Estado de:  
COAHUILA  
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de:  
COAHUILA

**ROYA NEGRA DEL TALLO DEL TRIGO UG99**

**INFORME FISICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017**

En base al programa de trabajo 2017 en el presente mes la acción de exploración y revisión de parcelas centinelas para la Roya negra del tallo del trigo UG99 no se tiene programado.



-----  
**ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ**  
Responsable del Programa de Vigilancia Epidemiológica

**PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA	
PRESUPUESTO LIBERADO POR F0FAE	\$	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	ENERO 2017	
PLAGA	PALOMILLA DEL NOPAL	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						observaciones y acalaciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			% de avance
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado		
Exploracion puntual	Sitios explorados	1,000	100	20	100	20	2.00%								
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	5	5	5	5	5	100%								
	Trampas instaladas	50	50	50	50	50	100%	\$ 213,300.00	\$ -	\$ 9,817.18	\$ -	\$ 9,817.18	\$ -	4.60%	
Parcela centinela	Revisiones programadas	2,490	220	220	220	220	8.84%								
	Parcelas establecidas	8	8	8	8	8	100%								
Fortalecimiento PVEF	Revisiones programadas	96	8	8	8	8	8.33%								
	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	0%	\$ 6,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	1	0	0	0	0	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Supervisión	Supervisión por OASV	4	0	0	0	0	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
<b>TOTAL</b>								\$ 219,550.00	\$ -	\$ 9,817.18	\$ -	\$ 9,817.18	\$ -	4.47%	


GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

  
ING. NOE DURÁN DE LA PEÑA

JEFE DE PROGRAMA  
SANIDAD AGROPECUARIA

  
ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO

  
ING. HECTOR MARTINEZ ROBLEDO

**PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017  
 INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA	
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	FEBRERO 2017	
PLAGA	PALOMILLA DEL NOPAL	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						observaciones y acalaciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)		
		Programado	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			% de avance	
			Anual	Programado	Realizado	Programado		Realizado	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal			Estado
Exploracion puntual	Sitios explorados	1,000	100	20	200	40	4.00%									
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	5	5	5	5	5	100%									
	Trampas instaladas	50	50	50	50	50	100%									
	Revisiones programadas	2,490	200	200	420	420	16.87%	\$ 213,300.00	\$ -	\$ 11,798.67	\$ -	\$ 21,615.85	\$ -	10.13%		
Parcela centinela	Parcelas establecidas	8	8	8	8	8	100%									
	Revisiones programadas	96	8	8	16	16	16.67%									
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	0%	\$ 6,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%		
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	1	0	0	0	0	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Supervisión	Supervisión por OASV	4	0	1	0	1	25%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
		<b>TOTAL</b>						\$ 219,550.00	\$ -	\$ 11,798.67	\$ -	\$ 21,615.86	\$ -	9.85%		

GERENTE GENERAL DEL CESAVECO



ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

JEFE DE PROGRAMA  
 SANIDAD AGROPECUARIA

ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ING. HECTOR MARTINEZ ROBLEDO

**IMPACTO TECNICO FITOSANITARIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE  
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA**

Delegación de la SAGARPA en el Estado de:  
COAHUILA  
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de:  
COAHUILA

**PALOMILLA DEL NOPAL**

**INFORME FISICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017**

**EXPLORACION PUNTUAL.-**

Se realiza la exploración puntual en 20 sitios en busca de daños de Palomilla del nopal, realizando estas acciones durante los recorridos de trampeo. No se encuentran síntomas sospechosos de daño causado por este insecto durante la inspección.

**RUTAS DE TRAMPEO.-**

- Se hacen 200 revisiones a las 50 trampas instaladas.
- No se detectan especímenes sospechosos dentro de las rutas de monitoreo en la región norte (franja fronteriza) del estado de Coahuila.

**PARCELAS CENTINELAS.-**

- Se realizan 8 revisiones a las 8 parcelas centinelas establecidas de nopal rastrero, no se detectan especímenes sospechosos de esta plaga.



-----  
**ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ**  
Responsable del Programa de Vigilancia Epidemiológica

**PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**


COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	\$ - LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	ENERO 2017
PLAGA	VIGILANCIA PASIVA (Puccinia striiformis f. sp. tritici 2,3, Magnaporthe oryzae 3, Anguina tritici, Lissachatina fulica, Halyomorpha haly, Bagrada hilaris, Phaenacoccus solenopsis)

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						observaciones y aclaraciones (incluye precision de modificaciones y autorizaciones)	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			% de avance
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado		
Exploracion en areas de produccion	Superficie explorada	600	0	0	0	0	0%	\$ 9,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	1	0	1	100%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	1	0	0	0	0	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Supervisión	Supervisión por OASV	4	0	0	0	0	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
<b>TOTAL</b>								\$ 9,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	

GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

  
ING. NOÉ DURÁN DE LA PEÑA

JEFE DE PROGRAMA  
SANIDAD AGROPECUARIA

  
ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ING. HECTOR MARTINEZ ROBLEDO



**IMPACTO TECNICO FITOSANITARIO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA  
EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA**

Delegación de la SAGARPA en el Estado de:  
COAHUILA  
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de:  
COAHUILA

**VIGILANCIA PASIVA**

**INFORME FISICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017**

En base al programa de trabajo 2017 en el presente mes no se tiene programada la acción de EXPLORACION para la vigilancia pasiva.

**CAPACITACION.-**

Se realiza una plática a productores sobre la importancia de las plagas cuarentenarias que se monitorean en el estado de Coahuila llevada a cabo el día 28 de enero del presente año.



-----  
**ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ**  
Responsable del Programa de Vigilancia Epidemiológica