

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario de la Vid
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	500,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Octubre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Trampeo							
Superficie trapeada	Hectárea	546.00	0.00	0.00	546.00	546.00	100.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	19,383.00	1,372.00	1,372.00	16,982.00	16,982.00	87.61%
Trampas colocadas	Número	150	0	0	150	150	100.00%
Trampas revisadas	Número	5,160	360	360	4,530	4,530	87.79%
Exploración							
Superficie explorada	Hectárea	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00%
Sitios explorados	Número	20	0	0	20	20	100.00%
Muestreo							
Superficie muestreada	Hectárea	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00%
Sitios muestreados	Número	20	0	0	20	0	0.00%
Diagnóstico							
Muestras	Número	50	0	0	50	0	0.00%
Control Cultural							
Superficie controlada	Hectárea	343.00	0.00	0.00	343.00	343.00	100.00%
Sitios controlados	Número	6	0	0	6	6	100.00%
Control Químico							
Superficie controlada	Hectárea	343.00	0.00	0.00	343.00	343.00	100.00%
Sitios controlados	Número	6	0	0	6	6	100.00%
Entrenamiento							
Pláticas a productores	Evento	1	0	0	1	1	100.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	4	0	0	3	3	75.00%
Informes revisados	Numero	12	1	1	10	10	83.33%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales	56,780.00	0.00	25,000.00	56,780.00	55,980.00	98.59%
Trampas amarillas pegajosa	55,980.00	0.00	25,000.00	55,980.00	55,980.00	100.00%
Material de muestreo	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00%
Hielera	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00%
Servicios	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00%
Diagnóstico	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	288,312.00	20,440.00	0.00	224,992.00	0.00	0.00%
Coordinador de Proyecto	245,280.00	20,440.00	0.00	204,400.00	0.00	0.00%
Gratificación anual Coordinador de Proyecto	20,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Secretaría	20,592.00	0.00	0.00	20,592.00	0.00	0.00%
Gratificación anual (Secretaría)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario de la Vid
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	500,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Octubre

Recursos Materiales	71,008.00	0.00	44,808.00	71,008.00	66,008.00	92.96%
Gasolina magna	55,000.00	0.00	35,800.00	55,000.00	55,000.00	100.00%
Papelería	9,008.00	0.00	9,008.00	9,008.00	9,008.00	100.00%
Archivero	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Material de limpieza	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	66.67%
Servicios	48,900.00	200.00	18,488.72	46,000.00	23,502.72	48.06%
Mantenimiento Vehicular Mayor	10,000.00	0.00	3,247.00	7,500.00	3,247.00	32.47%
Seguro	13,000.00	0.00	12,729.72	13,000.00	12,729.72	97.92%
Tenencia	3,500.00	0.00	2,512.00	3,500.00	2,512.00	71.77%
Telefonía Móvil/Transmisión de Datos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios bancarios	2,400.00	200.00	0.00	2,000.00	2,400.00	100.00%
Telefonía Fija/Internet	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,416.00	94.40%
Renta de oficina JLSV	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00%
Energía eléctrica	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,198.00	59.90%
TOTAL	500,000.00	20,640.00	88,296.72	433,780.00	145,490.72	29.10%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	91,780.00	25,000.00	55,980.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	408,220.00	63,296.72	89,510.72
TOTAL	500,000.00	88,296.72	145,490.72

Justificación/Aclaraciones
Durante este mes no se cumple la meta financiera debido a que no se cuenta con recursos suficiente para poder satisfacer las necesidades programadas en el programa de trabajo de la campaña

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



 Ing. Antonio Cesar Medina Hernández
 Coordinador del Proyecto



 Ing. Noe Duran de la Peña
 Gerente Técnico del CESAVECO




 Ing. Ricardo Dávila Valdez
 Presidente del CESAVECO


POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

POR EL SENASICA

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



 Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
 Encargado del Despacho de la
 Representación Estatal de la SADER en
 Coahuila



 Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de
 Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del
 SENASICA en Coahuila



 Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano
 Subsecretario Agropecuario de la
 Secretaría de Desarrollo Rural del
 Gobierno del Estado de Coahuila.

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario de la Vid
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	500,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Noviembre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Trampeo							
Superficie trapeada	Hectárea	546.00	0.00	0.00	546.00	546.00	100.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	19,383.00	1,715.00	1,715.00	18,697.00	18,697.00	96.46%
Trampas colocadas	Número	150	0	0	150	150	100.00%
Trampas revisadas	Número	5,160	450	450	4,980	4,980	96.51%
Exploración							
Superficie explorada	Hectárea	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00%
Sitios explorados	Número	20	0	0	20	20	100.00%
Muestreo							
Superficie muestreada	Hectárea	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00%
Sitios muestreados	Número	20	0	0	20	0	0.00%
Diagnóstico							
Muestras	Número	50	0	0	50	0	0.00%
Control Cultural							
Superficie controlada	Hectárea	343.00	0.00	0.00	343.00	343.00	100.00%
Sitios controlados	Número	6	0	0	6	6	100.00%
Control Químico							
Superficie controlada	Hectárea	343.00	0.00	0.00	343.00	343.00	100.00%
Sitios controlados	Número	6	0	0	6	6	100.00%
Entrenamiento							
Pláticas a productores	Evento	1	0	0	1	1	100.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	4	0	0	3	3	75.00%
Informes revisados	Numero	12	1	1	11	11	91.67%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales	56,780.00	0.00	0.00	56,780.00	55,980.00	98.59%
Trampas amarillas pegajosa	55,980.00	0.00	0.00	55,980.00	55,980.00	100.00%
Material de muestreo	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00%
Hielera	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00%
Servicios	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00%
Diagnóstico	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	288,312.00	20,440.00	0.00	245,432.00	0.00	0.00%
Coordinador de Proyecto	245,280.00	20,440.00	0.00	224,840.00	0.00	0.00%
Gratificación anual Coordinador de Proyecto	20,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Secretaría	20,592.00	0.00	0.00	20,592.00	0.00	0.00%
Gratificación anual (Secretaría)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%


COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario de la Vid
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	500,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Noviembre

Recursos Materiales	71,008.00	0.00	0.00	71,008.00	66,008.00	92.96%
Gasolina magna	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	100.00%
Papelería	9,008.00	0.00	0.00	9,008.00	9,008.00	100.00%
Archivero	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Material de limpieza	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	66.67%
Servicios	48,900.00	200.00	538.00	46,200.00	24,040.72	49.16%
Mantenimiento Vehicular Mayor	10,000.00	0.00	0.00	7,500.00	3,247.00	32.47%
Seguro	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	12,729.72	97.92%
Tenencia	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	2,512.00	71.77%
Telefonía Móvil/Transmisión de Datos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios bancarios	2,400.00	200.00	0.00	2,200.00	2,400.00	100.00%
Telefonía Fija/Internet	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,416.00	94.40%
Renta de oficina JLSV	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00%
Energía eléctrica	2,000.00	0.00	538.00	2,000.00	1,736.00	86.80%
TOTAL	500,000.00	20,640.00	538.00	454,420.00	146,028.72	29.21%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	91,780.00	0.00	55,980.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	408,220.00	538.00	90,048.72
TOTAL	500,000.00	538.00	146,028.72

Justificación/Aclaraciones

Durante este mes no se cumple la meta financiera debido a que no se cuenta con recurso suficiente para poder satisfacer la necesidades programadas en el programa de trabajo de la campaña

ELABORÓ


Ing. Antonio Cesar Medina Hernández
Coordinador del Proyecto

REVISÓ



Ing. Noé Duran de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER


Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
Encargado del Despacho de la
Representación Estatal de la SADER en
Coahuila

VALIDÓ


Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del
SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO


Ing. Arnaldo Gerardo Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la
Secretaría de Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado de Coahuila.

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario de la Vid
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	254,720.00
PERIODO DE INFORME	2020 Diciembre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Trampeo							
Superficie trampeada	Hectárea	546.00	0.00	0.00	546.00	546.00	100.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	19,383.00	686.00	686.00	19,383.00	19,383.00	100.00%
Trampas colocadas	Número	150	0	0	150	150	100.00%
Trampas revisadas	Número	5,160	180	180	5,160	5,160	100.00%
Exploración							
Superficie explorada	Hectárea	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00%
Sitios explorados	Número	20	0	0	20	20	100.00%
Muestreo							
Superficie muestreada	Hectárea	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00%
Sitios muestreados	Número	20	0	0	20	0	0.00%
Diagnóstico							
Muestras	Número	50	0	0	50	0	0.00%
Control Cultural							
Superficie controlada	Hectárea	343.00	0.00	0.00	343.00	343.00	100.00%
Sitios controlados	Número	6	0	0	6	6	100.00%
Control Químico							
Superficie controlada	Hectárea	343.00	0.00	0.00	343.00	343.00	100.00%
Sitios controlados	Número	6	0	0	6	6	100.00%
Entrenamiento							
Pláticas a productores	Evento	1	0	0	1	1	100.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	4	1	1	4	4	100.00%
Informes revisados	Numero	12	1	1	12	12	100.00%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	1	1	1	1	100.00%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales	142,070.28	86,090.28	86,090.28	142,070.28	142,070.28	100.00%
Trampas amarillas pegajosa (Reprogramado)	142,070.28	86,090.28	86,090.28	142,070.28	142,070.28	100.00%
Material de muestreo (Reprogramado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Hielera (Reprogramado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Diagnóstico (Reprogramado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Coordinador de Proyecto (Reprogramado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación anual Coordinador de Proyecto (Reprogramado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Secretaría (Reprogramado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación anual (Secretaría) (Reprogramado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario de la Vid
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	254,720.00
PERIODO DE INFORME	2020 Diciembre


Recursos Materiales	71,008.00	0.00	5,000.00	71,008.00	71,008.00	100.00%
Gasolina magna	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	100.00%
Papelería	9,008.00	0.00	0.00	9,008.00	9,008.00	100.00%
Archivero	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00%
Material de limpieza	3,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%
Servicios	41,641.72	2,700.00	17,601.00	41,641.72	41,641.72	100.00%
Mantenimiento Vehicular Mayor	10,000.00	2,500.00	6,753.00	10,000.00	10,000.00	100.00%
Seguro (Reprogramado)	12,729.72	0.00	0.00	12,729.72	12,729.72	100.00%
Tenencia (Reprogramado)	2,512.00	0.00	0.00	2,512.00	2,512.00	100.00%
Telefonía Móvil/Transmisión de Datos (Reprogramado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios bancarios	2,400.00	200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	100.00%
Telefonía Fija/Internet	1,500.00	0.00	84.00	1,500.00	1,500.00	100.00%
Renta de oficina JLSV	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	100.00%
Energía eléctrica	2,000.00	0.00	264.00	2,000.00	2,000.00	100.00%
TOTAL	254,720.00	88,790.28	108,691.28	254,720.00	254,720.00	100.00%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	142,070.28	86,090.28	142,070.28
Sub Total Gastos Operativos Fijos	112,649.72	22,601.00	112,649.72
TOTAL	254,720.00	108,691.28	254,720.00

Justificación/Aclaraciones

Durante este mes se realizaron modificaciones al programa de trabajo, esto fue debido a que se solicitaron transferencias entre conceptos del mismo programa de trabajo y transferencias de recurso de este programa a otro programa diferente, según el oficio No. 6587 emitido por la Dirección General de Sanidad Vegetal con fecha del 15 de Diciembre 2020, donde autoriza la transferencia de economías generadas en esta campaña

ELABORÓ



Ing. Antonio Cesar Medina Hernández
 Coordinador del Proyecto

REVISÓ




Ing. Noe Durán de la Peña
 Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez
 Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER



Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
 Encargado del Despacho de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

VALIDÓ

POR EL SENASICA



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano
 Subsecretario Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario de la Vid
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	254,720.00
PERIODO DE INFORME	2020 Cuarto Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Trampeo							
Superficie trampeada	Hectárea	546.00	0.00	0.00	546.00	546.00	100.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	19,383.00	3,773.00	3,773.00	19,383.00	19,383.00	100.00%
Trampas colocadas	Número	150	0	0	150	150	100.00%
Trampas revisadas	Número	5,160	990	990	5,160	5,160	100.00%
Exploración							
Superficie explorada	Hectárea	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00%
Sitios explorados	Número	20	0	0	20	20	100.00%
Muestreo							
Superficie muestreada	Hectárea	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00%
Sitios muestreados	Número	20	0	0	20	0	0.00%
Diagnóstico							
Muestras	Número	50	0	0	50	0	0.00%
Control Cultural							
Superficie controlada	Hectárea	343.00	0.00	0.00	343.00	343.00	100.00%
Sitios controlados	Número	6	0	0	6	6	100.00%
Control Químico							
Superficie controlada	Hectárea	343.00	0.00	0.00	343.00	343.00	100.00%
Sitios controlados	Número	6	0	0	6	6	100.00%
Entrenamiento							
Pláticas a productores	Evento	1	0	0	1	1	100.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	4	1	1	4	4	100.00%
Informes revisados	Numero	12	3	3	12	12	100.00%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	1	1	1	1	100.00%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
Gastos Técnicos del Proyecto							
Recursos Materiales	142,070.28	86,090.28	111,090.28	142,070.28	142,070.28	#	#
Trampas amarillas pegajosa (Reprogramado)	142,070.28	86,090.28	111,090.28	142,070.28	142,070.28	100.00%	
Material de muestreo (Reprogramado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Hielera (Reprogramado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Diagnóstico (Reprogramado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Gastos Operativos Fijos							
Recursos Humanos	0.00	40,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Coordinador de Proyecto (Reprogramado)	0.00	40,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Gratificación anual Coordinador de Proyecto (Reprogramado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Secretaria (Reprogramado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Gratificación anual (Secretaria) (Reprogramado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	


COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario de la Vid
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	254,720.00
PERIODO DE INFORME	2020 Cuarto Trimestre

Recursos Materiales	71,008.00	0.00	49,808.00	71,008.00	71,008.00	#
Gasolina magna	55,000.00	0.00	35,800.00	55,000.00	55,000.00	100.00%
Papelera	9,008.00	0.00	9,008.00	9,008.00	9,008.00	100.00%
Archivero	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00%
Material de limpieza	3,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%
Servicios	41,641.72	3,100.00	36,627.72	41,641.72	41,641.72	#
Mantenimiento Vehicular Mayor	10,000.00	2,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%
Seguro (Reprogramado)	12,729.72	0.00	12,729.72	12,729.72	12,729.72	100.00%
Tenencia (Reprogramado)	2,512.00	0.00	2,512.00	2,512.00	2,512.00	100.00%
Telefonía Móvil/Transmisión de Datos (Reprogramado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios bancarios	2,400.00	600.00	0.00	2,400.00	2,400.00	100.00%
Telefonía Fija/Internet	1,500.00	0.00	84.00	1,500.00	1,500.00	100.00%
Renta de oficina JLSV	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	100.00%
Energía eléctrica	2,000.00	0.00	802.00	2,000.00	2,000.00	100.00%
TOTAL	254,720.00	130,070.28	197,526.00	254,720.00	254,720.00	#


RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	142,070.28	111,090.28	142,070.28
Sub Total Gastos Operativos Fijos	112,649.72	86,435.72	112,649.72
TOTAL	254,720.00	197,526.00	254,720.00

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ


 Ing. Antonio Cesar Medina Hernández
 Coordinador del Proyecto

REVISÓ


 Ing. Noe Duran de la Peña
 Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ



 Ing. Ricardo Dávila Valdez
 Presidente del CESAVECO

VALIDÓ

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER


 Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
 Encargado del Despacho de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

POR EL SENASICA


 Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO


 Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano
 Subsecretario Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.