

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2021
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2021 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,914,271.00
PERIODO DE INFORME	2021 JULIO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO							
MAPEO							
SUPERFICIE MAPEADA	HECTÁREAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	9,139.00	114.24
TRAMPEO							
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	7,590.73	47.44
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	1,200	0	0	1,200	1,383	115.25
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	37,125	4,800	5,600	13,800	14,073	37.91
CONTROL CULTURAL							
SUPERVISIÓN DE FECHAS DE SIEMBRA	HECTÁREAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,501.45	106.27
SUPERVISIÓN DE DESTRUCCIÓN DE SOCAS	HECTÁREAS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MUESTREO							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	300.00	100.00	0.00	200.00	43.45	14.48
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	60	20	0	40	7	11.67
ENTRENAMIENTO							
PLATICAS A PRODUCTORES	EVENO	6	2	1	4	2	33.33
CURSOS A TÉCNICOS	CURSO	2	0	0	0	0	0.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	2	1	8	3	25.00
CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	24	2	1	14	3	12.50
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	16	2	2	6	6	37.50
	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
CAMPAÑA NACIONAL CONTRA MOSCAS DE LA FRUTA							
TRAMPEO							
INSTALACIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	571	0	571	0	571	100.00
REVISIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	27,206	2,284	2,280	15,661	15,653	57.54
MUESTREO							
MUESTREO	SITIO	600	40	59	370	444	74.00
TOMA DE MUESTRAS	NÚMERO	600	80	60	380	445	74.17
MUESTREO DE FRUTOS	KILOGRAMO	2,500.00	200.00	255.00	1,400.00	2,107.00	84.28
PLAN DE EMERGENCIA							
No. BROTES ATENDIDOS	NÚMERO	0	0	0	0	2	100.00
No. DETECCIÓNES ATENDIDAS	NÚMERO	0	0	0	0	1	100.00
CONTROL MECANICO							
DESTRUCCIÓN DE FRUTOS	KILOGRAMO	6,000.00	500.00	719.00	3,500.00	5,395.00	89.92
CONTROL QUIMICO							
INSTALACION DE ESTACION DE CEBO	NÚMERO	24,000	2,000	2,000	14,000	14,000	58.33
RECEBO DE ESTACIONES	NÚMERO	12,000	0	0	6,000	6,000	50.00
SEGUIMIENTO							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	30	4	4	19	20	66.67
CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	30	4	1	19	15	50.00
INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	12	1	1	7	7	58.33
INFORMES FINANCIEROS	NÚMERO	12	1	1	7	7	58.33
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
ALCOHOL (LITRO)	2,460.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	100.00
ASPERSORA MOTORIZADA (PIEZA)	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	100.00
BASTIDOR (PIEZA)	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO (PIEZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSUMIBLES PARA PROTECCIÓN PERSONAL / GENERICOS (LOTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUCHILLO (PIEZA)	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00
ELEVADOR (UNIDAD)	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00
ESTACAS PARA TRAMPAS (PIEZA)	66,300.00	0.00	0.00	66,300.00	12,760.00	19.25
FRASCOS ENTOMOLÓGICOS (PIEZA)	1,908.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	100.00
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS DE CAMPO (LOTE)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	13,653.20	68.27
LLANTAS (PIEZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LUPA (PIEZA)	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00
MALATHION (LITRO)	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00
MATERIAL DE TRAMPEO (LOTE)	293,370.00	2,250.00	2,250.00	293,370.00	2,250.00	0.77
MICROSCOPIO (PIEZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PEGAMENTO PARA TRAMPAS (STICKEN) (LITRO)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
PROTEINA HIDROLIZADA (LITRO)	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	100.00
PROTEINA HIDROLIZADA (5.5%) (LITRO)	320,160.00	170,080.00	170,160.00	170,080.00	170,160.00	53.15
REFACCIONES (LOTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SMARTPHONE (TELÉFONO CELULAR) (PIEZA)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
SPINOSAD (LITRO)	70,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TORULA (KILOGRAMO)	150,000.00	79,875.00	80,000.00	79,875.00	80,000.00	53.33
TRAMPA (PIEZA)	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	240,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JORNALES (DÍAS)	260,000.00	46,000.00	29,017.61	150,000.00	51,506.01	19.81
MANTENIMIENTO VEHÍCULAR (SERVICIO)	40,000.00	20,000.00	14,963.60	40,000.00	17,425.60	43.56
SERVICIO DE APLICACIÓN AÉREA (SERVICIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES CONVENIDOS (SERVICIO)	45,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Materiales						
REFACCIONES (LOTE)	0.00	0.00	2,569.85	0.00	2,569.85	100.00
TOTAL	1,914,271.00	524,573.00	459,329.06	1,101,993.00	510,692.66	26.68

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2021
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2021 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,914,271.00
PERIODO DE INFORME	2021 JULIO

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,914,271.00	456,759.21	508,122.81
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	2,569.85	2,569.85
TOTAL	1,914,271.00	459,329.06	510,692.66

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ

VICTOR DE LA CRUZ SANTIAGO

JAIME TREVIÑO MORALES

Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ CHACON

Nombre y Firma
(Coordinador Administrativo)

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

RICARDO FRAUSTRO SILLER

Nombre y Firma
Subdelegado Agropecuario de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

REVISÓ

NOE DURAN DE LA PEÑA

Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

VALIDÓ

POR EL SENASICA

JESUS HURTADO REYES

Nombre y Firma
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

AUTORIZÓ

RICARDO DAVILA VALDEZ

Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

ARNOLDO MARTINEZ CANO

Nombre y Firma
Secretario de Desarrollo Rural o quien designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2021
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2021 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,914,271.00
PERIODO DE INFORME	2021 AGOSTO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO							
MAPEO							
SUPERFICIE MAPEADA	HECTÁREAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	9,139.00	114.24
TRAMPEO							
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	7,590.73	47.44
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	1,200	0	0	1,200	1,383	115.25
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	37,125	6,000	5,347	19,800	19,420	52.31
CONTROL CULTURAL							
SUPERVISIÓN DE FECHAS DE SIEMBRA	HECTÁREAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,501.45	106.27
SUPERVISIÓN DE DESTRUCCIÓN DE SOCAS	HECTÁREAS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MUESTREO							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	300.00	100.00	0.00	300.00	43.45	14.48
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	60	20	0	60	7	11.67
ENTRENAMIENTO							
PLÁTICAS A PRODUCTORES	EVENTO	6	0	0	4	2	33.33
CURSOS A TÉCNICOS	CURSO	2	0	0	0	0	0.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	12	2	1	10	4	33.33
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	24	2	1	16	4	16.67
CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	16	2	0	8	6	37.50
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
CAMPAÑA NACIONAL CONTRA MOSCAS DE LA FRUTA							
TRAMPEO							
INSTALACIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	571	0	571	0	571	100.00
REVISIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	27,206	2,284	2,279	17,945	17,932	65.91
MUESTREO							
MUESTREO	SITIO	600	60	59	430	503	83.83
TOMA DE MUESTRAS	NÚMERO	600	50	59	430	504	84.00
MUESTREO DE FRUTOS	KILOGRAMO	2,500.00	300.00	232.00	1,700.00	2,339.00	93.56
PLAN DE EMERGENCIA							
No. BROTES ATENDIDOS	NÚMERO	0	0	0	0	2	100.00
No. DETECCIONES ATENDIDAS	NÚMERO	0	0	0	0	1	100.00
CONTROL MECANICO							
DESTRUCCIÓN DE FRUTOS	KILOGRAMO	6,000.00	500.00	699.00	4,000.00	6,094.00	101.57
CONTROL QUIMICO							
INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE CEBO	NÚMERO	24,000	2,000	2,000	16,000	16,000	66.67
RECEBO DE ESTACIONES	NÚMERO	12,000	2,000	2,000	8,000	8,000	66.67
SEGUIMIENTO							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	30	4	5	23	25	83.33
CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	30	4	5	23	20	66.67
INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	12	1	1	8	8	66.67
INFORMES FINANCIEROS	NÚMERO	12	1	1	8	8	66.67
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
ALCOHOL (LITRO)	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00	2,460.00	100.00
ASPERSORA MOTORIZADA (PIEZA)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	100.00
BASTIDOR (PIEZA)	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO (PIEZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSUMIBLES PARA PROTECCIÓN PERSONAL / GENÉRICOS (LOTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUCHILLO (PIEZA)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100.00
ELEVADOR (UNIDAD)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	100.00
ESTACAS PARA TRAMPAS (PIEZA)	66,300.00	0.00	12,760.00	66,300.00	25,520.00	38.49
FRASCOS ENTOMOLÓGICOS (PIEZA)	1,908.00	0.00	0.00	1,908.00	1,908.00	100.00
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	100.00
HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS DE CAMPO (LOTE)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	13,653.20	68.27
LLANTAS (PIEZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LUPA (PIEZA)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100.00
MALATHION (LITRO)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100.00
MATERIAL DE TRAMPEO (LOTE)	293,370.00	0.00	0.00	293,370.00	2,250.00	0.77
MICROSCOPIO (PIEZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PEGAMENTO PARA TRAMPAS (STICKEN) (LITRO)	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00
PROTEÍNA HIDROLIZADA (LITRO)	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	100.00
PROTEÍNA HIDROLIZADA (5.5%) (LITRO)	320,160.00	0.00	0.00	170,080.00	170,160.00	53.15
REFACCIONES (LOTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SMARTPHONE (TELÉFONO CELULAR) (PIEZA)	40,000.00	0.00	39,294.00	40,000.00	39,294.00	98.24
SPINOSAD (LITRO)	70,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TORULA (KILOGRAMO)	150,000.00	0.00	0.00	79,875.00	80,000.00	53.33
TRAMPA (PIEZA)	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	240,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JORNALES (DÍAS)	260,000.00	46,000.00	24,382.86	196,000.00	75,888.87	29.19
MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO)	40,000.00	0.00	8,375.61	40,000.00	25,801.21	64.50
SERVICIO DE APLICACIÓN AÉREA (SERVICIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2021
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2021 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,914,271.00
PERIODO DE INFORME	2021 AGOSTO

SERVICIOS PROFESIONALES CONVENIDOS (SERVICIO)	45,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Materiales						
REFACCIONES (LOTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,569.85	100.00
TOTAL	1,914,271.00	52,000.00	158,812.47	1,153,993.00	669,505.13	34.97

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,914,271.00	158,812.47	666,935.28
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	2,569.85
TOTAL	1,914,271.00	158,812.47	669,505.13

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ

VICTOR DE LA CRUZ SANTIAGO
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ

NOE DURAN DE LA PEÑA
Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ

RICARDO DAVILA VALDEZ
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ CHACON
Nombre y Firma
(Coordinador Administrativo)

VALIDÓ
POR EL SENASICA

JESUS HURTADO REYES
Nombre y Firma
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

ARNOLDO MARTINEZ CANO
Nombre y Firma
Secretario de Desarrollo Rural o quien designe

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

RICARDO FRAUSTRO SILLER
Nombre y Firma
Subdelegado Agropecuario de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2021
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2021 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,914,271.00
PERIODO DE INFORME	2021 SEPTIEMBRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO							
MAPEO							
SUPERFICIE MAPEADA	HECTÁREAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	9,139.00	114.24
TRAMPEO							
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	7,590.73	47.44
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	1,200	0	0	1,200	1,383	115.25
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	37,125	4,800	5,877	24,600	25,297	68.14
CONTROL CULTURAL							
SUPERVISIÓN DE FECHAS DE SIEMBRA	HECTÁREAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,501.45	106.27
SUPERVISIÓN DE DESTRUCCIÓN DE SOCAS	HECTÁREAS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MUESTREO							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	300.00	0.00	0.00	300.00	43.45	14.48
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	60	0	0	60	7	11.67
ENTRENAMIENTO							
PLATICAS A PRODUCTORES	EVENTO	6	2	1	6	3	50.00
CURSOS A TÉCNICOS	CURSO	2	0	0	0	0	0.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	12	2	1	12	5	41.67
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	24	2	1	18	5	20.83
CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	16	2	1	10	7	43.75
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
CAMPAÑA NACIONAL CONTRA MOSCAS DE LA FRUTA							
TRAMPEO							
INSTALACIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	571	0	571	0	571	100.00
REVISIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	27,206	2,855	2,852	20,800	20,784	76.39
MUESTREO							
MUESTREO	SITIO	600	40	65	470	568	94.67
TOMA DE MUESTRAS	NÚMERO	600	50	65	480	569	94.83
MUESTREO DE FRUTOS	KILOGRAMO	2,500.00	200.00	298.00	1,900.00	2,637.00	105.48
PLAN DE EMERGENCIA							
No. BROTES ATENDIDOS	NÚMERO	0	0	0	0	2	100.00
No. DETECCIONES ATENDIDAS	NÚMERO	0	0	0	0	1	100.00
CONTROL MECANICO							
DESTRUCCIÓN DE FRUTOS	KILOGRAMO	6,000.00	500.00	1,045.00	4,500.00	7,139.00	118.98
CONTROL QUIMICO							
INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE CEBO	NÚMERO	24,000	2,000	2,000	18,000	18,000	75.00
RECEBO DE ESTACIONES	NÚMERO	12,000	0	0	8,000	8,000	66.67
SEGUIMIENTO							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	30	2	2	25	27	90.00
CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	30	2	3	25	23	76.67
INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	12	1	1	9	9	75.00
INFORMES FINANCIEROS	NÚMERO	12	1	1	9	9	75.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
ALCOHOL (LITRO)	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00	2,460.00	100.00
ASPERSORA MOTORIZADA (PIEZA)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	100.00
BASTIDOR (PIEZA)	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO (PIEZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSUMIBLES PARA PROTECCIÓN PERSONAL / GENÉRICOS (LOTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUCHILLO (PIEZA)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100.00
ELEVADOR (UNIDAD)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	100.00
ESTACAS PARA TRAMPAS (PIEZA)	66,300.00	0.00	0.00	66,300.00	25,520.00	38.49
FRASCOS ENTOMOLÓGICOS (PIEZA)	1,908.00	0.00	0.00	1,908.00	1,908.00	100.00
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	110,000.00	100.00
HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS DE CAMPO (LOTE)	20,000.00	0.00	2,858.42	20,000.00	16,511.62	82.56
LLANTAS (PIEZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LUPA (PIEZA)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100.00
MALATHION (LITRO)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100.00
MATERIAL DE TRAMPEO (LOTE)	293,370.00	0.00	0.00	293,370.00	2,250.00	0.77
MICROSCOPIO (PIEZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PEGAMENTO PARA TRAMPAS (STICKEN) (LITRO)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	100.00
PROTEÍNA HIDROLIZADA (LITRO)	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	100.00
PROTEÍNA HIDROLIZADA (5.5%) (LITRO)	320,160.00	0.00	0.00	170,080.00	170,160.00	53.15
REFACCIONES (LOTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SMARTPHONE (TELÉFONO CELULAR) (PIEZA)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	39,294.00	98.24
SPINOSAD (LITRO)	70,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TORULA (KILOGRAMO)	150,000.00	0.00	0.00	79,875.00	80,000.00	53.33
TRAMPA (PIEZA)	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	240,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JORNALES (DÍAS)	260,000.00	46,000.00	38,898.61	242,000.00	114,787.48	44.15
MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO)	40,000.00	0.00	10,832.00	40,000.00	36,633.21	91.58
SERVICIO DE APLICACIÓN AÉREA (SERVICIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2021
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS					
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL					
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA					
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA					
NOMBRE DEL PROYECTO	2021 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,914,271.00					
PERIODO DE INFORME	2021 SEPTIEMBRE					

SERVICIOS PROFESIONALES CONVENIDOS (SERVICIO)	45,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Materiales						
REFACCIONES (LOTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,569.85	100.00
TOTAL	1,914,271.00	52,000.00	62,589.03	1,205,993.00	732,094.16	38.24

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,914,271.00	62,589.03	729,524.31
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	2,569.85
TOTAL	1,914,271.00	62,589.03	732,094.16

Justificación/Aclaraciones	

ELABORÓ

VICTOR DE LA CRUZ SANTIAGO

JAIME TREVIÑO MORALES
 Nombre y Firma
 (Coordinador del Proyecto)

REVISÓ

NOE DURAN DE LA PEÑA

Nombre y Firma
 (Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ

RICARDO DAVILA VALDEZ

Nombre y Firma
 (Presidente de la Instancia Ejecutora)

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ CHACON

Nombre y Firma
 (Coordinador Administrativo)

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

RICARDO FRAUSTRO SILLER

Nombre y Firma
 Subdelegado Agropecuario de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

VALIDO
 POR EL SENASICA

JESUS HURTADO REYES

Nombre y Firma
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

ARNOLDO MARTINEZ GANO

Nombre y Firma
 Secretario de Desarrollo Rural o quien designe

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2021
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2021 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,914,271.00
PERIODO DE INFORME	2021 TERCER TRIMESTRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO							
MAPEO							
SUPERFICIE MAPEADA	HECTÁREAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	9,139.00	114.24
TRAMPEO							
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	7,590.73	47.44
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	1,200	0	0	1,200	1,383	115.25
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	37,125	15,600	16,824	24,600	25,297	68.14
CONTROL CULTURAL							
SUPERVISIÓN DE FECHAS DE SIEMBRA	HECTÁREAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,501.45	106.27
SUPERVISIÓN DE DESTRUCCIÓN DE SOCAS	HECTÁREAS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MUESTREO							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	300.00	200.00	0.00	300.00	43.45	14.48
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	60	40	0	60	7	11.67
ENTRENAMIENTO							
PLATICAS A PRODUCTORES	EVENO	6	4	2	6	3	50.00
CURSOS A TÉCNICOS	CURSO	2	0	0	0	0	0.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	12	6	3	12	5	41.67
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	24	6	3	18	5	20.83
CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	16	6	3	10	7	43.75
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
CAMPAÑA NACIONAL CONTRA MOSCAS DE LA FRUTA							
TRAMPEO							
INSTALACION DE TRAMPAS	NÚMERO	571	0	571	0	571	100.00
REVISIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	27,206	7,423	7,411	20,800	20,784	76.39
MUESTREO							
MUESTREO	SITIO	600	140	183	470	568	94.67
TOMA DE MUESTRAS	NÚMERO	600	180	184	480	569	94.83
MUESTREO DE FRUTOS	KILOGRAMO	2,500.00	700.00	785.00	1,900.00	2,637.00	105.48
PLAN DE EMERGENCIA							
No. BROTES ATENDIDOS	NÚMERO	0	0	0	0	2	100.00
No. DETECCIONES ATENDIDAS	NÚMERO	0	0	0	0	1	100.00
CONTROL MECANICO							
DESTRUCCION DE FRUTOS	KILOGRAMO	6,000.00	1,500.00	2,463.00	4,500.00	7,139.00	118.98
CONTROL QUIMICO							
INSTALACION DE ESTACION DE CEBO	NÚMERO	24,000	6,000	6,000	18,000	18,000	75.00
RECEBO DE ESTACIONES	NÚMERO	12,000	2,000	2,000	8,000	8,000	66.67
SEGUIMIENTO							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	30	10	11	25	27	90.00
CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	30	10	9	25	23	76.67
INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	12	3	3	9	9	75.00
INFORMES FINANCIEROS	NÚMERO	12	3	3	9	9	75.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
ALCOHOL (LITRO)	2,460.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	100.00
ASPERSORA MOTORIZADA (PIEZA)	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	100.00
BASTIDOR (PIEZA)	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO (PIEZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSUMIBLES PARA PROTECCION PERSONAL / GENÉRICOS (LOTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUCHILLO (PIEZA)	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00
ELEVADOR (UNIDAD)	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00
ESTACAS PARA TRAMPAS (PIEZA)	66,300.00	0.00	12,760.00	66,300.00	25,520.00	38.49
FRASCOS ENTOMOLÓGICOS (PIEZA)	1,908.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	100.00
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	100.00
HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS DE CAMPO (LOTE)	20,000.00	0.00	2,858.42	20,000.00	16,511.62	82.56
LLANTAS (PIEZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LUPA (PIEZA)	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00
MALATHION (LITRO)	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00
MATERIAL DE TRAMPEO (LOTE)	293,370.00	2,250.00	2,250.00	293,370.00	2,250.00	0.77
MICROSCOPIO (PIEZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PEGAMENTO PARA TRAMPAS (STICKEN) (LITRO)	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00
PROTEÍNA HIDROLIZADA (LITRO)	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	100.00
PROTEÍNA HIDROLIZADA (5.5%) (LITRO)	320,160.00	170,080.00	170,080.00	170,080.00	170,160.00	53.15
REFACCIONES (LOTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SMARTPHONE (TELÉFONO CELULAR) (PIEZA)	40,000.00	0.00	39,294.00	40,000.00	39,294.00	98.24
SPINOSAD (LITRO)	70,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TORULA (KILOGRAMO)	150,000.00	79,875.00	80,000.00	79,875.00	80,000.00	53.33
TRAMPA (PIEZA)	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	240,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JORNALES (DÍAS)	260,000.00	138,000.00	92,299.08	242,000.00	114,787.48	44.15
MANTENIMIENTO VEHÍCULAR (SERVICIO)	40,000.00	20,000.00	34,171.21	40,000.00	36,633.21	91.58
SERVICIO DE APLICACIÓN AÉREA (SERVICIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2021
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS					
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL					
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA					
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA					
NOMBRE DEL PROYECTO	2021 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,914,271.00					
PERIODO DE INFORME	2021 TERCER TRIMESTRE					

SERVICIOS PROFESIONALES CONVENIDOS (SERVICIO)	45,000.00	18,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Materiales						
REFACCIONES (LOTE)	0.00	0.00	2,569.85	0.00	2,569.85	100.00
TOTAL	1,914,271.00	628,573.00	680,730.56	1,205,993.00	732,094.16	38.24

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,914,271.00	678,160.71	729,524.31
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	2,569.85	2,569.85
TOTAL	1,914,271.00	680,730.56	732,094.16

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ

 VICTOR DE LA CRUZ SANTIAGO
 Nombre y Firma
 (Coordinador del Proyecto)

REVISÓ

 NOE DURÁN DE LA PEÑA
 Nombre y Firma
 (Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ

 RICARDO DAVILA VALDEZ
 Nombre y Firma
 (Presidente de la Instancia Ejecutora)

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ CHACON
 Nombre y Firma
 (Coordinador Administrativo)

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

 RICARDO FRAUSTRO SILLER
 Nombre y Firma
 Subdelegado Agropecuario de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

VALIDÓ
 POR EL SENASICA

 JESUS HURTADO REYES
 Nombre y Firma
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuícola

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

 ARNOLDO MARTINEZ CANO
 Nombre y Firma
 Secretario de Desarrollo Rural o quien designe

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.