



REPORTE CIERRE MENSUAL

CÓMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias		
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal		
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila		
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila		
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Campaña contra plagas reglamentadas del algodonero		
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	\$2,241,872.00	ESTATAL
MES DE CIERRE	Diciembre		

Presupuesto Asignado a la Campaña:	Federal	Estatal	Propio	Total
	\$2,241,872.00	\$1,809,184.00	\$0.00	\$4,051,056.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
2017 Campaña contra plagas reglamentadas del algodonero	\$222,822.82	\$3,000.00	\$29,684.95	\$0.00	\$222,822.82	\$0.00	100.00 %	0.00 %

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Control cultural								\$48,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,600.00	\$0.00	100.00 %	0.00 %
Supervisión de fechas de siembra	Hectáreas	4500.00	0.00	0.00	4500.00	4500.00	100.00%								
Supervisión de destrucción de socas	Hectáreas	4500.00	1000.00	1000.00	4500.00	4500.00	100.00%								
Control químico								\$62,898.18	\$1,311,800.00	\$0.00	\$0.00	\$62,898.18	\$0.00	100.00 %	0.00 %
Control	Hectáreas acumuladas	3200.00	0.00	0.00	3200.00	0.00	0.00%								
Control	Sitio	640.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00%								



REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias			
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal			
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila			
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila			
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Campaña contra plagas reglamentadas del algodonero			
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	\$2,241,872.00	ESTATAL	
MES DE CIERRE	Diciembre			

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Control	Hectáreas controladas	3200.00	0.00	0.00	3200.00	0.00	0.00%								
Entrenamiento								\$134,698.18	\$16,900.00	\$27,435.44	\$0.00	\$134,698.18	\$0.00	100.00 %	0.00 %
Pláticas a productores	Evento	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00%								
Evaluación								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
Evaluación	Número	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00%								
Mapeo								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
Mapeo	Hectáreas	4500.00	0.00	0.00	4500.00	4500.00	100.00%								
Muestreo								\$62,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,760.00	\$0.00	100.00 %	0.00 %
Muestreo	Hectáreas muestreadas	192.00	0.00	0.00	192.00	192.00	100.00%								
Muestreo	Sitio	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00%								
Supervisión								\$265,720.00	\$0.00	\$62,507.99	\$0.00	\$265,720.00	\$0.00	100.00 %	0.00 %
Supervisión	Número	12.00	1.00	1.00	12.00	12.00	100.00%								
Trampeo								\$1,444,372.82	\$477,484.00	\$206,723.16	\$0.00	\$1,444,372.82	\$0.00	100.00 %	0.00 %
Trampeo	Hectáreas acumuladas	257700.00	800.00	800.00	257700.00	257700.00	100.00%								



REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias		
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal		
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila		
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila		
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Campaña contra plagas reglamentadas del algodón		
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	\$2,241,872.00	ESTATAL
MES DE CIERRE	Diciembre		

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Colocación de trampas	Número	2837.00	0.00	0.00	2837.00	1732.00	61.05%								
Trampeo	Hectáreas trampeadas	4500.00	0.00	0.00	4500.00	9000.00	200.00%								
Revisión de trampas	Número	80674.00	110.00	110.00	80674.00	47654.00	59.07%								
Sub Totales								\$2,019,049.18	\$1,806,184.00	\$296,666.59	\$0.00	\$2,019,049.18	\$0.00		



REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias		
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal		
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila		
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila		
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Campaña contra plagas reglamentadas del algodón		
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	\$2,241,872.00	ESTATAL
MES DE CIERRE	Diciembre		

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Colocación de trampas	Número	2837.00	0.00	0.00	2837.00	1732.00	61.05%								
Trampeo	Hectáreas trampeadas	4500.00	0.00	0.00	4500.00	9000.00	200.00%								
Revisión de trampas	Número	80674.00	110.00	110.00	80674.00	47654.00	59.07%								
Sub Totales										\$2,019,049.18	\$1,806,184.00	\$296,666.59	\$0.00	\$2,019,049.18	\$0.00



REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias			
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal			
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila			
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila			
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Campaña contra plagas reglamentadas del algodonero			
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	\$2,241,872.00	ESTATAL	
MES DE CIERRE	Diciembre			

	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	\$222,822.82	\$3,000.00	\$29,684.95	\$0.00	\$222,822.82	\$0.00	100.00 %	0.00 %
SUB TOTAL ACCIONES	\$2,019,049.18	\$1,806,184.00	\$296,666.59	\$0.00	\$2,019,049.18	\$0.00	100.00 %	0.00 %
TOTAL	\$2,241,872.00	\$1,809,184.00	\$326,351.54	\$0.00	\$2,241,872.00	\$0.00	100.00 %	0.00 %



REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias			
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal			
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila			
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila			
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Campaña contra plagas reglamentadas del algodouero			
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	\$2,241,872.00	ESTATAL	
MES DE CIERRE	Diciembre			

OBSERVACIONES

---CAMPAÑA CERRADA AUTOMÁTICAMENTE (EXPIRADO EL TIEMPO DE APERTURA)---

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
El Presidente del Organismo Auxiliar

REVISÓ
El Gerente

ELABORÓ
El Responsable del Programa



REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias			
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal			
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila			
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila			
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Campaña contra enfermedad de Pierce			
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	\$495,823.00	ESTATAL	
MES DE CIERRE	Diciembre			

Presupuesto Asignado a la Campaña:	Federal	Estatal	Propio	Total
	\$495,823.00	\$200,749.00	\$0.00	\$696,572.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
2017 Campaña contra enfermedad de Pierce	\$495,823.00	\$200,749.00	\$80,369.04	\$0.00	\$495,823.00	\$0.00	100.00 %	0.00 %

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Control cultural								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
Control	Sitio	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00%								
Control	Hectáreas controladas	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	100.00%								
Control	Hectáreas acumuladas	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	100.00%								
Control químico								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
Control	Hectáreas controladas	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	100.00%								



REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias			
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal			
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila			
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila			
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Campaña contra enfermedad de Pierce			
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	\$495,823.00	ESTATAL	
MES DE CIERRE	Diciembre			

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Control	Hectáreas acumuladas	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	100.00%								
Control	Sitio	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00%								
Diagnóstico								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
Muestras	Número	100.00	0.00	0.00	100.00	50.00	50.00%								
Entrenamiento								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
Pláticas a productores	Evento	6.00	1.00	1.00	6.00	8.00	133.33%								
Evaluación								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
Evaluación	Número	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%								
Exploración								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
Exploración	Hectáreas	100.00	0.00	0.00	100.00	127.00	127.00%								
Exploración	Sitio	5.00	0.00	0.00	5.00	7.00	140.00%								
Exploración	Sitios permanentes	5.00	0.00	0.00	5.00	7.00	140.00%								
Mapeo								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
Mapeo	Hectáreas	100.00	0.00	0.00	100.00	187.12	187.12%								



REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias			
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal			
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila			
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila			
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Campaña contra enfermedad de Pierce			
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	\$495,823.00	ESTATAL	
MES DE CIERRE	Diciembre			

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Muestreo								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
Muestreo	Hectáreas muestreadas	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	100.00%								
Muestreo	Sitio	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00%								
Muestreo	Hectáreas acumuladas	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	100.00%								
Supervisión								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
Supervisión	Número	6.00	1.00	1.00	6.00	6.00	100.00%								
Revisión de informes	Número	6.00	1.00	1.00	6.00	6.00	100.00%								
Trampeo								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
Trampeo	Hectáreas trapeadas	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	100.00%								
Trampeo	Hectáreas acumuladas	23305.00	1800.00	1800.00	23305.00	23305.00	100.00%								
Colocación de trampas	Número	90.00	0.00	0.00	90.00	90.00	100.00%								
Revisión de trampas	Número	4680.00	360.00	360.00	4680.00	4680.00	100.00%								
Sub Totales								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		



REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias		
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal		
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila		
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila		
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Campaña contra enfermedad de Pierce		
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	\$495,823.00	ESTATAL
MES DE CIERRE	Diciembre		

	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	\$495,823.00	\$200,749.00	\$80,369.04	\$0.00	\$495,823.00	\$0.00	100.00 %	0.00 %
SUB TOTAL ACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
TOTAL	\$495,823.00	\$200,749.00	\$80,369.04	\$0.00	\$495,823.00	\$0.00	100.00 %	0.00 %



REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias			
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal			
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila			
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila			
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Campaña contra enfermedad de Pierce			
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	\$495,823.00	ESTATAL	
MES DE CIERRE	Diciembre			

OBSERVACIONES

---CAMPAÑA CERRADA AUTOMÁTICAMENTE (EXPIRADO EL TIEMPO DE APERTURA)---

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
El Presidente del Organismo Auxiliar

REVISÓ
El Gerente

ELABORÓ
El Responsable del Programa



REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias			
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal			
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila			
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila			
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Manejo fitosanitario del nogal			
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	\$822,435.00	ESTATAL	\$573,321.00
MES DE CIERRE	Diciembre			

Presupuesto Asignado a la Campaña:	Federal	Estatal	Propio	Total
	\$822,435.00	\$3,390,952.00	\$0.00	\$4,213,387.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
2017 Manejo fitosanitario del nogal	\$12,496.00	\$373,435.00	\$9,303.10	\$1,661.98	\$12,496.00	\$25,569.45	100.00 %	6.85 %

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Control biológico								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
Control	Sitio	210.00	0.00	0.00	210.00	226.00	107.62%								
Control	Hectáreas	2900.00	0.00	0.00	2900.00	3864.00	133.24%								
Entrenamiento								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
Pláticas a productores	Evento	13.00	0.00	0.00	13.00	10.00	76.92%								
Trampeo								\$809,939.00	\$3,017,517.00	\$87,483.69	\$187,925.91	\$809,939.00	\$1,027,277.08	100.00 %	34.04 %
Instalación de trampas	Trampa	2784.00	200.00	80.00	2784.00	2454.00	88.15%								



REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias			
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal			
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila			
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila			
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Manejo fitosanitario del nogal			
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	\$822,435.00	ESTATAL	\$573,321.00
MES DE CIERRE	Diciembre			

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Revisión de Trampas	Trampa	21627.00	2136.00	898.00	21627.00	16398.00	75.82%								
Trampeo	Hectáreas	12567.00	100.00	40.00	12567.00	13949.00	111.00%								
Trampeo	Hectárea repetición	54000.00	4000.00	1500.00	54000.00	30225.00	55.97%								
Sub Totales								\$809,939.00	\$3,017,517.00	\$87,483.69	\$187,925.91	\$809,939.00	\$1,027,277.08		



REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias			
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal			
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila			
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila			
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Manejo fitosanitario del nogal			
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	\$822,435.00	ESTATAL	\$573,321.00
MES DE CIERRE	Diciembre			

	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	\$12,496.00	\$373,435.00	\$9,303.10	\$1,661.98	\$12,496.00	\$25,569.45	100.00 %	6.85 %
SUB TOTAL ACCIONES	\$809,939.00	\$3,017,517.00	\$87,483.69	\$187,925.91	\$809,939.00	\$1,027,277.08	100.00 %	34.04 %
TOTAL	\$822,435.00	\$3,390,952.00	\$96,786.79	\$189,587.89	\$822,435.00	\$1,052,846.53	100.00 %	31.05 %



REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias			
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal			
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila			
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila			
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Manejo fitosanitario del nogal			
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	\$822,435.00	ESTATAL	\$573,321.00
MES DE CIERRE	Diciembre			

OBSERVACIONES

Sin comentarios

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
El Presidente del Organismo Auxiliar

REVISÓ
El Gerente

ELABORÓ
El Responsable del Programa



REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias		
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal		
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila		
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila		
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Manejo fitosanitario de hortalizas		
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL		ESTATAL
MES DE CIERRE	Diciembre		

Presupuesto Asignado a la Campaña:	Federal	Estatal	Propio	Total
	\$0.00	\$695,068.00	\$0.00	\$695,068.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
2017 Manejo fitosanitario de hortalizas	\$0.00	\$695,068.00	\$0.00	\$22,393.03	\$0.00	\$381,456.56	0 %	54.88 %

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Control biológico								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
Control	Sitio	85.00	0.00	0.00	85.00	58.00	68.24%								
Control	Hectáreas controladas	1000.00	0.00	0.00	1000.00	655.00	65.50%								
Control cultural								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
Control	Sitio	85.00	5.00	0.00	85.00	112.00	131.76%								
Control	Hectáreas controladas	1000.00	100.00	0.00	1000.00	852.00	85.20%								
Control químico								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %



REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias		
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal		
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila		
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila		
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Manejo fitosanitario de hortalizas		
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL		ESTATAL
MES DE CIERRE	Diciembre		

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Control	Hectáreas controladas	30.00	0.00	0.00	30.00	41.00	136.67%								
Control	Hectáreas controladas	100.00	0.00	0.00	100.00	70.00	70.00%								
Entrenamiento								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
Pláticas a productores	Evento	11.00	0.00	0.00	11.00	11.00	100.00%								
Trampeo								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
Instalación de trampas	Número	534.00	0.00	0.00	534.00	672.00	125.84%								
Revisión de trampas	Número	3971.00	0.00	0.00	3971.00	4812.00	121.18%								
Sub Totales								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		



REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias		
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal		
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila		
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila		
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Manejo fitosanitario de hortalizas		
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL		ESTATAL
MES DE CIERRE	Diciembre		

	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	\$0.00	\$695,068.00	\$0.00	\$22,393.03	\$0.00	\$381,456.56	0.00 %	54.88 %
SUB TOTAL ACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
TOTAL	\$0.00	\$695,068.00	\$0.00	\$22,393.03	\$0.00	\$381,456.56	0.00 %	54.88 %



REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias		
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal		
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila		
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila		
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Manejo fitosanitario de hortalizas		
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL		ESTATAL
MES DE CIERRE	Diciembre		

OBSERVACIONES

CAMPAÑA CERRADA AUTOMÁTICAMENTE

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN

El Presidente del Organismo Auxiliar

REVISÓ

El Gerente

ELABORÓ

El Responsable del Programa



REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias		
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal		
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila		
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila		
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Manejo Fitosanitario del Manzano (EST)		
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	ESTATAL	\$898,370.00
MES DE CIERRE	Diciembre		

Presupuesto Asignado a la Campaña:	Federal	Estatal	Propio	Total
	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,700,000.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
2017 Manejo Fitosanitario del Manzano (EST)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Control biológico								\$0.00	\$822,193.00	\$0.00	\$538,990.00	\$0.00	\$538,990.00	0.00 %	65.56 %
Control	Hectáreas controladas	920.00	0.00	0.00	920.00	2722.00	295.87%								
Entrenamiento								\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	0.00 %	100.00 %
Pláticas a productores	Evento	4.00	0.00	1.00	4.00	4.00	100.00%								
Muestreo								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
Muestreo	Hectáreas muestreadas	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	100.00%								
Muestreo	Sitio	70.00	0.00	0.00	70.00	186.00	265.71%								



REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias		
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal		
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila		
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila		
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Manejo Fitosanitario del Manzano (EST)		
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL		ESTATAL \$898,370.00
MES DE CIERRE	Diciembre		

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Trampeo															
Instalación de trampas	Trampa	120.00	0.00	0.00	120.00	121.00	100.83%	\$0.00	\$813,807.00	\$0.00	\$99,847.27	\$0.00	\$545,369.48	0.00 %	67.01 %
Trampeo	Hectáreas	960.00	0.00	0.00	960.00	960.00	100.00%								
Revisión de Trampas	Trampa	4095.00	180.00	180.00	4095.00	4073.00	99.46%								
Sub Totales								\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$638,837.27	\$0.00	\$1,148,359.48		



REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias		
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal		
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila		
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila		
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Manejo Fitosanitario del Manzano (EST)		
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL		ESTATAL \$898,370.00
MES DE CIERRE	Diciembre		

	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
SUB TOTAL ACCIONES	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$638,837.27	\$0.00	\$1,148,359.48	0.00 %	67.55 %
TOTAL	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$638,837.27	\$0.00	\$1,148,359.48	0.00 %	67.55 %



REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias		
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal		
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila		
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila		
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Manejo Fitosanitario del Manzano (EST)		
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	ESTATAL	\$898,370.00
MES DE CIERRE	Diciembre		

OBSERVACIONES

El Presidente del Organismo Auxiliar

El Gerente

El Responsable del Programa



REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias		
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal		
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila		
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila		
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Manejo Fitosanitario de la Papa (EST)		
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL		ESTATAL \$463,879.00
MES DE CIERRE	Diciembre		

Presupuesto Asignado a la Campaña:	Federal	Estatal	Propio	Total
	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
2017 Manejo Fitosanitario de la Papa (EST)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Control biológico								\$0.00	\$155,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
Control	Sitio	32.00	0.00	0.00	32.00	32.00	100.00%								
Control	Hectáreas controladas	972.00	0.00	0.00	972.00	972.00	100.00%								
Control	Hectáreas acumuladas	972.00	0.00	0.00	972.00	972.00	100.00%								
Trampeo								\$0.00	\$644,480.00	\$0.00	\$119,006.82	\$0.00	\$463,879.00	0.00 %	71.98 %
Revisión de Trampas	Trampa	950.00	40.00	40.00	950.00	950.00	100.00%								
Trampeo	Hectáreas	980.00	10.00	10.00	980.00	980.00	100.00%								



REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias		
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal		
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila		
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila		
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Manejo Fitosanitario de la Papa (EST)		
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL		ESTATAL \$463,879.00
MES DE CIERRE	Diciembre		

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Instalación de trampas	Trampa	220.00	10.00	10.00	220.00	220.00	100.00%								
Sub Totales								\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$119,006.82	\$0.00	\$463,879.00		



REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias		
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal		
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila		
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila		
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Manejo Fitosanitario de la Papa (EST)		
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL		ESTATAL \$463,879.00
MES DE CIERRE	Diciembre		

	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
SUB TOTAL ACCIONES	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$119,006.82	\$0.00	\$463,879.00	0.00 %	57.98 %
TOTAL	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$119,006.82	\$0.00	\$463,879.00	0.00 %	57.98 %



REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias		
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal		
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila		
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila		
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Manejo Fitosanitario de la Papa (EST)		
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	ESTATAL	\$463,879.00
MES DE CIERRE	Diciembre		

OBSERVACIONES

---CAMPAÑA CERRADA AUTOMÁTICAMENTE (EXPIRADO EL TIEMPO DE APERTURA)---

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN

El Presidente del Organismo Auxiliar

REVISÓ

El Gerente

ELABORÓ

El Responsable del Programa



REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias			
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal			
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila			
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila			
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Manejo fitosanitario contra pulgón amarillo del sorgo			
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	\$2,814,256.00	ESTATAL	\$64,430.00
MES DE CIERRE	Diciembre			

Presupuesto Asignado a la Campaña:	Federal	Estatal	Propio	Total
	\$2,814,255.00	\$600,000.00	\$0.00	\$3,414,255.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
2017 Manejo fitosanitario contra pulgón amarillo del sorgo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0 %	0 %

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Control biológico								\$554,650.00	\$0.00	\$228,400.10	\$0.00	\$554,650.00	\$0.00	100.00 %	0.00 %
Control	Hectáreas controladas	4195.00	0.00	0.00	4195.00	4903.00	116.88%								
Control	Sitio	640.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00%								
Control químico								\$225,000.00	\$263,000.00	\$0.00	\$0.00	\$224,900.00	\$0.00	99.96 %	0.00 %
Control	Sitio	705.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00%								
Control	Hectáreas	4500.00	0.00	0.00	4500.00	3039.00	67.53%								
Entrenamiento								\$109,008.00	\$27,510.00	\$51,604.72	\$0.00	\$109,008.00	\$0.00	100.00 %	0.00 %



REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias			
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal			
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila			
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila			
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Manejo fitosanitario contra pulgón amarillo del sorgo			
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	\$2,814,256.00	ESTATAL	\$64,430.00
MES DE CIERRE	Diciembre			

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estatad
Pláticas a productores	Evento	80.00	7.00	2.00	80.00	71.00	88.75%								
Exploración								\$117,120.64	\$82,600.00	\$35,798.98	\$0.00	\$119,120.64	\$0.00	101.71 %	0.00 %
Exploración	Sitio	667.00	25.00	0.00	667.00	0.00	0.00%								
Exploración	Hectáreas	14250.00	300.00	980.00	14250.00	13038.00	91.49%								
Muestreo								\$1,808,476.36	\$226,890.00	\$247,757.02	\$7,081.01	\$1,806,576.36	\$60,413.01	99.89 %	26.63 %
Muestreo	Hectáreas muestreadas	10300.00	200.00	32.00	10300.00	15220.00	147.77%								
Muestreo	Hectáreas acumuladas	46400.00	800.00	0.00	46400.00	0.00	0.00%								
Muestreo	Sitio	651.00	9.00	0.00	651.00	0.00	0.00%								
Sub Totales								\$2,814,255.00	\$600,000.00	\$563,560.82	\$7,081.01	\$2,814,255.00	\$60,413.01		



REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias			
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal			
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila			
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila			
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Manejo fitosanitario contra pulgón amarillo del sorgo			
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	\$2,814,256.00	ESTATAL	\$64,430.00
MES DE CIERRE	Diciembre			

	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00 %
SUB TOTAL ACCIONES	\$2,814,255.00	\$600,000.00	\$563,560.82	\$7,081.01	\$2,814,255.00	\$60,413.01	100.00 %	10.07 %
TOTAL	\$2,814,255.00	\$600,000.00	\$563,560.82	\$7,081.01	\$2,814,255.00	\$60,413.01	100.00 %	10.07 %



REPORTE CIERRE MENSUAL

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias			
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal			
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila			
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila			
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Manejo fitosanitario contra pulgón amarillo del sorgo			
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	\$2,814,256.00	ESTATAL	\$64,430.00
MES DE CIERRE	Diciembre			

OBSERVACIONES

Sin comentarios

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN
El Presidente del Organismo Auxiliar

REVISÓ
El Gerente

ELABORÓ
El Responsable del Programa