

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	FEBRERO 2018	
PLAGA	PALOMILLA MARRON DE LA MANZANA	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						% de avance	observaciones y acalaciones ((Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes				
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado			
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	5	0	0	5	5	100%									
	Trampas instaladas	50	0	0	50	50	100%									
	Revisiones programadas	1,747	200	200	429	429	24.56%									
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	0%	\$ 56,100.00	\$ -	\$ 14,967.15	\$ -	\$ 14,967.15	\$ -	26.68%		
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	0	0	0%									
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0	0%									
<b>TOTAL</b>								\$ 56,100.00	\$ -	\$ 14,967.15	\$ -	\$ 14,967.15	\$ -	<b>26.68%</b>		

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	FEBRERO 2018	
PLAGA	PALOMILLA ORIENTAL DE LA FRUTA	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						% de avance	observaciones y aclaraciones (Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)			
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes							
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado						
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	5	0	0	5	5												
	Trampas instaladas	50	0	0	50	50												
	Revisiones programadas	1,747	200	200	429	429												
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	\$	56,100.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	0	0												
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0												
<b>TOTAL</b>							\$	56,100.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRE.S. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	FEBRERO 2018	
PLAGA	TORTRICIDO ANARANJADO	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						% de avance	observaciones y acalaraciones ((Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)		
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes						
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado					
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	4	0	0	4	4											
	Trampas instaladas	40	0	0	4	40											
	Revisiones programadas	1,446	160	160	342	342											
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	\$	26,400.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	0	0											
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0											
<b>TOTAL</b>							\$	26,400.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PENA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	FEBRERO 2018	
PLAGA	PALOMILLA EUROPEA DE LA VID	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO					FINANCIERO						% de avance	observaciones y acalaraciones ((Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes				
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado			
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	5	0	0	4	4									
	Trampas instaladas	50	0	0	40	40									
	Revisiones programadas	1,602	160	160	357	357									
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	\$ 27,600.00	\$ -	\$ 801.00	\$ -	\$ 801.00	\$ -	2.90%		
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	0	0									
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0									
<b>TOTAL</b>							\$ 27,600.00	\$ -	\$ 801.00	\$ -	\$ 801.00	\$ -	2.90%		

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA


ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	FEBRERO 2018	
PLAGA	PALOMILLA DEL TOMATE	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						% de avance	observaciones y acalaciones (incluye precision de modificaciones y autorizaciones)			
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes							
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado						
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	4	0	0	3	3												
	Tramos instaladas	40	0	0	30	30												
	Revisiones programadas	1,350	120	120	270	270												
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	\$	24,100.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	0	0												
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0												
<b>TOTAL</b>							\$	<b>24,100.00</b>	\$	<b>-</b>	\$	<b>-</b>	\$	<b>-</b>	\$	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	

PRESIDENTE DEL CESAVECO



SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO



ING. NOE DURÁN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA



ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ



**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	FEBRERO 2018	
PLAGA	GUSANO DE LA MAZORCA	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						% de avance	observaciones y aclaraciones (incluye precision de modificaciones y autorizaciones)	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes					
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado				
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	3	0	0	3	3										
	Trampas instaladas	30	0	0	30	30										
	Revisiones programadas	1,123	120	120	258	258										
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	1	0	1	\$ 15,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%		
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	0	0										
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0										
<b>TOTAL</b>							\$ 15,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%		

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	FEBRERO 2018	
PLAGA	GUSANO ORIENTAL DE LA HOJA	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						% de avance	observaciones y acalaraciones (Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)			
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes							
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado						
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	2	0	0	1	1												
	Trampas instaladas	20	0	0	10	10												
	Revisiones programadas	610	40	40	90	90												
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	\$	50,800.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	0	0												
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0												
<b>TOTAL</b>							\$	50,800.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	<b>0.00%</b>	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	FEBRERO 2018	
PLAGA	PALOMILLA GITANA	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						observaciones y acalaraciones (Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			% de avance
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado		
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	2	0	0	1	1	50%								
	Trampes instaladas	20	0	0	10	10	50%								
	Revisiones programadas	631	40	40	86	86	13.63%								
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	0%	\$ 24,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	0	0	0%								
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0	0%								
<b>TOTAL</b>								\$ 24,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ



**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ - LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	FEBRERO 2018
PLAGA	COMPLEJO DE ESCABAJOS AMBROSIALES; Escarabajo ambrosia del laurel rojo (Xyleborus glabratus-raffaeae lauricola) Escarabajo barrenador polifago (Euwallacea sp.-fusarium euwallaceae)

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						% de avance	observaciones y aclaraciones ((Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)		
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes						
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado					
Exploracion puntual	Sitios explorados	206	0	0	0	0	0.00%										
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	2	0	0	2	2	100%										
	Trampas instaladas	20	0	0	20	20	100%										
	Revisiones programadas	760	80	80	177	177	23.29%										
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	0%	\$ 37,699.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	0	0	0%										
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0	0%										
<b>TOTAL</b>								\$ 37,699.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PENA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	FEBRERO 2018	
PLAGA	PLAGAS CUARENTENARIAS DE LA VID PUDRICION NEGRA DE LA VID (Guignardia bidwellii-Phyllostictaamplelicida), ROYA DE LA VID (Phakopsora euvitis)	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						% de avance	observaciones y acalaciones ((Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes				
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado			
Exploracion en areas de produccion	Superficie explorada	370	0	0	0	0	0%								
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento tecnico	1	0	0	0	0	0%	\$ 19,073.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	0	0	0%								
Supervision	Supervision por OASV	1	0	0	0	0	0%								
<b>TOTAL</b>								\$ 19,073.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PENA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	FEBRERO 2018	
PLAGA	CHINCHE MARMOLADA	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO								
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de avance	observaciones y acalaciones (Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado			
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	1	0	0	0	0	0%									
	Trampas instaladas	10	0	0	0	0	0%									
	Revisiones programadas	100	0	0	0	0	0%									
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	0%	\$	22,400.00	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	0	0	0%									
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0	0%									
<b>TOTAL</b>								\$	22,400.00	\$	-	\$	-	\$	-	0.00%

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ -	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	FEBRERO 2018	
PLAGA	ROYA NEGRA DEL TALLO DEL TRIGO UG99	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						observaciones y acalaciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)	
		Programado	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			% de avance
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado		
Exploracion	Superficie explorada	300	0	0	0	0	0%								
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	0%								
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	0	0	0%	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
Supervision	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0	0%								
<b>TOTAL</b>								\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PENA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	FEBRERO 2018	
PLAGA	PALOMILLA DEL NOPAL	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						observaciones y acalaciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)		
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			% de avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado			
Exploracion puntual	Sitios explorados	900	100	100	200	200	22.22%									
	Rutas Establecidas	5	0	0	5	5	100%									
	Trampas instaladas	50	0	0	50	50	100%									
	Revisiones programadas	1,900	200	200	440	440	23.16%									
	Parcelas establecidas	8	0	0	8	8	100%									
	Revisiones programadas	72	8	8	16	16	22.22%	\$ 57,100.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%		
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	0%									
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	0	0	0%									
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0	0%									
<b>TOTAL</b>								\$ 57,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%		

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. MOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ



**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$	LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	FEBRERO 2018	
PLAGA	VIGILANCIA PASIVA (Puccinia striiformis f. sp. tritici 2,3, Magnaporthe oryzae 3, Anguina tritici, Lissachatina fulica, Halyomorpha haly, Bagrada hilaris, Phaenacoccus solenopsis)	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						observaciones y acalaciones (incluye precision de modificaciones y autorizaciones)	
		Programado	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			% de avance
			Anual	Programado	Realizado	Programado		Realizado	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal		
Muestreo	Superficie muestreada	500	0	0	0	0	0%								
Diagnostico	Muestras	20	0	0	0	0	0%								
Exploracion en areas de produccion	Superficie explorada	540	0	0	0	0	0%								
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	0	0	0%	\$ 7,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	0	0	0%								
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	0	0	0%								
<b>TOTAL</b>								\$ 7,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA  
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ - LIBERADO EN FECHA:
MES DE INFORME	FEBRERO 2018
GASTO TRASVERSAL, GASTO GENERICO	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						observaciones y acalaciones (incluye precision de modificaciones y autorizaciones)	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			% de avance
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado		
Gastos trasversales*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 896,877.01		\$ 77,470.48		\$ 115,842.36		12.92%	
Gastos genericos**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 27,000.00		\$ -		\$ -		0.00%	
<b>TOTAL</b>								<b>\$ 923,877.01</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 77,470.48</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 115,842.36</b>	<b>\$ -</b>	<b>12.54%</b>	

\* son gastos considerados en comunicado de la Dirección en Jefe y se refiere a todos aquellos que son comunes en todos los proyectos fitosanitarios

\*\* gastos genericos : elevador, alcohol, consumibles de computo, material de limpieza, bolsas ziploc, bolsas papel destraza, frascos entomologicos, software (nomina), etc, etc.

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ