

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2018

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

CESV COAHUILA

CAMPAÑA CONTRA ENFERMEDAD DE PIERCE

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018

Acciones	Sub acciones	Unidad de medida	FISICO			FINANCIERO				
			Programado anual	Realizado	Acumulado al mes	Programado anual	Ejercido en el mes	Comprobación de la aportación		Acumulado al mes
								Federal	Estatal	
MAPEO	Superficie mapeada	Hectáreas	30.00	0.00	0.00	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRAMPEO	Superficie trampeada	Hectáreas	561.00	450.00	450.00	\$ 482,122.00	\$ 14,018.91	\$ 14,018.91	\$ -	\$ 14,018.91
	Superficie labor	Hectáreas	25,226.00	2,250.00	2,250.00					
	Trampas colocadas	Número	153.00	90.00	60.00					
	Trampas revisadas	Número	5,461.00	360.00	360.00					
EXPLORACION	Superficie explorada	Hectáreas	561.00	0.00	0.00					
	Sitios explorados	Número	29.00	0.00	0.00					
MUESTREO	Superficie muestreada	Hectáreas	80.00	0.00	0.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Sitios muestreados	Número	15.00	0.00	0.00					
DIAGNOSTICO	Muestras	Número	150.00	0.00	0.00	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CONTROL CULTURAL	Superficie controladas	Hectáreas	450.00	0.00	0.00					
	Superficie labor	Hectáreas	450.00	0.00	0.00					
	Sitios controlados	Número	10.00	0.00	0.00					
CONTROL QUIMICO	Superficie controladas	Hectáreas	450.00	0.00	0.00					
	Superficie labor	Hectáreas	450.00	0.00	0.00					
	Sitios controlados	Número	10.00	0.00	0.00					
ENTRENAMIENTO	Platica a productores	Número	4.00	0.00	0.00	\$ 46,695.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EVALUACION	Evaluación	Número	1.00	0.00	0.00					
SUPERVISIÓN	Supervisión	Número	6.00	0.00	0.00	\$ 59,932.00	\$ 6,160.51	\$ 6,160.51	\$ -	\$ 6,160.51
	Informes revisados	Número	6.00	0.00	0.00					
TOTAL:						\$ 700,749.00	\$ 20,179.42	\$ 20,179.42	\$ -	\$ 20,179.42

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN  
El presidente del Organismo Auxiliar

SR. Sergio Flores de la Fuente

REVISÓ  
El Gerente

Ing. Noé Durán de la Peña

ELABORÓ  
El responsable del Programa

Ing. Antonio Cesar Medina Hernandez

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2018

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

CESV COAHUILA

CAMPAÑA CONTRA ENFERMEDAD DE PIERCE

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018

Acciones	Sub acciones	Unidad de medida	FISICO			FINANCIERO				
			Programado anual	Realizado	Acumulado al mes	Programado anual	Ejercido en el mes	Comprobacion de la aportación		Acumulado al mes
								Federal	Estatal	
MAPEO	Superficie mapeada	Hectáreas	30.00	0.00	0.00	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRAMPEO	Superficie trampeada	Hectáreas	561.00	0.00	450.00	\$ 482,122.00	\$ 25,439.81	\$ 25,439.81	\$ -	\$ 39,458.72
	Superficie labor	Hectáreas	25,226.00	1,800.00	4,050.00					
	Trampas colocadas	Número	153.00	0.00	90.00					
	Trampas revisadas	Número	5,461.00	360.00	720.00					
EXPLORACION	Superficie explorada	Hectáreas	561.00	0.00	0.00					
	Sitios explorados	Número	29.00	0.00	0.00					
MUESTREO	Superficie muestreada	Hectáreas	80.00	0.00	0.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Sitios muestreados	Número	15.00	0.00	0.00					
DIAGNOSTICO	Muestras	Número	150.00	0.00	0.00	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CONTROL CULTURAL	Superficie controladas	Hectáreas	450.00	0.00	0.00					
	Superficie labor	Hectáreas	450.00	0.00	0.00					
	Sitios controlados	Número	10.00	0.00	0.00					
CONTROL QUIMICO	Superficie controladas	Hectáreas	450.00	0.00	0.00					
	Superficie labor	Hectáreas	450.00	0.00	0.00					
	Sitios controlados	Número	10.00	0.00	0.00					
ENTRENAMIENTO	Platica a productores	Número	4.00	0.00	0.00	\$ 46,695.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EVALUACION	Evaluación	Número	1.00	0.00	0.00					
SUPERVISIÓN	Supervisión	Número	6.00	1.00	1.00	\$ 59,932.00	\$ 7,022.88	\$ 7,022.88	\$ -	\$ 13,183.39
	Informes revisados	Número	6.00	1.00	1.00					
TOTAL:						\$ 700,749.00	\$ 32,462.69	\$ 32,462.69	\$ -	\$ 52,642.11

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN  
El presidente del Organismo Auxiliar

SR. Sergio Flores de la Fuente

REVISÓ  
El Gerente

Ing. Noé Durán de la Peña

ELABORÓ  
El responsable del Programa

Ing. Antonio Cesar Medina Hernandez

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2018

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

CESV COAHUILA

CAMPAÑA CONTRA ENFERMEDAD DE PIERCE

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018

Acciones	Sub acciones	Unidad de medida	FISICO			FINANCIERO				
			Programado anual	Realizado	Acumulado al mes	Programado anual	Ejercido en el mes	Comprobación de la aportación		Acumulado al mes
								Federal	Estatal	
MAPEO	Superficie mapeada	Hectáreas	30.00	0.00	0.00	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRAMPEO	Superficie trampeada	Hectáreas	561.00	0.00	450.00	\$ 482,122.00	\$ 14,130.14	\$ 14,130.14	\$ -	\$ 53,588.87
	Superficie labor	Hectáreas	25,226.00	1,800.00	5,850.00					
	Trampas colocadas	Número	153.00	0.00	90.00					
	Trampas revisadas	Número	5,461.00	360.00	1,080.00					
EXPLORACION	Superficie explorada	Hectáreas	561.00	0.00	0.00					
	Sitios explorados	Número	29.00	0.00	0.00					
MUESTREO	Superficie muestreada	Hectáreas	80.00	0.00	0.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Sitios muestreados	Número	15.00	0.00	0.00					
DIAGNOSTICO	Muestras	Número	150.00	0.00	0.00	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CONTROL CULTURAL	Superficie controladas	Hectáreas	450.00	0.00	0.00					
	Superficie labor	Hectáreas	450.00	0.00	0.00					
	Sitios controlados	Número	10.00	0.00	0.00					
CONTROL QUIMICO	Superficie controladas	Hectáreas	450.00	0.00	0.00					
	Superficie labor	Hectáreas	450.00	0.00	0.00					
	Sitios controlados	Número	10.00	0.00	0.00					
ENTRENAMIENTO	Platica a productores	Número	4.00	0.00	0.00	\$ 46,695.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EVALUACION	Evaluación	Número	1.00	0.00	0.00					
SUPERVISIÓN	Supervisión	Número	6.00	0.00	1.00	\$ 59,932.00	\$ 6,222.01	\$ 6,222.01	\$ -	\$ 19,405.40
	Informes revisados	Número	6.00	0.00	1.00					
TOTAL:						\$ 700,749.00	\$ 20,352.15	\$ 20,352.15	\$ -	\$ 72,994.27

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN  
El presidente del Organismo Auxiliar

  
SR. Sergio Flores de la Fuente

REVISÓ  
El Gerente

  
Ing. Noé Durán de la Peña

ELABORÓ  
El responsable del Programa

  
Ing. Antonio Cesar Medina Hernandez

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2018

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

CESV COAHUILA

CAMPAÑA CONTRA ENFERMEDAD DE PIERCE

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018

Acciones	Sub acciones	Unidad de medida	FISICO			FINANCIERO				
			Programado anual	Realizado	Acumulado al mes	Programado anual	Ejercido en el mes	Comprobación de la aportación		Acumulado al mes
								Federal	Estatal	
MAPEO	Superficie mapeada	Hectáreas	30.00	0.00	0.00	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRAMPEO	Superficie trampeada	Hectáreas	561.00	176.04	626.04	\$ 482,122.00	\$ 26,009.27	\$ 26,009.27	\$ -	\$ 79,598.14
	Superficie labor	Hectáreas	25,226.00	2,682.42	8,532.42					
	Trampas colocadas	Número	153.00	56.00	146.00					
	Trampas revisadas	Número	5,461.00	520.00	1,600.00					
EXPLORACION	Superficie explorada	Hectáreas	561.00	0.00	0.00					
	Sitios explorados	Número	29.00	0.00	0.00					
MUESTREO	Superficie muestreada	Hectáreas	80.00	0.00	0.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Sitios muestreados	Número	15.00	0.00	0.00					
DIAGNOSTICO	Muestras	Número	150.00	0.00	0.00	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CONTROL CULTURAL	Superficie controladas	Hectáreas	450.00	0.00	0.00					
	Superficie labor	Hectáreas	450.00	0.00	0.00					
	Sitios controlados	Número	10.00	0.00	0.00					
CONTROL QUIMICO	Superficie controladas	Hectáreas	450.00	0.00	0.00					
	Superficie labor	Hectáreas	450.00	0.00	0.00					
	Sitios controlados	Número	10.00	0.00	0.00					
ENTRENAMIENTO	Platica a productores	Número	4.00	0.00	0.00	\$ 46,695.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EVALUACION	Evaluación	Número	1.00	0.00	0.00					
SUPERVISIÓN	Supervisión	Número	6.00	1.00	2.00	\$ 59,932.00	\$ 17.40	\$ 17.40	\$ -	\$ 19,422.80
	Informes revisados	Número	6.00	1.00	2.00					
TOTAL:						\$ 700,749.00	\$ 26,026.67	\$ 26,026.67	\$ -	\$ 99,020.94

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN  
El presidente del Organismo Auxiliar

  
SR. Sergio Flores de la Fuente

REVISÓ  
El Gerente

  
Ing. Noé Durán de la Peña

ELABORÓ  
El responsable del Programa

  
Ing. Antonio Cesar Medina Hernandez

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2018

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

CESV COAHUILA

CAMPAÑA CONTRA ENFERMEDAD DE PIERCE

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018

Acciones	Sub acciones	Unidad de medida	FISICO			FINANCIERO				
			Programado anual	Realizado	Acumulado al mes	Programado anual	Ejercido en el mes	Comprobacion de la aportación		Acumulado al mes
								Federal	Estatal	
MAPEO	Superficie mapeada	Hectáreas	30.00	0.00	0.00	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRAMPEO	Superficie trampeada	Hectáreas	561.00	0.00	626.04	\$ 482,122.00	\$ 68,698.00	\$ 68,698.00	\$ -	\$ 148,296.14
	Superficie labor	Hectáreas	25,226.00	2,207.66	10,740.08					
	Trampas colocadas	Número	153.00	0.00	146.00					
	Trampas revisadas	Número	5,461.00	504.00	2,104.00					
EXPLORACION	Superficie explorada	Hectáreas	561.00	0.00	0.00					
	Sitios explorados	Número	29.00	0.00	0.00					
MUESTREO	Superficie muestreada	Hectáreas	80.00	0.00	0.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Sitios muestreados	Número	15.00	0.00	0.00					
DIAGNOSTICO	Muestras	Número	150.00	0.00	0.00	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CONTROL CULTURAL	Superficie controladas	Hectáreas	450.00	429.82	429.82					
	Superficie labor	Hectáreas	450.00	429.82	429.82					
	Sitios controlados	Número	10.00	12.00	0.00					
CONTROL QUIMICO	Superficie controladas	Hectáreas	450.00	0.00	0.00					
	Superficie labor	Hectáreas	450.00	0.00	0.00					
	Sitios controlados	Número	10.00	0.00	0.00					
ENTRENAMIENTO	Platica a productores	Número	4.00	1.00	1.00	\$ 46,695.00	\$ 1,520.00	\$ 1,520.00	\$ -	\$ 1,520.00
EVALUACION	Evaluación	Número	1.00	0.00	0.00					
SUPERVISIÓN	Supervisión	Número	6.00	0.00	2.00	\$ 59,932.00	\$ 87.00	\$ 87.00	\$ -	\$ 19,509.80
	Informes revisados	Número	6.00	0.00	2.00					
TOTAL:						\$ 700,749.00	\$ 70,305.00	\$ 70,305.00	\$ -	\$ 169,325.94

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN  
El presidente del Organismo Auxiliar

SR. Sergio Flores de la Fuente

REVISÓ  
El Gerente

Ing. Noe Durán de la Peña

ELABORÓ  
El responsable del Programa

Ing. Antonio Cesar Medina Hernandez

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2018

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

CESV COAHUILA

CAMPAÑA CONTRA ENFERMEDAD DE PIERCE

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018

Acciones	Sub acciones	Unidad de medida	FISICO			FINANCIERO				
			Programado anual	Realizado	Acumulado al mes	Programado anual	Ejercido en el mes	Comprobacion de la aportación		Acumulado al mes
								Federal	Estatal	
MAPEO	Superficie mapeada	Hectáreas	30.00	13.67	13.67	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRAMPEO	Superficie trampeada	Hectáreas	561.00	9.05	635.09	\$ 482,122.00	\$ 96,078.27	\$ 28,118.27	\$ -	\$ -
	Superficie labor	Hectáreas	25,226.00	2,176.49	12,916.56				\$ 67,960.00	\$ 244,374.41
	Trampas colocadas	Número	153.00	4.00	150.00					
	Trampas revisadas	Número	5,461.00	475.00	2,579.00					
EXPLORACION	Superficie explorada	Hectáreas	561.00	452.69	452.69					
	Sitios explorados	Número	29.00	19.00	19.00					
MUESTREO	Superficie muestreada	Hectáreas	80.00	0.00	0.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Sitios muestreados	Número	15.00	0.00	0.00					
DIAGNOSTICO	Muestras	Número	150.00	0.00	0.00	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CONTROL CULTURAL	Superficie controladas	Hectáreas	450.00	0.00	429.82					
	Superficie labor	Hectáreas	450.00	0.00	429.82					
	Sitios controlados	Número	10.00	0.00	12.00					
CONTROL QUIMICO	Superficie controladas	Hectáreas	450.00	453.00	453.00					
	Superficie labor	Hectáreas	450.00	453.00	453.00					
	Sitios controlados	Número	10.00	10.00	10.00					
ENTRENAMIENTO	Platica a productores	Número	4.00	1.00	2.00	\$ 46,695.00	\$ 2,239.00	\$ 2,239.00	\$ -	\$ 3,759.00
EVALUACION	Evaluación	Número	1.00	0.00	0.00					
SUPERVISION	Supervisión	Número	6.00	1.00	3.00	\$ 59,932.00	\$ 52.20	\$ 52.20	\$ -	\$ 19,562.00
	Informes revisados	Número	6.00	1.00	3.00					
TOTAL:						\$ 700,749.00	\$ 98,369.47	\$ 30,409.47	\$ 67,960.00	\$ 267,695.41

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN  
El presidente del Organismo Auxiliar

SR. Sergio Flores de la Fuente

REVISÓ  
El Gerente

Ing. Noe Durán de la Peña

ELABORÓ  
El responsable del Programa

Ing. Antonio Cesar Medina Hernandez

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2018

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

CESV COAHUILA

CAMPAÑA CONTRA ENFERMEDAD DE PIERCE

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018

Acciones	Sub acciones	Unidad de medida	FISICO			FINANCIERO				
			Programado anual	Realizado	Acumulado al mes	Programado anual	Ejercido en el mes	Comprobacion de la aportación		Acumulado al mes
								Federal	Estatal	
MAPEO	Superficie mapeada	Hectáreas	30.00	0.00	13.67	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRAMPEO	Superficie trampeada	Hectáreas	561.00	0.00	635.09	\$ 482,122.00	\$ 62,102.22	\$ 17,114.22	\$ 44,988.00	\$ 306,476.63
	Superficie labor	Hectáreas	25,226.00	2,604.77	15,521.33					
	Trampas colocadas	Número	153.00	0.00	150.00					
	Trampas revisadas	Número	5,461.00	564.00	3,143.00					
EXPLORACION	Superficie explorada	Hectáreas	561.00	65.15	517.84					
	Sitios explorados	Número	29.00	6.00	25.00					
MUESTREO	Superficie muestreada	Hectáreas	80.00	0.00	0.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Sitios muestreados	Número	15.00	0.00	0.00					
DIAGNOSTICO	Muestras	Número	150.00	0.00	0.00	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CONTROL CULTURAL	Superficie controladas	Hectáreas	450.00	0.00	429.82					
	Superficie labor	Hectáreas	450.00	0.00	429.82					
	Sitios controlados	Número	10.00	0.00	12.00					
CONTROL QUIMICO	Superficie controladas	Hectáreas	450.00	0.00	453.00					
	Superficie labor	Hectáreas	450.00	0.00	453.00					
	Sitios controlados	Número	10.00	0.00	10.00					
ENTRENAMIENTO	Platica a productores	Número	4.00	1.00	3.00	\$ 46,695.00	\$ 4,731.00	\$ 4,731.00	\$ -	\$ 8,490.00
EVALUACION	Evaluación	Número	1.00	0.00	0.00					
SUPERVISIÓN	Supervisión	Número	6.00	0.00	3.00	\$ 59,932.00	\$ 444.70	\$ 444.70	\$ -	\$ 20,006.70
	Informes revisados	Número	6.00	0.00	3.00					
TOTAL:						\$ 700,749.00	\$ 67,277.92	\$ 22,289.92	\$ 44,988.00	\$ 334,973.33

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN  
El presidente del Organismo Auxiliar

  
SR. Sergio Flores de la Fuente

REVISÓ  
El Gerente

  
Ing. Noé Durán de la Peña

ELABORÓ  
El responsable del Programa

  
Ing. Antonio Cesar Medina Hernandez

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2018

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

CESV COAHUILA

CAMPAÑA CONTRA ENFERMEDAD DE PIERCE

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018

Acciones	Sub acciones	Unidad de medida	FISICO			FINANCIERO				
			Programado anual	Realizado	Acumulado al mes	Programado anual	Ejercido en el mes	Comprobacion de la aportación		Acumulado al mes
								Federal	Estatal	
MAPEO	Superficie mapeada	Hectáreas	30.00	0.00	13.67	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00
TRAMPEO	Superficie trapeada	Hectáreas	561.00	0.00	635.09	\$ 482,122.00	\$ 28,584.31	\$ 28,584.31	\$ -	\$ 335,060.94
	Superficie labor	Hectáreas	25,226.00	2,152.10	17,673.43					
	Trampas colocadas	Número	153.00	0.00	150.00					
	Trampas revisadas	Número	5,461.00	472.00	3,615.00					
EXPLORACION	Superficie explorada	Hectáreas	561.00	0.00	517.84					
	Sitios explorados	Número	29.00	0.00	25.00					
MUESTREO	Superficie muestreada	Hectáreas	80.00	137.87	137.87	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
	Sitios muestreados	Número	15.00	17.00	17.00					
DIAGNOSTICO	Muestras	Número	150.00	150.00	150.00	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	\$ 49,700.00	\$ 55,300.00	\$ 105,000.00
	Superficie controladas	Hectáreas	450.00	0.00	429.82					
CONTROL CULTURAL	Superficie labor	Hectáreas	450.00	0.00	429.82					
	Sitios controlados	Número	10.00	0.00	12.00					
CONTROL QUIMICO	Superficie controladas	Hectáreas	450.00	0.00	453.00					
	Superficie labor	Hectáreas	450.00	0.00	453.00					
	Sitios controlados	Número	10.00	0.00	10.00					
ENTRENAMIENTO	Platica a productores	Número	4.00	0.00	3.00	\$ 46,695.00	\$ 13,516.10	\$ 719.10	\$ 12,797.00	\$ 22,006.10
EVALUACION	Evaluación	Número	1.00	0.00	0.00					
SUPERVISIÓN	Supervisión	Número	6.00	1.00	4.00	\$ 59,932.00	\$ 10,656.60	\$ 10,656.60	\$ -	\$ 30,663.30
	Informes revisados	Número	6.00	1.00	4.00					
TOTAL:						\$ 700,749.00	\$ 164,757.01	\$ 96,660.01	\$ 68,097.00	\$ 499,730.34

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN  
El presidente del Organismo Auxiliar

REVISÓ  
El Gerente

ELABORÓ  
El responsable del Programa

  
SR. Sergio Flores de la Fuente

  
Ing. Noe Duran de la Peña

  
Ing. Antonio Cesar Medina Hernandez



SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2018

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO


CESV COAHUILA

CAMPAÑA CONTRA ENFERMEDAD DE PIERCE

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018

Acciones	Sub acciones	Unidad de medida	FISICO			FINANCIERO				
			Programado anual	Realizado	Acumulado al mes	Programado anual	Ejercido en el mes	Comprobacion de la aportación		Acumulado al mes
								Federal	Estatal	
MAPEO	Superficie mapeada	Hectáreas	30.00	0.00	13.67	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
TRAMPEO	Superficie trampeada	Hectáreas	561.00	0.00	635.09	\$ 482,122.00	\$ 25,280.27	\$ 25,280.27	\$ -	\$ 360,341.21
	Superficie labor	Hectáreas	25,226.00	2,152.10	19,825.53					
	Trampas colocadas	Número	153.00	0.00	150.00					
	Trampas revisadas	Número	5,461.00	472.00	4,087.00					
EXPLORACION	Superficie explorada	Hectáreas	561.00	0.00	517.84					
	Sitios explorados	Número	29.00	0.00	25.00					
MUESTREO	Superficie muestreada	Hectáreas	80.00	0.00	137.87	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
	Sitios muestreados	Número	15.00	0.00	17.00					
DIAGNOSTICO	Muestras	Número	150.00	0.00	150.00	\$ 105,000.00		\$ -	\$ -	\$ 105,000.00
CONTROL CULTURAL	Superficie controladas	Hectáreas	450.00	0.00	429.82					
	Superficie labor	Hectáreas	450.00	0.00	429.82					
	Sitios controlados	Número	10.00	0.00	12.00					
CONTROL QUIMICO	Superficie controladas	Hectáreas	450.00	0.00	453.00					
	Superficie labor	Hectáreas	450.00	0.00	453.00					
	Sitios controlados	Número	10.00	0.00	10.00					
ENTRENAMIENTO	Platica a productores	Número	4.00	1.00	4.00	\$ 46,695.00	\$ 666.00	\$ 666.00	\$ -	\$ 22,672.10
EVALUACION	Evaluación	Número	1.00	0.00	0.00					
SUPERVISIÓN	Supervisión	Número	6.00	0.00	4.00	\$ 59,932.00	\$ 34.80	\$ 34.80	\$ -	\$ 30,698.10
	Informes revisados	Número	6.00	0.00	4.00					
TOTAL:						\$ 700,749.00	\$ 25,981.07	\$ 25,981.07	\$ -	\$ 525,711.41


PRESENTA ANTE LA COMISIÓN  
El presidente del Organismo Auxiliar

  
\_\_\_\_\_  
SR. Sergio Flores de la Fuente

REVISÓ  
El Gerente

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Noé Durán de la Peña

ELABORÓ  
El responsable del Programa

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Antonio Cesar Medina Hernandez

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2018

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

CESV COAHUILA

CAMPAÑA CONTRA ENFERMEDAD DE PIERCE

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018

Acciones	Sub acciones	Unidad de medida	FISICO			FINANCIERO				
			Programado anual	Realizado	Acumulado al mes	Programado anual	Ejercido en el mes	Comprobacion de la aportación		Acumulado al mes
								Federal	Estatal	
MAPEO	Superficie mapeada	Hectáreas	30.00	0.00	13.67	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
TRAMPEO	Superficie trampeada	Hectáreas	561.00	0.00	635.09	\$ 482,122.00	\$ 26,051.59	\$ 26,051.59	\$ -	\$ 386,392.80
	Superficie labor	Hectáreas	25,226.00	2,700.76	22,526.29					
	Trampas colocadas	Número	153.00	0.00	150.00					
	Trampas revisadas	Número	5,461.00	587.00	4,674.00					
EXPLORACION	Superficie explorada	Hectáreas	561.00	0.00	517.84					
	Sitios explorados	Número	29.00	0.00	25.00					
MUESTREO	Superficie muestreada	Hectáreas	80.00	0.00	137.87	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
	Sitios muestreados	Número	15.00	0.00	17.00					
DIAGNOSTICO	Muestras	Número	150.00	0.00	150.00	\$ 105,000.00		\$ -	\$ -	\$ 105,000.00
CONTROL CULTURAL	Superficie controladas	Hectáreas	450.00	0.00	429.82					
	Superficie labor	Hectáreas	450.00	0.00	429.82					
	Sitios controlados	Número	10.00	0.00	12.00					
CONTROL QUIMICO	Superficie controladas	Hectáreas	450.00	0.00	453.00					
	Superficie labor	Hectáreas	450.00	0.00	453.00					
	Sitios controlados	Número	10.00	0.00	10.00					
ENTRENAMIENTO	Platica a productores	Número	4.00	0.00	4.00	\$ 46,695.00	\$ 3,979.30	\$ 2,500.00	\$ 1,479.30	\$ 26,651.40
EVALUACION	Evaluación	Número	1.00	0.00	0.00					
SUPERVISION	Supervisión	Número	6.00	1.00	5.00	\$ 59,932.00	\$ 43.50	\$ 43.50	\$ -	\$ 30,741.60
	Informes revisados	Número	6.00	1.00	5.00					
TOTAL:						\$ 700,749.00	\$ 30,074.39	\$ 28,595.09	\$ 1,479.30	\$ 555,785.80

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN  
El presidente del Organismo Auxiliar

SR. Sergio Flores de la Fuente

REVISÓ  
El Gerente

Ing. Noe Duran de la Peña

ELABORÓ  
El responsable del Programa

Ing. Antonio Cesar Medina Hernandez

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2018

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

CESV COAHUILA

CAMPAÑA CONTRA ENFERMEDAD DE PIERCE

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018

Acciones	Sub acciones	Unidad de medida	FISICO			FINANCIERO				
			Programado anual	Realizado	Acumulado al mes	Programado anual	Ejercido en el mes	Comprobacion de la aportación		Acumulado al mes
								Federal	Estatal	
MAPEO	Superficie mapeada	Hectáreas	30.00	0.00	13.67	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
TRAMPEO	Superficie trapeada	Hectáreas	561.00	0.00	635.09	\$ 482,122.00	\$ 15,273.08	\$ 15,273.08	\$ -	\$ 401,665.88
	Superficie labor	Hectáreas	25,226.00	1,779.49	24,305.78					
	Trampas colocadas	Número	153.00	0.00	150.00					
	Trampas revisadas	Número	5,461.00	414.00	5,088.00					
EXPLORACION	Superficie explorada	Hectáreas	561.00	0.00	517.84					
	Sitios explorados	Número	29.00	0.00	25.00					
MUESTREO	Superficie muestreada	Hectáreas	80.00	0.00	137.87	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
	Sitios muestreados	Número	15.00	0.00	17.00					
DIAGNOSTICO	Muestras	Número	150.00	0.00	150.00	\$ 105,000.00		\$ -	\$ -	\$ 105,000.00
CONTROL CULTURAL	Superficie controladas	Hectáreas	450.00	0.00	429.82					
	Superficie labor	Hectáreas	450.00	0.00	429.82					
	Sitios controlados	Número	10.00	0.00	12.00					
CONTROL QUIMICO	Superficie controladas	Hectáreas	450.00	0.00	453.00					
	Superficie labor	Hectáreas	450.00	0.00	453.00					
	Sitios controlados	Número	10.00	0.00	10.00					
ENTRENAMIENTO	Platica a productores	Número	4.00	0.00	4.00	\$ 46,695.00	\$ 580.00	\$ -	\$ 580.00	\$ 27,231.40
EVALUACION	Evaluación	Número	1.00	0.00	0.00					
SUPERVISIÓN	Supervisión	Número	6.00	0.00	5.00	\$ 59,932.00	\$ 34.80	\$ 34.80	\$ -	\$ 30,776.40
	Informes revisados	Número	6.00	0.00	5.00					
TOTAL:						\$ 700,749.00	\$ 15,887.88	\$ 15,307.88	\$ 580.00	\$ 571,673.68

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN  
El presidente del Organismo Auxiliar

SR. Sergio Flores de la Fuente

REVISÓ  
El Gerente

Ing. Noe Durán de la Peña

ELABORÓ  
El responsable del Programa

Ing. Antonio Cesar Medina Hernandez

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2018

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

CESV COAHUILA

CAMPAÑA CONTRA ENFERMEDAD DE PIERCE

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018

Acciones	Sub acciones	Unidad de medida	FISICO			FINANCIERO				
			Programado anual	Realizado	Acumulado al mes	Programado anual	Ejercido en el mes	Comprobacion de la aportación		Acumulado al mes
								Federal	Estatal	
MAPEO	Superficie mapeada	Hectáreas	30.00	17.02	30.69	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
TRAMPEO	Superficie trampeada	Hectáreas	561.00	0.00	635.09	\$ 482,122.00	\$ 83,334.72	\$ 67,630.72	\$ 15,704.00	\$ 484,890.19
	Superficie labor	Hectáreas	25,226.00	1,350.00	26,105.78					
	Trampas colocadas	Número	153.00	0.00	150.00					
EXPLORACION	Trampas revisadas	Número	5,461.00	270.00	5,447.00					
	Superficie explorada	Hectáreas	561.00	0.00	517.84					
	Sitios explorados	Número	29.00	0.00	25.00					
MUESTREO	Superficie muestreada	Hectáreas	80.00	0.00	137.87	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
	Sitios muestreados	Número	15.00	0.00	17.00					
DIAGNOSTICO	Muestras	Número	150.00	0.00	150.00	\$ 105,000.00		\$ -	\$ -	\$ 105,000.00
CONTROL CULTURAL	Superficie controladas	Hectáreas	450.00	0.00	429.82					
	Superficie labor	Hectáreas	450.00	0.00	429.82					
	Sitios controlados	Número	10.00	0.00	12.00					
CONTROL QUIMICO	Superficie controladas	Hectáreas	450.00	0.00	453.00					
	Superficie labor	Hectáreas	450.00	0.00	453.00					
	Sitios controlados	Número	10.00	0.00	13.00					
ENTRENAMIENTO	Platica a productores	Número	4.00	0.00	4.00	\$ 46,695.00	\$ 21,890.37	\$ 17,371.67	\$ 4,518.70	\$ 49,121.77
EVALUACION	Evaluación	Número	1.00	1.00	1.00					
SUPERVISION	Supervisión	Número	6.00	1.00	6.00	\$ 59,932.00	\$ 23,961.34	\$ 23,961.34	\$ -	\$ 54,737.74
	Informes revisados	Número	6.00	1.00	6.00					
TOTAL:						\$ 700,749.00	\$ 129,186.43	\$ 108,963.73	\$ 20,222.70	\$ 700,749.70

PRESENTA ANTE LA COMISIÓN  
El presidente del Organismo Auxiliar

  
SR. Sergio Flores de la Fuente

REVISÓ  
El Gerente

  
Ing. Noe Duran de la Peña

ELABORÓ  
El responsable del Programa

  
Ing. Antonio Cesar Medina Hernandez