

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
Ejercicio Fiscal 2021  
(Federal)

<b>COMPONENTE / SUBCOMPONENTE</b>	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	COAHUILA
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	2021 MANEJO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,675,725.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2021 ABRIL

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>MANEJO FITOSANITARIO DEL MAIZ</b>							
MUESTREO SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	17,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	160	0	0	0	0	0.00
CAPACITACIÓN PLATICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	12	0	0	0	0	0.00
CONTROL BIOLÓGICO SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	198	0	0	0	0	0.00
EVALUACIÓN SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN A	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
TÉCNICOS SUPERVISIÓN DE	NÚMERO	5	0	0	0	0	0.00
TÉCNICOS INFORMES REVISADOS	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.00
		8	0	0	0	0	0.00
<b>MANEJO FITOSANITARIO DEL TRIGO</b>							
MUESTREO SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	3,513.00	130.11
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	17,700.00	3,900.00	3,900.00	15,300.00	15,361.00	86.79
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	135	0	0	135	165	122.22
CAPACITACIÓN PLATICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	8	3	0	6	5	62.50
CONTROL BIOLÓGICO SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	1,500.00	750.00	550.00	1,500.00	1,750.00	116.67
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	75	37	22	75	70	93.33
CONTROL QUÍMICO SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	132.00	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	10	10	0	10	0	0.00
EVALUACIÓN SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN A	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
TÉCNICOS SUPERVISIÓN DE	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.00
TÉCNICOS INFORMES REVISADOS	NÚMERO	5	1	1	4	5	100.00
<b>TOTAL</b>							<b>80.00</b>

Recursos Financieros	Avance Financiero					% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Materiales</b>						
AZOXYSTROBIN + CYPROCONAZOL (LITRO)	181,525.00	181,525.00	0.00	181,525.00	0.00	0.00
CHRYSOPA (CM3)	290,200.00	90,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS DE CAMPO (LOTE)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
KIT DE SEGURIDAD DE VEHÍCULO (LOTE)	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PICK UP (UNIDAD)	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SMARTPHONE (TELÉFONO CELULAR) (PIEZA)	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRICHOGRAMMA (PULGADA2)	700,101.00	186,276.00	0.00	186,276.00	0.00	0.00
<b>Servicios</b>						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	125,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>1,675,725.00</b>	<b>457,801.00</b>	<b>0.00</b>	<b>547,801.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,675,725.00		0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00		0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,675,725.00</b>		<b>0.00</b>

Justificación/Aclaraciones	

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
Ejercicio Fiscal 2021  
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2021 MANEJO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,675,725.00
PERIODO DE INFORME	2021 ABRIL

ELABORÓ

JULIAN PLIEGO ROBLES

Nombre y Firma

(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ

NOE DURAN DE LA PENA

Nombre y Firma

(Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ

RICARDO DAVILA VALDEZ

Nombre y Firma

(Presidente de la Instancia Ejecutora)

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ CHACON

Nombre y Firma

(Coordinador Administrativo)

VALIDÓ

POR EL SENASICA

JESUS HURTADO REYES

Nombre y Firma

Representante Estatal Fitosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicultura

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

ARNOLDO MARTINEZ CANO

Nombre y Firma

Subsecretario Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

RICARDO FRAUSTRO SILLER

Nombre y Firma

Subdelegado Agropecuario de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.\*

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
Ejercicio Fiscal 2021  
(Federal)

<b>COMPONENTE / SUBCOMPONENTE</b>	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	COAHUILA
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	2021 MANEJO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,675,725.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2021 MAYO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>MANEJO FITOSANITARIO DEL MAIZ</b>							
<b>MUESTREO SUPERFICIE MUESTREADA</b>	HECTÁREAS	3,200.00	800.00	1,450.00	800.00	1,450.00	45.31
<b>SUPERFICIE ACUMULADA</b>	HECTÁREAS	17,760.00	1,600.00	2,900.00	1,600.00	2,900.00	16.33
<b>SITIOS MUESTREADOS</b>	NÚMERO	160	40	60	40	60	37.50
<b>CAPACITACIÓN PLATICAS A PRODUCTORES</b>	NÚMERO	12	0	0	0	0	0.00
<b>CONTROL BIOLÓGICO SUPERFICIE ATENDIDA</b>	HECTÁREAS	3,950.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
<b>SITIOS ATENDIDOS</b>	NÚMERO	198	52	0	52	0	0.00
<b>EVALUACIÓN SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN A</b>	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
<b>TÉCNICOS SUPERVISIÓN DE</b>	NÚMERO	5	0	0	0	0	0.00
<b>TÉCNICOS INFORMES REVISADOS</b>	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.00
<b>TÉCNICOS INFORMES REVISADOS</b>	NÚMERO	8	1	1	1	1	12.50
<b>MANEJO FITOSANITARIO DEL TRIGO</b>							
<b>MUESTREO SUPERFICIE MUESTREADA</b>	HECTÁREAS	2,700.00	0.00	146.00	2,700.00	3,659.00	135.52
<b>SUPERFICIE ACUMULADA</b>	HECTÁREAS	17,700.00	2,400.00	2,584.00	17,700.00	17,945.00	101.38
<b>SITIOS MUESTREADOS</b>	NÚMERO	135	0	8	135	173	128.15
<b>CAPACITACIÓN PLATICAS A PRODUCTORES</b>	NÚMERO	8	2	0	8	5	62.50
<b>CONTROL BIOLÓGICO SUPERFICIE ATENDIDA</b>	HECTÁREAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,750.00	116.67
<b>SITIOS ATENDIDOS</b>	NÚMERO	75	0	0	75	70	93.33
<b>CONTROL QUÍMICO SUPERFICIE ATENDIDA</b>	HECTÁREAS	132.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00
<b>SITIOS ATENDIDOS</b>	NÚMERO	10	0	0	10	0	0.00
<b>EVALUACIÓN SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN A</b>	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
<b>TÉCNICOS SUPERVISIÓN DE</b>	NÚMERO	0	0	1	0	1	100.00
<b>TÉCNICOS INFORMES REVISADOS</b>	NÚMERO	5	1	0	5	5	100.00
<b>TÉCNICOS INFORMES REVISADOS</b>	NÚMERO	5	1	1	5	5	100.00
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero					% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Materiales</b>						
AZOXYSTROBIN + CYPROCONAZOL (LITRO)	181,525.00	0.00	0.00	181,525.00	0.00	0.00
CHRYSOPA (CM3)	290,200.00	50,200.00	0.00	230,200.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS DE CAMPO (LOTE)	5,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
KIT DE SEGURIDAD DE VEHÍCULO (LOTE)	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PICK UP (UNIDAD)	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SMARTPHONE (TELÉFONO CELULAR) (PIEZA)	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRICHOGRAMMA (PULGADA2)	700,101.00	186,276.00	0.00	372,552.00	0.00	0.00
<b>Servicios</b>						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	125,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>TOTAL</b>	1,675,725.00	238,976.00	0.00	786,777.00	0.00	0.00

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,675,725.00		0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00		0.00
<b>TOTAL</b>	1,675,725.00		0.00


Justificación/Aclaraciones



**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
Ejercicio Fiscal 2021  
(Federal)


COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2021 MANEJO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,675,725.00
PERIODO DE INFORME	2021 MAYO

ELABORÓ



JULIAN PLIEGO ROBLES  
Nombre y Firma  
(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ




NOÉ DURÁN DE LA PEÑA  
Nombre y Firma  
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ



RICARDO DAVILA VALDEZ  
Nombre y Firma  
(Presidente de la Instancia Ejecutora)


FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ CHACÓN



Nombre y Firma  
(Coordinador Administrativo)

VALIDÓ

POR EL SENASICA




JESÚS HURTADO REYES  
Nombre y Firma  
Representante Estatal Fitozoosanitario y de  
Inocuidad Agropecuaria y Acuícola

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



ARNOLDO MARTÍNEZ CANO  
Nombre y Firma  
Subsecretario Agropecuario de la Secretaría de  
Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de  
Coahuila

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER



RICARDO FRAUSTRO SILLER  
Nombre y Firma

Subdelegado Agropecuario de la Representación  
Estatad de la SADER en Coahuila

\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.\*

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
Ejercicio Fiscal 2021  
(Federal)

<b>COMPONENTE / SUBCOMPONENTE</b>	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	COAHUILA
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	2021 MANEJO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,675,725.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2021 JUNIO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>MANEJO FITOSANITARIO DEL MAIZ</b>							
MUESTREO SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	3,200.00	800.00	1,450.00	1,600.00	2,900.00	90.63
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	17,760.00	3,200.00	2,900.00	4,800.00	5,800.00	32.66
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	160	40	60	80	120	75.00
CAPACITACIÓN PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	12	3	3	3	3	25.00
CONTROL BIOLÓGICO SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	3,950.00	1,350.00	1,650.00	2,400.00	1,650.00	41.77
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	198	68	70	120	70	35.35
EVALUACIÓN SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN A	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
TÉCNICOS SUPERVISIÓN DE	NÚMERO	5	0	0	0	0	0.00
TÉCNICOS INFORMES REVISADOS	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.00
		8	1	0	2	1	12.50
<b>MANEJO FITOSANITARIO DEL TRIGO</b>							
MUESTREO SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	3,659.00	135.52
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	17,700.00	0.00	0.00	17,700.00	17,945.00	101.38
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	135	0	0	135	173	128.15
CAPACITACIÓN PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	8	0	0	8	5	62.50
CONTROL BIOLÓGICO SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,750.00	116.67
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	75	0	0	75	70	93.33
CONTROL QUÍMICO SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	132.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	10	0	0	10	0	0.00
EVALUACIÓN SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN A	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
TÉCNICOS SUPERVISIÓN DE	NÚMERO	0	0	0	0	1	100.00
TÉCNICOS INFORMES REVISADOS	NÚMERO	5	0	0	5	5	100.00
<b>TOTAL</b>							100.00

Recursos Financieros	Avance Financiero					% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Materiales</b>						
AZOXYSTROBIN + CYPROCONAZOL (LITRO)	181,525.00	0.00	0.00	181,525.00	0.00	0.00
CHRYSOPA (CM3)	290,200.00	0.00	230,200.00	230,200.00	230,200.00	79.32
HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS DE CAMPO (LOTE)	5,000.00	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
KIT DE SEGURIDAD DE VEHÍCULO (LOTE)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
PICK UP (UNIDAD)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
SMARTPHONE (TELÉFONO CELULAR) (PIEZA)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
TRICHOGRAMMA (PULGADA2)	700,101.00	186,276.00	129,800.00	558,828.00	129,800.00	18.54
<b>Servicios</b>						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	125,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>1,675,725.00</b>	<b>188,776.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>975,553.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>21.48</b>

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,675,725.00		360,000.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00		0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,675,725.00</b>		<b>360,000.00</b>

Justificación/Aclaraciones

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
Ejercicio Fiscal 2021  
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2021 MANEJO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,675,725.00
PERIODO DE INFORME	2021 JUNIO

ELABORÓ

  
JULIAN PLIEGO ROBLES  
Nombre y Firma  
(Coordinador del Proyecto)


REVISÓ

  
NOEL DURÁN DE LA PEÑA  
Nombre y Firma  
(Gerente de la Instancia Ejecutora)


AUTORIZÓ

  
RICARDO DÁVILA VALDEZ  
Nombre y Firma  
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ CHACÓN


  
Nombre y Firma  
(Coordinador Administrativo)

VALIDÓ  
POR EL SENASICA

  
JESÚS HURTADO REYES  
Nombre y Firma  
Representante Estatal Fitosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER  
  
RICARDO FRAUSTRO SILLER  
Nombre y Firma  
Subdelegado Agropecuario de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

  
ARNOLDO MARTÍNEZ CANO  
Nombre y Firma  
Subsecretario Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila

\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.\*



**Informe Trimestral de Avance Físico Financiero**  
Ejercicio Fiscal 2021  
(Federal)

<b>COMPONENTE / SUBCOMPONENTE</b>	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	COAHUILA
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	2021 MANEJO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,675,725.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2021 SEGUNDO TRIMESTRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>MANEJO FITOSANITARIO DEL MAIZ</b>							
MUESTREO SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	3,200.00	1,600.00	2,900.00	1,600.00	2,900.00	90.63
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	17,760.00	4,800.00	5,800.00	4,800.00	5,800.00	32.66
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	160	80	120	80	120	75.00
CAPACITACIÓN PLATICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	12	3	3	3	3	25.00
CONTROL BIOLÓGICO SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	3,950.00	2,400.00	1,650.00	2,400.00	1,650.00	41.77
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	198	120	70	120	70	35.35
EVALUACIÓN SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN A	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
TÉCNICOS SUPERVISIÓN DE	NÚMERO	5	0	0	0	0	0.00
TÉCNICOS INFORMES REVISADOS	NÚMERO	0	0	0	0	0	0.00
TÉCNICOS INFORMES REVISADOS	NÚMERO	8	2	1	2	1	12.50
<b>MANEJO FITOSANITARIO DEL TRIGO</b>							
MUESTREO SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	2,700.00	0.00	146.00	2,700.00	3,659.00	135.52
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	17,700.00	6,300.00	6,484.00	17,700.00	17,945.00	101.38
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	135	0	8	135	173	128.15
CAPACITACIÓN PLATICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	8	5	0	8	5	62.50
CONTROL BIOLÓGICO SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	1,500.00	750.00	550.00	1,500.00	1,750.00	116.67
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	75	37	22	75	70	93.33
CONTROL QUÍMICO SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	132.00	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	10	10	0	10	0	0.00
EVALUACIÓN SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN A	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
TÉCNICOS SUPERVISIÓN DE	NÚMERO	0	0	1	0	1	100.00
TÉCNICOS INFORMES REVISADOS	NÚMERO	5	2	1	5	5	100.00
TÉCNICOS INFORMES REVISADOS	NÚMERO	5	2	2	5	5	100.00
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero					% de avance anual
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Materiales</b>						
AZOXYSTROBIN + CYPROCONAZOL (LITRO)	181,525.00	181,525.00	0.00	181,525.00	0.00	0.00
CHRYSOPA (CM3)	290,200.00	140,200.00	230,200.00	230,200.00	230,200.00	79.32
HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS DE CAMPO (LOTE)	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
KIT DE SEGURIDAD DE VEHÍCULO (LOTE)	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PICK UP (UNIDAD)	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SMARTPHONE (TELÉFONO CELULAR) (PIEZA)	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRICHOGRAMMA (PULGADA2)	700,101.00	558,828.00	129,800.00	558,828.00	129,800.00	18.54
<b>Servicios</b>						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	125,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>1,675,725.00</b>	<b>885,553.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>975,553.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>21.48</b>

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,675,725.00		360,000.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00		0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,675,725.00</b>		<b>360,000.00</b>

Justificación/Aclaraciones

**Informe Trimestral de Avance Físico Financiero**  
Ejercicio Fiscal 2021  
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
NOMBRE DEL PROYECTO	2021 MANEJO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,675,725.00
PERIODO DE INFORME	2021 SEGUNDO TRIMESTRE

ELABORÓ

  
**JULIAN PLIEGO ROBLES**  
 Nombre y Firma  
 (Coordinador del Proyecto)


REVISÓ

  
**NOEL DURÁN DE LA PEÑA**  
 Nombre y Firma  
 (Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ

  
**RICARDO DAVILA VALDEZ**  
 Nombre y Firma  
 (Presidente de la Instancia Ejecutora)

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ CHACON

  
 Nombre y Firma  
 (Coordinador Administrativo)

VALIDÓ  
POR EL SENASICA

  
**JESUS HURTADO REYES**  
 Nombre y Firma  
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de  
 Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

  
**ARNOLDO MARTINEZ CANO**  
 Nombre y Firma  
 Subsecretario Agropecuario de la Secretaría de  
 Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de  
 Coahuila

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

  
**RICARDO FRAUSTRO SILLER**  
 Nombre y Firma  
 Subdelegado Agropecuario de la Representación  
 Estatal de la SADER en Coahuila

\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.\*