

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y procesamiento primario de productos acuicolas y pesqueros.
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Inocuidad Agrícola
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,631,971.00
PERIODO DE INFORME	2021 Abril

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Asistencia Técnica							
Visitas de diagnóstico (reprogramado)	Visitas	24	2	2	14	14	58.33%
Visitas de seguimiento (reprogramado)	Visitas	514	35	35	146	146	28.40%
Visitas de mantenimiento	Visitas	75	6	6	19	19	25.33%
Visitas de pre auditoria (reprogramado)	Visitas	3	0	0	0	0	0.00%
Visitas de supervisión técnica	Visitas	4	0	0	0	0	0.00%
Capacitación				0			
Curso a técnicos (coordinador)	Evento	3	0	0	0	0	0.00%
Curso a técnicos (profesionales y auxiliares de campo)	Evento	4	0	0	0	0	0.00%
Platicas a productores de formacion	Evento	315	21	21	73	73	23.17%
Platicas a productores de induccion (reprogramado)	Evento	16	2	2	6	6	37.50%
Cursos a productores	Evento	2	0	0	0	0	0.00%
Toma de muestras para la vigilancia de contaminantes y residuos							
Microbiológico de agua	Análisis	11	0	0	0	0	0.00%
Microbiológico de fruto	Análisis	11	0	0	0	0	0.00%
Análisis de Plaguicidas	Análisis	11	0	0	0	0	0.00%
Toma de muestras solicitadas por la DGI AAP (reprogramado)	Análisis	58	10	10	10	10	17.24%
Programas y proyectos relevantes							
Envases acopiados (reprogramado)	Toneladas	42.00	1.00	1.00	7.00	6.70	15.95%

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos						
Pago a Coordinador de Proyecto	258,000.00	21,500.00	20,500.00	86,000.00	80,850.00	31.34%
Pago por gratificación Coordinador de Proyecto	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Profesional de Proyecto	192,000.00	16,000.00	16,454.31	64,000.00	59,695.28	31.09%
Pago por gratificación a Profesional de Proyecto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Profesional de Proyecto	192,000.00	16,000.00	19,342.02	64,000.00	59,586.39	31.03%
Pago por gratificación a Profesional de Proyecto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Responsable del CAT Laguna	84,000.00	7,000.00	8,050.18	28,000.00	29,328.63	34.92%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y procesamiento primario de productos acuícolas y pesqueros.
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Inocuidad Agrícola
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,631,971.00
PERIODO DE INFORME	2021 Abril

Pago por gratificación a Responsable del CAT Laguna	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Responsable del CAT del Norte	72,000.00	6,000.00	4,481.98	24,000.00	20,295.16	28.19%
Pago por gratificación a Responsable del CAT Norte	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Ayudante del CAT Laguna (reprogramado)	59,758.00	6,000.00	5,860.47	24,000.00	21,664.31	36.25%
Pago por gratificación a Ayudante del CAT (reprogramado)	4,757.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales						
Gasolina Magna (reprogramada)	168,765.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Cafeteria para capacitación a productores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería para capacitación a productores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Cafeteria (concepto nuevo)	601.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Accesorios de computo y electronicos (usb, cartuchos para impresoras, cargador para Lap Top, cables puertos) (concepto nuevo)	3,929.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento CAT del Norte (concepto nuevo)	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Materiales y Servicios de Diagnóstico						
Material de muestreo	15,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios						
Viáticos con pernocta (reprogramado)	27,673.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Viáticos sin pernocta (reprogramado)	3,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento vehicular (mayor) (reprogramado)	7,917.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento vehicular (menor) (reprogramado)	12,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Seguro vehicular (reprogramado)	38,003.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago servicio telefonía móvil / transmisión de datos 8448793964 (reprogramado)	4,089.00	496.00	496.00	496.00	496.00	12.13%
Pago servicio telefonía móvil / transmisión de datos 8445065168 (reprogramado)	3,188.00	249.00	249.00	1,196.00	1,196.00	37.52%
Servicios bancarios (nuevo concepto)	488.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Peajes (nuevo concepto)	5,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de placas 2021 (nuevo concepto)	8,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pasajes (nuevo concepto)	3,462.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Materiales y servicios de diagnostico						
Pago de servicio de mensajería y/o paquetería	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Diagnóstico de contaminantes microbiológicos						
Microbiológicos de agua (reprogramado)	14,496.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Microbiológicos de fruto (reprogramado)	14,496.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Diagnóstico de contaminantes químicos						
Residuos toxicos en fruto (reprogramado)	40,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Programa Nacional de Recoleccion de Envases Vacios de Agroquímicos						
Pago de luz del CAT Laguna (concepto nuevo)	32,133.99	2,921.272	0.00	11,685.09	0.00	0.00%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y procesamiento primario de productos acuícolas y pesqueros.
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Inocuidad Agrícola
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,631,971.00
PERIODO DE INFORME	2021 Abril


Pago de Servicio de Vigilancia del CAT Laguna	91,000.00	7,000.00	4,966.02	28,000.00	22,780.11	25.03%
SUBTOTAL	1,453,943.00	83,166.27	80,399.98	331,377.09	295,891.88	20.35%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
Pago a Gerente	30,000.00	1,951.00	1,951.00	7,804.00	7,804.00	26.01%
Pago a Coordinador Administrativo	21,500.00	1,951.00	1,951.00	7,804.00	7,804.00	36.30%
Pago a Auxiliar Administrativo	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Secretaria	90,000.00	7,500.00	12,714.96	30,000.00	29,368.50	32.63%
Pago por gratificación Secretaria	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios						
Pago servicio telefonía fija / internet (reprogramado)	6,028.00	549.00	549.00	1,636.00	1,636.00	27.14%
SUBTOTAL	178,028.00	11,951.00	17,165.96	47,244.00	46,612.50	26.18%
TOTAL	1,631,971.00	95,117.27	97,565.94	378,621.09	342,504.38	20.99%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,453,943.00	80,399.98	295,891.88
Sub Total Gastos Operativos Fijos	178,028.00	17,165.96	46,612.50
TOTAL	1,631,971.00	97,565.94	342,504.38

Justificación/Aclaraciones


SE LLEVA MENOS AVANCE EN LO EJERCIDO EN RELACION A LO PROGRAMADO DEBIDO QUE A LA FECHA NO SE LE HA RADICADO AL COMITE EL RECURSO 2021

ELABORÓ




Ing. José Armando González Estrada
Coordinador de Inocuidad Agrícola

REVISÓ



Ing. Noé Durán de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER



Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
Subdelegado Agropecuario de la
Representación Estatal de la SADER en
Coahuila

VALIDÓ
POR EL SENASICA



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y
de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del
SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



Ing. Arnoldo C. Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la
Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno
del Estado de Coahuila

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y procesamiento primario de productos acuícolas y pesqueros.
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Inocuidad Agrícola
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,631,971.00
PERIODO DE INFORME	2021 Mayo

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Asistencia Técnica							
Visitas de diagnóstico (reprogramado)	Visitas	24	6	6	20	20	83.33%
Visitas de seguimiento (reprogramado)	Visitas	514	21	21	167	167	32.49%
Visitas de mantenimiento	Visitas	75	2	2	21	21	28.00%
Visitas de pre auditoria (reprogramado)	Visitas	3	0	0	0	0	0.00%
Visitas de supervisión técnica	Visitas	4	0	0	0	0	0.00%
Capacitación							
Curso a técnicos (coordinador)	Evento	3	0	0	0	0	0.00%
Curso a técnicos (profesionales y auxiliares de campo)	Evento	4	0	0	0	0	0.00%
Platicas a productores de formacion	Evento	315	17	17	90	90	28.57%
Platicas a productores de induccion (reprogramado)	Evento	16	0	0	6	6	37.50%
Cursos a productores	Evento	2	0	0	0	0	0.00%
Toma de muestras para la vigilancia de contaminantes y residuos							
Microbiológico de agua	Análisis	11	0	0	0	0	0.00%
Microbiológico de fruto	Análisis	11	0	0	0	0	0.00%
Análisis de Plaguicidas	Análisis	11	0	0	0	0	0.00%
Toma de muestras solicitadas por la DCIAAP (reprogramado)	Análisis	58	2	2	12	12	20.69%
Programas y proyectos relevantes							
Envases acopiados (reprogramado)	Toneladas	42.00	4.00	4.00	11.00	10.70	25.48%

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos						
Pago a Coordinador de Proyecto	258,000.00	21,500.00	21,500.00	107,500.00	102,350.00	39.67%
Pago por gratificación Coordinador de Proyecto	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Profesional de Proyecto	192,000.00	16,000.00	13,480.29	80,000.00	73,175.57	38.11%
Pago por gratificación a Profesional de Proyecto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Profesional de Proyecto	192,000.00	16,000.00	10,439.23	80,000.00	70,025.62	36.47%
Pago por gratificación a Profesional de Proyecto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Responsable del CAT Laguna	84,000.00	7,000.00	6,663.54	35,000.00	35,992.17	42.85%
Pago por gratificación a Responsable del CAT Laguna	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y procesamiento primario de productos acuícolas y pesqueros.
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Inocuidad Agrícola
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,631,971.00
PERIODO DE INFORME	2021 Mayo

Pago a Responsable del CAT del Norte	72,000.00	6,000.00	5,748.89	30,000.00	26,044.05	36.17%
Pago por gratificación a Responsable del CAT Norte	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Ayudante del CAT Laguna (reprogramado)	59,758.00	6,000.00	2,973.23	30,000.00	24,637.54	41.23%
Pago por gratificación a Ayudante del CAT (reprogramado)	4,757.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales						
Gasolina Magna (reprogramada)	168,765.57	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	16.00%
Cafeteria para capacitación a productores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería para capacitación a productores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Cafeteria (concepto nuevo)	601.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Accesorios de computo y electronicos (usb, cartuchos para impresoras, cargador para Lap Top, cables puertos) (concepto nuevo)	3,929.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento CAT del Norte (concepto nuevo)	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Materiales y Servicios de Diagnóstico						
Material de muestreo	15,495.00	429.90	429.90	429.90	429.90	2.77%
Servicios						
Viáticos con pernocta (reprogramado)	27,673.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Viáticos sin pernocta (reprogramado)	3,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento vehicular (mayor) (reprogramado)	7,917.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento vehicular (menor) (reprogramado)	12,327.00	1,719.32	1,719.32	1,719.32	1,719.32	13.95%
Seguro vehicular (reprogramado)	38,003.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago servicio telefonía móvil / transmisión de datos 8448793964 (reprogramado)	4,089.00	0.00	0.00	496.00	496.00	12.13%
Pago servicio telefonía móvil / transmisión de datos 8445065168 (reprogramado)	3,188.00	249.00	249.00	1,445.00	1,445.00	45.33%
Servicios bancarios (nuevo concepto)	488.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Peajes (nuevo concepto)	5,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de placas 2021 (nuevo concepto)	8,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pasajes (nuevo concepto)	3,462.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Materiales y servicios de diagnostico						
Pago de servicio de mensajería y/o paquetería	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
Diagnóstico de contaminantes microbiológicos						
Microbiológicos de agua (reprogramado)	14,496.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Microbiológicos de fruto (reprogramado)	14,496.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Diagnóstico de contaminantes químicos						
Residuos toxicos en fruto (reprogramado)	40,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Programa Nacional de Recoleccion de Envases Vacios de Agroquímicos						
Pago de luz del CAT Laguna (concepto nuevo)	32,133.99	2,921.272	0.00	14,606.36	0.00	0.00%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y procesamiento primario de productos acuicolas y pesqueros.
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Inocuidad Agrícola
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,631,971.00
PERIODO DE INFORME	2021 Mayo

Pago de Servicio de Vigilancia del CAT Laguna	91,000.00	7,000.00	6,716.95	35,000.00	29,497.06	32.41%
SUBTOTAL	1,453,943.00	135,819.49	120,920.35	467,196.58	416,812.23	28.67%

Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
Pago a Gerente	30,000.00	1,951.00	1,951.00	9,755.00	9,755.00	32.52%
Pago a Coordinador Administrativo	21,500.00	1,951.00	1,951.00	9,755.00	9,755.00	45.37%
Pago a Auxiliar Administrativo	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Secretaria	90,000.00	7,500.00	4,062.77	37,500.00	33,431.27	37.15%
Pago por gratificación Secretaria	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios						
Pago servicio telefonia fija / internet (reprogramado)	6,028.00	549.00	549.00	2,185.00	2,185.00	36.25%
SUBTOTAL	178,028.00	11,951.00	8,513.77	59,195.00	55,126.27	30.96%
TOTAL	1,631,971.00	147,770.49	129,434.12	526,391.58	471,938.50	28.92%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,453,943.00	120,920.35	416,812.23
Sub Total Gastos Operativos Fijos	178,028.00	8,513.77	55,126.27
TOTAL	1,631,971.00	129,434.12	471,938.50

Justificación/Aclaraciones

A FINALES DE ESTE MES SE RADICO EL RECURSO POR LO QUE A PARTIR DEL MES DE JUNIO SE TRATARÁ DE AVANZAR LO MAS POSIBLE PARA ALCANZAR LAS METAS PROGRAMADAS

ELABORÓ



Ing. José Armando González Estrada
Coordinador de Inocuidad Agrícola

REVISÓ




Ing. Noé Durán de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ




Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER



Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
Subdelegado Agropecuario de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

VALIDÓ
POR EL SENASICA



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



Ing. Arnoldo G. Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y procesamiento primario de productos acuicolas y pesqueros.
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Inocuidad Agrícola
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,631,971.00
PERIODO DE INFORME	2021 Junio

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Asistencia Técnica							
Visitas de diagnóstico (reprogramado)	Visitas	24	0	0	20	20	83.33%
Visitas de seguimiento (reprogramado)	Visitas	514	47	47	214	214	41.63%
Visitas de mantenimiento	Visitas	75	3	3	24	24	32.00%
Visitas de pre auditoria (reprogramado)	Visitas	3	0	0	0	0	0.00%
Visitas de supervisión técnica	Visitas	4	0	0	0	0	0.00%
Capacitación							
Curso a técnicos (coordinador)	Evento	3	0	0	0	0	0.00%
Curso a técnicos (profesionales y auxiliares de campo)	Evento	4	0	0	0	0	0.00%
Platicas a productores de formacion	Evento	315	31	31	121	121	38.41%
Platicas a productores de induccion (reprogramado)	Evento	16	0	0	6	6	37.50%
Cursos a productores	Evento	2	0	0	0	0	0.00%
Toma de muestras para la vigilancia de contaminantes y residuos							
Microbiológico de agua	Análisis	11	0	0	0	0	0.00%
Microbiológico de fruto	Análisis	11	0	0	0	0	0.00%
Análisis de Plaguicidas	Análisis	11	0	0	0	0	0.00%
Toma de muestras solicitadas por la DGIAAP (reprogramado)	Análisis	58	18	18	30	30	51.72%
Programas y proyectos relevantes							
Envases acopiados (reprogramado)	Toneladas	42.00	1.00	1.00	12.00	11.70	27.86%

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos						
Pago a Coordinador de Proyecto	258,000.00	21,500.00	21,500.00	129,000.00	123,850.00	48.00%
Pago por gratificación Coordinador de Proyecto	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Profesional de Proyecto	192,000.00	16,000.00	19,750.69	96,000.00	92,926.26	48.40%
Pago por gratificación a Profesional de Proyecto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Profesional de Proyecto	192,000.00	16,000.00	22,911.44	96,000.00	92,937.06	48.40%
Pago por gratificación a Profesional de Proyecto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Responsable del CAT Laguna	84,000.00	7,000.00	8,050.18	42,000.00	44,042.35	52.43%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y procesamiento primario de productos acuícolas y pesqueros.
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Inocuidad Agrícola
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,631,971.00
PERIODO DE INFORME	2021 Junio

Pago por gratificación a Responsable del CAT Laguna	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Responsable del CAT del Norte	72,000.00	6,000.00	6,908.27	36,000.00	32,952.32	45.77%
Pago por gratificación a Responsable del CAT Norte	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Ayudante del CAT Laguna (reprogramado)	59,758.00	6,000.00	7,314.25	36,000.00	31,951.79	53.47%
Pago por gratificación a Ayudante del CAT (reprogramado)	4,757.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales			0.00			
Gasolina Magna (reprogramada)	168,765.57	4,500.59	4,500.59	31,500.59	31,500.59	18.67%
Cafeteria para capacitación a productores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería para capacitación a productores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Cafeteria (concepto nuevo)	601.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Accesorios de computo y electronicos (usb, cartuchos para impresoras, cargador para Lap Top, cables puertos) (concepto nuevo)	3,929.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento CAT del Norte (concepto nuevo)	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Materiales y Servicios de Diagnóstico						
Material de muestreo	15,495.00	9,038.30	9,038.30	9,468.20	9,468.20	61.10%
Servicios						
Viáticos con pernocta (reprogramado)	27,673.50	431.28	431.28	431.28	431.28	1.56%
Viáticos sin pernocta (reprogramado)	3,004.00	330.00	330.00	330.00	330.00	10.99%
Mantenimiento vehicular (mayor) (reprogramado)	7,917.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento vehicular (menor) (reprogramado)	12,327.00	1,133.32	1,133.32	2,852.64	2,852.64	23.14%
Seguro vehicular (reprogramado)	38,003.75	9,824.53	9,824.53	9,824.53	9,824.53	25.85%
Pago servicio telefonía móvil / transmisión de datos 8448793964 (reprogramado)	4,089.00	498.00	498.00	994.00	994.00	24.31%
Pago servicio telefonía móvil / transmisión de datos 8445065168 (reprogramado)	3,188.00	249.00	249.00	1,694.00	1,694.00	53.14%
Servicios bancarios (nuevo concepto)	488.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Peajes (nuevo concepto)	5,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de placas 2021 (nuevo concepto)	8,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pasajes (nuevo concepto)	3,462.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Materiale y servicios de diagnostico						
Pago de servicio de mensajería y/o paquetería	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
Diagnóstico de contaminantes microbiológicos						
Microbiológicos de agua (reprogramado)	14,496.46	3,000.00	3,953.58	3,000.00	3,953.58	27.27%
Microbiológicos de fruto (reprogramado)	14,496.46	3,000.00	3,953.58	3,000.00	3,953.58	27.27%
Diagnóstico de contaminantes químicos						
Residuos toxicos en fruto (reprogramado)	40,194.00	6,400.00	10,962.00	6,400.00	10,962.00	27.27%
Programa Nacional de Recoleccion de Envases Vacios de Agroquimicos						
Pago de luz del CAT Laguna (concepto nuevo)	32,133.99	2,921.272	0.00	17,527.63	0.00	0.00%

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2021
(Federal)

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y procesamiento primario de productos acuicolas y pesqueros.
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Inocuidad Agrícola
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,631,971.00
PERIODO DE INFORME	2021 Junio


Pago de Servicio de Vigilancia del CAT Laguna	91,000.00	7,000.00	7,876.33	42,000.00	37,373.39	41.07%
SUBTOTAL	1,453,943.00	120,826.29	139,185.34	588,022.87	555,997.57	38.24%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
Pago a Gerente	30,000.00	1,951.00	1,951.00	11,706.00	11,706.00	39.02%
Pago a Coordinador Administrativo	21,500.00	1,951.00	1,951.00	11,706.00	11,706.00	54.45%
Pago a Auxiliar Administrativo	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Secretaria	90,000.00	7,500.00	8,714.96	45,000.00	42,146.23	46.83%
Pago por gratificación Secretaria	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios						
Pago servicio telefonia fija / internet (reprogramado)	6,028.00	549.00	549.00	2,734.00	2,734.00	45.36%
SUBTOTAL	178,028.00	11,951.00	13,165.96	71,146.00	68,292.23	38.36%
TOTAL	1,631,971.00	132,777.29	152,351.30	659,168.87	624,289.80	38.25%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,453,943.00	139,185.34	555,997.57
Sub Total Gastos Operativos Fijos	178,028.00	13,165.96	68,292.23
TOTAL	1,631,971.00	152,351.30	624,289.80

Justificación/Aclaraciones


A PARTIR DE ESTE MES EL GASTO SE IRA NORMALIZANDO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO YA QUE EL RECURSO SE RECIBIO A FINALES DEL MES DE MAYO.

ELABORÓ



Ing. José Armando González Estrada
Coordinador de Inocuidad Agrícola

REVISÓ




Ing. Noe Duran de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ




Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER




Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
Subdelegado Agropecuario de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

VALIDÓ
POR EL SENASICA



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y procesamiento primario de productos acuícolas y pesqueros.
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Inocuidad Agrícola
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,631,971.00
PERIODO DE INFORME	2021 Segundo Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Asistencia Técnica							
Visitas de diagnóstico (reprogramado)	Visitas	24	8	8	20	20	83.33%
Visitas de seguimiento (reprogramado)	Visitas	514	103	103	214	214	41.63%
Visitas de mantenimiento	Visitas	75	11	11	24	24	32.00%
Visitas de pre auditoria (reprogramado)	Visitas	3	0	0	0	0	0.00%
Visitas de supervisión técnica	Visitas	4	0	0	0	0	0.00%
Capacitación							
Curso a técnicos (coordinador)	Evento	3	0	0	0	0	0.00%
Curso a técnicos (profesionales y auxiliares de campo)	Evento	4	0	0	0	0	0.00%
Platicas a productores de formacion	Evento	315	69	69	121	121	38.41%
Platicas a productores de induccion (reprogramado)	Evento	16	2	2	6	6	37.50%
Cursos a productores	Evento	2	0	0	0	0	0.00%
Toma de muestras para la vigilancia de contaminantes y residuos							
Microbiológico de agua	Análisis	11	0	0	0	0	0.00%
Microbiológico de fruto	Análisis	11	0	0	0	0	0.00%
Análisis de Plaguicidas	Análisis	11	0	0	0	0	0.00%
Toma de muestras solicitadas por la DGIAAP (reprogramado)	Análisis	58	30	30	30	30	51.72%
Programas y proyectos relevantes							
Envases acopiados (reprogramado)	Toneladas	42.00	6.00	6.00	12.00	11.70	27.86%

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos						
Pago a Coordinador de Proyecto	258,000.00	64,500.00	63,500.00	129,000.00	123,850.00	48.00%
Pago por gratificación Coordinador de Proyecto	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Profesional de Proyecto	192,000.00	48,000.00	49,685.29	96,000.00	92,926.26	48.40%
Pago por gratificación a Profesional de Proyecto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Profesional de Proyecto	192,000.00	48,000.00	52,692.69	96,000.00	92,937.06	48.40%
Pago por gratificación a Profesional de Proyecto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Responsable del CAT Laguna	84,000.00	21,000.00	22,763.90	42,000.00	44,042.35	52.43%
Pago por gratificación a Responsable del CAT Laguna	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Responsable del CAT del Norte	72,000.00	18,000.00	17,139.14	36,000.00	32,952.32	45.77%
Pago por gratificación a Responsable del CAT Norte	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y procesamiento primario de productos acuícolas y pesqueros.
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Inocuidad Agrícola
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,631,971.00
PERIODO DE INFORME	2021 Segundo Trimestre

Pago a Ayudante del CAT Laguna (reprogramado)	59,758.00	18,000.00	16,147.95	36,000.00	31,951.79	53.47%
Pago por gratificación a Ayudante del CAT (reprogramado)	4,757.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales						
Gasolina Magna (reprogramada)	168,765.57	31,500.59	31,500.59	31,500.59	31,500.59	18.67%
Cafeteria para capacitación a productores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería para capacitación a productores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Cafeteria (concepto nuevo)	601.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Accesorios de computo y electronicos (usb, cartuchos para impresoras, cargador para Lap Top, cables puertos) (concepto nuevo)	3,929.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento CAT del Norte (concepto nuevo)	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Materiales y Servicios de Diagnóstico						
Material de muestreo	15,495.00	9,468.20	9,468.20	9,468.20	9,468.20	61.10%
Servicios						
Viáticos con pernocta (reprogramado)	27,673.50	431.28	431.28	431.28	431.28	1.56%
Viáticos sin pernocta (reprogramado)	3,004.00	0.00	330.00	330.00	330.00	10.99%
Mantenimiento vehicular (mayor) (reprogramado)	7,917.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento vehicular (menor) (reprogramado)	12,327.00	2,852.64	2,852.64	2,852.64	2,852.64	23.14%
Seguro vehicular (reprogramado)	38,003.75	9,824.53	9,824.53	9,824.53	9,824.53	25.85%
Pago servicio telefonía móvil / transmisión de datos 8448793964 (reprogramado)	4,089.00	994.00	994.00	994.00	994.00	24.31%
Pago servicio telefonía móvil / transmisión de datos 8445065168 (reprogramado)	3,188.00	747.00	747.00	1,694.00	1,694.00	53.14%
Servicios bancarios (nuevo concepto)	488.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Peajes (nuevo concepto)	5,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de placas 2021 (nuevo concepto)	8,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pasajes (nuevo concepto)	3,462.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Materiale y servicios de diagnostico						
Pago de servicio de mensajería y/o paquetería	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
Diagnóstico de contaminantes microbiológicos						
Microbiológicos de agua (reprogramado)	14,496.46	3,000.00	3,953.58	3,000.00	3,953.58	27.27%
Microbiológicos de fruto (reprogramado)	14,496.46	3,000.00	3,953.58	3,000.00	3,953.58	27.27%
Diagnóstico de contaminantes químicos			0.00			
Residuos toxicos en fruto (reprogramado)	40,194.00	6,400.00	10,962.00	6,400.00	10,962.00	27.27%
Programa Nacional de Recoleccion de Envases Vacíos de Agroquímicos						
Pago de luz del CAT Laguna (concepto nuevo)	32,133.99	2,921.272	0.00	17,527.63	0.00	0.00%
Pago de Servicio de Vigilancia del CAT Laguna	91,000.00	21,000.00	19,559.30	42,000.00	37,373.39	41.07%
SUBTOTAL	1,453,943.00	333,639.51	340,505.67	588,022.87	555,997.57	38.24%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						


COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y procesamiento primario de productos acuícolas y pesqueros.
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Inocuidad Agrícola
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,631,971.00
PERIODO DE INFORME	2021 Segundo Trimestre

Pago a Gerente	30,000.00	5,853.00	5,853.00	11,706.00	11,706.00	39.02%
Pago a Coordinador Administrativo	21,500.00	5,853.00	5,853.00	11,706.00	11,706.00	54.45%
Pago a Auxiliar Administrativo	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Secretaria	90,000.00	22,500.00	25,492.69	45,000.00	42,146.23	46.83%
Pago por gratificación Secretaria	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios						
Pago servicio telefonía fija / internet (reprogramado)	6,028.00	1,647.00	1,647.00	2,734.00	2,734.00	45.36%
SUBTOTAL	178,028.00	35,853.00	38,845.69	71,146.00	68,292.23	38.36%
TOTAL	1,631,971.00	369,492.51	379,351.36	659,168.87	624,289.80	38.25%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,453,943.00	340,505.67	555,997.57
Sub Total Gastos Operativos Fijos	178,028.00	38,845.69	68,292.23
TOTAL	1,631,971.00	379,351.36	624,289.80

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ



Ing. José Armando González Estrada
Coordinador de Inocuidad Agrícola

REVISÓ




Ing. Noé Durán de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO


POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER



Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
Subdelegado Agropecuario de la
Representación Estatal de la SADER en
Coahuila

VALIDÓ

POR EL SENASICA



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y
de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del
SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la
Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno
del Estado de Coahuila.