

COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS NO CONTROLADOS			
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL			
ENTIDAD OPERATIVA	COAHUILA DE ZARAGOZA			
ORGANISMO ASESOR / INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.			
PRESE ASIGNADO / A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL	1,000,000.00	ESTATAL	0.00
PERIODO DE INFORME	FEDERAL	1,000,000.00	ESTATAL	0.00
PROYECTO	2019 PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA			
	OCTUBRE 2019			

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual	En el Mes		Avance Físico		Acumulado al Mes		% de avance Anual
			Programado	Realizado	Programado	Realizado			
Riesgos de tiempo									
VEF Palomilla Marrón de la Manzana									
Rierras Establecidas	Numero	3	0	0	3	3	100.00%		
Trampas Instaladas	Numero	30	0	0	30	30	100.00%		
Revisiones programadas	Numero	1,078	60	60	900	906	90.08%		
VEF Palomilla oriental de la fruta									
Rierras Establecidas	Numero	3	0	0	3	3	100.00%		
Trampas Instaladas	Numero	30	0	0	30	30	100.00%		
Revisiones programadas	Numero	1,078	60	60	900	926	90.08%		
VEF Tortricido anaranjado									
Rierras Establecidas	Numero	3	0	0	3	3	100.00%		
Trampas Instaladas	Numero	30	0	0	30	30	100.00%		
Revisiones programadas	Numero	514	0	0	514	514	100.00%		
VEF Palomilla europea de la vid									
Rierras Establecidas	Numero	3	0	0	3	3	100.00%		
Trampas Instaladas	Numero	30	0	0	30	30	100.00%		
Revisiones programadas	Numero	1,047	87	82	927	889	84.91%		
VEF Palomilla del tomate									
Rierras Establecidas	Numero	3	0	0	3	3	100.00%		
Trampas Instaladas	Numero	30	0	0	30	30	100.00%		
Revisiones programadas	Numero	1,130	60	60	990	900	79.65%		
VEF Gusano de la mazorca									
Rierras Establecidas	Numero	3	0	0	3	3	100.00%		
Trampas Instaladas	Numero	30	0	0	30	30	100.00%		
Revisiones programadas	Numero	1,049	60	60	917	847	80.74%		
VEF Gusano oriental de la hoja									
Rierras Establecidas	Numero	2	0	0	2	2	100.00%		
Trampas Instaladas	Numero	20	0	0	20	20	100.00%		
Revisiones programadas	Numero	350	0	0	350	350	100.00%		
VEF Palomilla grisna									
Rierras Establecidas	Numero	2	0	0	2	2	100.00%		
Trampas Instaladas	Numero	20	0	0	20	20	100.00%		
Revisiones programadas	Numero	333	0	0	333	333	100.00%		
VEF Complejos Escarabajos Ambrosiálicos									
Exploración puntual	Numero	330	40	40	290	296	89.70%		
Rierras Establecidas	Numero	2	0	0	2	2	100.00%		
Trampas Instaladas	Numero	20	0	0	20	20	100.00%		
Revisiones programadas	Numero	681	54	50	601	564	82.83%		
Revisión de Puntos de Vigilancia	Numero	102	18	14	78	66	64.71%		
VEF Plagas Cuarentenarias de la Vid									
Exploración	Hectareas	260	20	21,51	260	288,69	111.03%		
VEF Chinche Marmolada									
Rierras Establecidas	Numero	1	0	0	1	1	100.00%		
Trampas instaladas	Numero	10	0	0	10	10	100.00%		
Revisiones programadas	Numero	167	0	0	167	167	100.00%		
VEF Rojiz Negro del Tallo del Trigo									
Exploración	Hectareas	100	0	0	100	100	100.00%		
VEF Palomilla del Nopal									
Exploración puntual	Numero	590	50	50	480	487	83.97%		
Rierras Establecidas	Numero	5	0	0	5	5	100.00%		
Trampas Instaladas	Numero	50	0	0	50	50	100.00%		
Revisiones programadas	Numero	1,708	100	100	1,481	1,308	76.58%		
Puntos de observación	Numero	8	8	8	8	8	100.00%		
Revisiones programadas	Numero	95	8	8	80	72	75.00%		
VEF Vigilancia Pasiva									
Exploración	Hectareas	500	15	14,91	500	506,55	101.31%		
VEF Puntos de observación permanente									
Puntos de observación establecidos	Numero	8	0	0	8	8	100.00%		

Revisión programada	Numero	64	0	12	64	64	100.00%
Fortalecimiento							
Pólizas a Productores	Numero	36	6	6	30	30	83.33%
Supervisión	Numero	15	0	0	10	10	66.67%
Evaluación	Numero	1	0	1	0	1	100.00%

Gastos Técnicos del Proyecto	Bien o Servicio	Programado Anual	En el Mes						Acumulado al Mes					
			Programado		Ejercido		Programado		Ejercido		% de avance Anual			
			Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal				
Auxiliar de Campo		276,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,631.66	0.00	0.00	82.11%			
Coordinador de proyecto		270,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,101.10	0.00	0.00	85.22%			
Ferromens C. cartonum		8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	100.00%			
Gasolina magna		135,300.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,476.61	0.00	0.00	94.96%			
Gratificación anual		45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	100.00%			
Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	100.00%			
Pegales		1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,853.27	0.00	0.00	77.15%			
Reflexores, accesorios y herramientas para vehículos (Acumulador)		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00	28.13%			
Reflexores, accesorios y herramientas para vehículos (Lanzas)		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,799.90	0.00	0.00	100.00%			
Servicio de telefonia celular y transmisión de datos		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,148.22	0.00	0.00	81.98%			
Válidos		6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	100.00%			
TOTAL		830,100.00	57,000.00	71,194.37	71,194.37	0.00	0.00	692,250.00	488.00	0.00	80.85%			

Gastos Operativos Fijos	Programado Anual	Ejercido en el mes						Acumulado al Mes					
		Programado		Ejercido		Programado		Ejercido		% de avance Anual			
		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal				
Coordinador administrativo		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	100.00%		
Gerente		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	100.00%		
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares)		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,992.49	0.00	0.00	99.98%		
Profesional Responsable de Informática		32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	100.00%		
Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación		22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	66.67%		
Servicio postal de mensajería o paquetería		4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,183.94	0.00	0.00	49.64%		
TOTAL		169,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,400.00	130,176.43	0.00	76.62%		

RESUMEN FINANCIERO	Programado Anual	Ejercido en el mes						Acumulado al Mes					
		Programado		Ejercido		Programado		Ejercido		% de avance Anual			
		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal				
Sub Total Técnico del Proyecto		830,100.00	0.00	71,194.37	71,194.37	0.00	0.00	671,125.76	0.00	0.00	80.85%		
Sub Total Gastos Operativos Fijos		169,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,176.43	0.00	0.00	76.62%		
TOTAL		1,000,000.00	0.00	71,194.37	71,194.37	0.00	0.00	801,302.19	130,176.43	0.00	79.87%		

Observaciones/Aclaraciones

--	--

ELABORO

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ
COORDINADOR DE PROYECTO

Por la Representación de la SADER en el Estado

ING. RICARDO E. FAUSTRO SILLER
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA

REVISÓ

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA
GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

VALIDÓ

ING. JESUS SALVADOR HUERTAS REYES
REPRESENTANTE ESTATAL ETICOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA

AUTORIZACIÓN

ING. RICARDO DAVILA VALDEZ
PRESIDENTE DEL RESAVECO

Por el Gobierno del Estado

ING. ARNO DO GERARDO MARTINEZ CANO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA



COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS NO CONTROLADOS			
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL			
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA DE ZARAGOZA			
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.			
PREP. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEBRER	1,000,000.00	ESTATAL	0.00
PRESUPUESTO LIBERADO POR POAE	FEBRER	1,000,000.00	ESTATAL	0.00
PERIODO DE INICIAMIENTO	NOVIEMBRE 2019			
PROYECTO	2019 PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA			

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance Anual
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
VEF Palomilla Marrón de la Manzana							
Rutas establecidas	Número	3	0	0	3	3	100.00%
Tempos instaladas	Número	30	0	0	30	30	100.00%
Revisión programadas	Número	1,028	60	60	960	960	95.91%
VEF Palomilla oriental de la fruta							
Rutas establecidas	Número	3	0	0	3	3	100.00%
Tempos instaladas	Número	30	0	0	30	30	100.00%
Revisión programadas	Número	1,028	60	60	960	960	95.91%
VEF Torcido amanajado							
Rutas establecidas	Número	3	0	0	3	3	100.00%
Tempos instaladas	Número	30	0	0	30	30	100.00%
Revisión programadas	Número	514	0	0	514	514	100.00%
VEF Palomilla europea de la vid							
Rutas establecidas	Número	3	0	0	3	3	100.00%
Tempos instaladas	Número	30	0	0	30	30	100.00%
Revisión programadas	Número	1,047	60	60	987	949	90.64%
VEF Palomilla del tomate							
Rutas establecidas	Número	3	0	0	3	3	100.00%
Tempos instaladas	Número	30	0	0	30	30	100.00%
Revisión programadas	Número	1,130	60	60	1,050	960	84.95%
VEF Gusano de la mazorca							
Rutas establecidas	Número	3	0	0	3	3	100.00%
Tempos instaladas	Número	30	0	0	30	30	100.00%
Revisión programadas	Número	1,049	60	60	977	907	88.46%
VEF Gusano oriental de la hoja							
Rutas establecidas	Número	2	0	0	2	2	100.00%
Tempos instaladas	Número	20	0	0	20	20	100.00%
Revisión programadas	Número	350	0	0	350	350	100.00%
VEF Palomilla grisna							
Rutas establecidas	Número	2	0	0	2	2	100.00%
Tempos instaladas	Número	20	0	0	20	20	100.00%
Revisión programadas	Número	333	0	0	333	333	100.00%
VEF Complejos Escabajos Ambrosiales							
Explotación puntual	Número	330	20	20	310	316	95.76%
Rutas establecidas	Número	2	0	0	2	2	100.00%
Tempos instaladas	Número	20	0	0	20	20	100.00%
Revisión programadas	Número	681	40	42	641	606	88.99%
Revisión de Puntos de Vigilancia	Número	102	12	12	90	78	76.47%
VEF Plagas Cuarentenarias de la Vid							
Explotación	Hectareas	260	0	0.00	260	288.69	111.03%
VEF Chinche Marmolada							
Rutas establecidas	Número	1	0	0	1	1	100.00%
Tempos instaladas	Número	10	0	0	10	10	100.00%
Revisión programadas	Número	167	0	0	167	167	100.00%
VEF Roya Negra del Tallo del Trigo							
Explotación	Heddras	100	0	0	100	100	100.00%
VEF Palomilla del Nopal							
Explotación puntual	Número	580	50	51	530	548	92.76%
Rutas establecidas	Número	5	0	0	5	5	100.00%
Tempos instaladas	Número	50	0	0	50	50	100.00%
Revisión programadas	Número	1,708	100	100	1,581	1,408	87.44%
Parcelas establecidas	Número	8	0	0	8	8	100.00%
Revisión programadas	Número	96	8	8	88	89	83.35%
VEF Vigilancia Pasiva							
Explotación	Heddras	500	0	0.00	500	506.55	101.31%
VEF Puntos de observación permanente							
Puntos de observación establecidos	Número	8	0	0	8	8	100.00%

Revisión programada	Número	Programado Anual	En el Mes		Programado Anual	Ejercido		Programado Anual	Acumulado al Mes		% de avance Anual
			Federal	Estatal		Federal	Estatal		Federal	Estatal	
Fortalecimiento	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
Pólizas a Productores	36	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100.00%
Supervisión	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100.00%
Evaluación	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.00%

Gastos Técnicos del Proyecto	Programado Anual	En el Mes				Acumulado al Mes				% de avance Anual
		Programado		Ejercido		Programado		Ejercido		
		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	
Auxiliar de Campo	276,000.00	23,000.00	0.00	14,474.04	0.00	233,000.00	0.00	241,100.70	0.00	87.36%
Coordinador de proyecto	270,000.00	22,500.00	0.00	20,202.30	0.00	247,500.00	0.00	250,503.40	0.00	92.70%
Ferromon C. ceterorum	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	100.00%
Gasolina magna	133,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,300.00	0.00	128,476.61	0.00	94.96%
Gratificación anual	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	100.00%
Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo	40,000.00	0.00	0.00	3,769.08	0.00	40,000.00	0.00	34,627.35	0.00	86.57%
Pagales	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	422.00	0.00	28.13%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Remanador)	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,799.90	0.00	100.00%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Lanzas)	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	6,148.22	0.00	81.98%
Servicio postal de telefonía celular y transmisión de datos	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	100.00%
Vícticos	6,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	483.00	0.00	7.01%
TOTAL	830,100.00	46,750.00	0.00	38,445.42	0.00	739,100.00	0.00	709,571.18	0.00	85.48%

Gastos Operativos Fijos	Programado Anual	En el Mes				Acumulado al Mes				% de avance Anual
		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	
Coordinador administrativo	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	100.00%
Gerente	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	35,992.48	0.00	99.98%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares)	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	32,000.00	0.00	100.00%
Profesional Responsable de Informática	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	15,000.00	0.00	66.67%
Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	2,183.94	0.00	49.64%
Servicio postal de mensajería o paquetería	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	169,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,400.00	0.00	130,176.43	0.00	76.62%

RESUMEN FINANCIERO	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al Mes	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Sub Total Técnicos del Proyecto	830,100.00	0.00	38,445.42	0.00	709,571.18	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	169,900.00	0.00	38,445.42	0.00	130,176.43	0.00
TOTAL	1,000,000.00	0.00	76,890.84	0.00	839,747.61	0.00

Observaciones/Aclaraciones

--	--

ELABORO

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ
COORDINADOR DE PROYECTO

Por la Representación de la SADER en el Estado

ING. RICARDO FRAUSTRO SILLER
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA

REVISÓ

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA
GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

VALIDO
Por el SENASICA

ING. JESUS SALVADOR HUERTADO RETES
REPRESENTANTE ESTATAL HTOZOOSANITARIO Y DE inocuidad AGRICOLAPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA

AUTORIZACION

ING. RICARDO DAVILA VALDEZ
PRESIDENTE DEL CESAVECO

Por el Gobierno del Estado

ING. ANOJO GERARDO MARTINEZ CANO
SUBSECRETARIO DE ASESORIA JURIDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CLAMENTERIAVAS / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS NO CONTROLADOS			
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL			
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA DE ZARAGOZA			
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.			
PREP. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL	1,000,000.00	ESTATAL	0.00
PERIODO DE INICIO	FEDERAL	1,000,000.00	ESTATAL	0.00
PERIODO DE INFORME	DICIEMBRE 2019			
PROYECTO	2019 PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA			

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance Anual
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Rutas de trampo							
VEF Palomilla Marrón de la Manzana							
Rutas Instaladas	Numero	3	0	0	3	3	100.00%
Revisión programadas	Numero	30	0	0	30	30	100.00%
VEF Palomilla oriental de la fruta							
Rutas Instaladas	Numero	1,028	68	76	1,028	1,062	103.31%
Revisión programadas	Numero	3	0	0	3	3	100.00%
VEF Torticido amanahado							
Rutas Instaladas	Numero	1,028	68	76	1,028	1,062	103.31%
Revisión programadas	Numero	3	0	0	3	3	100.00%
VEF Palomilla europea de la vid							
Rutas Instaladas	Numero	30	0	0	30	30	100.00%
Revisión programadas	Numero	1,047	60	60	1,047	1,009	96.37%
VEF Palomilla del tomate							
Rutas Instaladas	Numero	3	0	0	3	3	100.00%
Revisión programadas	Numero	30	0	0	30	30	100.00%
VEF Gusano de la mazorca							
Rutas Instaladas	Numero	1,130	80	90	1,130	1,050	92.92%
Revisión programadas	Numero	3	0	0	3	3	100.00%
VEF Gusano oriental de la hoja							
Rutas Instaladas	Numero	30	0	0	30	30	100.00%
Revisión programadas	Numero	1,049	72	78	1,049	985	93.90%
VEF Palomilla grana							
Rutas Instaladas	Numero	2	0	0	2	2	100.00%
Revisión programadas	Numero	20	0	0	20	20	100.00%
VEF Complejos Escarabajos Ambrosiiles							
Rutas Instaladas	Numero	333	0	0	333	333	100.00%
Revisión programadas	Numero	330	20	20	330	335	101.82%
VEF Plagas Cuarentenarias de la Vid							
Rutas Instaladas	Numero	2	0	0	2	2	100.00%
Revisión programadas	Numero	40	40	40	681	645	94.86%
VEF Chirche Marmolada							
Rutas Instaladas	Hectareas	260	0	0.00	260	288.69	111.03%
Revisión programadas	Numero	1	0	0	1	1	100.00%
VEF Roya Negra del Tallo del Trigo							
Rutas Instaladas	Numero	10	0	0	10	10	100.00%
Revisión programadas	Numero	167	0	0	167	167	100.00%
VEF Palomilla del Nopal							
Rutas Instaladas	Hectareas	100	0	0	100	100	100.00%
Revisión programadas	Numero	580	50	50	580	588	101.38%
VEF Plagas Cuarentenarias de la Vid							
Rutas Instaladas	Numero	5	0	0	5	5	100.00%
Revisión programadas	Numero	50	0	0	50	50	100.00%
VEF Plagas Cuarentenarias de la Vid							
Rutas Instaladas	Numero	1,708	127	141	1,708	1,549	90.69%
Revisión programadas	Numero	8	0	0	8	8	100.00%
VEF Vigilancia Pasiva							
Rutas Instaladas	Hectareas	96	8	8	96	88	91.67%
Revisión programadas	Numero	500	0	0	500	506.55	101.31%
VEF Puntos de observación permanente							
Puntos de observación establecidos	Numero	8	0	0	8	8	100.00%

Revisiones programadas	Numero	64	0	0	64	100.00%
Fortalecimiento	Numero	36	0	0	36	100.00%
Pilicas a Productores	Numero	15	0	0	15	100.00%
Supervisión	Numero	1	1	0	1	200.00%
Evaluación	Numero	1	0	0	1	100.00%

Bien o Servicio	Programado Anual	En el Mes						% de avance Anual
		Programado		Ejercido		Programado		
		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	
Gastos Técnicos del Proyecto								
Auxiliar de Campo	276,000.00	23,000.00	0.00	0.00	34,884.20	0.00	100.00%	
Coordinador de proyecto	270,000.00	22,500.00	0.00	0.00	19,686.60	0.00	100.00%	
Ferromon C. cartorum	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	
Gasolina magna	135,300.00	0.00	0.00	0.00	15,072.78	0.00	106.10%	
Gratificación anual	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	100.00%	
Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo	40,000.00	0.00	0.00	0.00	5,372.65	0.00	100.00%	
Pajetas	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Remediador)	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.13%	
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Litanzas)	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	
Servicio de telefonía celular y transmisión de datos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.98%	
Víditos	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	
TOTAL	830,100.00	91,000.00	120,586.33	830,100.00	830,107.51	100.00%		

Programado Anual	En el Mes						Acumulado al Mes
	Programado		Ejercido		Programado		
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	
Gastos Operativos fijos							
Coordinador administrativo	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	100.00%
Gerente	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	100.00%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares)	36,000.00	0.00	0.00	0.00	35,992.48	0.00	99.98%
Profesional Responsable de Informática	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	100.00%
Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	100.00%
Servicio postal de mensajería o paquetería	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	100.00%
TOTAL	169,900.00	37,500.00	39,716.06	169,900.00	169,892.48	100.00%	

RESUMEN FINANCIERO

Programado Anual	Ejercido en el mes						Acumulado al Mes
	Programado		Ejercido		Programado		
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	
Sub Total Técnicos del Proyecto	830,100.00	0.00	120,586.33	0.00	830,107.51	0.00	
Sub Total Gastos Operativos Fijos	169,900.00	0.00	39,716.06	0.00	169,892.48	0.00	
TOTAL	1,000,000.00	0.00	160,302.39	0.00	1,000,000.00	0.00	

Observaciones/Advertencias
 De acuerdo al oficio 800.01.02.01.02.-11978/2015 de autoridad procedente la reasignación de recursos de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria para la compra de gasolina, recursos que se transfirieron de las economías de los siguientes conceptos: Impuestos vehiculares, Pajetas, Viáticos con pernocta, Refacciones, accesorios y herramientas para vehículo (acumulado), Refacciones, accesorios y herramientas para vehículo (litanzas).

ELABORO

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ
COORDINADOR DE PROYECTO

REVISÓ

ING. NOE DURÁN DE LA PEÑA
GERENTE GENERAL DEL CESANIECO

AUTORIZACION

ING. RICARDO DAVILA VALDEZ
PRESIDENTE DEL CESANIECO

Por la Representación de la SADER en el Estado

ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA

VALIDO
POR EL SENASICA

ING. JESUS SALVADOR HUERTA REYES
REPRESENTANTE ESTATAL FITOSANITARIO DEL NOCOMPRO AEROPROTECCION Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA

Por el Gobierno del Estado

ING. ARNOLD GONZALEZ MARTINEZ CANO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS / VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS NO CONTROLADOS			
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL			
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA DE ZARAGOZA			
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.		FEDERAL	ESTATAL
PRESESIONADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL		1,000,000.00	ESTATAL
PERIODO DE INFORME	OCTUBRE A DICIEMBRE CUARTO TRIMESTRE 2019		1,000,000.00	ESTATAL
PROYECTO	2019 PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA			

Actividad/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de avance Anual
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
			Avance Físico				
Rutas de tramping							
VEF Palomilla Marchón de la Manzana							
Rutas Instaladas	Numero	3	0	3	3	100.00%	
Tempras Instaladas	Numero	30	0	30	30	100.00%	
Revisiones programadas	Numero	1,028	188	1,028	1,052	103.31%	
VEF Palomilla oriental de la fruta							
Rutas Instaladas	Numero	3	0	3	3	100.00%	
Tempras Instaladas	Numero	30	0	30	30	100.00%	
Revisiones programadas	Numero	1,028	188	1,028	1,052	103.31%	
VEF Tortricido amanajado							
Rutas Instaladas	Numero	3	0	3	3	100.00%	
Tempras Instaladas	Numero	30	0	30	30	100.00%	
Revisiones programadas	Numero	514	0	514	514	100.00%	
VEF Palomilla europea de la vid							
Rutas Instaladas	Numero	3	0	3	3	100.00%	
Tempras Instaladas	Numero	30	0	30	30	100.00%	
Revisiones programadas	Numero	1,047	202	1,047	1,009	96.37%	
VEF Palomilla del tomate							
Rutas Instaladas	Numero	3	0	3	3	100.00%	
Tempras Instaladas	Numero	30	0	30	30	100.00%	
Revisiones programadas	Numero	1,130	200	1,130	1,050	92.92%	
VEF Gusano de la mazorca							
Rutas Instaladas	Numero	3	0	3	3	100.00%	
Tempras Instaladas	Numero	30	0	30	30	100.00%	
Revisiones programadas	Numero	1,049	192	1,049	985	93.92%	
VEF Gusano oriental de la hoja							
Rutas Instaladas	Numero	2	0	2	2	100.00%	
Tempras Instaladas	Numero	20	0	20	20	100.00%	
Revisiones programadas	Numero	350	0	350	350	100.00%	
VEF Palomilla grena							
Rutas Instaladas	Numero	2	0	2	2	100.00%	
Tempras Instaladas	Numero	20	0	20	20	100.00%	
Revisiones programadas	Numero	333	0	333	333	100.00%	
VEF Compijos Escarabajos Ambrosiales							
Explotación puntual	Numero	330	80	330	335	101.52%	
Rutas Instaladas	Numero	2	0	2	2	100.00%	
Tempras Instaladas	Numero	20	0	20	20	100.00%	
Revisiones programadas	Numero	681	134	681	645	94.86%	
Revisión de Puntos de Vigilancia	Numero	102	42	102	90	88.24%	
VEF Plagas Cuarentenarias de la Vid							
Explotación	Hectáreas	260	20	260	288.69	111.03%	
VEF Chinche Marmolada							
Rutas Instaladas	Numero	1	0	1	1	100.00%	
Tempras Instaladas	Numero	10	0	10	10	100.00%	
Revisiones programadas	Numero	167	0	167	167	100.00%	
VEF Roya Negra del Tallo del Trigo							
Explotación	Hectáreas	100	0	100	100	100.00%	
VEF Palomilla del Nopal							
Explotación puntual	Numero	580	150	580	588	101.38%	
Rutas Instaladas	Numero	5	0	5	5	100.00%	
Tempras Instaladas	Numero	50	0	50	50	100.00%	
Revisiones programadas	Numero	1,708	327	1,708	1,549	90.69%	
Farcas establecidas	Numero	8	0	8	8	100.00%	
Revisiones programadas	Numero	95	24	95	88	91.67%	
VEF Vigilancia Pasiva							
Explotación	Hectáreas	500	15	500	506.55	101.31%	
VEF Puntos de observación permanente							
Puntos de observación establecidos	Numero	8	0	8	8	100.00%	

Revisión programada	Número	0	12	64	64	100.00%
Fortalecimiento Pílica a Productores	Número	12	12	36	36	100.00%
Supervisión	Número	5	5	15	15	100.00%
Evaluación	Número	1	2	1	2	200.00%

Gastos Técnicos del Proyecto	Bien o Servicio	Programado Anual	En el Trimestre						Acumulado al Trimestre					
			Programado		Ejercido		Programado		Ejercido		% de avance Anual			
			Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal				
Auxiliar de Campo		276,000.00	69,000.00	0.00	80,716.12	0.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	100.00%			
Coordinador de Proyecto		270,000.00	67,500.00	0.00	64,719.47	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	100.00%			
Ferromonta C, cartonum		8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	100.00%			
Gasolina magna		135,300.00	11,000.00	0.00	30,072.78	0.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00	106.10%			
Gratificación anual		45,500.00	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	100.00%			
Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo		40,000.00	0.00	0.00	9,141.73	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	100.00%			
Pedales		1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	28.13%			
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Acumulado)		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	100.00%			
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Lanzas)		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	81.98%			
Servicio postal de mensajería o paquetería		6,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	438.00	0.00	7.01%			
TOTAL		830,100.00	194,750.00		230,176.12			830,100.00	830,107.51		100.00%			

Gastos Operativos Fijos	Programado Anual	En el Trimestre						Acumulado al Trimestre					
		Programado		Ejercido		Programado		Ejercido		% de avance Anual			
		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal				
Coordinador administrativo		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	100.00%		
Gerente		30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	100.00%		
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares)		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,992.49	0.00	0.00	99.98%		
Profesional Responsable de informática		32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	100.00%		
Profesional Técnico de capacitación y Divulgación		22,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	100.00%		
Servicio postal de mensajería o paquetería		4,400.00	0.00	0.00	2,216.06	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	100.00%		
TOTAL		169,900.00	37,500.00		39,716.06			169,900.00	169,892.49		100.00%		

RESUMEN FINANCIERO

	Programado Anual		Ejercido en el Trimestre		Acumulado al Trimestre	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
	Sub Total Técnicos del Proyecto	830,100.00	0.00	230,176.12	0.00	830,107.51
Sub total Gastos Operativos Fijos	169,900.00	0.00	39,716.06	0.00	169,892.49	0.00
TOTAL	1,000,000.00	0.00	269,892.18	0.00	1,000,000.00	0.00

Observaciones/Adaptaciones

De acuerdo al oficio 00010702107-11979/2019 se autoriza procedente la resignación de recursos de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria para la compra de gasolina, recursos que se transfirieron de los siguientes conceptos: Impuestos vehiculares, Pedales, Varios con permotos, Refacciones, accesorios y herramientas para vehículo (Acumulado), Refacciones, accesorios y herramientas para vehículo (Lanzas).

ELABORÓ

ING. VALENTÍN SANTIAGO CRUZ
COORDINADOR DE PROYECTO

Por la Representación de la SADER en el Estado

ING. RIGOBERTO FRAUSTRO SALTER

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA REPRESENTACIÓN ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA

REVISÓ

ING. RIGOBERTO DE LA PEÑA
GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

VALIDÓ

ING. JESÚS SALAZAR HUITRÓN
REPRESENTANTE ESTATAL FITOSANITARIO Y DE INGENIERÍA AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SEMASICA EN COAHUILA

AUTORIZACIÓN

ING. RICARDO DE VILLA VALDEZ
PRESIDENTE DEL CESAVECO

Por el Gobierno del Estado

ING. ANICETO GERARDO MARTÍNEZ CANO
SUBSECRETARIO DE CONTROL RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA