

COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS /PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS REGISTRADAS		
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL		
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA		
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL		
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTORES
PRESUPUESTO LIBERADO POR FONTE	FEDERAL	ESTATAL	0.00
PERIODO DE INFORME	2019 OCTUBRE		
PROYECTO	2019 MANEJO FITOSANITARIO DE FRUTILLAS		

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual		En el Mes		Avance Físico		Acumulado al Mes		% de Avance Anual
		Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
TRAMPEO	HECTÁREAS	531.00	531.00	531.00	531.00	531.00	531.00	531.00	531.00	100.00
SUPERFICIE TRAMPEADA	NÚMERO	132	132	132	132	132	132	132	132	100.00
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	6,864	660	660	5,808	5,808	5,808	5,808	84.62	
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO									
MUESTREO	NÚMERO	NP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SITOS MUESTREADOS	KILOGRAMO	NP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MUESTRE DE FRUTOS	NÚMERO	NP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOMA DE MUESTRAS	NÚMERO	NP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGUIMIENTO	NÚMERO	NP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERVISIONES	NÚMERO	19	0	0	15	15	20	20	105.26	
TOTAL										

Gastos Técnicos del Proyecto	Bien o Servicio	Programado	En el Mes				Avance Financiero				Acumulado al Mes				% de Avance Anual
			Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido			
													Federal	Estatal	
TRAMPEO	AUXILIAR DE CAMPO	180,500.00	19,000.00	0.00	0.00	10,524.38	0.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.22%
	AGUINALDO	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	GERENTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	GASOLINA MAGNA	144,660.00	18,600.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	107,460.00	0.00	0.00	0.00	47.04%	
	VINAJGRE DE MANZANA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	
	ALAMBRE GALVANIZADO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	
	FRASCOS ENTOMOLOGICOS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	60.80%	
	PAPERENA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	6,080.00	0.00	0.00	0.00	44.51%	
	SEGURO VEHICULAR	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,236.81	0.00	0.00	0.00	92.74%	
	TENENCIA VEHICULAR	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	22.65%	
	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	49,990.00	10,990.00	0.00	0.00	2,264.00	0.00	0.00	0.00	30,490.00	0.00	0.00	0.00	49.39%	
	GASTOS SUPERVISION	6,250.00	2,500.00	0.00	0.00	533.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		500,000.00	69,590.00	0.00	0.00	36,021.38	0.00	0.00	0.00	312,200.00	0.00	0.00	0.00		

Observaciones/Aclaraciones	RESUMEN FINANCIERO							
	Programado Anual		Ejercido en el Mes		Programado		Ejercido	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Sub Total Tecnicos del Proyecto	500,000.00	0.00	36,021.38	0.00	209,416.36	0.00	209,416.36	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	500,000.00	0.00	36,021.38	0.00	209,416.36	0.00	209,416.36	0.00
TOTAL	500,000.00	0.00	36,021.38	0.00	209,416.36	0.00	209,416.36	0.00

Elaboró

Revisó

Autorización

ING. VICTOR DE LA CRUZ SANTAGO
COORDINADOR DE PROYECTO

ING. ROBERTO DE LA PENA
GERENTE GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA

ING. RICARDO A. DANIELA VALDEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA

Por la Representación de la SADER en el Estado
ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILIER
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA

Por la SENASICA
ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES
REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE SANIDAD AGROPecuARIA Y AVICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA

Por el Gobierno del Estado
ING. ANIBAL GONZALEZ MARTINEZ CANO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	CAMPAÑAS FITOZOSANITARIAS / PREVENCIÓN, CONTROL, O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS REGULADAS		
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL		
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA		
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL		
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL	500,000.00	ESTATAL
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	500,000.00	ESTATAL
PERIODO DE INFORME	2019 NOVIEMBRE		
PROYECTO	2019 MANEJO FITOSANITARIO DE FRUTILLAS		
PRODUCTORES	0.00 PRODUCTORES		
	0.00		

Acción/Actividad	Unidad de medida	En el Mes		Avance Físico		Acumulado al Mes		% de Avance Anual
		Programado Anual	Programado	Realizado	Programado	Realizado		
TRAMPEO								
SUPERFICIE TRAMPADA	HECTÁREAS	531.00	531.00	531.00	531.00	531.00	100%	
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	132	132	132	132	132	100%	
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	6,964	528	528	6,336	6,336	92%	
MUESTREO								
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	NP	NP	0.00	0.00	0.00	0.00	
MUESTRE DE FRUTOS	KILOGRAMO	NP	NP	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOMA DE MUESTRAS	NÚMERO	NP	NP	0.00	0.00	0.00	0.00	
SEGUIMIENTO								
SUPERVISIONES	NÚMERO	19	2	1	17	21	111%	
TOTAL								

Gastos Técnicos del Proyecto	Programado	En el Mes				Avance Financiero				% de Avance Anual
		Programado		Ejercido		Programado		Ejercido		
		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	
AUXILIAR DE CAMPO	180,500.00	19,000.00	0.00	7,777.29	0.00	161,500.00	0.00	98,432.54	0.00	54.53%
AGUINALDO	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
GERENTE	50,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	60.00%
GASOLINA MAGNA	144,660.00	18,600.00	0.00	20,000.00	0.00	126,060.00	0.00	88,043.00	0.00	60.89%
VINAGRE DE MANZANA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00%
ALAMBRE GALVANIZADO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00%
PAPESCOS ENTOMOLOGICOS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	100.00%
PAPELERIA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,080.00	0.00	6,080.00	0.00	60.80%
SEGURO VEHICULAR	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	10,236.81	0.00	44.51%
TECNICA VEHICULAR	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	6,492.00	0.00	92.74%
MAINTENIMIENTO DE VEHICULO	43,864.24	0.00	0.00	7,021.48	0.00	30,490.00	0.00	18,344.79	0.00	41.82%
GASTOS SUPERVISION	6,250.00	0.00	0.00	3,163.01	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	100%
TOTAL	493,874.24	90,600.00	0.00	67,961.78	0.00	402,800.00	0.00	277,378.14	0.00	56%

RESUMEN FINANCIERO

Programado Anual	Ejercido en el Mes		Acumulado al Mes	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Sub Total Técnicos del Proyecto	500,000.00	0.00	67,961.78	277,378.14
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	67,961.78	0.00
TOTAL	500,000.00	0.00	67,961.78	277,378.14

Observaciones/Aclaraciones

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZACIÓN

ING. VÍCTOR DE LA CRUZ SANTAGO
COORDINADOR DE PROYECTO

ING. GONZALO BRAYAN DE LA PEÑA
GERENTE GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA

ING. RICARDO A. DAVILA VALDEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA

ING. RICARDO E. FRAUSTINO SILER
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADEF EN COAHUILA

ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES
REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y AGROPECUARIA DEL SENASICA EN COAHUILA

ING. ARNOLDO GÓMEZ MARTÍNEZ CANO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

Por la Representación de la SADEF en el Estado

Por el SENASICA

Por el Gobierno del Estado

COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS /PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOZOOSANITARIAS REGLAMENTADAS			
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA			
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL			
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL			
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL	500,000.00	ESTATAL	0.00
PERIODO DE INFORME	FEDERAL	500,000.00	ESTATAL	0.00
PROYECTO	2019 MANEJO FITOZOOSANITARIO DE FRUTILLAS			

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual		En el Mes		Avance Físico		Acumulado al Mes		% de Avance Anual
		Programado		Realizado		Programado		Realizado		
		Federal	ESTATAL	Federal	ESTATAL	Federal	ESTATAL	Federal	ESTATAL	
TRAMPEO	HECTÁREAS	531.00	132	531.00	132	531.00	132	531.00	132	100%
SUPERFICIE TRAMPADA	NÚMERO	132	528	132	528	132	528	132	528	100%
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	6,864				6,864		6,864		100%
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO									
MUESTREO	NÚMERO	NP	NP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SITIOS MUESTREADOS	KILOGRAMO	NP	NP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MUESTRE DE FRUTOS	NÚMERO	NP	NP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOMA DE MUESTRAS	NÚMERO	NP	NP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SEGUIMIENTO	NÚMERO	19	2	19	4	19	25	19	25	132%
TOTAL										

Gastos Técnicos del Proyecto	Bien o Servicio	Programado		En el Mes		Ejercido		Avance Financiero		Acumulado al Mes		% de Avance Anual
		Programado		Ejercido		Programado		Ejercido				
		Federal	ESTATAL	Federal	ESTATAL	Federal	ESTATAL	Federal	ESTATAL			
AUXILIAR DE CAMPO		180,500.00	19,000.00	0.00	15,567.46	0.00	0.00	180,500.00	0.00	114,000.00	0.00	63.16%
AGUINALDO		15,100.00	15,100.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	9,500.00	0.00	62.91%
GERENTE		50,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100.00%
GAZOLINA MAGNA		144,660.00	18,600.00	0.00	16,617.00	0.00	0.00	144,660.00	0.00	104,660.00	0.00	72.35%
TORULA		0.00	0.00	0.00	116,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,528.00	0.00	100.00%
VINAJE DE MANZANA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00%
ALAMBRE GALVANIZADO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00%
FRASCOS ENTOMOLOGICOS		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	100.00%
PAPETERIA		23,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	6,080.00	0.00	60.80%
SEGURO VEHICULAR		23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	100.00%
TENENCIA VEHICULAR		49,990.00	0.00	0.00	25,520.45	0.00	0.00	49,990.00	0.00	6,492.00	0.00	92.74%
MANTENIMIENTO DE VEHICULO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	6,992.00	0.00	87.75%
COMPRA DE LLANTAS		0.00	0.00	0.00	6,125.76	0.00	0.00	0.00	0.00	43,864.24	0.00	100.00%
GASTOS SUPERVISION		6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	100.00%
TOTAL		500,000.00	97,200.00	0.00	222,621.96	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	100%

Observaciones/Aclaraciones	Programado Anual		Ejercido en el Mes		Acumulado al Mes	
	Programado		Ejercido		Acumulado	
	Federal	ESTATAL	Federal	ESTATAL	Federal	ESTATAL
Solo Total Técnicos del Proyecto	500,000.00	0.00	222,621.96	0.00	500,000.00	0.00
Solo Total Gastos Operativos Fijos	500,000.00	0.00	222,621.96	0.00	500,000.00	0.00
TOTAL	500,000.00	0.00	222,621.96	0.00	500,000.00	0.00

ING. VICTOR DE LA CRUZ SANTIAGO
COORDINADOR DE PROYECTO

Por la Representación de la SADEP en el Estado

ING. RICARDO E. TRASTRO ALIER
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION
ESTATAL DE LA SADEP EN COAHUILA

ING. JESUS SALVADOR HUERTADO REYES
REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD
AGROPECUARIA Y ADICIONAL DE SENASICA EN COAHUILA

ING. RICARDO A. DAVILA VADEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD
VEGETAL DE COAHUILA

ING. ANTONIO GERARDO MARTINEZ CANO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

COMPONENTE/CONCEPTO DE ABOVO	CAMPAÑAS FITOZOSANITARIAS /PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS REGULAMENTADAS
ENTIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL
PRESUPOSTO LIBERADO POR FOFAE	FEDERAL 500,000.00
PERIODO DE INFORME	FEDERAL 500,000.00
PROYECTO	OCTUBRE A DICIEMBRE 2019 CUARTO TRIMESTRE
	2019 MANEJO FITOSANITARIO DE FRUTILLAS

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual		En el Trimestre		Avance Físico		Acumulado al Trimestre		% de Avance Anual
		Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	
TRAMPEO	HECTAREAS	531.00	531.00	531.00	531.00	531.00	531.00	531.00	531.00	100%
	NUMERO	132	132	132	132	132	132	132	132	100%
	NUMERO	6,864	1,716	1,716	1,716	6,864	6,864	6,864	6,864	100%
MUESTREO	NUMERO	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	
	KILOGRAMO	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	
	NUMERO	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	
SUPERVISIONES	NUMERO	19	5	5	5	19	19	19	19	137%
TOTAL										

Gastos Técnicos del Proyecto	Bono o Servicio	Programado		En el trimestre		Avance Financiero		Acumulado al Trimestre		% de Avance Anual
		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	
		Proveedores	Proveedores	Proveedores	Proveedores	Proveedores	Proveedores	Proveedores	Proveedores	

AUXILIAR DE CAMPO		180,500.00	57,000.00	0.00	33,869.13	0.00	180,500.00	0.00	114,000.00	0.00	63%
AGUINALDO		15,100.00	50,000.00	0.00	95,000.00	0.00	15,100.00	0.00	9,500.00	0.00	63%
GERENTE		50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100%
GASOLINA MAGNA		144,660.00	55,800.00	0.00	40,817.00	0.00	144,660.00	0.00	104,660.00	0.00	72%
TORULA		0.00	0.00	0.00	116,528.00	0.00	0.00	0.00	116,528.00	0.00	100%
VINAGRE DE MANZANA		10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100%
ALAMBRE GALVANIZADO		2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100%
FRASCOS ENTOMOLOGICOS		1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	100%
PAPELERIA		10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,000.00	0.00	61%
SEGURO VEHICULAR		23,000.00	23,000.00	0.00	12,763.19	0.00	23,000.00	0.00	6,492.00	0.00	93%
TENENCIA VEHICULAR		7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	100%
MAINTENIMIENTO DE VEHICULO		49,990.00	30,490.00	0.00	34,805.93	0.00	49,990.00	0.00	43,864.24	0.00	88%
COMPRA DE LLANTAS		0.00	0.00	0.00	6,125.76	0.00	0.00	0.00	6,125.76	0.00	100%
GASTOS SUPERVISION		6,250.00	2,500.00	0.00	3,696.01	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	100%
TOTAL		500,000.00	257,390.00	0.00	326,605.02	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	

Observaciones/Aclaraciones	Programado Anual		Ejercido en el Trimestre		Acumulado al Trimestre	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
	Proveedores	Proveedores	Proveedores	Proveedores	Proveedores	Proveedores
Sub Total Técnicos del Proyecto	500,000.00	0.00	326,605.02	0.00	500,000.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	500,000.00	0.00	326,605.02	0.00	500,000.00	0.00

REVISÓ

AUTORIZACION

ING. VICTOR DE LA CRUZ SANTAGO
COORDINADOR DE PROYECTO

ING. RICARDO DAVILA VALDEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA

ING. RICARDO E. FRAUSTRO SUTER
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SABER EN COAHUILA

ING. JESUS SALVADOR HERRERO REYES
REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOSANITARIO DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA

ING. RICARDO GERARDO MARTINEZ CANO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA