

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO



ESTADO:COAHUILA

CAMPAÑA CONTRA PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO				FINANCIERO							
		PROG. ANUAL	AL MES			PROG. ANUAL	AL MES						
			PROGRAMADO	REALIZADO	%		PROGRAMADO	TRANSFERIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%	
DIAGNÓSTICO													
MUESTRAS	NÚMERO	0	0	0	0								
EXPLORACIÓN						26,400.00	26,400.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	100	
SUPERFICIE EXPLORADA	HECTÁREAS	5,500.00	5,500.00	3,935.34	72								
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	0.00	0.00	0.00	0								
PREDIOS EXPLORADOS	NÚMERO	815	815	333	41								
TRAMPEO						1,755,159.00	1,501,064.00	0.00	1,501,064.00	1,048,701.04	452,362.96	70	
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	11,000.00	11,000.00	66,293.74	603								
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	320,700.00	275,800.00	112,055.82	41								
TRAMPAS COLOCADAS	NÚMERO	2,875	2,875	21,229	738								
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	77,455	67,050	42,765	64								
CONTROL AUTOCIDA													
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	0.00	0.00	0.00	0								
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	0.00	0.00	0.00	0								
PREDIOS TRATADOS	NÚMERO	0	0	0	0								
CONTROL ETOLÓGICO													
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	0.00	0.00	0.00	0								
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	0.00	0.00	0.00	0								
PREDIOS TRATADOS	NÚMERO	0	0	0	0								
CONTROL CULTURAL						24,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	17,633.33	-5,633.33	147	
SUPERFICIE SUP. FECHAS DE SIEMBRA	HECTÁREAS	5,500.00	5,500.00	3,898.56	71								
SUPERFICIE SUP. DESTRUCCIÓN DE SOCAS	HECTÁREAS	5,500.00	0.00	0.00	0								
CONTROL QUÍMICO													
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	0.00	0.00	915.79	100								
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	0.00	0.00	0.00	0								
PREDIOS TRATADOS	NÚMERO	0	0	186	100								
CAPACITACIÓN						74,801.00	42,520.00	0.00	42,520.00	27,514.00	15,006.00	65	
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	0	0	0	0								
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	6	6	0	0								
DIVULGACIÓN													
IMPRESOS	NÚMERO	0	0	0	0								
SPOTS	NÚMERO	0	0	0	0								
SICAFI						29,640.00	29,640.00	0.00	29,640.00	29,640.00	0.00	100	
INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	12	9	9	100								
INFORMES FINANCIEROS	NÚMERO	12	9	9	100								
EVALUACIÓN													
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0								
SUPERVISIÓN						260,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	168,409.08	11,590.92	94	
SUPERVISIÓN	NÚMERO	12	9	2	22								
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	0	0	0	0								
						2,170,000.00	1,791,624.00	0.00	1,791,624.00	1,318,297.45	473,326.55	74	

GERENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL
DE COAHUILA

JEFATURA DEL PROGRAMA DE
SANIDAD VEGETAL

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL
ESTADO

SICAFI: 07/10/2015
Hora: 10:33:30 a.m.

Junta Local de Sanidad Vegetal Comarca Lagunera Coahuila A.C.

Relacion de Cheques de la Campaña
MANEJO FITOSANITARIO DE ALGODÓN

Del mes de SEPTIEMBRE DE 2015

SALDO INICIAL DE MES

A	No de CHEQUE	NOMBRE	FACTURA	CONCEPTO	ACCION	APORTANTE			
15	P-749	BBVA BANCOMER	EDO DE CTA	COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS	TR/PIC	FEDERAL	\$	15.00	
15	P-749	BBVA BANCOMER	EDO DE CTA	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS PAGADOS	TR/PIC	FEDERAL	\$	2.40	
15	P-749	BBVA BANCOMER	EDO DE CTA	SERVICIO BANCA INTERNET	TR/PIC	FEDERAL	\$	250.00	
15	P-749	BBVA BANCOMER	EDO DE CTA	IVA SERVICIO BANCA INTERNET	TR/PIC	FEDERAL	\$	40.00	
15	P-750	AUTO LUB MEX, SA DE CV	F-15670	PAGO DE MTTMO DE VEHICULO RENGER 2011	TR/PIC	FEDERAL	\$	1,809.19	
15	P-751	MARIA AURORA AVILA GARCIA	RCB	PAGO DE 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	SUPERVISION	FEDERAL	\$	5,829.75	
		DIANA ALICIA LIMONES AGUILERA	RCB	PAGO DE 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	TR/PIC	FEDERAL	\$	4,161.99	
		JAIME TREVIÑO MORALES	RCB	PAGO DE 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	TR/PIC	FEDERAL	\$	5,406.98	
		SAMUEL ROCHA CASTAÑEDA	RCB	PAGO DE 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	TR/PIC	FEDERAL	\$	5,406.98	
		JOSE BENITO AVIÑA GARCIA	RCB	PAGO DE 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	TR/PIC	FEDERAL	\$	3,584.40	
		BERNABE VILLAREAL ALVAREZ	RCB	PAGO DE 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	TR/PIC	FEDERAL	\$	3,584.40	
		PEDRO DOMINGUEZ ARENAS	RCB	PAGO DE 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	TR/PIC	FEDERAL	\$	3,584.40	
15	P-752	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	F-017880	PAGO BIMESTRAL IMSS-RCV-INFO JUL-AGO			\$	31,003.39	
15	P-753	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	F-29003	PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO			\$	7,240.87	
15	P-754	JUAN MARMOLEJO AMOZURRUTIA	F-	PAGO DE MTTMO DE VEHICULO RENGER 2012	TR/PIC	FEDERAL	\$	1,181.81	
15	P-755	AUTO LUB MEX, SA DE CV	F-16068	PAGO DE MTTMO DE VEHICULO RENGER 2011	TR/PIC	FEDERAL	\$	3,008.00	
15	P-756	SIMAS	F-913004	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	TR/PIC	FEDERAL	\$	913.00	
15	P-757	MARIA AURORA AVILA GARCIA	RCB	PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	SUPERVISION	FEDERAL	\$	5,576.80	
		DIANA ALICIA LIMONES AGUILERA	RCB	PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	TR/PIC	FEDERAL	\$	4,153.14	
		JAIME TREVIÑO MORALES	RCB	PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	TR/PIC	FEDERAL	\$	5,354.28	
		SAMUEL ROCHA CASTAÑEDA	RCB	PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	TR/PIC	FEDERAL	\$	5,354.28	
		JOSE BENITO AVIÑA GARCIA	RCB	PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	TR/PIC	FEDERAL	\$	3,550.72	
		BERNABE VILLAREAL ALVAREZ	RCB	PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	TR/PIC	FEDERAL	\$	3,550.72	
		PEDRO DOMINGUEZ ARENAS	RCB	PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	TR/PIC	FEDERAL	\$	3,550.72	
TOTAL DEL MES							\$108,113.22	\$	-

CHEQUES EN TRANSITO

COMITÉ

ACUMULADO \$ 1,140,691.82

IO EN LIBROS \$ -

Elaboro

ALDO Y TRANSITO \$ -

O EN BANCOS \$ -

Ing. Maria Aurora Avila Garcia

SALDO CONCILIADO

IMPACTO TECNICO FITOSANITARIO DE LAS CAMPAÑAS

RGC-MFA-02

Junta Local de Sanidad Vegetal Comarca Lagunera Coahuila, A. C.

Campaña de : Plagas Reglamentadas del Algodonero

Informe Físico correspondiente al mes de : SEPTIEMBRE 2015

IMPACTO TECNICO

TRAMPEO: En el mes de septiembre, se observa incremento en las capturas de picudo del algodón con respecto al mes de agosto en la red de trapeo instalada teniendo registros un promedio de 88 picudos por trampa por semana en 10,320 trampas revisadas en el mes, este gran incremento en capturas es debido a que el cultivo del algodón está en etapa de defoliación y pizca con casi nada de producción de cuadros y este insecto por la atracción de la feromona se dirige a las trampas instaladas; también este incremento es debido a que desde hace más de un mes que no se está aplicando ningún insecticida para su control. A la fecha se tiene un avance en la defoliación de un 75 % y de pizca tanto manual como mecánica de un 45 % tendiendo a incrementarse a principios de octubre. Con respecto al gusano rosado del algodón es todo lo contrario al picudo ya que se ha observado una disminución generalizada de este insecto en las trampas instaladas con solo 17 capturas en este mes de septiembre en 3,070 trampas revisadas.

SICAFI: Se envían los formatos de avances físicos y financieros del mes de Julio para que se analicen en la Subcomisión de Sanidad Vegetal y/o Comisión de Sanidades de acuerdo a los reportes que en el SICAFI aparecen.

Responsable

Ing. Maria Aurora Avila Garcia

Elaboro

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

ESTADO: COAHUILA

MANEJO FITOSANITARIO DEL NOGAL

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO				FINANCIERO							
		PROG. ANUAL	AL MES		%	PROG. ANUAL	AL MES						
			PROGRAMADO	REALIZADO			PROGRAMADO	TRANSFERIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%	
EXPLORACIÓN													
SUPERFICIE EXPLORADA	HECTÁREAS	0.00	0.00	0.00	0								
SITIOS EXPLORADOS	NÚMERO	0	0	0	0								
TRAMPEO						2,806,248.50	2,362,560.00	0.00	2,362,560.00	791,055.40	1,571,504.60	33	
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	14,310.00	14,310.00	12,970.00	91								
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	101,808.00	79,968.00	48,013.00	60								
TRAMPAS COLOCADAS	NÚMERO	1,431	1,431	3,783	264								
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	22,594	17,848	16,607	93								
MUESTREO													
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	0.00	0.00	0.00	0								
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	0	0	0	0								
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	0.00	0.00	0.00	0								
CONTROL LEGAL													
SITIOS SUPERVISADOS	NÚMERO	0	0	0	0								
CONTROL CULTURAL													
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	0.00	0.00	0.00	0								
PREDIOS CONTROLADOS	NÚMERO	0	0	0	0								
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	0.00	0.00	0.00	0								
CONTROL BIOLÓGICO						1,013,284.00	923,124.00	0.00	923,124.00	37,920.00	885,204.00	4	
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	21,893.00	19,639.00	2,599.00	13								
PREDIOS CONTROLADOS	NÚMERO	448	410	73	18								
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	72,176.00	63,160.00	10,202.00	16								
CONTROL QUÍMICO													
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	0.00	0.00	134.00	100								
PREDIOS CONTROLADOS	NÚMERO	0	0	2	100								
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	0.00	0.00	158.00	100								
CAPACITACIÓN						166,344.00	141,842.00	0.00	141,842.00	24,861.47	116,980.53	18	
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	10	8	8	100								
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	10	9	3	33								
DIVULGACIÓN						51,001.00	15,000.00	0.00	15,000.00	3,060.58	11,939.42	20	
IMPRESOS	NÚMERO	2,000	0	0	0								
SPOTS	NÚMERO	0	0	0	0								
SICAFI						325,474.00	230,024.00	0.00	230,024.00	110,820.20	119,203.80	48	
INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	12	9	9	100								
INFORMES FINANCIEROS	NÚMERO	12	9	9	100								
EVALUACIÓN						13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0								
SUPERVISIÓN						15,600.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0	
SUPERVISIÓN	NÚMERO	12	9	1	11								
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	9	4	44								
						4,390,951.50	3,684,250.00	0.00	3,684,250.00	967,717.65	2,716,532.35	26	

GERENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA

JEFATURA DEL PROGRAMA DE SANIDAD VEGETAL

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

SICAFI: 07/10/2015
Hora: 11:23:17 a.m.



JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE GENERAL CEPEDA
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CTA: 4023545304
 SEPTIEMBRE 2015

FECHA	N° de	NOMBRE	FACTURA	CONCEPTO	APORTANTE	MONTO	DEPOSITO	SALDO
	CHEQUE							\$ 36,519.79
								\$ 36,519.79
15/09/2015	4674	JORGE HERNANDEZ CUELLAR	3699	VALEROS P/FUMIGADORA	PRODUCTORES	\$ 445.44		\$ 36,074.35
30/09/2015	4675	JORGE HERNANDEZ CUELLAR		TRACTOR DIESEL M.O P/FUMI	PRODUCTORES	\$ 2,500.00		\$ 33,574.35
14/09/2015	TRANS	IMSS		IMSS	PRODUCTORES	\$ 5,502.31		\$ 28,072.04
18/09/2015	TRANS	PISA AGROPECUARIA		PROD QUIMICOS	PRODUCTORES	\$ 12,101.04		\$ 15,971.00
								\$ 15,971.00
18/09/2015		JLSVGC		DEPOSITO			\$ 2,232.00	\$ 18,203.00
08/09/2015		JLSVGC		DEPOSITO			\$ 17,936.00	\$ 36,139.00
21/09/2015		JLSVGC		DEPOSITO			\$ 9,300.00	\$ 45,439.00
23/09/2015		JLSVGC		DEPOSITO			\$ 9,848.00	\$ 55,287.00
30/09/2015		JLSVGC		DEPOSITO			\$ 3,015.36	\$ 58,302.36
30/09/2015		JLSVGC		DEPOSITO			\$ 150.00	\$ 58,452.36
								\$ 58,452.36
								\$ 58,452.36
		COMISIONES BANCARIAS				\$ 435.00		\$ 58,017.36
		IVA				\$ 69.60		\$ 57,947.76
								\$ 57,947.76
				TOTAL DEL MES		\$ 21,053.39	\$ 42,481.36	

CH. TRANSITO

SALDO EN LIBROS

SUMA SALDO Y TRANSI \$ -

SALDO EN BANCOS \$ 57,947.76

SALDO CONCILIADO

Elaboro:

Reviso:

Elizabeth Sanchez Salas
Secretaria

Ing. Jorge Hernandez Cuellar
Profesional Fitosanitario

JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE PARRAS, COAHUILA. A.C.

CAMPAÑA MANEJO FITOSANITARIO DEL NOGAL

Informe Impacto Técnico Mensual
Septiembre 2015

ACCIONES FITOSANITARIAS.


TRAMPEO: Durante este mes se inició el trampeo para **Barrenador del Tronco** con la instalacion de 40 trampas amarillas con revisiones en las semanas 37, 38, 39 y 40 revisando un total de 160 trampas en 2,000 hectáreas aproximadamente de nogal localizadas en los diferentes predios presentes en el municipio, beneficiando directamente a 40 productores. La inspección de las trampas se lleva a intervalos de 7 días, en donde se observó que no se presentaron capturas de adultos de Barrenador del Tronco en este mes.



Grafica 1. Resultados del trampeo de Barrenador del Tronco en Parras, en el mes de Septiembre del 2015

Observándose en la presente grafica no se presentaron capturas de barrenadores del tronco, esto debido a que los están llevando a cabo medidas de control durante este mes razón por la cual no se presentaron captura.

TRAMPEO: Otra acción realizada durante este mes fue la del trampeo para **Barrenador del Ruezno** con la instalacion de 40 trampas a base de feromona con intervalo de revision cada 7 días y revisiones en las semanas 37, 38, 39 y 40 revisando un total de 160 trampas en 2,000 hectáreas aproximadamente de nogal localizadas en los diferentes predios presentes en el municipio, beneficiando directamente a 40 productores. Observándose que durante este mes se presentaron capturas de adultos de una forma considerable como se observa en el presente gráfica.



Grafica 1. Resultados del trampeo de Barrenador del Ruezno en Parras, en el mes de Septiembre del 2015

ATENTEMENTE

ING. ANTONIO C. MEDINA HERNANDEZ
PROFESIONAL FITOSANITARIO



IMPACTO TECNICO FITOSANITARIO DE LAS CAMPAÑAS

Junta Local de Sanidad Vegetal de General Cepeda Campaña Manejo Fitosanitario del Nogal 2015

Informe Físico correspondiente al mes de Septiembre del 2015.

1.- El trabajo de **trampeo**, se lleva a cabo en un área de 175 hectáreas. Presentándose capturas de barrenador del tronco en las trampas amarillas de cartón con stiken de 30 x 30 cm. En un total de 60 trampas instaladas, se tubo un total de 252 insectos capturados teniendo al final del mes un decremento del - 47.25% de infestación de esta plaga con respecto al inicio del mes. En esta acción se beneficia a 28 Productores.

En este mes se incremento la red de trampeo con 25 trampas de tipo ala con feromona para atraer adultos de Gusano Barrenador del Ruezno.

Teniendo al final del mes un total de 175 insectos capturados y un decremento del 75.34 % de infestación de la plaga.

En esta acción se beneficia a 8 productores en una superficie de 600 hectáreas.

En este mes se llevo a cavo la liberación de 4100 pulgadas cuadradas de trichogramma en una área de 410 has de nogal, beneficiando a 9 productores.

Así mismo se liberaron de 10 hectáreas de nogal de trichodermma, beneficiando a 1 productor.

Elaboro:

Elizabeth Sánchez Salas
Secretaria

Reviso:


Ing. Jorge Hernández Cuellar
Profesional fitosanitario

JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE LA COMARCA LAGUNERA, COAHUILA. A.C.

Manejo Fitosanitario de Nogal

Impacto Técnico Mensual
Septiembre 2015

Las principales plagas del Nogal que afectan el rendimiento en producción de Nuez en la Región durante esta temporada son: Gusano Barrenador del Ruezno (*Cydia cariana*) principalmente, otras como pulgón amarillo (*Monellia caryella*) y pulgón negro (*Melanocallis caryaefoliae*) chinches manchadoras o apestosas (*Nezara viridula*, *Chlorochroa ligata* entre otras. El G. Barrenador del Ruezno barrena el Ruezno haciendo túneles que interrumpen el flujo de nutrientes y agua provocando un desarrollo incompleto del fruto, nueces chupadas y ruezno pegado. El Pulgón amarillo succiona sabia de las hojas, excretando mielecilla lo que ocasiona la formación de fumígena disminuyendo la actividad fotosintética y la defoliación prematura afectando la cantidad y calidad de la cosecha de ese año y los siguientes. El pulgón Negro se alimenta de la hoja inyectando una toxina las hojas se tornan amarillas de forma irregular estas se tornan de color café causando una defoliación prematura disminuyendo el llenado de la nuez y la formación de




Flores en el ciclo siguiente. Las Chinchas producen manchas de color negro en la almendra dando mala apariencia y mal sabor.

TRAMPEO: Durante el mes de Septiembre se continúa con el monitoreo de Gusano barrenador del Ruezno y Barrenador del Tronco, llevándose a cabo la revisión de Trampas tipo delta y amarillas pegajosas en la Red de trampeo en los Municipios de la Región Lagunera de Coahuila, Francisco I. Madero, San Pedro, Matamoros, Torreón y Viesca Coah. Estas actividades se llevaron a cabo en las semanas: 36, 37, 38 y 39, revisándose 492 Trampas tipo delta para monitoreo de GBR con un total de 15,897 adultos, teniendo un promedio de 32 capturas/trampa/ semana .

Se revisaron 468 trampas amarillas pegajosas con una captura total de 63 adultos del Barrenador del Tronco, con un promedio de 0.13 capturas /trampa/semana, por lo que algunos productores han realizado además del control biológico, aplicaciones de producto químico para controlar esta ultima plaga.

CAPACITACION: Se llevaron a cabo pláticas a productores de los Municipios de Fco.I. Madero y Torreón Coah sobre Manejo Integrado de Plagas y Fitosanitario del cultivo del Nogal. Se asistió al evento de Noganaza 2015 en Nazas Durango y al 5° Foro Internacional 2015 Jiménez, en Jiménez Chihuahua.



CONTROL BIOLOGICLO: Se llevó a cabo la liberación de material biológico (trichograma) en 19 predios en una superficie de 58 Has. beneficiándose a 20 productores directamente

FENOLOGIA DEL CULTIVO: El cultivo de Nogal se encuentra en la etapa fenológica de Madurez del fruto (apertura del Ruezno).

SICAFI: Se envían los formatos de avances físicos y financieros del mes de Septiembre para que se analicen en la Subcomisión de Sanidad Vegetal y/o Comisión de Sanidades de acuerdo a los reportes que en el SICAFI aparecen.

Atentamente

Ing. Juan Antonio Puerta Gallegos



RGC-MFN-02

IMPACTO TECNICO FITOSANITARIO DE LAS CAMPAÑAS

Junta Local de Sanidad Vegetal de Saltillo Campaña Contra plagas del Nogal

Informe Físico correspondiente al mes de Septiembre del 2015.

1.- El trabajo de Trampeo Se lleva a cabo en un área de 630 ha., Presentándose bajas capturas de barrenador del tronco en las trampas amarillas de cartón con stiken de 30 x 60 cm. En un total de 37 trampas instaladas, teniendo un total de 9 insectos lo cual representa 2.5 % de infestación la cual es baja. Beneficiando a 46 Productores, En cuanto a Barrenador de Ruezno se revisaron las trampas de ala con atrayente en 370 ha. Presentándose capturas de 6 palomillas/trampa en este mes en un total de 37 trampas beneficiando a 46 productores, En huertas comerciales se han llevado a cabo aplicaciones de insecticida para el control de barrenador del ruezno, gusano telarañero y pulgones en las diferentes huertas de Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe.

2.- Apoyos Adicionales Se llevan a cabo muestreos de nuez en las diferentes huertas comerciales para determinar porcentajes de calidad y determinar el costo del producto, Así mismo se programan los inicios de cosecha de este Ciclo 2015 que iniciab en el mes de Octubre.

ING. FERNANDO GUAJARDO RAMOS
PROFESIONAL DE CAMPAÑA



COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA

INFORME DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 PROGRAMA: MANEJO FITOSANITARIO DEL NOGAL

MUESTREO

Durante el mes de septiembre se llevaron a cabo 160 revisiones programadas para este periodo en las 40 trampas que se instalaron para este ciclo, en las que se tuvieron 78 capturas de barrenadores del tronco. Se cumplió con el 100 % de las metas del mes. Se atendió en forma directa a 15 productores en una superficie de 554 ha.

DIVULGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

Durante este mes se revisaron las 22 trampas para el monitoreo del GBR. Lo que representó 44 revisiones en 307 has. para este mes. Así mismo se continuó atendiendo a diferentes huertas comerciales para el control de pulgón negro que se presentó como serio problema al final del ciclo. El 10 y 11 de septiembre se participó como expositor en el XVI Simposium Internacional Nogalero en Hermosillo, Son., en el que se contó con una asistencia aproximada de 300 personas. El 25 de septiembre se asistió a la reunión con el nuevo Secretario de Desarrollo Rural donde se hizo entrega oficial de los recursos estatales comprometidos para el año 2015.

ELABORO EL INFORME

ING. HERIBERTO AGUILAR PEREZ
PROFESIONAL FITOSANITARIO
DE LA JLSV – ZARAGOZA

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

ESTADO:COAHUILA

CAMPAÑA PULGÓN AMARILLO DEL SORGO

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO				FINANCIERO							
		PROG. ANUAL	AL MES			PROG. ANUAL	AL MES						
			PROGRAMADO	REALIZADO	%		PROGRAMADO	TRANSFERIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%	
CONTROL CULTURAL													
PREDIOS CONTROLADOS	NÚMERO	0	0	0	0								
CONTROL LEGAL													
SITIOS SUPERVISADOS	NÚMERO	0	0	0	0								
TRAMPEO													
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	0.00	0.00	0.00	0								
TRAMPAS COLOCADAS	NÚMERO	0	0	0	0								
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	0	0	0	0								
MUESTREO													
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	3,460.00	3,160.00	657.00	21	566,924.00	509,010.00	0.00	509,010.00	21,843.14	487,166.86	4	
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	6,920.00	6,320.00	901.00	14								
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	460	425	61	14								
CONTROL DE FOCOS DE INFESTACIÓN													
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	863.00	863.00	585.00	68	247,040.00	247,040.00	0.00	247,040.00	0.00	247,040.00	0	
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	1,488.00	1,488.00	2,895.00	195								
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	260	260	49	19								
CONTROL BIOLÓGICO													
PREDIOS CONTROLADOS	NÚMERO	0	0	43	100								
CAPACITACIÓN													
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	0	0	0	0	77,367.00	35,260.00	0.00	35,260.00	20,440.00	14,820.00	58	
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	0	0	0	0								
DIVULGACIÓN													
IMPRESOS	NÚMERO	440	0	0	0	22,400.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0	
SPOTS	NÚMERO	57	57	0	0								
SICAFI													
INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	12	9	9	100								
INFORMES FINANCIEROS	NÚMERO	12	9	3	33								
EVALUACIÓN													
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0								
SUPERVISIÓN													
SUPERVISIÓN	NÚMERO	3	2	3	150								
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	8	2	25								
						913,731.00	802,710.00	0.00	802,710.00	42,283.14	760,426.86	5	

GERENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA

JEFATURA DEL PROGRAMA DE SANIDAD VEGETAL

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

SICAFI: 07/10/2015
Hora: 10:30:03 a.m.



Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa.

IMPACTO TECNICO FITOSANITARIO DE LA CAMPAÑA PULGON AMARILLO DEL SORGO

Delegación de la SAGARPA en el Estado de:
COAHUILA
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de:
COAHUILA

PULGON AMARILLO DEL SORGO

INFORME FISICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

MUESTREO.-

Se realiza muestreos en 17 predios de los Municipios de Abasolo Y Nadadores en cultivo de Sorgo forrajero, escobero y de grano. El resultado de estos muestreos fue positivo ya que se encontró presencia de la plaga en todos los predios muestreados el promedio de infestación es de aproximadamente un 61.56 %. En esta acción se muestrearon un total de 245 has. La infestación se considera alta ya que la etapa fenológica del cultivo se encuentra entre el desarrollo vegetativo y embuche siendo en estas etapas en las que se a observado mayor presencia de la plaga.

CONTROL BIOLÓGICO.- En esta acción se realiza la liberación de 1300 cm³ de *Crysopa* en 463 hectáreas de cultivo de sorgo en 3 aplicaciones diferentes. Esta actividad se realizo en los municipios de Nadadores y Abasolo. Con esta acción se beneficio a 35 productores de forma directa.



ENRIQUE CISNEROS TORRES
RESPONSABLE DE CAMPAÑA

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2015

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

ESTADO: COAHUILA

CAMPAÑA CONTRA ENFERMEDAD DE PIERCE


INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO				FINANCIERO							
		PROG. ANUAL	AL MES			PROG. ANUAL	AL MES						
			PROGRAMADO	REALIZADO	%		PROGRAMADO	TRANSFERIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%	
TRAMPEO													
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	400.00	400.00	410.00	103	338,340.00	288,359.00	0.00	288,359.00	143,265.26	145,093.74	50	
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	20,800.00	15,600.00	15,600.00	100								
TRAMPAS COLOCADAS	NÚMERO	80	80	82	103								
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	4,160	3,120	3,119	100								
MUESTREO						1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	770.00	230.00	77	
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	63.00	63.00	63.69	101								
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	0.00	0.00	63.69	100								
PREDIOS MUESTREADOS	NÚMERO	3	3	3	100								
DIAGNÓSTICO						35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	15,400.00	19,600.00	44	
MUESTRAS	NÚMERO	50	50	50	100								
CONTROL CULTURAL													
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	400.00	400.00	400.00	100								
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	3,200.00	3,200.00	1,200.00	38								
PREDIOS CONTROLADOS	NÚMERO	4	4	4	100								
CONTROL QUIMICO													
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	400.00	400.00	1,160.00	290								
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	1,560.00	1,560.00	1,520.00	97								
PREDIOS CONTROLADOS	NÚMERO	4	4	6	150								
CAPACITACIÓN						6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0	
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	3	3	2	67								
DIVULGACIÓN													
IMPRESOS	NÚMERO	0	0	0	0								
SPOTS	NÚMERO	0	0	0	0								
SICAFI													
INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	12	9	9	100								
INFORMES FINANCIEROS	NÚMERO	12	9	9	100								
EVALUACIÓN													
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0								
SUPERVISIÓN						45,084.00	41,032.00	0.00	41,032.00	40,727.21	304.79	99	
SUPERVISIÓN	NÚMERO	6	4	3	75								
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	6	4	3	75								
						425,674.00	371,641.00	0.00	371,641.00	200,162.47	171,478.53	54	


GERENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA



JEFATURA DEL PROGRAMA DE SANIDAD VEGETAL



REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO



ESTADO DE COAHUILA

CAMPAÑA CONTRA ENFERMEDAD DE PIERCE

FECHA	TIPO	POLIZA	CHEQUE	BENEFICIARIO / APLICACION	CONCEPTO	REF / FACT	CUENTA	NOMBRE	IMPORTE	APLICADO	FEDERAL	STAT
ENFERMEDAD DE PIERCE												
TRAMPEO												
07/09/2015	EGRESOS	9307	9307	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL	TENENCIA VEHICULAR 2015 (FIAT STRADA TREKKING PICK UP MOD. 2013)	S 440070	5140450120164	TENENCIA VEHICULAR	2,505.00	2,505.00	2,505.00	0.00
30/09/2015	EGRESOS	9308	9308	SERVICIO MOGAR, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015		5140450120043	COMBUSTIBLE	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
30/09/2015	DIARIO	163	0	HSBC COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE DE	COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015	163	5140450120157	SERVICIOS BANCARIOS	458.20	458.20	458.20	0.00
								Aplicado a TRAMPEO:	4,563.20	4,563.20	4,563.20	0.00
SUPERVISIÓN												
07/09/2015	DIARIO	541	0	C.P. FRANCISCO JAVIER MARITNEZ CHACON	SALARIO MAYO JAVIER	541	5140450230801	SUELDOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
								Aplicado a SUPERVISIÓN:	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
								Aplicado a ENFERMEDAD DE PIERCE:	5,563.20	5,563.20	5,563.20	0.00
								Aplicado a CAMPAÑA CONTRA ENFERMEDAD DE PIERCE:	5,563.20	5,563.20	5,563.20	0.00

PARRAS DE LA FUENTE

SICAFI: 03/10/2015
 Hora: 06:29:26 p.m.




Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa.

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA Junta Local de Sanidad Vegetal de Parras de la Fuente

Impacto de las acciones fitosanitarias

Como resultado de la acción de trampeo durante este mes, se observa que durante este mes no se presentaron capturas de chicharra de *Homalosisa vitripennis*, observando una reducción del 100% en lo referente a la densidad de adultos capturados en relación con el mes anterior, esta reducción se debió en gran parte a las acciones de control cultural como la eliminación de hospederos alternantes (malezas) dentro y fuera del cultivo y a la época de cosecha.



Grafica 4. Relación de capturas de chicharras de alas cristalinas en el mes de Septiembre del 2015 en relación con el año 2014. **Fuente:** J.L.S.V de Parras, 2015.

Mediante las acciones efectuadas en la campaña se ha logrado mantener confinada a la enfermedad de Pierce, con lo que se mitiga el riesgo de dispersión de la enfermedad a zonas libres y zonas sin presencia, mismas que cuentan con una superficie sembrada de 400 hectáreas, de donde se obtiene una producción promedio de 2,470 toneladas anuales, con un valor de 19,760,000 millones de pesos y la generación de 20,000 jornales/año; de las cuales 400 ha (100%) se destinan a la producción de uva para vino.

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA

Junta Local de Sanidad Vegetal de Parras de la Fuente

CAMPAÑA CONTRA LA ENFERMEDAD DE PIERCE

Informe mensual No. 9

Mes de Septiembre

Elaborado por Ing. Antonio Cesar Medina Hernandez



Figura 1. Trampa amarilla para monitoreo de *Homalodisca coagulata* principal vector de la enfermedad de Pierce

Antecedentes

En el mes de Agosto personal de la Junta Local de sanidad Vegetal de Parras atendieron una superficie de 400 hectáreas de vid, como resultado de las acción de trampeo se logró identificar la presencia del principal vector de la enfermedad *Homalodisca coagulata*, con las acciones llevadas a cabo en la campaña se logró detectar de manera oportuna al principal vector y realizar en tiempo y forma medidas de control y evitar la diseminación a zonas libres, evitando oponer

en riesgo 400 hectáreas de vid destinadas en un 100% a la producción de vinos, generando alrededor de 20,000 empleos directos, desde la preparación de la tierra hasta la cosecha, con volumen de producción de 2,470 toneladas anuales, con un valor de la producción de \$19,760,000.00.

Situación fitosanitaria

Al mes de Junio del 2015, en el municipio de Parras de la Fuente, la Enfermedad de Pierce se encuentra presente, con un estatus de **Zona Bajo Control Fitosanitario** (Figura 2).

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA

Junta Local de Sanidad Vegetal de Parras de la Fuente




Figura 2. Presencia de la enfermedad de Pierce en el municipio de Parras de la Fuente del estado de Coahuila. Fuente: Mapa Multimedia SENASICA 2015.

Acciones fitosanitarias

De acuerdo a la estrategia operativa para la campaña Enfermedad de Pierce para este año 2015 las acciones que se llevaran para alcanzar el objetivo – meta planteada serán las siguientes:

Trampeo. Con la finalidad de detectar de manera oportuna la presencia del vector de la enfermedad se tiene una red instalada con 80 trampas amarillas pegajosas que serán revisadas semanalmente durante todo el año.

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA

Junta Local de Sanidad Vegetal de Parras de la Fuente

Control Químico. Esta actividad es realizada de forma inmediata cuando a través del trampeo se detecta la presencia de vectores.

Control Cultural. Una vez teniendo los resultados del diagnóstico de las muestras enviadas al laboratorio, las muestras que salieron positivas a *Xylella fastidiosa*, el productor procede a la eliminación de la planta y sus residuos, en apego a la NOM-081-FITO-2001, además se realizaran otras acciones como la aplicación de herbicidas, rastras, chapoleo para la eliminación de malezas y hospederos alternantes.

Muestreo. Esta actividad se dirigida a plantas que presenten síntomas de la enfermedad, las cuales se marcarán para posteriormente tomar las muestras de material vegetativo y enviarlas a un laboratorio autorizado por el SENASICA para su diagnóstico.

Diagnóstico. Las muestras tomadas son llevadas a un laboratorio autorizado por el SENASICA, con la finalidad de determinar la presencia o ausencia de la enfermedad. Cuando se diagnostica positivo a la enfermedad, inmediatamente se realiza la destrucción total de las plantas muestreadas.

Acciones realizadas

Trampeo. Durante este mes se instalaron 80 trampas con revisiones en las semanas 36, 37, 38 y 39 revisando un total de 320 trampas en 400 hectáreas de vid localizadas en los diferentes predios como lo son: **Casa Madero S.A de C.V. La Lagunilla, Buena Fe, y Los Tajos**, beneficiando directamente a 2 productores. La inspección de las trampas se lleva a intervalos de 7 días en donde no se presentaron capturas del vector en ninguna trampa. (Grafica 1.)

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA

Junta Local de Sanidad Vegetal de Parras de la Fuente



Grafica 1. Semanas revisadas durante el mes y capturas de adultos de chicharra *Homalodisca coagulata* durante el mes de Septiembre en el municipio de Parras.

Cumplimiento de metas

Al mes de Septiembre se han colocado 800 trampas con un total de 3,119 revisiones, en 400 hectáreas de vid lo que representa un 100% de cumplimiento en relación con la meta anual programada, teniendo como resultado que se identificara la presencia de manera oportuna del principal vector de la enfermedad, implementando acciones de control en tiempo y forma, como lo fue el control químico y el control cultural teniendo un cumplimiento de porcentaje para estas actividades de un 290% y un 100% respectivamente, en este mismo mes.

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA


Junta Local de Sanidad Vegetal de Parras de la Fuente

Aspecto físico.


ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO						% AL AÑO
		PROG. ANUAL	EN MES		AL MES		%	
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO		
TRAMPEO								
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	400.00	0.00	0.00	400	410	103	103
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	20,800.00	1,600	1,660	15,600	15,600	100	75.00
TRAMPAS COLOCADAS	NÚMERO	80	0	0	80	82	103	103
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	4,160	320	331	3,120	3,119	100	75.00
MUESTREO								
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	63	0.00	0.00	63	63.69	101	101
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	0.00	0.00	0.00	0.00	63.69	100	100
PREDIOS CONTROLADOS	NÚMERO	3	0	0.00	3	3	100	100
DIAGNOSTICO								
MUESTRAS	NUMERO	50	0.00	0.00	50	50	100	100
CONTROL CULTURAL								
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	400.00	0.00	0.00	400	400	100.00	100
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	3,200.00	400	0.00	3,200	1,200	38.00	37.5
PREDIOS CONTROLADOS	NÚMERO	4	0.00	0.00	4	4	100	100
CONTROL QUIMICO								
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	400	0.00	0.00	400	1,160	290	290
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	1,560	0.00	0.00	1,560	1,520	97	97
PREDIOS CONTROLADOS	NÚMERO	4	0.00	0	4	6	150	150
CAPACTITACION								
CURSO A TECNICOS	NÚMERO	3	1	0	3	2	67	67
SUPERVISION								
SUPERVISION	NÚMERO	6	0	0	4	1	25	17
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	6	0	0	4	2	50	33.33
SICAFI								
INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	12	1	1	9	9	100.00	100
INFORMES FINANCIEROS	NÚMERO	12	1	1	9	9	100.00	100

Cuadro 2. Informé físico del mes de Septiembre del 2015. Fuente SICAFI 2015

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA Junta Local de Sanidad Vegetal de Parras de la Fuente



Grafica 2. Avances registrados por subacción en el mes de Septiembre 2015.
Gráficos del SICAFI 2015



Grafica 3. Avances registrados por subacción al mes de Septiembre 2015.
Gráficos del SICAFI 2015

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA

Junta Local de Sanidad Vegetal de Parras de la Fuente

Aspecto financiero

ACTIVIDAD	FINANCIERO										
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES			PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES			% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		
TRAMPEO	338,340.00	6,170.00	4,563.20	4,563.20	0.00	288,359	143,265.26	128,445.26	14,820	49	42
MUESTREO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000	770	770	0.00	77	77
CAPACITACION	6,250	2,500	0.00	0.00	0.00	6,250	0.00	0.00	0.00	0	0
DIAGNÓSTICO	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000	15,400	15,400	0.00	44	44
SUPERVISIÓN	45,084.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	41,032	40,727.21	40,727.21	0.00	99	90
	425,674.00	36,174.00	5,563.20	5,687.08	9,789.34	323,801	200,162.47	185,342.47	14,820	62	47

Cuadro 2. Informé financiero del mes de Septiembre del 2015. Fuente SICAFI 2015




Figura 3. Sitios atendidos a través de la campaña en el estado de Coahuila.
Fuente: Gráficos del SICAFI, 2015.

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

ESTADO:COAHUILA

MANEJO FITOSANITARIO DE LA PAPA

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO				FINANCIERO							
		PROG. ANUAL	AL MES			PROG. ANUAL	AL MES						
			PROGRAMADO	REALIZADO	%		PROGRAMADO	TRANSFERIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%	
EXPLORACIÓN													
SUPERFICIE EXPLORADA	HECTÁREAS	0.00	0.00	0.00	0								
SITIOS EXPLORADOS	NÚMERO	0	0	0	0								
TRAMPEO						1,001,550.00	835,186.00	0.00	835,186.00	76,752.83	758,433.17	9	
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	2,000.00	1,910.00	13,970.00	731								
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	8,000.00	7,640.00	69,920.00	915								
TRAMPAS COLOCADAS	NÚMERO	600	510	305	60								
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	2,440	2,080	1,259	61								
MUESTREO													
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	0.00	0.00	0.00	0								
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	0.00	0.00	0.00	0								
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	0	0	0	0								
CONTROL LEGAL													
SITIOS SUPERVISADOS	NÚMERO	0	0	0	0								
CONTROL CULTURAL													
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	0.00	0.00	0.00	0								
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	0.00	0.00	0.00	0								
PREDIOS CONTROLADOS	NÚMERO	0	0	0	0								
CONTROL BIOLÓGICO						196,000.00	156,800.00	0.00	156,800.00	0.00	156,800.00	0	
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	1,225.00	980.00	0.00	0								
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	1,225.00	980.00	0.00	0								
PREDIOS CONTROLADOS	NÚMERO	30	24	0	0								
CONTROL QUÍMICO													
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	0.00	0.00	0.00	0								
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	0.00	0.00	0.00	0								
PREDIOS CONTROLADOS	NÚMERO	0	0	0	0								
CAPACITACIÓN													
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	1	1	0	0								
DIVULGACIÓN													
IMPRESOS	NÚMERO	0	0	0	0								
SPOTS	NÚMERO	0	0	0	0								
SICAFI													
INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	12	9	9	100								
INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	0	0	0	0								
INFORMES FINANCIEROS	NÚMERO	12	9	6	67								
INFORMES FINANCIEROS	NÚMERO	0	0	0	0								
EVALUACIÓN													
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0								
SUPERVISIÓN													
SUPERVISIÓN	NÚMERO	12	9	0	0								
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	9	0	0								
						1,197,550.00	991,986.00	0.00	991,986.00	76,752.83	915,233.17	8	

GERENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA

JEFATURA DEL PROGRAMA DE SANIDAD VEGETAL

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

SICAFI: 07/10/2015
Hora: 10:32:21 a.m.



**IMPACTO TECNICO FITOSANITARIO DE LA CAMPAÑA
MANEJO FITOSANITARIO DE LA PAPA**

RGC-MFP-02

Delegación de SAGARPA en el Estado de: COAHUILA

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de: COAHUILA

Campaña contra **MANEJO FITOSANITARIO DE LA PAPA**

Informe físico correspondiente al mes de **SEPTIEMBRE 2015**

En el monitoreo del mes de SEPTIEMBRE, se colocaron 30 trampas amarillas con pegamento (stickem) de las cuales se realizan 150 revisiones, trampeándose 360 hectáreas, las trampas fueron colocadas en los lotes que serán sembrados de papa en el ciclo 2014 en la región de Arteaga, Coah.

Nota: En este mes se presentó una reducción en los niveles de infestación al 33.64% Beneficiándose a 20 productores.

ATENTAMENTE



**JOSE LUIS DURAN DE LA PEÑA
RESPONSABLE DE CAMPAÑA
MANEJO FITOSANITARIO DE LA PAPA**

SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2015

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

ESTADO: COAHUILA

MANEJO FITOSANITARIO DE HORTALIZAS

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO				FINANCIERO							
		PROG. ANUAL	AL MES			PROG. ANUAL	AL MES						
			PROGRAMADO	REALIZADO	%		PROGRAMADO	TRANSFERIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%	
TRAMPEO													
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	3,030.00	2,895.00	5,872.00	203	1,320,802.00	1,021,141.00	0.00	1,021,141.00	441,031.69	580,109.31	43	
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	40,070.00	27,070.00	12,222.00	45								
TRAMPAS COLOCADAS	NÚMERO	695	645	1,453	225								
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	13,855	8,905	10,847	122								
MUESTREO													
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	300.00	300.00	610.00	203								
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	2,600.00	2,600.00	810.00	31								
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	10	10	8	80								
CONTROL LEGAL													
SITIOS SUPERVISADOS	NÚMERO	0	0	0	0								
CONTROL CULTURAL													
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	1,000.00	200.00	245.00	123								
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	0.00	0.00	245.00	100								
PREDIOS CONTROLADOS	NÚMERO	100	20	7	35								
CONTROL BIOLÓGICO													
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	1,100.00	1,100.00	1,000.00	91	108,600.00	108,600.00	0.00	108,600.00	26,836.00	81,764.00	25	
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	5,150.00	5,150.00	1,285.60	25								
PREDIOS CONTROLADOS	NÚMERO	154	154	10	6								
CONTROL QUÍMICO													
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	0.00	0.00	0.00	0								
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	0.00	0.00	0.00	0								
PREDIOS CONTROLADOS	NÚMERO	0	0	0	0								
CAPACITACIÓN													
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	3	3	1	33	43,460.00	14,750.00	0.00	14,750.00	3,315.06	11,434.94	22	
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	7	7	1	14								
DIVULGACIÓN													
IMPRESOS	NÚMERO	0	0	0	0								
SPOTS	NÚMERO	0	0	0	0								
SICAFI													
INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	12	9	9	100								
INFORMES FINANCIEROS	NÚMERO	12	9	9	100								
EVALUACIÓN													
EVALUACIÓN	NÚMERO	0	0	0	0								
SUPERVISIÓN													
SUPERVISIÓN	NÚMERO	6	4	4	100	100,638.00	19,500.00	0.00	19,500.00	1,975.38	17,524.62	10	
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	6	4	4	100								
						1,573,500.00	1,163,991.00	0.00	1,163,991.00	473,158.13	690,832.87	41	

GERENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA

JEFATURA DEL PROGRAMA DE SANIDAD VEGETAL

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO

SICAFI: 07/10/2015
Hora: 10:31:17 a.m.



MANEJO FITOSANITARIO DE HORTALIZAS

FECHA	TIPO	POLIZ/REQ	BENEFICIARIO / APLICACION	CONCEPTO	REF / FACT	CUENTA	NOMBRE	IMPORTE [APLICADO]	FEDERAL [STAT/DOC]	NECESIDAD	OASV
MOSQUITA BLANCA											
CONTROL BIOLÓGICO											
07/09/2015	EGRESOS	8	8	PATRONATO P/LA INVESTIGACION, FOMENTO Y SAN. VEGETAL COM. LAG.			PAGO DE MATERIAL BIOLÓGICO				
08/09/2015	DIARIO	2135	0	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA	F-441	508050040048	CRISOPA	630.00	630.00	630.00	0.00
14/09/2015	EGRESOS	8	8	PATRONATO P/LA INVESTIGACION, FOMENTO Y SAN. VEGETAL COM. LAG.	F-143	508060040048	CRISOPA	25,660.00	25,660.00	25,660.00	0.00
					F-445	508050040048	CRISOPA	546.00	546.00	546.00	0.00
								26,836.00	26,836.00	26,836.00	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00
TRAMPEO											
14/09/2015	DIARIO	355	0	ING. ROGELIO VAZQUEZ PEREZ- ING. ANTONIO CESAR MEDINA HDZ.	355	5080500120801	SUELDOS	5,200.56	5,200.56	5,200.56	0.00
14/09/2015	DIARIO	355	0	ING. ROGELIO VAZQUEZ PEREZ- ING. ANTONIO CESAR MEDINA HDZ.	355	5080500120801	SUELDOS	5,097.41	5,097.41	5,097.41	0.00
14/09/2015	DIARIO	2137	0	JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL LAGUNA	RCB	5080500120801	SUELDOS	3,613.89	3,613.89	3,613.89	0.00
17/09/2015	DIARIO	2138	0	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	F-017880	5080500120817	IMSS	2,407.18	2,407.18	2,407.18	0.00
18/09/2015	DIARIO	2139	0	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	F-29012	5080500120801	SUELDOS	294.50	294.50	294.50	0.00
21/09/2015	DIARIO	2140	0	JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL LAGUNA	RCB	5080500120801	SUELDOS	3,580.21	3,580.21	3,580.21	0.00
30/09/2015	DIARIO	356	0	ING. ROGELIO VAZQUEZ PEREZ- ING. ANTONIO CESAR MEDINA HDZ.	356	5080500120801	SUELDOS	5,097.41	5,097.41	5,097.41	0.00
30/09/2015	DIARIO	357	0	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	167	5080500120817	IMSS	1,275.36	1,275.36	1,275.36	0.00
30/09/2015	DIARIO	358	0	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEL ESTADO DE COAHUILA	358	5080500120801	SUELDOS	1,353.00	1,353.00	1,353.00	0.00
30/09/2015	DIARIO	356	0	ING. ROGELIO VAZQUEZ PEREZ- ING. ANTONIO CESAR MEDINA HDZ.	356	5080500120801	SUELDOS	5,200.56	5,200.56	5,200.56	0.00
30/09/2015	DIARIO	357	0	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	167	5080500120817	IMSS	1,668.84	1,668.84	1,668.84	0.00
30/09/2015	DIARIO	358	0	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEL ESTADO DE COAHUILA	358	5080500120801	SUELDOS	2,046.00	2,046.00	2,046.00	0.00
								36,964.92	36,964.92	36,964.92	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00
								63,790.92	63,790.92	63,790.92	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00
								63,790.92	63,790.92	63,790.92	0.00

CESV COAHUILA

JEFE DE DISTRITO DE DESARROLLO RURAL

SICAFI: 04/10/2015
Hora: 08:42:19 p.m.



Junta Local de Sanidad Vegetal Comarca Lagunera Coahuila A.C.

Relacion de Cheques de la Campaña
MANEJO FITOSANITARIO DE HORTALIZAS

Del mes de SEPTIEMBRE DE 2015

							SALDO INICIAL DE MES	\$ 218,990.98
FECHA	No DE CHEQUE	NOMBRE	FACTURA	CONCEPTO	ACCION	APORTANTE		\$ 218,990.98
07/09/2015	CH-1006	PATRONATO P/ INVESTIG. FOM. Y SAN. VEG.	F-441	PAGO DE MATERIAL BIOLOGICO	CONTR/BIOLOG	FEDERAL	\$ 630.00	\$ 218,360.98
09/09/2015	P-2135	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL	F-143	PAGO DE MATERIAL BIOLOGICO	CONTR/BIOLOG	FEDERAL	\$ 25,660.00	\$ 192,700.98
11/09/2015	P-2136	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	F-6630	PAGO DE TELEFONO DE OFNA SEPT.	TRAMPEO	FEDERAL	\$ 1,877.00	\$ 190,823.98
14/09/2015	P-2137	JULIAN PLIEGO ROBLES	RCB	PAGO DE 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	TRAMPEO	FEDERAL	\$ 3,613.89	\$ 187,210.09
14/09/2015	CH-1008	PATRONATO P/ INVESTIG. FOM. Y SAN. VEG.	F-445	PAGO DE MATERIAL BIOLOGICO	CONTR/BIOLOG	FEDERAL	\$ 546.00	\$ 186,664.09
17/09/2015	P-2138	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	F-017880	PAGO BIMESTRAL DE IMSS-RCV-INFO JUL-AGO	TRAMPEO	FEDERAL	\$ 2,407.18	\$ 184,256.91
18/09/2015	P-2139	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	F-29012	PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO	TRAMPEO	FEDERAL	\$ 294.50	\$ 183,962.41
29/09/2015	P-2140	JULIAN PLIEGO ROBLES	RCB	PAGO DE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	TRAMPEO	FEDERAL	\$ 3,580.21	\$ 180,382.20
								\$ 180,382.20
								\$ 180,382.20
								\$ 180,382.20
								\$ 180,382.20
								\$ 180,382.20
								\$ 180,382.20
								\$ 180,382.20
TOTAL DEL MES							\$ 36,731.78	\$ -

CHEQUES EN TRANSITO

SALDO EN LIBROS	\$ 180,382.20
SUMA SALDO Y TRANSIT	\$ 180,382.20
SALDO EN BANCOS	\$ 180,382.20
SALDO CONCILIADO	

ACUMULADO \$ 118,841.48

Elaboro

NOTA: EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE EJERCIO EL GASTO PARA EL PAGO DEL TELEFONO DE OFICINA, MISMO QUE SE CONTEMPO PARA EJERCER DEL PLAN EMERGENTE, QUEDARA PENDIENTE EN EL SICAFI.

Ing. Maria Aurora Avila Garcia

JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE LA COMARCA LAGUNERA, COAHUILA. A.C.

Manejo Fitosanitario de Hortalizas

Impacto Técnico Mensual
Septiembre, 2015

El incremento de hectáreas sembradas de melón en la región Lagunera durante las fechas tardías (Mayo-Agosto) ha ido en aumento, debido a que durante esta temporada es cuando se obtiene mejor



precio en el producto, sin embargo la inversión es mayor, ya que es durante esta fecha cuando se tiene mayor incidencia de mosquita blanca y del virus del amarillamiento de las cucurbitáceas, lo cual provoca un bajo rendimiento y si no se tiene un control oportuno la pérdida puede llegar hasta el 100%. El virus del amarillamiento de las cucurbitáceas pertenece al grupo de los geminivirus. Los síntomas asociados a este virus incluyen el amarillamiento completo de la hoja y eventualmente todo el follaje y una debilidad generalizada. Este virus es transmitido por la mosquita blanca, es por ello que se considera una plaga potencial para el cultivo del melón y el control para este insecto debe ser oportuno para evitar pérdidas severas.

ACCIONES FITOSANITARIAS.

TRAMPEO: El monitoreo de plagas es importante para tener un buen control, puesto que con esta actividad se sabe cuándo una población de insectos se encuentra en los estándares del umbral económico y con esto evitar daños severos a nuestro cultivo. Se continúa con el monitoreo de mosquita blanca, en los cultivos hortícolas de la región, mediante la instalación y revisión de trampas amarillas pegajosas en las localidades de; Petronilas, Gabino Vázquez, Nueva Reynosa, Buena vista, Benito Juárez, Emiliano Zapata, Congregación Hidalgo, El Cuatro y La Azufrera de los Municipios de Matamoros y Viesca. Durante el mes de Septiembre se instaló un total de 16 trampas en 42 hectáreas y se revisaron un total de 289 trampas con un número de captura total de mosquita blanca de 355646, esto representa un promedio de 1231 individuos capturados por trampa.

FENOLOGÍA DEL CULTIVO: La mayoría de los cultivos se encuentran ya en floración y fructificación, mientras en localidades como: Villanueva, Gabino Vázquez, Congregación, Benito Juárez, ya se encuentran en cosecha.

CONTROL CULTURAL: En las localidades de: El progreso, Benito Juárez y Gabino Vázquez, se ha efectuado la destrucción de residuos de cultivo mediante el barbecho y rastreo del terreno, esto para evitar la proliferación de mosquita blanca y con ello evitar altas poblaciones de esta plaga en los siguientes ciclos del cultivo.

SICAFI: Se envían los formatos de avances físicos y financieros del mes de Septiembre, para que se analicen en la Subcomisión de Sanidad Vegetal y/o Comisión de Sanidades de acuerdo a los reportes que en el SICAFI aparecen.

Atentamente

Ing. Julián Pliego Robles

**IMPACTO TECNICO FITOSANITARIO DE LA CAMPAÑA
MANEJO FITOSANITARIO DE HORTALIZAS**

RGC-MFP-02

Delegación de SAGARPA en el Estado de: COAHUILA

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de: COAHUILA

Campaña contra **MANEJO FITOSANITARIO DE HORTALIZAS**

Informe físico correspondiente al mes de **SEPTIEMBRE 2015**

En el monitoreo del mes de SEPTIEMBRE, se colocaron 22 trampas amarillas con pegamento (stickem) de las cuales se realizan 100 revisiones, trampeándose 502 hectáreas, las trampas fueron colocadas en malezas en los lotes que serán sembrados de papa en el ciclo 2015 en la región de Arteaga, Coah.

Nota: En este mes se presentó una reducción en los niveles de infestación al 28.95% Beneficiándose a 20 productores.

A T E N T A M E N T E


**JOSE LUIS DURAN DE LA PEÑA
RESPONSABLE DE CAMPAÑA
MANEJO FITOSANITARIO DE HORTALIZAS**

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA

CAMPAÑA DE MANEJO FITOSANITARIO DE HORTALIZAS

Informe de actividades realizadas
Mes de Agosto del 2015

Antecedentes

Durante el mes de Agosto se continuó con el monitoreo de mosquita blanca, en los cultivos hortícolas de la región, mediante la instalación y revisión de trampas amarillas pegajosas en las localidades de; Petronilas, Gabino Vázquez, Benito Juárez, Emiliano Zapata, Congregación Hidalgo, El Cuatro y La Azufrera de los Municipios de Matamoros y Viesca, mediante la instalación de 62 trampas y la revisión de 105 trampas amarillas pegajosas, dichas revisiones se llevaron a cabo en las semanas: 32, 33, 34 y 35 obteniendo un total de 45033 individuos capturados, siendo esto



Figura 1. Trampa en cultivo de melón para monitores de mosquita blanca

un promedio de 429 moscas por trampa. Además se colocaron 30 trampas amarillas con pegamento (stickem) de las cuales se realizan 120 revisiones, trampeándose 590 Hectáreas, las trampas fueron colocadas en malezas en los lotes que serán sembrados de papa en el ciclo 2015 en la región de Arteaga, Coahuila.

Se comienza a hacer la labor cultural (destrucción de residuos de cosecha), como método para el control de la mosquita blanca en los ejidos de Benito Juárez y Gabino Vázquez, teniendo con esto una superficie controlada de 67 hectáreas de cuatro predios en los municipios de Viesca y Matamoros.

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA

Las acciones realizadas en este proyecto fitosanitario tienen por objeto detectar de manera oportuna la presencia de mosquita blanca, y así realizar en tiempo y forma medidas de control y poder evitar la diseminación de la enfermedad, a otros cultivos.

Situación fitosanitaria

Al mes de Septiembre del 2015, en los municipios de Parras de la Fuente, Matamoros, Viesca y San Pedro de las Colonias la presencia de mosquita blanca se encuentra presente, así como la paratíozia en el municipio de Arteaga con un estatus de **Zona Bajo Control Fitosanitario** (Figura 2).




Figura 2. Presencia de mosquita blanca y paratíozia en los municipios de estado de Coahuila.
Fuente: Mapa Multimedia SENASICA 2015.



COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA

Acciones fitosanitarias

De acuerdo a la estrategia operativa para la campaña Manejo Fitosanitario de Hortalizas para este año 2015 las acciones que se llevaran para alcanzar el objetivo – meta planteado serán las siguientes:

Trampeo. Se instalara un red de trampeo en 2,730 hectáreas en donde se instalaran 605 trampas amarillas pegajosas dentro de los surcos en lo más alto de la planta siempre en contra del viento, con revisiones semanales, esto con la única finalidad de detectar oportunamente la presencia de Mosquita Blanca y poder realizar oportunamente medidas de control.

Control Cultural. Otra de las acciones llevadas a cabo al finalizar la temporada es la supervisión de restos de en donde se realizarán recorridos en la superficie de melón, con la finalidad de identificar de forma visual focos de infección y eliminarlos con esta acción.

Control Biológico. Esta actividad se realiza liberando en campo *Crysopa* en etapa de huevo en los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto, ya que ataca a insectos de cuerpo blando como huevos y ninfas de Mosca Blanca, haciendo liberación de 2 centímetro cubico por hectárea.

Capacitación. Dirigida a productores de melón que será impartida por personal técnico de la campaña a los productores de melón de temas referentes como las acciones llevadas a cabo en la campaña, además el manejo integrado de mosquita blanca y al personal técnico platicas de bitácoras de campo en el sicafi, utilización de dispositivos móviles entre otras.

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA

Acciones realizadas

Trampeo: Se continua con el monitoreo de mosquita blanca, en los cultivos hortícolas de la región, mediante la instalación y revisión de trampas amarillas pegajosas en las localidades de; Petronilas, Gabino Vázquez, Nueva Reynosa, Buena vista, Benito Juárez, Emiliano Zapata, Congregación Hidalgo, El Cuatro y La Azufrera de los Municipios de Matamoros y Viesca. Durante el mes de Septiembre se instaló un total de 16 trampas en 42 hectáreas y se revisaron un total de 289 trampas, en el municipio de Parras se instalaron 32 trampas con 128 revisiones beneficiando a 15 productores.


Control Cultural: En las localidades de: El progreso, Benito Juárez y Gabino Vázquez, se ha efectuado la destrucción de residuos de cultivo mediante el barbecho y rastreo del terreno, esto para evitar la proliferación de mosquita blanca y con ello evitar altas poblaciones de esta plaga en los siguientes ciclos del cultivo.

Cumplimiento de metas

Durante el mes de Septiembre se instalaron 61 trampas amarilla en cultivo de melón con revisiones en las semanas 37, 38, 39 y 40 revisando un total de 431 trampas en este mes de Julio en 190 hectáreas beneficiando a 40 productores de melón, además en el municipio de Arteaga se instalaron 30 trampas amarillas en hospederos alternantes con 120 revisiones en 590 hectáreas, beneficiando a 20 productores en el municipio.


COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO			
		PROG. ANUAL	AL MES		%
			PROGRAMADO	REALIZADO	
TRAMPEO					
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	3,030	2,895	5,872	203
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	40,070	27,070	12,222	45
TRAMPAS COLOCADAS	NÚMERO	695	645	1,453	225
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	13,855	8,905	10,847	122
MUESTREO					
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	300	300	610	203
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	2,600	2,600	810	31
PREDIOS CONTROLADOS	NÚMERO	10	10	8	80
CONTROL CULTURAL					
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTAREAS	1,000	200	245	123
SUPERFICIE LABOR	HECTAREAS	0	0.00	245	100
PREDIOS CONTROLADOS	NUMERO	100	20	7	35
CONTROL BIOLÓGICO					
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	1,100	1,100	1000	91
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	5,150	5,150	1,285.60	25
PREDIOS CONTROLADOS	NÚMERO	154	154	10	6
CAPACITACION					
CURSO A TÉCNICOS	NUMERO	3	3	1	33
PLÁTICA A PRODUCTORES	NUMERO	7	7	1	14



COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA

Grafica 1. Avances registrados de las acciones llevadas a cabo durante el mes de Septiembre de 2015.
Fuente: Gráficos del .SICAFI 2015



Grafica 2. Avances registrados de las acciones llevadas a cabo durante al mes de Septiembre de 2015.

Aspecto financiero

ACTIVIDAD	PROG. ANUAL	EJERCIDO EN EL MES			PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES			% AL MES
		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	
TRAMPEO	1,320,802	36,954.92	36,954.92	0.00	1,021,141	441,031.69	428,654.44	12,467.25	33
C. BIOLÓGICO	108,600	26,836	26,836	0.00	108,600	26,836	26,836	0.00	25
CAPACITACION	46,460	0.00	0.00	0.00	14,750	3,315.06	3,315.06	0.00	8
SUPERVISIÓN	100,638	0.00	0.00	0.00	19,500	1,975.38	156.88	1,818.50	2
	1,573,500	63,790.92	63,790.92	0.00	1,163,991	473,158.13	458,872.38	14,285.75	30

Cuadro 2. Informe financiero correspondiente al mes de Septiembre de 2015. Fuente: SICAFI 2015

INFORME FÍSICO Y FINANCIERO

ESTADO:COAHUILA


MANEJO FITOSANITARIO DEL MANZANO

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO				FINANCIERO						
		PROG. ANUAL	AL MES		%	PROG. ANUAL	AL MES					%
			PROGRAMADO	REALIZADO			PROGRAMADO	TRANSFERIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	
TRAMPEO						517,235.00	380,825.00	0.00	380,825.00	194,866.72	185,958.28	51
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	960.00	960.00	1,135.50	118							
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	0.00	0.00	0.00	0							
TRAMPAS COLOCADAS	NÚMERO	120	120	78	65							
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	4,095	3,555	3,935	111							
MUESTREO						17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	12,288.00	5,212.00	70
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	100.00	100.00	1,774.50	1775							
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	44	44	47	107							
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	0.00	0.00	0.00	0							
CONTROL LEGAL												
SITIOS SUPERVISADOS	NÚMERO	0	0	0	0							
CONTROL CULTURAL												
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	0.00	0.00	0.00	0							
PREDIOS CONTROLADOS	NÚMERO	0	0	0	0							
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	0.00	0.00	0.00	0							
CONTROL BIOLÓGICO						738,442.00	595,442.00	0.00	595,442.00	50,000.00	545,442.00	8
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	490.00	420.00	1,171.50	279							
PREDIOS CONTROLADOS	NÚMERO	70	60	40	67							
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	0.00	0.00	0.00	0							
CONTROL QUÍMICO												
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	0.00	0.00	0.00	0							
PREDIOS CONTROLADOS	NÚMERO	0	0	0	0							
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	0.00	0.00	0.00	0							
CAPACITACIÓN						51,273.00	16,820.00	0.00	16,820.00	16,490.43	329.57	98
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	1	0	0	0							
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	0	0	0	0							
DIVULGACIÓN												
IMPRESOS	NÚMERO	0	0	0	0							
SPOTS	NÚMERO	0	0	0	0							
SICAFI						19,050.00	16,650.00	0.00	16,650.00	1,425.73	15,224.27	9
INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	12	9	9	100							
INFORMES FINANCIEROS	NÚMERO	12	9	9	100							
EVALUACIÓN												
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0							
SUPERVISIÓN												
SUPERVISIÓN	NÚMERO	12	9	7	78							
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	9	6	67							
						1,343,500.00	1,027,237.00	0.00	1,027,237.00	275,070.88	752,166.12	27

GERENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL
DE COAHUILA

JEFATURA DEL PROGRAMA DE
SANIDAD VEGETAL

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL
ESTADO

SICAFI: 07/10/2015
Hora: 10:34:35 a.m.SAGARPA  SENASICA 

**IMPACTO TECNICO FITOSANITARIO DE LA CAMPAÑA MANEJO
FITOSANITARIO DEL MANZANO**

Delegación de la SAGARPA en el Estado de:
COAHUILA
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de:
COAHUILA

MANEJO FITOSANITARIO DEL MANZANO

INFORME FISICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

TRAMPEO.-


En las actividades de Monitoreo de en la red de trapeo para Palomilla de la Manzana no se detectaron capturas debido a que se presentaron temperaturas muy bajas en la región por tal motivo la actividad del insecto disminuye considerablemente. En este mes finaliza el monitoreo en el total de la red y en el mes siguiente se colocaran un total de 45 trampas en puntos estratégicos.

C. BIOLOGICO.-

Se concluye con las liberaciones de insectos benéficos correspondientes al ciclo 2015 liberando un total de **136,060** pulgadas cuadradas de *trichogramma*, **526 cm³** de *Chrysopa* y **928** dosis de *Trichoderma*.

Con esta actividad se beneficiaron 97 productores en forma directa en una superficie de 1171 hectáreas.

MUESTREO.- Se realiza muestreo directo en frutos, para la cuantificación de daño por Palomilla de la Manzana en los diferentes cañones de la región manzanera de la sierra de Arteaga, esto se realiza en 26 predios, en un total de 1440 hectáreas con esta acción se atendió a 20 productores. El resultado que se tiene evaluado hasta el momento es de un **0.20** % de daño.



ENRIQUE CISNEROS TORRES
RESPONSABLE DE CAMPAÑA



N° de Oficio 125.210.293/2015
Saltillo, Coahuila. 20 de Octubre del 2015.

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

DR. JAVIER FRANCISCO TRUJILLO ARRIAGA
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
GUILLERMO PEREZ VALENZUELA No. 127
MEXICO 21, D.F.
P R E S E N T E:

Adjunto al presente envié a esa Dirección General de Sanidad Vegetal a su digno cargo, para su conocimiento y solicitándole respetuosamente emita observaciones en caso de encontrarlo pertinente de lo establecido en: el Acta de la Comisión de Sanidades e Inocuidad Agroalimentaria del Estado de Coahuila (COTESIA), el Acta de la Subcomisión Técnica de Sanidad vegetal (SUBCOTESIA), correspondientes al mes de Septiembre del 2015, así como los informes Físicos y Financieros validados en las Actas en comento.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión de enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
FIRMA EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL C DELEGADO FEDERAL
EN COAHUILA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ART. 42 DEL REGLAMENTO INTERIOR
DE LA SAGARPA, PUBLICADO EN EL DOF EL 25 DE ABRIL DEL 2012
EL SUB DELEGADO AGROPECUARIO


ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER

C. c. p.- Lic. Víctor Hugo Celaya Celaya.- Coordinador General de Delegaciones SAGARPA.- México, D.F.
M.V.Z. Enrique Sánchez Cruz.- Director en Jefe de la SENASICA.- México, D.F.
Dr. Francisco Javier Trujillo Arriaga. Director General de Sanidad Vegetal. México D. F.
Ing. Mario Eulalio Gutiérrez Talamas Delegado Federal de la SAGARPA en Coahuila.-

JSHR' clgc