

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 julio

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Manejo Fitosanitario del Higo							
Rutas de Trampeo							
Rutas Establecidas	Hectárea	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00%
Trampas Instaladas	Hectárea	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00%
Trampas revisadas	Número	1,942	160	0	1,168	968	49.85%
Área de exploración							
Superficie explorada	Hectárea	70.00	10.00	0.00	40.00	30.00	42.86%
Control Biológico							
Superficie atendida	Hectáreas	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	240.00	60.00	0.00	120.00	0.00	0.00%
Sitios atendidos	Número	40	0	0	40	0	0.00%
Capacitación							
Pláticas a Productores	Número	2	1	0	1	0	0.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	3	1	0	1	0	0.00%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%
Manejo Fitosanitario del Manzano							
Acción 1							
Superficie Trampeada	Has	960.00	0.00	0.00	960.00	960.00	100.00%
Trampas instaladas	numero	120	0	0	120	120	100.00%
Trampas revisadas	numero	4,275	480	480	2,475	2,475	57.89%
Muestreo							
Sitios Muestreados	numero	120	0	0	0	0	0.00%
Superficie muestreada	Has	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Has	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Control Biológico							
Superficie Controlada	Has	20,020	2,860.00	2,282.00	11,440.00	9,728.00	48.59%
Sitios controlados	numero	715	102	72	408	288	40.28%
Supervision							
Supervicion	numero	12	1	1	7	7	58.33%
Informes revisados	numero	12	1	1	7	7	58.33%
Evaluacion							
Evaluacion	numero	1	0	0	0	0	0.00%
Manejo Fitosanitario de Hortalizas							
Trampeo							
Superficie Trampeada	Hectareas	1400.00	200.00	200.00	960.00	985.00	70.36%
Trampas Instaladas	Numero	700	100	100	460	475	67.86%
Trampas Revisadas	Numero	4236	500	400	2180	2140	50.52%

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 julio

Control Cultural								
Superficie Atendida	Hectareas	950.00	120.00	120.00	520.00	520.00	54.74%	
Sitios de Interes	Numero	70	5	8	25	40	57.14%	
Control Biologico								
Superficie Atendida	Hectareas	329.00	29.00	30.00	329.00	90.00	27.36%	
Sitios de Interes	Numero	20	2	2	20	16	80.00%	
Supervicion								
Supervicion	Numero	2	0	0	0	1	50.00%	
Informes Revisados	Numero	2	0	0	0	1	50.00%	
Evaluacion								
Evaluacion	Numero	1	0	0	0	0	0.00%	
Capacitacion								
Capacitación	Numero	5	0	0	5	2	40.00%	

Manejo Fitosanitario del Nogal

Barrenador del Tronco

Trampeo							
Trampas Colocadas	Número	2,391	206	206	1,469	1,469	61.44%
Trampas Revisadas	Número	9,914	880	880	5,976	5,976	60.28%
Superficie Trampeada	Hectárea	14,844.00	1,200.00	1,200.00	9,304.00	9,304.00	62.68%

Barrenador de la Nuez

Trampeo							
Trampas Colocadas	Número	594	0	0	594	594	100.00%
Trampas Revisadas	Número	3,230	0	0	3,230	3,230	100.00%
Superficie Trampeada	Has	4,483.00	0.00	0.00	4,483.00	4,483.00	100.00%
Control Biologico							
Superficie controlada	Hectárea	600.00	100.00	100.00	400.00	200.00	33.33%
Sitios controlados	Número	60	10	10	40	20	33.33%

Barrenador del Ruezno

Trampeo							
Trampas Colocadas	Número	612	224	224	284	224	36.60%
Trampas Revisadas	Número	3,348	1,205	1,205	1,445	1,205	35.99%
Superficie Trampeada	Hectárea	4,558.00	2,086.00	2,086.00	2,686.00	2,086.00	45.77%
Control Biologico							
Superficie controlada	Hectárea	1,600.00	300.00	300.00	1,000.00	1,000.00	62.50%
Sitios controlados	Número	180	30	30	120	120	66.67%

Supervision							
Informes Fisicos	Número	12	1	1	7	7	58.33%
Informes Financieros	Número	12	1	1	7	7	58.33%

Entrenamiento							
Platica a productores	Número	6	1	1	5	5	83.33%

Evaluacion							
Evaluacion	Número	4	0	0	0	0	0.00%

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 julio

TOTAL							
Manejo Fitosanitario de la Vid							
Trampeo							
Superficie trampeada	Hectárea	577.0000	0.0000	0.0000	577.0000	577.0000	100.00%
Superficie acumulada	Hectárea	24209.0000	2446.0000	2446.0000	14966.0000	14966.0000	61.82%
Trampas instaladas	Número	160.00	0.00	0.00	160.00	160.00	100.00%
Trampas revisadas	Número	6409.00	642.00	642.00	3942.00	3942.00	61.51%
Exploración							
Superficie explorada	Hectárea	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%
Sitios explorados	Número	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00%
Muestreo							
Superficie muestreada	Hectárea	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectárea	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios muestreados	Número	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Diagnóstico							
Toma de muestras	Número	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Control químico							
Superficie controlada	Hectárea	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	100.00%
Superficie acumulada	Hectárea	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	100.00%
Superficie controlados	Número	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00%
Control cultural							
Superficie controlada	Hectárea	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	100.00%
Superficie acumulada	Hectárea	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	100.00%
Superficie controlados	Número	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00%
Entrenamiento							
Platica a productores	Número	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Supervisión							
Supervision a tecnicos	Número	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	50.00%
Informes revisados	Número	12.00	1.00	1.00	7.00	7.00	58.33%
Evaluación							
Evaluación	Número	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Manejo Fitosanitario del Higo						
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales	109,300.00	15,000.00	0.00	59,300.00	0.00	0.00%
Equipo de Bienes Informaticos y Geoinformaticos (Laptop)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Herramientas y suministro de campo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
Material de Centro de Empaque de Material Biológico y Control (Hielera)	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00%
Material de Laboratorio (Alcohol)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00%

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal					
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00					
PERIODO DE INFORME	2023 julio					

Material de trapeo (Torula)	11,850.00	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Trampas multilure)	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00%
Plaguicidas (<i>Trichoderma spp</i>)	60,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00%
Servicios	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%

Gastos Operativos Fijos

Recursos Materiales

Recursos Materiales	124,200.00	44,320.00	0.00	82,600.00	0.00	0.00%
Consumibles de cómputo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna	83,200.00	8,320.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza/Genéricos	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Acumulador)	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Llantas)	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00%

Servicios

Servicios	61,500.00	15,100.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos (Mantenimiento de Equipo de Cómputo)	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Vehículos y Equipo (Mantenimiento Vehicular Mayor)	32,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00%
Viáticos	8,500.00	1,700.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00%
Peajes	2,000.00	400.00	0.00	800.00	0.00	0.00%
Servicio de Energía Eléctrica	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL HIGO	300,000.00	79,420.00	0.00	173,800.00	0.00	0.00%

Manejo Fitosanitario del Manzano

Gastos Técnicos del Proyecto

Recursos Materiales

Recursos Materiales	970,500.00	164,413.00	0.00	876,308.00	0.00	0.00%
Trampas tipo Delta	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00%
Feromonas	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00%
Tapas inferiores tipo Delta	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Trichograma	671,080.00	133,016.00	0.00	671,080.00	0.00	0.00%
Crisopha	131,530.00	18,790.00	0.00	75,160.00	0.00	0.00%
Trichograma	88,250.00	12,607.00	0.00	50,428.00	0.00	0.00%
Termómetros hobos	23,140.00	0.00	0.00	23,140.00	0.00	0.00%

Gastos Operativos Fijos

Recursos Humanos

Recursos Humanos	214,500.00	16,500.00	14,785.81	115,500.00	103,794.50	48.39%
Auxiliar de campo	198,000.00	16,500.00	14,785.81	115,500.00	103,794.50	52.42%
Gratificación anual auxiliar de campo	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Recursos Materiales

Recursos Materiales	120,000.00	8,750.00	0.00	74,250.00	6,212.66	5.18%
Gasolina magna	105,000.00	8,750.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00%
Papelería	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%
impresora	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,382.65	84.57%
Accesorios y consumibles de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,830.01	141.50%
Lote de material de limpieza	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%

Servicios

Servicios	40,000.00	440.00	13.92	20,080.00	1,895.44	4.74%
Mantenimiento a instalaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Mantenimiento mayor a vehiculo	16,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00%
Placas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Pago de servicios bancarios	5,280.00	440.00	13.92	3,080.00	1,895.44	35.90%
Seguro vehiculo	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL MANZANO	1,345,000.00	190,103.00	14,799.73	1,086,138.00	111,902.60	8.32%

Manejo Fitosanitario de Hortalizas

Gastos Técnicos del Proyecto

Recursos Materiales

Recursos Materiales	658,810.00	166,745.00	0.00	364,403.66	15,000.00	2.28%
Material de Limpieza	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Toner	11,000.00	0.00	0.00	3,666.66	0.00	0.00%
Impresora	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00%
Llantas	9,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias						
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal						
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila						
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila						
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas						
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00						
PERIODO DE INFORME	2023 julio						

Estacas para trampas	9,700.00	970.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00%
Chrysopa	46,060.00	0.00	0.00	9,212.00	0.00	0.00%
Cartuchos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Herramientas y Suministros de Campo	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Lote de Uniformes	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trichoderma spp	72,750.00	12,125.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna Regular	265,800.00	22,150.00	0.00	155,050.00	15,000.00	5.64%
Trampa Amarilla Pegajosa	112,500.00	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00%
Cafetería	4,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
Accesorios de Cómputo y Electrónicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Chrysoperla Carnea	90,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00%

Servicios	137,500.00	4,400.00	463.04	64,800.00	723.84	0.53%
Mantenimiento Vehicular	24,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles (Servicios de Oficina)	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios de Agua	4,200.00	1,400.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00%
Mantenimiento a Equipo Multifuncional	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Renta Oficina JLSV	14,000.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00%
Telefonía Fija/Internet	2,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00%
Telefonía Móvil/Transmisión de Datos	3,500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%
Tenencia	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios Bancarios	9,800.00	0.00	463.04	0.00	723.84	7.39%
Mantenimiento Vehicular Menor	15,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00%
Mantenimiento Vehicular Mayor	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Seguro Vehicular	33,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00%

Gastos Operativos Fijos

Recursos Humanos	549,250.00	16,250.00	20,761.35	269,750.00	223,220.72	40.64%
Profesional de Proyecto	312,000.00	0.00	0.00	156,000.00	137,393.98	44.04%
Gratificación profesional de proyecto	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación anual (Auxiliar de Campo)	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Secretaría	45,000.00	3,750.00	8,108.81	26,250.00	8,108.81	18.02%
Gratificación anual secretaria	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación de Profesional de Proyecto	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	150,000.00	12,500.00	12,652.54	87,500.00	77,717.93	51.81%
Recursos Materiales	9,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Refacciones (GOF)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería (GOF)	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Placas (GOF)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	1,360,000.00	187,395.00	21,224.39	698,953.66	238,944.56	17.57%

Manejo Fitosanitario del Nogal

Gastos Técnicos del Proyecto

Recursos Materiales	1,742,340.00	476,933.00	0.00	1,537,984.00	11,600.17	0.67%
Gasolina magna	47,500.00	3,958.00	0.00	27,706.00	11,600.17	24.42%
Trampa Amarilla Pegajosa	117,020.00	39,006.00	0.00	117,020.00	0.00	0.00%
Trampa Tipo ala	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00%
Trampa	15,570.00	0.00	0.00	15,570.00	0.00	0.00%
Refacciones	7,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00%
Material de limpieza	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Cartuchos	11,000.00	5,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00%
Papelería	14,162.00	4,720.00	0.00	14,162.00	0.00	0.00%
Impresora	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Crysopa	390,060.00	50,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00%
Trichogramma	283,498.00	47,249.00	0.00	188,996.00	0.00	0.00%
Trichodermma	627,000.00	327,000.00	0.00	627,000.00	0.00	0.00%
Feromona	147,030.00	0.00	0.00	147,030.00	0.00	0.00%
Servicios	235,432.00	11,210.00	1,326.58	67,974.00	39,563.00	16.80%
Mantenimiento vehicular	15,000.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios Bancarios	14,528.00	1,210.00	1,326.58	8,470.00	6,890.37	47.43%
Seguro	47,400.00	0.00	0.00	15,000.00	29,617.63	62.48%
Curso a productores	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Energía eléctrica (General)	14,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%
Telefonía Fija/Internet	13,004.00	2,500.00	0.00	8,504.00	0.00	0.00%
Renta de oficina JLSV	26,000.00	5,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00%
Viáticos con pernocta	25,500.00	0.00	0.00	0.00	3,055.00	11.98%

Gastos Operativos Fijos

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 julio

Recursos Humanos	1,303,250.00	106,000.00	48,181.14	673,000.00	452,245.97	34.70%
Coordinador de Proyecto (Saltillo)	270,000.00	22,500.00	0.00	157,500.00	135,000.00	50.00%
Profesional de Proyecto (Zaragoza, G. Cepeda, Laguna)	594,000.00	49,500.00	21,634.79	346,500.00	193,477.52	32.57%
Profesional de Proyecto (Parras)	114,000.00	19,000.00	19,566.92	19,000.00	19,566.92	17.16%
Secretaria (Zaragoza, G. Cepeda)	180,000.00	15,000.00	6,979.43	105,000.00	75,304.63	41.84%
Secretaria (Parras)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	28,896.90	64.22%
Gratificacion Coordinador de Proyecto (Saltillo)	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificacion Profesional de Proyecto (Zaragoza, G. Cepeda)	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificacion Profesional de Proyecto (Parras)	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificacion Secretaria (Zaragoza, G. Cepeda)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificacion Secretaria (Parras)	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	314,198.00	24,196.00	19,200.00	174,272.00	91,820.72	29.22%
Gasolina magna	290,358.00	24,196.00	19,200.00	169,372.00	88,920.72	30.62%
Material de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%
Computadora de escritorio	14,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Licencia para Software	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	100.00%
Servicios	39,780.00	0.00	0.00	22,206.00	14,530.60	36.53%
Mantenimiento vehicular menor	22,000.00	0.00	0.00	9,426.00	8,413.60	38.24%
Tenencia	17,780.00	0.00	0.00	12,780.00	6,117.00	34.40%
TOTAL	3,635,000.00	618,339.00	68,707.72	2,475,436.00	609,760.46	16.77%

Manejo Fitosanitario de la Vid

Gastos Técnicos del Proyecto

Recursos Materiales	79,930.00	0.00	0.00	79,230.00	0.00	0.00%
Trampa amarilla	79,230.00	0.00	0.00	79,230.00	0.00	0.00%
Hielera	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Diagnostico	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Gastos Operativos Fijos

Recursos Humanos	292,500.00	22,500.00	27,128.75	157,500.00	118,591.93	40.54%
Coordinador de proyecto	270,000.00	22,500.00	27,128.75	157,500.00	118,591.93	43.92%
Gratificacion anual	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	50,468.00	0.00	0.00	50,468.00	0.00	0.00%
Gasolina magna	50,468.00	0.00	0.00	50,468.00	0.00	0.00%
Servicios	42,102.00	650.00	490.10	25,450.00	3,337.90	7.93%
Mantenimiento vehicular	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Tenencia	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00%
Seguro	10,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de servicios bancarios	3,000.00	250.00	490.10	1,750.00	3,337.90	111.26%
Telefonia fija/internet	1,600.00	400.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00%
Renta oficina JLSV	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00%
TOTAL	500,000.00	23,150.00	27,618.85	312,648.00	121,929.83	24.39%

RESUMEN FINANCIERO

	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	3,973,812.00	1,789.62	66,887.01
Sub Total Gastos Operativos Fijos	3,166,188.00	130,561.07	1,015,650.44
TOTAL	7,140,000.00	132,350.69	1,082,537.45

Justificación/Aclaraciones

--

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 julio

ELABORÓ



Ing. Valentín Santiago Cruz
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario del Higo

REVISÓ



Ing. Rogelio Vázquez Pérez
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario del Hortalizas

AUTORIZÓ



Ing. José Delfino Alvarado Rodríguez
Auxiliar de Campo Responsable del Proyecto Manejo Fitosanitario del Manzano

ELABORÓ



Ing. Antonio Cesar Medina Hernández
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario de la Vid

ELABORÓ



Ing. Fernando Guajardo Ramos
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario del Nopal

ELABORÓ



C.P. Francisco Javier Martínez Chacón
Coordinador Administrativo

REVISÓ



Ing. Nils Duran de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZO



Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

VALIDÓ

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA



LAE. Esteban Antonio Soto Duran
Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa Coahuila de la Secretaría de Agricultura

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



Lic. Isabela Montemayor Ortiz
Subsecretario de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)



Ing. Alfonso Preza Durán
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicultura del SENASICA en Coahuila

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 agosto

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Manejo Fitosanitario del Higo							
Rutas de Trampeo							
Rutas Establecidas	Hectárea	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00%
Trampas Instaladas	Hectárea	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00%
Trampas revisadas	Número	1,942	171	0	1,339	968	49.85%
Área de exploración							
Superficie explorada	Hectárea	70.00	10.00	0.00	50.00	30.00	42.86%
Control Biológico							
Superficie atendida	Hectáreas	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	240.00	60.00	0.00	180.00	0.00	0.00%
Sitios atendidos	Número	40	0	0	40	0	0.00%
Capacitación							
Pláticas a Productores	Número	2	0	0	1	0	0.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	3	0	0	1	0	0.00%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%
Manejo Fitosanitario del Manzano							
Acción 1							
Superficie Trampeada	Has	960.00	0.00	0.00	960.00	960.00	100.00%
Trampas instaladas	numero	120	0	0	120	120	100.00%
Trampas revisadas	numero	4,275	480	480	2,955	2,955	69.12%
Muestreo							
Sitios Muestreados	numero	120	60	60	60	60	50.00%
Superficie muestreada	Has	300.00	150.00	150.00	150.00	150.00	50.00%
Superficie acumulada	Has	1,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	50.00%
Control Biológico							
Superficie Controlada	Has	20,020	2,860.00	2,860.00	14,300.00	12,588.00	62.88%
Sitios controlados	numero	715	102	102	510	390	54.55%
Supervisión							
Supervicion	numero	12	1	1	8	8	66.67%
Informes revisados	numero	12	1	1	8	8	66.67%
Evaluacion							
Evaluacion	numero	1	0	0	0	0	0.00%
Manejo Fitosanitario de Hortalizas							
Trampeo							
Superficie Trampeada	Hectareas	1400.00	210.00	250.00	1170.00	1235.00	88.21%
Trampas Instaladas	Numero	700	100	100	560	575	82.14%
Trampas Revisadas	Numero	4236	500	500	2680	2640	62.32%

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 agosto

Control Cultural								
Superficie Atendida	Hectareas	950.00	30.00	80.00	550.00	600.00	63.16%	
Sitios de Interes	Numero	70	2	6	27	46	65.71%	
Control Biologico								
Superficie Atendida	Hectareas	329.00	0.00	0.00	329.00	90.00	27.36%	
Sitios de Interes	Numero	20	0	0	20	16	80.00%	
Supervicion								
Supervicion	Numero	2	1	0	1	1	50.00%	
Informes Revisados	Numero	2	1	0	1	1	50.00%	
Evaluacion								
Evaluacion	Numero	1	0	0	0	0	0.00%	
Capacitacion								
Capacitación	Numero	5	0	0	5	2	40.00%	

Manejo Fitosanitario del Nogal

Barrenador del Tronco

Trampeo							
Trampas Colocadas	Número	2,391	206	206	1,675	1,675	70.05%
Trampas Revisadas	Número	9,914	964	954	6,940	6,930	69.90%
Superficie Trampeada	Hectárea	14,844.00	1,200.00	1,200.00	10,504.00	10,504.00	70.76%

Barrenador de la Nuez

Trampeo							
Trampas Colocadas	Número	594	0	0	594	594	100.00%
Trampas Revisadas	Número	3,230	0	0	3,230	3,230	100.00%
Superficie Trampeada	Has	4,483.00	0.00	0.00	4,483.00	4,483.00	100.00%
Control Biologico							
Superficie controlada	Hectárea	600.00	100.00	0.00	500.00	200.00	33.33%
Sitios controlados	Número	60	10	0	50	20	33.33%

Barrenador del Ruezno

Trampeo							
Trampas Colocadas	Número	612	194	194	478	418	68.30%
Trampas Revisadas	Número	3,348	1,127	1,127	2,572	2,332	69.65%
Superficie Trampeada	Hectárea	4,558.00	1,236.00	1,236.00	3,922.00	3,322.00	72.88%
Control Biologico							
Superficie controlada	Hectárea	1,600.00	300.00	300.00	1,300.00	1,300.00	81.25%
Sitios controlados	Número	180	30	30	150	150	83.33%

Supervision							
Informes Físicos	Número	12	1	1	8	8	66.67%
Informes Financieros	Número	12	1	1	8	8	66.67%

Entrenamiento							
Platica a productores	Número	6	0	0	5	5	83.33%

Evaluacion							
Evaluacion	Número	4	0	0	0	0	0.00%

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 agosto

TOTAL							
Manejo Fitosanitario de la Vid							
Trampeo							
Superficie trapeada	Hectárea	577.0000	0.0000	0.0000	577.0000	577.0000	100.00%
Superficie acumulada	Hectárea	24209.0000	2239.0000	2239.0000	17205.0000	17205.0000	71.07%
Trampas instaladas	Número	160.00	0.00	0.00	160.00	160.00	100.00%
Trampas revisadas	Número	6409.00	626.00	626.00	4568.00	4568.00	71.27%
Exploración							
Superficie explorada	Hectárea	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00%
Sitios explorados	Número	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00%
Muestreo							
Superficie muestreada	Hectárea	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectárea	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00%
Sitios muestreados	Número	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00%
Diagnóstico							
Toma de muestras	Número	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00%
Control químico							
Superficie controlada	Hectárea	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	100.00%
Superficie acumulada	Hectárea	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	100.00%
Superficie controlados	Número	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00%
Control cultural							
Superficie controlada	Hectárea	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	100.00%
Superficie acumulada	Hectárea	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	100.00%
Superficie controlados	Número	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00%
Entrenamiento							
Platica a productores	Número	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Supervisión							
Supervision a tecnicos	Número	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	50.00%
Informes revisados	Número	12.00	1.00	1.00	8.00	8.00	66.67%
Evaluación							
Evaluación	Número	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Manejo Fitosanitario del Higo						
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales	109,300.00	35,000.00	0.00	94,300.00	0.00	0.00%
Equipo de Bienes Informaticos y Geoinformaticos (Laptop)	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00%
Herramientas y suministro de campo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
Material de Centro de Empaque de Material Biológico y Control (Hielera)	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00%
Material de Laboratorio (Alcohol)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00%

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitozoosanitarias					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal					
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00					
PERIODO DE INFORME	2023 agosto					
Material de trapeo (Torula)	11,850.00	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Trampas multilure)	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00%
Plaguicidas (<i>Trichoderma spp</i>)	60,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00%
Servicios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Materiales	124,200.00	8,320.00	0.00	90,920.00	0.00	0.00%
Consumibles de cómputo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna	83,200.00	8,320.00	0.00	49,920.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza/Genéricos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Acumulador)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Llantas)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00%
Servicios	61,500.00	14,000.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos (Mantenimiento de Equipo de Cómputo)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Vehículos y Equipo (Mantenimiento Vehicular agostor)	32,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00%
Viáticos	8,500.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00%
Peajes	2,000.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00%
Servicio de Energía Eléctrica	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00%
TOTAL HIGO	300,000.00	57,320.00	0.00	231,120.00	0.00	0.00%
Manejo Fitosanitario del Manzano						
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales	970,500.00	31,397.00	0.00	907,705.00	0.00	0.00%
Trampas tipo Delta	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00%
Feromonas	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00%
Tapas inferiores tipo Delta	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Trichograma	671,080.00	0.00	0.00	671,080.00	0.00	0.00%
Crisopha	131,530.00	18,790.00	0.00	93,950.00	0.00	0.00%
Trichograma	88,250.00	12,607.00	0.00	63,035.00	0.00	0.00%
Termómetros hobos	23,140.00	0.00	0.00	23,140.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	214,500.00	16,500.00	6,103.18	132,000.00	109,897.68	51.23%
Auxiliar de campo	198,000.00	16,500.00	6,103.18	132,000.00	109,897.68	55.50%
Gratificación anual auxiliar de campo	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	120,000.00	8,750.00	0.00	83,000.00	6,212.66	5.18%
Gasolina magna	105,000.00	8,750.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00%
Papelería impresora	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%
Accesorios y consumibles de computo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,382.65	84.57%
Lote de material de limpieza	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,830.01	141.50%
Servicios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Servicios	40,000.00	440.00	273.76	20,520.00	2,169.20	5.42%
Mantenimiento a instalaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Mantenimiento agostor a vehículo	16,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00%
Placas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Pago de servicios bancarios	5,280.00	440.00	273.76	3,520.00	2,169.20	41.08%
Seguro vehículo	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL MANZANO	1,345,000.00	57,087.00	6,376.94	1,143,225.00	118,279.54	8.79%
Manejo Fitosanitario de Hortalizas						
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales	658,810.00	79,123.66	0.00	443,527.32	15,000.00	2.28%
Material de Limpieza	10,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%
Toner	11,000.00	3,666.66	0.00	7,333.32	0.00	0.00%
Impresora	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Papelería	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00%
Llantas	9,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitozoosanitarias						
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal						
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila						
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila						
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas						
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00						
PERIODO DE INFORME	2023 agosto						

Estacas para trampas	9,700.00	970.00	0.00	5,820.00	0.00	0.00%
Chrysopa	46,060.00	9,212.00	0.00	18,424.00	0.00	0.00%
Cartuchos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Herramientas y Suministros de Campo	2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00%
Lote de Uniformes	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trichoderma spp	72,750.00	12,125.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna Regular	265,800.00	22,150.00	0.00	177,200.00	15,000.00	5.64%
Trampa Amarilla Pegajosa	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00%
Cafetería	4,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
Accesorios de Cómputo y Electrónicos	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Chrysoperla Carnea	90,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00%

Servicios	137,500.00	19,800.00	0.00	84,600.00	723.84	0.53%
Mantenimiento Vehicular	24,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles (Servicios de Oficina)	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios de Agua	4,200.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00%
Mantenimiento a Equipo Multifuncional	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Renta Oficina JLSV	14,000.00	3,500.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00%
Telefonía Fija/Internet	2,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00%
Telefonía Móvil/Transmisión de Datos	3,500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%
Tenencia	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios Bancarios	9,800.00	9,800.00	0.00	9,800.00	723.84	7.39%
Mantenimiento Vehicular Menor	15,000.00	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Mantenimiento Vehicular Mayor	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Seguro Vehicular	33,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00%

Gastos Operativos Fijos

Recursos Humanos	549,250.00	16,250.00	14,524.68	286,000.00	237,745.40	43.29%
Profesional de Proyecto	312,000.00	0.00	0.00	156,000.00	137,393.98	44.04%
Gratificación profesional de proyecto	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación anual (Auxiliar de Campo)	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Secretaria	45,000.00	3,750.00	5,004.78	30,000.00	13,113.59	29.14%
Gratificación anual secretaria	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación de Profesional de Proyecto	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	150,000.00	12,500.00	9,519.90	100,000.00	87,237.83	58.16%
Recursos Materiales	9,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Refacciones (GOF)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería (GOF)	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Placas (GOF)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	1,360,000.00	115,173.66	14,524.68	814,127.32	253,469.24	18.64%

Manejo Fitosanitario del Nopal

Gastos Técnicos del Proyecto

Recursos Materiales	1,742,340.00	104,707.00	0.00	1,642,691.00	11,600.17	0.67%
Gasolina magna	47,500.00	3,958.00	0.00	31,664.00	11,600.17	24.42%
Trampa Amarilla Pegajosa	117,020.00	0.00	0.00	117,020.00	0.00	0.00%
Trampa Tipo ala	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00%
Trampa	15,570.00	0.00	0.00	15,570.00	0.00	0.00%
Refacciones	7,000.00	3,500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00%
Material de limpieza	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Cartuchos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00%
Papelería	14,162.00	0.00	0.00	14,162.00	0.00	0.00%
Impresora	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Crysopa	390,060.00	50,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00%
Trichogramma	283,498.00	47,249.00	0.00	236,245.00	0.00	0.00%
Trichoderma	627,000.00	0.00	0.00	627,000.00	0.00	0.00%
Feromona	147,030.00	0.00	0.00	147,030.00	0.00	0.00%
Servicios	235,432.00	5,210.00	1,325.41	73,184.00	40,888.41	17.37%
Mantenimiento vehicular	15,000.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios Bancarios	14,528.00	1,210.00	1,325.41	9,680.00	8,215.78	56.55%
Seguro	47,400.00	0.00	0.00	15,000.00	29,617.63	62.48%
Curso a productores	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Energía eléctrica (General)	14,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%
Telefonía Fija/Internet	13,004.00	500.00	0.00	9,004.00	0.00	0.00%
Renta de oficina JLSV	26,000.00	3,500.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00%
Viáticos con pernocta	25,500.00	0.00	0.00	0.00	3,055.00	11.98%

Gastos Operativos Fijos

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 agosto

Recursos Humanos	1,303,250.00	106,000.00	30,159.77	779,000.00	482,405.74	37.02%
Coordinador de Proyecto (Saltillo)	270,000.00	22,500.00	0.00	180,000.00	135,000.00	50.00%
Profesional de Proyecto (Zaragoza, C. Cepeda, Laguna)	594,000.00	49,500.00	18,433.12	396,000.00	211,910.64	35.68%
Profesional de Proyecto (Parras)	114,000.00	19,000.00	8,049.83	38,000.00	27,616.75	24.23%
Secretaría (Zaragoza, G. Cepeda)	180,000.00	15,000.00	3,676.82	120,000.00	78,981.45	43.88%
Secretaria (Parras)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	28,896.90	64.22%
Gratificación Coordinador de Proyecto (Saltillo)	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Profesional de Proyecto (Zaragoza, G. Cepeda)	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Profesional de Proyecto (Parras)	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Secretaria (Zaragoza, G. Cepeda)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Secretaria (Parras)	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	314,198.00	26,196.00	12,000.00	200,468.00	103,820.72	33.04%
Gasolina magna	290,358.00	24,196.00	12,000.00	193,568.00	100,920.72	34.76%
Material de limpieza	6,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Computadora de escritorio	14,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Licencia para Software	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	100.00%
Servicios	39,780.00	3,142.00	0.00	25,348.00	14,530.60	36.53%
Mantenimiento vehicular menor	22,000.00	3,142.00	0.00	12,568.00	8,413.60	38.24%
Tenencia	17,780.00	0.00	0.00	12,780.00	6,117.00	34.40%
TOTAL	3,635,000.00	245,255.00	43,485.18	2,720,691.00	653,245.64	17.97%

Manejo Fitosanitario de la Vid

Gastos Técnicos del Proyecto

Recursos Materiales	79,930.00	700.00	0.00	79,930.00	0.00	0.00%
Trampa amarilla	79,230.00	0.00	0.00	79,230.00	0.00	0.00%
Hielera	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00%
Servicios	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00%
Diagnostico	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00%

Gastos Operativos Fijos

Recursos Humanos	292,500.00	22,500.00	6,537.75	180,000.00	125,129.68	42.78%
Coordinador de proyecto	270,000.00	22,500.00	6,537.75	180,000.00	125,129.68	46.34%
Gratificación anual	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	50,468.00	0.00	0.00	50,468.00	0.00	0.00%
Gasolina magna	50,468.00	0.00	0.00	50,468.00	0.00	0.00%
Servicios	42,102.00	650.00	0.00	26,100.00	3,337.90	7.93%
Mantenimiento vehicular	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Tenencia	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00%
Seguro	10,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de servicios bancarios	3,000.00	250.00	0.00	2,000.00	3,337.90	111.26%
Telefonia fija/internet	1,600.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00%
Renta oficina JLSV	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00%
TOTAL	500,000.00	58,850.00	6,537.75	371,498.00	128,467.58	25.69%

RESUMEN FINANCIERO

	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	3,973,812.00	1,325.41	68,212.42
Sub Total Gastos Operativos Fijos	3,166,188.00	69,599.14	1,085,249.58
TOTAL	7,140,000.00	70,924.55	1,153,462.00

Justificación/Aclaraciones

--

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 agosto

ELABORÓ

Ing. Valentín Santiago Cruz
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario del Higo

REVISÓ

Ing. Rogelio Vázquez Pérez
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario del Hortalizas

AUTORIZÓ

Ing. José Delfino Alvarado Rodríguez
Auxiliar de Campo Responsable del Proyecto Manejo Fitosanitario del Manzano

ELABORÓ

Ing. Antonio Cesar Medina Hernández
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario de la Vid

ELABORÓ

Ing. Fernando Guajardo Ramos
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario del Nogal

ELABORÓ

C.P. Francisco Javier Martínez Chacón
Coordinador Administrativo

REVISÓ

Ing. Noé Durán de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZO

Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

VALIDÓ

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA

LAE. Esteban Antonio Soto Duran
Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa Coahuila de la Secretaría de Agricultura

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

Lic. Isaias Montemayor Ortiz
Subsecretario de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

Ing. Alfonso Preza Durán
Representante Estatal Fitosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 septiembre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Manejo Fitosanitario del Higo							
Rutas de Trampeo							
Rutas Establecidas	Hectárea	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00%
Trampas Instaladas	Hectárea	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00%
Trampas revisadas	Número	1,942	167	0	1,506	968	49.85%
Área de exploración							
Superficie explorada	Hectárea	70.00	10.00	0.00	60.00	30.00	42.86%
Control Biológico							
Superficie atendida	Hectáreas	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	240.00	60.00	0.00	240.00	0.00	0.00%
Sitios atendidos	Número	40	0	0	40	0	0.00%
Capacitación							
Pláticas a Productores	Número	2	1	0	2	0	0.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	3	1	0	2	0	0.00%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%
Manejo Fitosanitario del Manzano							
Acción 1							
Superficie Trampeada	Has	960.00	0.00	0.00	960.00	960.00	100.00%
Trampas Instaladas	numero	120	0	0	120	120	100.00%
Trampas revisadas	numero	4,275	480	480	3,435	3,435	80.35%
Muestreo							
Sitios Muestreados	numero	120	60	60	120	120	100.00%
Superficie muestreada	Has	300.00	150.00	150.00	300.00	300.00	100.00%
Superficie acumulada	Has	1,200.00	600.00	600.00	1,200.00	1,200.00	100.00%
Control Biologico							
Superficie Controlada	Has	20,020	2,860.00	4,572.00	17,160.00	17,160.00	85.71%
Sitios controlados	numero	715	102	222	612	612	85.59%
Supervision							
Supervision	numero	12	1	1	9	9	75.00%
Informes revisados	numero	12	1	1	9	9	75.00%
Evaluacion							
Evaluacion	numero	1	0	0	0	0	0.00%
Manejo Fitosanitario de Hortalizas							
Trampeo							
Superficie Trampeada	Hectareas	1400.00	130.00	130.00	1300.00	1365.00	97.50%
Trampas Instaladas	Numero	700	80	100	640	675	96.43%
Trampas Revisadas	Numero	4236	1256	400	3936	3040	71.77%
Control Cultural							
Superficie Atendida	Hectareas	950.00	90.00	100.00	640.00	700.00	73.68%
Sitios de Interes	Numero	70	10	10	37	56	80.00%
Control Biologico							

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE		II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias						
UNIDAD RESPONSABLE		Dirección General de Sanidad Vegetal						
ENTIDAD FEDERATIVA		Coahuila						
INSTANCIA EJECUTORA		Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila						
NOMBRE DEL PROYECTO		2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas						
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO		7,140,000.00						
PERIODO DE INFORME		2023 septiembre						
Superficie Atendida	Hectareas	329.00	0.00	0.00	329.00	90.00	27.36%	
Sitios de Interes	Numero	20	0	0	20	16	80.00%	
Supervision								
Supervicion	Numero	2	0	0	1	1	50.00%	
Informes Revisados	Numero	2	0	0	1	1	50.00%	
Evaluacion								
Evaluacion	Numero	1	0	0	0	0	0.00%	
Capacitacion								
Capacitación	Numero	5	0	0	5	2	40.00%	
Manejo Fitosanitario del Nogal								
Barrenador del Tronco								
Trampeo								
Trampas Colocadas	Número	2,391	206	206	1,881	1,881	78.67%	
Trampas Revisadas	Número	9,914	864	864	7,804	7,794	78.62%	
Superficie Trampeada	Hectárea	14,844.00	1,200.00	1,200.00	11,704.00	11,704.00	78.85%	
Barrenador de la Nuez								
Trampeo								
Trampas Colocadas	Número	594	0	0	594	594	100.00%	
Trampas Revisadas	Número	3,230	0	0	3,230	3,230	100.00%	
Superficie Trampeada	Has	4,483.00	0.00	0.00	4,483.00	4,483.00	100.00%	
Control Biologico								
Superficie controlada	Hectárea	600.00	100.00	0.00	600.00	200.00	33.33%	
Sitios controlados	Número	60	10	0	60	20	33.33%	
Barrenador del Ruezno								
Trampeo								
Trampas Colocadas	Número	612	134	134	612	612	100.00%	
Trampas Revisadas	Número	3,348	776	776	3,348	3,348	100.00%	
Superficie Trampeada	Hectárea	4,558.00	636.00	636.00	4,558.00	4,558.00	100.00%	
Control Biologico								
Superficie controlada	Hectárea	1,600.00	300.00	300.00	1,600.00	1,600.00	100.00%	
Sitios controlados	Número	180	30	30	180	180	100.00%	
Supervision								
Informes Fisicos	Numero	12	1	1	9	9	75.00%	
Informes Financieros	Numero	12	1	1	9	9	75.00%	
Entrenamiento								
Platica a productores	Numero	6	1	1	6	6	100.00%	
Evaluacion								
Evaluacion	Numero	4	0	0	0	0	0.00%	
TOTAL								
Manejo Fitosanitario de la Vid								
Trampeo								
Superficie trampeada	Hectárea	577.0000	0.0000	0.0000	577.0000	577.0000	100.00%	
Superficie acumulada	Hectárea	24209.0000	2054.0000	2054.0000	19259.0000	19259.0000	79.55%	
Trampas Instaladas	Número	160.00	0.00	0.00	160.00	160.00	100.00%	
Trampas revisadas	Número	6409.00	554.00	554.00	5122.00	5122.00	79.92%	
Exploración								
Superficie explorada	Hectárea	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00%	

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias						
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal						
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila						
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila						
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas						
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00						
PERIODO DE INFORME	2023 septiembre						

Sitios explorados	Número	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00%
Muestreo							
Superficie muestreada	Hectárea	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectárea	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00%
Sitios muestreados	Número	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00%
Diagnóstico							
Toma de muestras	Número	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00%
Control químico							
Superficie controlada	Hectárea	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	100.00%
Superficie acumulada	Hectárea	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	100.00%
Superficie controlados	Número	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00%
Control cultural							
Superficie controlada	Hectárea	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	100.00%
Superficie acumulada	Hectárea	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	100.00%
Superficie controlados	Número	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00%
Entrenamiento							
Platica a productores	Número	100	1.00	1.00	100	1.00	100.00%
Supervisión							
Supervision a tecnicos	Número	4.00	1.00	1.00	3.00	3.00	75.00%
Informes revisados	Número	12.00	1.00	1.00	9.00	9.00	75.00%
Evaluación							
Evaluación	Número	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Manejo Fitosanitario del Higo						
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales	109,300.00	15,000.00	0.00	109,300.00	0.00	0.00%
Equipo de Bienes Informaticos y Geoinformaticos (Laptop)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00%
Herramientas y suministro de campo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
Material de Centro de Empaque de Material Biológico y Control (Hielera)	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00%
Material de Laboratorio (Alcohol)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Torula)	11,850.00	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Trampas multilure)	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00%
Plaguicidas (<i>Trichoderma</i> spp)	60,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00%
Servicios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Materiales	124,200.00	8,320.00	0.00	99,240.00	0.00	0.00%
Consumibles de cómputo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna	83,200.00	8,320.00	0.00	58,240.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza/Genéricos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Acumulador)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Llantas)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00%
Servicios	61,500.00	10,100.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00%

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal					
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00					
PERIODO DE INFORME	2023 septiembre					
Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos (Mantenimiento de Equipo de Cómputo)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Vehículos y Equipo (Mantenimiento Vehicular Mayor)	32,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00%
Viáticos	8,500.00	1,700.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00%
Peajes	2,000.00	400.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00%
Servicio de Energía Eléctrica	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00%
TOTAL HIGO	300,000.00	33,420.00	0.00	264,540.00	0.00	0.00%
Manejo Fitosanitario del Manzano						
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales	970,500.00	31,397.00	0.00	939,102.00	0.00	0.00%
Trampas tipo Delta	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00%
Feromonas	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00%
Tapas inferiores tipo Delta	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Trichograma	671,080.00	0.00	0.00	671,080.00	0.00	0.00%
Crisopa	131,530.00	18,790.00	0.00	112,740.00	0.00	0.00%
Trichograma	88,250.00	12,607.00	0.00	75,642.00	0.00	0.00%
Termómetros hobos	23,140.00	0.00	0.00	23,140.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	214,500.00	16,500.00	25,597.65	148,500.00	135,495.33	63.17%
Auxiliar de campo	198,000.00	16,500.00	25,597.65	148,500.00	135,495.33	68.43%
Gratificación anual auxiliar de campo	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	120,000.00	8,750.00	0.00	91,750.00	6,212.66	5.18%
Gasolina magna	105,000.00	8,750.00	0.00	78,750.00	0.00	0.00%
Papelera	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%
Impresora	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,382.65	84.57%
Accesorios y consumibles de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,830.01	141.50%
Lote de material de limpieza	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Servicios	40,000.00	4,440.00	20.88	24,960.00	2,190.08	5.48%
Mantenimiento a instalaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Mantenimiento mayor a vehículo	16,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00%
Piacas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Pago de servicios bancarios	5,280.00	440.00	20.88	3,960.00	2,190.08	41.48%
Seguro vehículo	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL MANZANO	1,345,000.00	61,087.00	25,618.53	1,204,312.00	143,898.07	10.70%
Manejo Fitosanitario de Hortalizas						
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales	658,810.00	63,457.00	0.00	506,984.32	15,000.00	2.28%
Material de Limpieza	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%
Toner	11,000.00	0.00	0.00	7,333.32	0.00	0.00%
Impresora	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Papelera	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00%
Llantas	9,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Estacas para trampas	9,700.00	970.00	0.00	6,790.00	0.00	0.00%
Chrysopa	46,060.00	9,212.00	0.00	27,636.00	0.00	0.00%
Cartuchos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Herramientas y Suministros de Campo	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00%
Lote de Uniformes	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
Trichoderma spp	72,750.00	12,125.00	0.00	36,375.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna Regular	265,800.00	22,150.00	0.00	199,350.00	15,000.00	5.64%
Trampa Amarilla Pegajosa	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00%
Cafetería	4,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Accesorios de Cómputo y Electrónicos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Chrysoperla Carnea	90,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00%

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal					
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00					
PERIODO DE INFORME	2023 septiembre					

Servicios	137,500.00	11,500.00	696.00	96,100.00	1,419.84	1.03%
Mantenimiento Vehicular (mantenimiento y conservación de)	24,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00%
Inmuebles (Servicios de Oficina)	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios de Agua	4,200.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00%
Mantenimiento a Equipo Multifuncional	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Renta Oficina JLSV	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00%
Telefonía Fija/Internet	2,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00%
Telefonía Móvil/Transmisión de Datos	3,500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00%
Tenencia	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios Bancarios	9,800.00	0.00	696.00	9,800.00	1,419.84	14.49%
Mantenimiento Vehicular Menor	15,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00%
Mantenimiento Vehicular Mayor	16,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Seguro Vehicular	33,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00%

Gastos Operativos Fijos

Recursos Humanos	549,250.00	16,250.00	20,899.14	302,250.00	258,644.54	47.09%
Profesional de Proyecto	312,000.00	0.00	0.00	156,000.00	137,393.98	44.04%
Gratificación profesional de proyecto	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación anual (Auxiliar de Campo)	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Secretaría	45,000.00	3,750.00	8,169.41	33,750.00	21,283.00	47.30%
Gratificación anual secretaria	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación de Profesional de Proyecto	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	150,000.00	12,500.00	12,729.73	112,500.00	99,967.56	66.65%

Recursos Materiales

Recursos Materiales	9,440.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Refacciones (COF)	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Papelería (COF)	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Servicios

Servicios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Placas (COF)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

TOTAL

TOTAL	1,360,000.00	96,207.00	21,595.14	910,334.32	275,064.38	20.23%
-------	--------------	-----------	-----------	------------	------------	--------

Manejo Fitosanitario del Nogal

Gastos Técnicos del Proyecto

Recursos Materiales	1,742,340.00	81,271.00	0.00	1,723,962.00	11,600.17	0.67%
Gasolina magna	47,500.00	3,958.00	0.00	35,622.00	11,600.17	24.42%
Trampa Amarilla Pegagosa	117,020.00	0.00	0.00	117,020.00	0.00	0.00%
Trampa Tipo ala	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00%
Trampa	15,570.00	0.00	0.00	15,570.00	0.00	0.00%
Refacciones	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00%
Material de limpieza	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Cartuchos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00%
Papelería	14,162.00	0.00	0.00	14,162.00	0.00	0.00%
Impresora	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Crysopa	390,060.00	30,060.00	0.00	390,060.00	0.00	0.00%
Trichogramma	283,498.00	47,253.00	0.00	283,498.00	0.00	0.00%
Trichoderma	627,000.00	0.00	0.00	627,000.00	0.00	0.00%
Feromona	147,030.00	0.00	0.00	147,030.00	0.00	0.00%

Servicios

Servicios	235,432.00	32,360.00	11,232.83	105,544.00	52,121.24	22.14%
Mantenimiento vehicular	15,000.00	3,750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios Bancarios	14,528.00	1,210.00	1,329.47	10,890.00	9,545.25	65.70%
Seguro	47,400.00	21,400.00	9,903.36	36,400.00	39,520.99	83.38%
Curso a productores	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Energía eléctrica (General)	14,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00%
Telefonía Fija/Internet	13,004.00	2,000.00	0.00	11,004.00	0.00	0.00%
Renta de oficina JLSV	26,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00%
Viáticos con pernocta	25,500.00	0.00	0.00	0.00	3,055.00	11.98%

Gastos Operativos Fijos

Recursos Humanos	1,303,250.00	106,000.00	53,152.82	885,000.00	535,618.77	41.10%
------------------	--------------	------------	-----------	------------	------------	--------

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal					
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00					
PERIODO DE INFORME	2023 septiembre					

Coordinador de Proyecto (Saltillo)	270,000.00	22,500.00	0.00	202,500.00	135,000.00	50.00%
Profesional de Proyecto (Zaragoza, G. Cepeda, Laguna)	594,000.00	49,500.00	30,224.60	445,500.00	242,135.24	40.76%
Profesional de Proyecto (Parras)	114,000.00	19,000.00	18,292.48	57,000.00	45,969.44	40.32%
Secretaria (Zaragoza, G. Cepeda)	180,000.00	15,000.00	4,635.74	135,000.00	83,617.19	46.45%
Secretaria (Parras)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	28,896.90	64.22%
Gratificacion Coordinador de Proyecto (Saltillo)	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificacion Profesional de Proyecto (Zaragoza, G. Cepeda)	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificacion Profesional de Proyecto (Parras)	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificacion Secretaria (Zaragoza, G. Cepeda)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificacion Secretaria (Parras)	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	314,198.00	24,196.00	9,000.00	224,664.00	112,820.72	35.91%
Gasolina magna	290,358.00	24,196.00	9,000.00	217,764.00	109,920.72	37.86%
Material de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Computadora de escritorio	14,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Licencia para Software	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	100.00%
Servicios	39,780.00	3,142.00	0.00	28,490.00	14,530.60	36.53%
Mantenimiento vehicular menor	22,000.00	3,142.00	0.00	15,710.00	8,413.60	38.24%
Tenencia	17,780.00	0.00	0.00	12,780.00	6,117.00	34.40%
TOTAL	3,635,000.00	246,969.00	73,385.65	2,967,660.00	726,691.50	19.99%

Manejo Fitosanitario de la Vid

Gastos Técnicos del Proyecto

Recursos Materiales	79,930.00	0.00	0.00	79,930.00	0.00	0.00%
Trampa amarilla	79,230.00	0.00	0.00	79,230.00	0.00	0.00%
Hielera	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00%
Servicios	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00%
Diagnostico	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00%

Gastos Operativos Fijos

Recursos Humanos	292,500.00	22,500.00	29,746.68	202,500.00	154,876.36	52.95%
Coordinador de proyecto	270,000.00	22,500.00	29,746.68	202,500.00	154,876.36	57.36%
Gratificacion anual	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	50,468.00	0.00	0.00	50,468.00	0.00	0.00%
Gasolina magna	50,468.00	0.00	0.00	50,468.00	0.00	0.00%
Servicios	42,102.00	10,252.00	0.00	36,352.00	3,337.90	7.93%
Mantenimiento vehicular	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Tenencia	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00%
Seguro	10,002.00	10,002.00	0.00	10,002.00	0.00	0.00%
Pago de servicios bancarios	3,000.00	250.00	0.00	2,250.00	3,337.90	111.26%
Telefonia fija/internet	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00%
Renta oficina JLSV	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00%
TOTAL	500,000.00	32,752.00	29,746.68	404,250.00	158,214.26	31.64%

RESUMEN FINANCIERO

	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total			
Gastos Técnicos del Proyecto	3,973,812.00	11,928.83	80,141.25
Sub Total			
Gastos Operativos Fijos	3,166,188.00	138,417.17	1,223,726.96
TOTAL	7,140,000.00	150,346.00	1,303,868.21

Justificación/Aclaraciones

--

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 septiembre

ELABORÓ



Ing. Valentin Santiago Cruz

Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario del Higo

REVISÓ



Ing. Rogelio Vázquez Pérez

Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario del Hortalizas

AUTORIZÓ



Ing. José Delfino Alvarado Rodríguez Auxiliar de Campo Responsable del Proyecto Manejo Fitosanitario del Manzano

ELABORÓ



Ing. Antonio Cesar Medina Hernández

Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario de la Vid

ELABORÓ



Ing. Fernando Guajardo Ramos

Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario del Nogal

ELABORÓ



C.P. Francisco Javier Martínez Chacón

Coordinador Administrativo

REVISÓ



Ing. Noe Duran de la Peña

Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZO



Ing. Ricardo Dávila Valdez

Presidente del CESAVECO

VALIDÓ

LA OFICINA DE REPRESENTACION DE LA SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA



LAE. Esteban Antonio Soto Duran

Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa Coahuila de la Secretaría de Agricultura


POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



Lic. Ismael Montemayor Ortiz

Subsecretario de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)



Ing. Alfonso Proza Durán

Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2023

(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE		II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias					
UNIDAD RESPONSABLE		Dirección General de Sanidad Vegetal					
ENTIDAD FEDERATIVA		Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA		Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO		2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO		7,140,000.00					
PERIODO DE INFORME		2023 Tercer Trimestre					
Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Manejo Fitosanitario del Higo							
Rutas de Trampeo							
Rutas Establecidas	Hectárea	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00%
Trampas Instaladas	Hectárea	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00%
Trampas revisadas	Número	1,942	498	0	1,506	968	26.78%
Área de exploración							
Superficie explorada	Hectárea	70.00	30.00	0.00	60.00	30.00	0.00%
Control Biológico							
Superficie atendida	Hectáreas	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	240.00	180.00	0.00	240.00	0.00	0.00%
Sitios atendidos	Número	40	0	0	40	0	0.00%
Capacitación							
Pláticas a Productores	Número	2	2	0	2	0	0.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	3	2	0	2	0	0.00%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%
Manejo Fitosanitario del Manzano							
Acción 1							
Superficie Trampeada	Has	960.00	0.00	0.00	960.00	960.00	100.00%
Trampas instaladas	numero	120	0	0	120	120	100.00%
Trampas revisadas	numero	4,275	1,440	1,440	3,435	3,435	12.98%
Muestreo							
Sitios Muestreados	numero	120	120	120	120	120	0.00%
Superficie muestreada	Has	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00%
Superficie acumulada	Has	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00%
Control Biológico							
Superficie Controlada	Has	20,020	8,580.00	9,714.00	17,160.00	17,160.00	0.00%
Sitios controlados	numero	715	306	396	612	612	0.00%
Supervision							
Supervision	numero	12	3	3	9	9	25.00%
Informes revisados	numero	12	3	3	9	9	25.00%
Evaluación							
Evaluación	numero	1	0	0	0	0	0.00%
Manejo Fitosanitario de Hortalizas							
Trampeo							
Superficie Trampeada	Hectareas	1400.00	540.00	580.00	1300.00	1365.00	97.50%
Trampas Instaladas	Numero	700	280	300	640	675	96.43%
Trampas Revisadas	Numero	4236	2256	1300	3936	3040	71.77%
Control Cultural							
Superficie Atendida	Hectareas	950.00	240.00	300.00	640.00	700.00	73.68%
Sitios de Interes	Numero	70	17	24	37	56	80.00%
Control Biológico							
Superficie Atendida	Hectareas	329.00	29.00	30.00	329.00	90.00	27.36%
Sitios de Interes	Numero	20	2	2	20	16	80.00%

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2023

(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE		II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias						
UNIDAD RESPONSABLE		Dirección General de Sanidad Vegetal						
ENTIDAD FEDERATIVA		Coahuila						
INSTANCIA EJECUTORA		Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila						
NOMBRE DEL PROYECTO		2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas						
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO		7,140,000.00						
PERIODO DE INFORME		2023 Tercer Trimestre						
Supervision								
Supervision	Numero	2	1	0	1	1	50.00%	
Informes Revisados	Numero	2	1	0	1	1	50.00%	
Evaluacion								
Evaluacion	Numero	1	0	0	0	0	0.00%	
Capacitacion								
Capacitación	Numero	5	0	0	5	2	40.00%	
Manejo Fitosanitario del Nogal								
Barrenador del Tronco								
Trampeo								
Trampas Colocadas	Número	2,391	618	618	1,881	1,881	25.72%	
Trampas Revisadas	Número	9,914	2,708	2,698	7,804	7,794	24.25%	
Superficie Trampeada	Hectárea	14,844.00	3,600.00	3,600.00	11,704.00	11,704.00	30.34%	
Barrenador de la Nuez								
Trampeo								
Trampas Colocadas	Número	594	0	0	594	594	0.00%	
Trampas Revisadas	Número	3,230	0	0	3,230	3,230	0.00%	
Superficie Trampeada	Has	4,483.00	0.00	0.00	4,483.00	4,483.00	0.00%	
Control Biologico								
Superficie controlada	Hectárea	600.00	300.00	100.00	600.00	200.00	0.00%	
Sitios controlados	Número	60	30	10	60	20	0.00%	
Barrenador del Ruezno								
Trampeo								
Trampas Colocadas	Número	612	552	552	612	612	0.00%	
Trampas Revisadas	Número	3,348	3,108	3,108	3,348	3,348	0.00%	
Superficie Trampeada	Hectárea	4,558.00	3,958.00	3,958.00	4,558.00	4,558.00	0.00%	
Control Biologico								
Superficie controlada	Hectárea	1,600.00	900.00	900.00	1,600.00	1,600.00	0.00%	
Sitios controlados	Número	180	90	90	180	180	0.00%	
Supervision								
Informes Físicos	Número	12	3	3	9	9	25.00%	
Informes Financieros	Número	12	3	3	9	9	25.00%	
Entrenamiento								
Platica a productores	Número	6	2	2	6	6	16.67%	
Evaluacion								
Evaluacion	Número	4	0	0	0	0	0.00%	
TOTAL								
Manejo Fitosanitario de la Vid								
Trampeo								
Superficie trampeada	Hectárea	577.0000	0.0000	0.0000	577.0000	577.0000	100.00%	
Superficie acumulada	Hectárea	24209.0000	6739.0000	6739.0000	19259.0000	19259.0000	79.55%	
Trampas instaladas	Número	160.00	0	0	160	160	100.00%	
Trampas revisadas	Número	6409.00	1,822	1,822	5,122	5,122	79.92%	
Exploración								
Superficie explorada	Hectárea	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%	
Sitios explorados	Número	20.00	20	20	20	20	100.00%	
Muestreo								
Superficie muestreada	Hectárea	100.00	100	0	100	0	0.00%	
Superficie acumulada	Hectárea	100.00	100	0	100	0	0.00%	

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias						
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal						
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila						
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila						
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas						
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00						
PERIODO DE INFORME	2023 Tercer Trimestre						

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	UNIDAD	Presupuesto	Realizado	Avance	Presupuesto	Realizado	Avance
Diagnóstico							
Sitios muestreados	Número	20.00	20	0	20	0	0.00%
Toma de muestras	Número	50.00	50	0	50	0	0.00%
Control químico							
Superficie controlada	Hectárea	450.00	0	0	450	450	100.00%
Superficie acumulada	Hectárea	450.00	0	0	450	450	100.00%
Superficie controlados	Número	10.00	0	0	10	10	100.00%
Control cultural							
Superficie controlada	Hectárea	450.00	0	0	450	450	100.00%
Superficie acumulada	Hectárea	450.00	0	0	450	450	100.00%
Superficie controlados	Número	10.00	0	0	10	10	100.00%
Entrenamiento							
Platica a productores	Número	1.00	1	1	1	1	100.00%
Supervisión							
Supervision a tecnicos	Número	4.00	1	1	3	3	75.00%
Informes revisados	Número	12.00	3	3	9	9	75.00%
Evaluación							
Evaluación	Número	1.00	0	0	0	0	0.00%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Manejo Fitosanitario del Higo						
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales	109,300.00	65,000.00	0.00	109,300.00	0.00	0.00%
Equipo de Bienes Informáticos y Geoinformáticos (Laptop)	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00%
Herramientas y suministro de campo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
Material de Centro de Empaque de material Biológico y Control (Hielera)	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00%
Material de Laboratorio (Alcohol)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Torula)	11,850.00	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Trampas multilure)	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00%
Plaguicidas (<i>Trichoderma spp</i>)	60,000.00	45,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00%
Servicios	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Materiales	124,200.00	60,960.00	0.00	99,240.00	0.00	0.00%
Consumibles de cómputo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Casolina Magna	83,200.00	24,960.00	0.00	58,240.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza/Genéricos	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Refacciones y Accesorios para Equipo de	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
Refacciones, accesorios y herramientas para	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
Refacciones, accesorios y herramientas para	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00%
Servicios	61,500.00	39,200.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos (Mantenimiento de Equipo de Cómputo)	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Vehículos y Viáticos	32,000.00	16,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00%
Peajes	8,500.00	3,400.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00%
Peajes	2,000.00	800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00%
Servicio de Energía Eléctrica	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00%

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal					
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00					
PERIODO DE INFORME	2023 Tercer Trimestre					
TOTAL HIGO	300,000.00	170,160.00	0.00	264,540.00	0.00	0.00%
Manejo Fitosanitario del Manzano						
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales	970,500.00	227,207.00	0.00	939,102.00	0.00	0.00%
Trampas tipo Delta	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00%
Feromonas	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00%
Tapas inferiores tipo Delta	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Trichograma	671,080.00	133,016.00	0.00	671,080.00	0.00	0.00%
Crisopa	131,530.00	56,370.00	0.00	112,740.00	0.00	0.00%
Trichograma	88,250.00	37,821.00	0.00	75,642.00	0.00	0.00%
Termómetros hobos	23,140.00	0.00	0.00	23,140.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	214,500.00	49,500.00	46,486.64	148,500.00	135,495.33	63.17%
Auxiliar de campo	198,000.00	49,500.00	46,486.64	148,500.00	135,495.33	68.43%
Gratificación anual auxiliar de campo	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	120,000.00	26,250.00	0.00	91,750.00	6,212.66	5.18%
Gasolina magna	105,000.00	26,250.00	0.00	78,750.00	0.00	0.00%
Papelería	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%
Impresora	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,382.65	84.57%
Accesorios y consumibles de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,830.01	141.50%
Lote de material de limpieza	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Servicios	40,000.00	5,320.00	308.56	24,960.00	2,190.08	5.48%
Mantenimiento a instalaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Mantenimiento mayor a vehículo	16,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00%
Placas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Pago de servicios bancarios	5,280.00	1,320.00	308.56	3,960.00	2,190.08	41.48%
Seguro vehículo	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL MANZANO	1,345,000.00	308,277.00	46,795.20	1,204,312.00	143,898.07	10.70%
Manejo Fitosanitario de Hortalizas						
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales	658,810.00	309,325.66	0.00	506,984.32	15,000.00	2.28%
Material de Limpieza	10,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%
Toner	11,000.00	3,666.66	0.00	7,333.32	0.00	0.00%
Impresora	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Papelería	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00%
Llantas	9,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Estacas para trampas	9,700.00	2,910.00	0.00	6,790.00	0.00	0.00%
Chrysopa	46,060.00	18,424.00	0.00	27,636.00	0.00	0.00%
Cartuchos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Herramientas y Suministros de Campo	2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00%
Lote de Uniformes	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
Trichoderma spp	72,750.00	36,375.00	0.00	36,375.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna Regular	265,800.00	66,450.00	0.00	199,350.00	15,000.00	5.64%
Trampa Amarilla Pegajosa	112,500.00	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00%
Cafetería	4,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Accesorios de Computo y Electrónicos	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Chrysoperla Carnea	90,000.00	45,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00%
Servicios	137,500.00	35,700.00	1,159.04	96,100.00	1,419.84	1.03%
Mantenimiento Vehicular	24,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de herramientas (Servicios de Oficina)	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios de Agua	4,200.00	1,400.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00%
Mantenimiento a Equipo Multifuncional	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Renta Oficina JLSV	14,000.00	3,500.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00%

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal					
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00					
PERIODO DE INFORME	2023 Tercer Trimestre					
Telefonía Fija/Internet	2,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00%
Telefonía Móvil/Transmisión de Datos	3,500.00	1,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00%
Tenencia	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios Bancarios	9,800.00	9,800.00	1,159.04	9,800.00	1,419.84	14.49%
Mantenimiento Vehicular Menor	15,000.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00%
Mantenimiento Vehicular Mayor	16,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Seguro Vehicular	33,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	549,250.00	48,750.00	56,185.17	302,250.00	258,644.54	47.09%
Profesional de Proyecto	312,000.00	0.00	0.00	156,000.00	137,393.98	44.04%
Gratificación profesional de proyecto	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación anual (Auxiliar de Campo)	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Secretaria	45,000.00	11,250.00	21,283.00	33,750.00	21,283.00	47.30%
Gratificación anual secretaria	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación de Profesional de Proyecto	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	150,000.00	37,500.00	34,902.17	112,500.00	99,967.56	66.65%
Recursos Materiales	9,440.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Refacciones (GOF)	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Papelaria (GOF)	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Placas (GOF)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	1,360,000.00	398,775.66	57,344.21	910,334.32	275,064.38	20.23%
Manejo Fitosanitario del Nogal						
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales	1,742,340.00	662,911.00	0.00	1,723,962.00	11,600.17	0.67%
Gasolina magna	47,500.00	11,874.00	0.00	35,622.00	11,600.17	24.42%
Trampa Amarilla Pegagosa	117,020.00	39,006.00	0.00	117,020.00	0.00	0.00%
Trampa Tipo ala	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00%
Trampa	15,570.00	0.00	0.00	15,570.00	0.00	0.00%
Refacciones	7,000.00	3,500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00%
Material de limpieza	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Cartuchos	11,000.00	5,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00%
Papelaria	14,162.00	4,720.00	0.00	14,162.00	0.00	0.00%
Impresora	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Crysopa	390,060.00	130,060.00	0.00	390,060.00	0.00	0.00%
Trichogramma	283,498.00	141,751.00	0.00	283,498.00	0.00	0.00%
Trichoderma	627,000.00	327,000.00	0.00	627,000.00	0.00	0.00%
Feromona	147,030.00	0.00	0.00	147,030.00	0.00	0.00%
Servicios	235,432.00	48,780.00	13,884.82	105,544.00	52,121.24	22.14%
Mantenimiento vehicular	15,000.00	3,750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios Bancarios	14,528.00	3,630.00	3,981.46	10,890.00	9,545.25	65.70%
Seguro	47,400.00	21,400.00	9,903.36	36,400.00	39,520.99	83.38%
Curso a productores	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Energía eléctrica (General)	14,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00%
Telefonía Fija/Internet	13,004.00	5,000.00	0.00	11,004.00	0.00	0.00%
Renta de oficina JLSV	26,000.00	11,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00%
Viáticos con pernocta	25,500.00	0.00	0.00	0.00	3,055.00	11.98%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	1,303,250.00	318,000.00	131,553.94	885,000.00	535,618.77	41.10%
Coordinador de Proyecto (Saltillo)	270,000.00	67,500.00	0.00	202,500.00	135,000.00	50.00%
Profesional de Proyecto (Zaragoza, G. Cepeda, Laguna)	594,000.00	148,500.00	70,292.51	445,500.00	242,135.24	40.76%
Profesional de Proyecto (Parras)	114,000.00	57,000.00	45,969.44	57,000.00	45,969.44	40.32%

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2023

(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal					
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00					
PERIODO DE INFORME	2023 Tercer Trimestre					

Secretaria (Zaragoza, G. Cepeda)	180,000.00	45,000.00	15,291.99	135,000.00	83,617.19	46.45%
Secretaria (Parras)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	28,896.90	64.22%
Gratificación Coordinador de Proyecto (Saltillo)	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Profesional de Proyecto (Zaragoza, G. Cepeda, L)	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Profesional de Proyecto (Parras)	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Secretaria (Zaragoza, G. Cepeda)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Secretaria (Parras)	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	314,198.00	74,588.00	40,200.00	224,664.00	112,820.72	35.91%
Gasolina magna	290,358.00	72,588.00	40,200.00	217,764.00	109,920.72	37.86%
Material de limpieza	6,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Computadora de escritorio	14,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Licencia para Software	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	100.00%
Servicios	39,780.00	6,284.00	0.00	28,490.00	14,530.60	36.53%
Mantenimiento vehicular menor	22,000.00	6,284.00	0.00	15,710.00	8,413.60	38.24%
Tenencia	17,780.00	0.00	0.00	12,780.00	6,117.00	34.40%
TOTAL	3,635,000.00	1,110,563.00	185,638.76	2,967,660.00	726,691.50	19.99%

Manejo Fitosanitario de la Vid

Gastos Técnicos del Proyecto

Recursos Materiales	79,930.00	700.00	0.00	79,930.00	0.00	0.00%
Trampa amarilla	79,230.00	0.00	0.00	79,230.00	0.00	0.00%
Hielera	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00%
Servicios	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00%
Diagnostico	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00%

Gastos Operativos Fijos

Recursos Humanos	292,500.00	67,500.00	63,413.18	202,500.00	154,876.36	52.95%
Coordinador de proyecto	270,000.00	67,500.00	63,413.18	202,500.00	154,876.36	57.36%
Gratificación anual	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	50,468.00	0.00	0.00	50,468.00	0.00	0.00%
Gasolina magna	50,468.00	0.00	0.00	50,468.00	0.00	0.00%
Servicios	42,102.00	11,552.00	490.10	36,352.00	3,337.90	7.93%
Mantenimiento vehicular	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Tenencia	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00%
Seguro	10,002.00	10,002.00	0.00	10,002.00	0.00	0.00%
Pago de servicios bancarios	3,000.00	750.00	490.10	2,250.00	3,337.90	111.26%
Telefonía fija/internet	1,600.00	800.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00%
Renta oficina JLSV	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00%
TOTAL	500,000.00	114,752.00	63,903.28	404,250.00	158,214.26	31.64%

RESUMEN FINANCIERO

	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total			
Gastos Técnicos del Proyecto	3,973,812.00	15,043.86	80,141.25
Sub Total			
Gastos Operativos Fijos	3,166,188.00	338,637.59	1,223,726.96
TOTAL	7,140,000.00	353,681.45	1,303,868.21

Justificación/Aclaraciones

--	--	--	--

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 Campañas de Protección Fitosanitaria - Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 Tercer Trimestre

ELABORÓ



Ing. Valentin Santiago Cruz

Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario del Higo

REVISÓ



Ing. Rogelio Vázquez Pérez

Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario del Hortalizas

AUTORIZÓ



Ing. José Delfino Alvarado Rodríguez

Auxiliar de Campo Responsable del Proyecto Manejo Fitosanitario del Manzano

ELABORÓ



Ing. Antonio Cesar Medina Hernández

Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario de la Vid

ELABORÓ



Ing. Fernando Guajardo Ramos

Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario del Nopal

ELABORÓ



C.P. Francisco Javier Martínez Chacón

Coordinador Administrativo

REVISÓ



Ing. Noé Durán de la Peña

Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZO



Ing. Ricardo Dávila Valdez

Presidente del CESAVECO

VALIDÓ

LA OFICINA DE REPRESENTACION DE LA SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA

LAE. Esteban Antonio Soto Duran

Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa Coahuila de la Secretaría de Agricultura

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

Lic. Isaías Montemayor Ortiz

Subsecretario de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

Ing. Alfonso Preza Durán

Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila