

COMPONENTE/CONCENTRO DE APOYO	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS			
UNIDAD RESPONSABLE	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA			
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA DE ZARAGOZA			
ORGANISMO AJUARAL / INSTANCIA ELECTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.			
PREJ. ASIGNADO A LA INSTANCIA ELECTORA	FEDERAL	779,838.00	ESTATAL	0.00
PRESUPUESTO LIBERADO POR FORAJE	FEDERAL	779,838.00	ESTATAL	0.00
PERIODO DE INFORME	JULIO 2019			
PROYECTO	2019 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE MOSCÁS EXÓTICAS DE LA FRUITA			

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico				% de avance Anual
		En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Rutas de trapeo						
Trampas Jackson/Trimedure	Numero	170	0	170	170	100%
Trampas instaladas	Numero	4,405	340	2,535	2,384	54.12%
Revisiones programadas	Numero	35	0	35	35	100%
Trampas Jackson/Cuelure	Numero	907	70	522	492	54.24%
Revisiones programadas	Numero	35	0	35	35	100%
Trampas Jackson/Meiti eugenol	Numero	907	0	522	492	54.24%
Trampas instaladas	Numero	96	0	96	96	100.00%
Trampas Pherocom-AM	Numero	1,440	192	768	768	53.33%
Revisiones programadas	Numero	12	2	4	4	33.33%
Fortalecimiento	Numero	15	0	5	5	33.33%
Supervisión	Numero	1	0	0	0	0.00%
Evaluación	Numero					
TOTAL						

Gastos Técnicos del Proyecto	Bien o Servicio	Avance Financiero						% de avance Anual
		En el Mes			Acumulado al Mes			
		Programado Anual	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	
Accesorios para Smartphone		1,908.00	0.00	0.00	1,908.00	0.00	0.00	0.00%
Consumibles de Computo		9,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	47.14%
Cuelure		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00%
Elevador		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00%
Gasolina magna		198,000.00	16,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	38.81%
Gratificación anual		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Laminillas		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento equipo de computo		5,800.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	100.00%
Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo		40,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	10.44%
Materiales de limpieza		9,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	37.55%
Metal Eujenol		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00%
Papelera		9,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00%
Peajes		3,750.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	16.59%
Prismas		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional fitoritario		195,000.00	13,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	64.02%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Acumulado/)		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	99.64%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (lunas)		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicio de telefonía celular y transmisión de datos		7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	100.00%
Trampas Pherocom-AM		37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00%
Trimedure		39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00%
Valillos		23,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	8.95%
TOTAL		675,408.00	46,590.00	94,293.40	436,508.00	231,132.90		34.22%

RESUMEN FINANCIERO												
Gastos Operativos Fijos	Programado Anual			Ejercido en el mes			Acumulado al Mes			Porcentaje		
	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores
Auxiliar administrativo												
Calificación anual Gerente												
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares, placas)	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional Responsable de Informática	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación	12,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicio de energía eléctrica	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicio postal de mensajería o paquetería	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicio de telefonía convencional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	4,400.00	0.00	0.00	1,952.17	0.00	0.00	4,400.00	1,952.17	0.00	0.00	0.00	44.37%
	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	104,428.00	0.00	0.00	1,952.17	0.00	0.00	40,328.00	30,280.17	0.00	0.00	0.00	29.00%

Sub Total Técnicos del Proyecto	Programado Anual			Ejercido en el mes			Acumulado al Mes		
	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores
675,408.00	0.00	0.00	0.00	94,293.40	0.00	0.00	231,132.90	0.00	0.00
104,428.00	0.00	0.00	0.00	1,952.17	0.00	0.00	30,280.17	0.00	0.00
TOTAL	779,836.00	0.00	0.00	96,245.57	0.00	0.00	261,413.07	0.00	0.00

Observaciones/Aclaraciones

ELABORÓ

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ
COORDINADOR DE PROYECTO

Por la Delegación de la SADER del Estado

ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACIÓN ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA

REVISÓ

ING. MOE DURAN DE LA PEÑA
GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

VALIDO
Por el SENASICA

ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES
REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA

AUTORIZACION

SR. SERGIO ELIAS DE LA FUENTE
PRESIDENTE DEL CESAVECO

Por el Gobierno del Estado

ING. ARNOLD GERRARDO MARTINEZ CANO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS					
UNIDAD RESPONSABLE	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA					
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA DE ZARAGOZA					
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTADAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.					
PREES ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL	779,836.00	ESTADAL	0.00	PRODUCTORES	0.00
PRESUPUESTO LIBERADO POR FORAÉ	FEDERAL	779,836.00	ESTADAL	0.00	PRODUCTORES	0.00
PERIODO DE INFORME	AGOSTO 2019					
PROYECTO	2019 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE MOSCAS EXOTICAS DE LA FRUTA					

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico						% de avance Anual	
		Programado Anual		En el Mes		Acumulado al Mes			
		Programado	Realizado	Federal	Estatal	Federal	Estatal		
Rutas de tiempo									
Trampas Jackson/Trimedure	Numero	170	0	0.00	0.00	1,908.00	0.00	0.00	0.00%
Trampas instaladas	Numero	4,405	340	0.00	0.00	6,000.00	0.00	4,242.40	47.14%
Revisiones programadas	Numero			0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00%
Trampas Jackson/Cuclure	Numero	35	0	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00%
Trampas instaladas	Numero	907	70	0.00	0.00	132,000.00	0.00	96,850.40	48.91%
Revisiones programadas	Numero			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampas Jackson/Metil eugenol	Numero	35	0	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00%
Trampas instaladas	Numero	907	70	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00%
Revisiones programadas	Numero			0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00%
Trampas Pherocom-AM	Numero	96	0	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00%
Trampas instaladas	Numero	1,440	192	0.00	0.00	2,500.00	0.00	1,893.11	16.59%
Revisiones programadas	Numero			0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00%
Fortalecimiento	Numero	12	2	0.00	0.00	5,884.00	0.00	0.00	0.00%
Pláticas a Productores	Numero			0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00%
Supervisión	Numero	15	5	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00%
Supervisión	Numero			0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00%
Evaluación	Numero	1	0	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL									0.00%

Gastos Técnicos del Proyecto	Bien o Servicio	Avance Financiero						% de avance Anual	
		Programado Anual		En el Mes		Acumulado al Mes			
		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal		
Accesorios para Smartphone		1,908.00	0.00	0.00	0.00	1,908.00	0.00	0.00	0.00%
Consumibles de Computo		9,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	4,242.40	47.14%
Cuclure		15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00%
Elevador		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00%
Gasolina magna		198,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación anual		13,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	96,850.40	48.91%
Laminillas		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento equipo de computo		5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo		40,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00%
Materiales de limpieza		9,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00%
Metil Eugenol		8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00%
Papelaria		9,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00%
Peajes		3,750.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00%
Primas		6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional financiero		195,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Acumulado)		1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,893.11	99.64%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (lunas)		20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	17,456.00	87.28%
Servicio de telefonía celular y transmisión de datos		7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	100.00%
Trampas Pherocom-AM		37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	100.00%
Trimedure		39,600.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00%
Viajes		23,750.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	2,126.81	8.95%
TOTAL		675,408.00	56,150.00	96,348.75	492,658.00	327,481.65	48.49%		

RESUMEN FINANCIERO										
Gastos Operativos Filios	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al Mes		Porcentaje			
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Productores	
Auxilio administrativo										
Gratificación anual Gerente										
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares, placas)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,804.87	0.00	0.00	33.09%
Profesional Responsable de Informática	12,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,328.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	100.00%
Servicio de energía eléctrica	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicio postal de mensajería o paquetería	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicio de telefonía convencional	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952.17	0.00	0.00	44.37%
	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,289.00	0.00	0.00	71.53%
TOTAL	104,428.00	0.00	6,093.87	0.00	57,828.00	36,374.04	0.00	0.00	0.00	34.83%

Sub Total Técnicos del Proyecto	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al Mes		Porcentaje		
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Productores
675,408.00	0.00	0.00	96,348.75	0.00	327,481.65	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Filios	104,428.00	0.00	6,093.87	0.00	36,374.04	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	779,836.00	0.00	102,442.62	0.00	363,855.69	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones/Aclaraciones

ELABORÓ

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ
COORDINADOR DE PROYECTO

REVISÓ

ING. JOSE DUARTE DE LA PENA
GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

AUTORIZACION

ING. RICARDO DAVILA VALDEZ
PRESIDENTE DEL CESAVECO

Por la Delegación de la SADER del Estado

ING. RICARDO E. FAUSTO RILLER
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN
COAHUILA

VALIDÓ
Por el SFINASICA

ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES
REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y
ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA

Por el Gobierno del Estado

ING. ARNOLDO GERARDO MARTINEZ CANO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE COAHUILA

COMPONENTE/CONCEPTO DE PROYECTO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS	
UNIDAD RESPONSABLE	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA DE ZARAGOZA	
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PRESUPUESTO ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL	779,836.00
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOA/E	FEDERAL	779,836.00
PERIODO DE INFORME	SEPTIEMBRE 2019	
PROYECTO	2019 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE MOSCAS EXOTICAS DE LA FRUTA	

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico				% de avance Anual
		Programado Anual		En el Mes		
		Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Rutas de tiempo						
Triampas Jackson/Trimeclure	Numero	170	0	170	170	100%
Triampas instaladas	Numero	4,405	395	3,270	3,119	70.81%
Revisiones programadas	Numero	35	0	35	35	100%
Triampas Jackson/Cuelure	Numero	907	84	676	646	71.22%
Revisiones programadas	Numero	35	0	35	35	100%
Triampas Jackson/Metil eugenol	Numero	907	85	677	646	71.22%
Revisiones programadas	Numero	96	0	96	96	100.00%
Triampas Pherocom-AM	Numero	1,440	207	1,167	1,167	81.04%
Revisiones programadas	Numero	12	2	8	8	66.67%
Fortalecimiento	Numero	15	0	10	10	66.67%
Supervisión	Numero	1	0	0	0	0.00%
Supervisión	Numero					
Evaluación	Numero					
TOTAL						

Gastos Técnicos del Proyecto	Bien o Servicio	Avance Financiero												% de avance Anual
		Programado Anual						En el Mes						
		Programado			Ejercido			Programado			Ejercido			
		Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	
Accesorios para smartpho	1,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Consumibles de Computo	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.14%
Cuelure	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Elevador	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
Gasolina magna	198,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.09%
Gratificación anual	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Laminillas	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento equipo de computo	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.54%
Material de limpieza	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.55%
Metil Eugenio	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Papelera	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Papeles	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.92%	
Pisasas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Profesional Pherocom	195,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.99%	
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Acumulado)	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.64%	
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (llantas)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.28%	
Servicio de telefonía celular y transmisión de datos	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	
Triampas Pherocom-AM	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	
Trimeclure	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Válculos	23,750.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	3,881.62	0.00	0.00	0.00	0.00	16.34%	
TOTAL	675,408.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,648.45	551,158.00	408,130.10	0.00	0.00	0.00	60.43%	

RESUMEN FINANCIERO												
Gastos Operativos Fijos	Programado Anual			Ejercido en el mes			Acumulado al Mes			Porcentaje		
	Federal	Estatat	Productores	Federal	Estatat	Productores	Federal	Estatat	Productores			
Auxiliar administrativo												
Gratificación anual Gerente												
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares, placas)												
Profesional Responsable de Informática												
Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación												
Servicio de energía eléctrica												
Servicio postal de mensajería o paquetería												
Servicio de telefonía convencional												
TOTAL	11,500.00	0.00	0.00	5,883.70	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.25%
	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	12,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	4,400.00	0.00	0.00	1,047.39	0.00	0.00	4,400.00	2,999.56	0.00	0.00	68.17%	
	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,289.00	0.00	0.00	71.53%	
TOTAL	104,428.00	0.00	0.00	18,931.09	0.00	0.00	58,628.00	55,305.13	0.00	0.00	0.00	52.96%

Sub Total Técnicos del Proyecto	Programado Anual			Ejercido en el mes			Acumulado al Mes		
	Federal	Estatat	Productores	Federal	Estatat	Productores	Federal	Estatat	Productores
675,408.00	0.00	0.00	0.00	80,648.45	0.00	0.00	408,130.10	0.00	0.00
104,428.00	0.00	0.00	0.00	18,931.09	0.00	0.00	55,305.13	0.00	0.00
TOTAL	779,836.00	0.00	0.00	99,579.54	0.00	0.00	463,435.23	0.00	0.00

Observaciones/Aclaraciones

ELABORO

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ
COORDINADOR DE PROYECTO

Por la Delegación de la SADER del Estado

ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN COAHUILA

REVISO

ING. NOELBERTO DE LA CRUZ
GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

VALIDO
Por el SENASICA

ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES
REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO Y DEFINOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA DEL SENASICA EN COAHUILA

AUTORIZACION

ING. RICARDO PAVILA VALDEZ
PRESIDENTE DEL CESAVECO

Por el Gobierno del Estado

ING. ARNOLD GONZALEZ MARTINEZ CANO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

Informe Trimestral de Avances Físico Financiero

COMPONENTE/CONCEPTO DE APOYO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CUARENTENARIAS					
UNIDAD RESPONSABLE	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA					
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA DE ZARAGOZA					
ORGANISMO AUXILIAR / INSTANCIA EJECUTORA	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.					
PREJ. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	FEDERAL	779,836.00	ESTATAL	0.00	PRODUCTORES	0.00
PRESUPUESTO LIBERADO POR FORAJE	FEDERAL	779,836.00	ESTATAL	0.00	PRODUCTORES	0.00
PERIODO DE INFORME	JULIO A SEPTIEMBRE TERCER TRIMESTRE 2019					
PROYECTO	2019 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE MOSCAS EXOTICAS DE LA FRUTA					

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico						% de avance Anual
		En el Trimestre			Acumulado al Trimestre			
		Programado Anual	Programado	Realizado	Programado	Realizado		
Rutas de tiempo								
Trampas Jactson/Trimedlure	Numero	170	0	0	170	170	100%	
Trampas instaladas	Numero	4,405	1,075	1,075	3,270	3,119	70.81%	
Revisiones programadas	Numero	35	0	0	35	35	100%	
Trampas Jactson/Cuelure	Numero	907	224	224	676	646	71.22%	
Trampas instaladas	Numero	35	0	0	35	35	100%	
Revisiones programadas	Numero	907	0	0	677	646	71.22%	
Trampas Jactson/Metil eugenol	Numero	35	0	0	35	35	100%	
Trampas instaladas	Numero	96	0	0	96	96	100.00%	
Revisiones programadas	Numero	1,440	591	591	1,167	1,167	81.04%	
Trampas Pherocom-AM	Numero	12	6	6	8	8	66.67%	
Revisiones programadas	Numero	15	5	10	10	10	66.67%	
Supervisión	Numero	1	0	0	0	0	0.00%	
Evaluación	Numero							
TOTAL								

Gastos Técnicos del Proyecto	Bien o Servicio	Avance Financiero						% de avance Anual
		En el Trimestre			Acumulado al Trimestre			
		Programado Anual	Programado	Realizado	Programado	Realizado		
Accesorios para Smartphone		1,908.00	0.00	0.00	1,908.00	0.00	0.00%	
Consumibles de Computo		9,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	47.14%	
Cable		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00%	
Elevador		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00%	
Gasolina magna		198,000.00	49,500.00	0.00	148,500.00	0.00	76.09%	
Gratificación anual		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00%	
Laminillas		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00%	
Mantenimiento equipo de computo		5,800.00	2,900.00	0.00	5,800.00	0.00	100.00%	
Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo		40,000.00	16,000.00	0.00	24,000.00	0.00	41.54%	
Material de limpieza		9,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00	0.00	37.55%	
Metil Eugeniol		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00%	
Papelera		9,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00	0.00	51.30%	
Peajes		3,750.00	1,250.00	0.00	2,500.00	0.00	21.92%	
Pneumas		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%	
Profesional (Rosario) (Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Acumulado))		195,000.00	39,000.00	0.00	156,000.00	0.00	77.99%	
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (lunetas)		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	99.64%	
Servicio de telefonía celular y transmisión de datos		20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	87.28%	
Trampas Pherocom-AM		7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	100.00%	
Trimedlure		39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	100.00%	
Válidos		23,750.00	17,500.00	0.00	38,881.62	0.00	16.34%	
TOTAL		675,408.00	161,150.00	271,290.60	551,158.00	406,130.10	60.43%	

RESUMEN FINANCIERO										
Gastos Operativos Fijos	Programado Anual			Ejercido en el Trimestre			Acumulado al Trimestre			%
	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	
Auxiliar administrativo										
Gratificación anual gerente										
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares, placas)	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.25%
Profesional Responsable de Informática	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional Técnico de Capacitación y Divulgación	12,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
Servicio de energía eléctrica	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicio postal de mensajería o paquetería	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
Servicio de telefonía convencional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	100.00%
	4,400.00	0.00	0.00	2,999.56	0.00	0.00	2,999.56	0.00	0.00	68.17%
	3,200.00	0.00	0.00	2,289.00	0.00	0.00	2,289.00	0.00	0.00	71.53%
TOTAL	104,428.00	19,100.00	26,977.13	58,628.00	55,305.13	52.96%				

Sub Total Técnicos del Proyecto Fijos	Programado Anual			Ejercido en el Trimestre			Acumulado al Trimestre		
	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores	Federal	Estatal	Productores
Sub Total Técnicos del Proyecto	675,408.00	0.00	0.00	271,290.60	0.00	0.00	408,130.10	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	104,428.00	0.00	0.00	26,977.13	0.00	0.00	55,305.13	0.00	0.00
TOTAL	779,836.00	0.00	0.00	298,267.73	0.00	0.00	463,435.23	0.00	0.00

Observaciones/Aclaraciones

ELABORÓ

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ
COORDINADOR DE PROYECTO

Por la Delegación de la SADER del Estado

ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN
COAHUILA

REVISÓ

ING. MOE DURAN DE LA PEÑA
GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

VALIDO
Por el SENASICA

ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES
REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOGANITARIO Y DEMOCUIDAD AGROPECUARIA Y
ACUTCOA DEL SENASICA EN COAHUILA

AUTORIZACION

ING. RICARDO DANILA VALDEZ
PRESIDENTE DEL CESAVECO

Por el Gobierno del Estado

ING. ARNOLD GERARDO MARTINEZ CANO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE COAHUILA