

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitozoosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario de Hortalizas
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	800,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Abril

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Trampeo							
Superficie muestreada	Hectáreas	1,650.00	280.00	110.00	720.00	500.00	30.30%
Trampas Instaladas	Número	939	75	65	199	197	20.98%
Trampas Revisadas	Numero	4,224	300	260	784	770	18.23%
Control Cultural							
Superficie atendida	Hectáreas	1,650.00	0.00	0.00	255.00	200.00	12.12%
Sitios atendidos	Numero	85	0	0	14	13	15.29%
Control Biológico							
Superficie atendida	Hectáreas	1,650.00	300.00	0.00	600.00	0.00	0.00%
Sitios atendidos	Número	80	0	0	0	0	0.00%
Entrenamiento							
Pláticas a productores	Número	9	0	0	4	0	0.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	6	1	1	2	2	33.33%
Informes Revisados	Número	6	1	1	2	2	33.33%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0		0	0	0.00%

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales	146,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Refacciones	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Toner	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampas Amarillas	63,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Estacas Para Trampa	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Crysopa	46,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	96,600.00	4,500.00	0.00	12,000.00	884.93	0.92%
Mantenimiento Vehicular (mayor)	32,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Seguro	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios Bancarios	6,000.00	500.00	0.00	2,000.00	884.93	14.75%
Pago de Servicios de Agua	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Energía Eléctrica	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Tenencia	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	419,386.00	30,500.00	0.00	122,000.00	81,669.55	19.47%
Profesional de Proyecto	228,000.00	19,000.00	0.00	76,000.00	50,123.95	21.98%
Gratificación anual (Profesional de Proyecto)	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	138,000.00	11,500.00	0.00	46,000.00	31,545.60	22.86%
Gratificación anual (Auxiliar de Campo)	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Secretaria	20,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación anual (Secretaria)	2,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	137,974.00	10,664.50	0.00	42,658.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna	127,974.00	10,664.50	0.00	42,658.00	0.00	0.00%
Accesorios de Computo y Electrónicos / Ger	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impresoras	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	800,000.00	45,664.50	0.00	176,658.00	82,554.48	10.32%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario de Hortalizas
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	800,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Abril

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	242,640.00	0.00	884.93
Sub Total Gastos Operativos Fijos	557,360.00	0.00	81,669.55
TOTAL	800,000.00	0.00	82,554.48

Justificación/Aclaraciones
<p>NO SE CUMPLIO CON LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEBIDO A QUE NO SE HA RADICADO EL RECURSO POR PARTE DEL ESTADO</p>

ELABORÓ



Ing. Rogelio Vázquez Pérez
Coordinador del Proyecto

REVISÓ




Ing. Noe Durán de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO


POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER



Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
Encargado del Despacho de la
Representación Estatal de la SADER en
Coahuila

VALIDÓ

POR EL SENASICA



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA
en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



Ing. Arnoldo C. Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la
Secretaría de Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado de Coahuila.

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario de Hortalizas
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	800,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Mayo

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Trampeo							
Superficie muestreada	Hectáreas	1,650.00	180.00	155.00	900.00	655.00	39.70%
Trampas Instaladas	Número	939	91	88	290	285	30.35%
Trampas Revisadas	Numero	4,224	364	352	1,148	1,122	26.56%
Control Cultural							
Superficie atendida	Hectáreas	1,650.00	0.00	0.00	255.00	200.00	12.12%
Sitios atendidos	Numero	85	0	0	14	13	15.29%
Control Biológico							
Superficie atendida	Hectáreas	1,650.00	300.00	0.00	900.00	0.00	0.00%
Sitios atendidos	Número	80	0	0	0	0	0.00%
Entrenamiento							
Pláticas a productores	Número	9	0	0	4	0	0.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	6	0	0	2	2	33.33%
Informes Revisados	Número	6	0	0	2	2	33.33%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales	146,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Refacciones	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Toner	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampas Amarillas	63,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Estacas Para Trampa	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Crysopa	46,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelera	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	96,600.00	3,500.00	0.00	15,500.00	884.93	0.92%
Mantenimiento Vehicular (mayor)	32,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Seguro	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de Servidos Bancarios	6,000.00	500.00	0.00	2,500.00	884.93	14.75%
Pago de Servicios de Agua	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Energía Eléctrica	24,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
Tenencia	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	419,386.00	30,500.00	0.00	152,500.00	81,669.55	19.47%
Profesional de Proyecto	228,000.00	19,000.00	0.00	95,000.00	50,123.95	21.98%
Gratificación anual (Profesional de Proyecto)	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	138,000.00	11,500.00	0.00	57,500.00	31,545.60	22.86%
Gratificación anual (Auxiliar de Campo)	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Secretaria	20,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación anual (Secretaria)	2,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	137,974.00	10,664.50	0.00	53,322.50	0.00	0.00%
Gasolina Magna	127,974.00	10,664.50	0.00	53,322.50	0.00	0.00%
Accesorios de Computo y Electrónicos / Ger	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impresoras	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	800,000.00	44,664.50	0.00	221,322.50	82,554.48	10.32%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitozoosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitozoosanitario de Hortalizas
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	800,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Mayo

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	242,640.00	0.00	884.93
Sub Total Gastos Operativos Fijos	557,360.00	0.00	81,669.55
TOTAL	800,000.00	0.00	82,554.48

Justificación/Aclaraciones

NO SE CUMPLIERON LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS, DIVIDO A QUE EL ESTADO NO HA RADICADO EL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO

ELABORÓ



Ing. Rogelio Vázquez Pérez
Coordinador del Proyecto

REVISÓ



Ing. Noé Durán de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO


VALIDÓ

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER



Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
Encargado del Despacho de la
Representación Estatal de la SADER en
Coahuila

POR EL SENASICA



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA
en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



Ing. Arnaldo C. Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la
Secretaría de Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado de Coahuila.

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario de Hortalizas
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	800,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Junio

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Trampeo							
Superficie muestreada	Hectáreas	1,650.00	180.00	160.00	1,080.00	815.00	49.39%
Trampas Instaladas	Número	939	160	48	450	333	35.46%
Trampas Revisadas	Numero	4,224	800	230	1,948	1,352	32.01%
Control Cultural							
Superficie atendida	Hectáreas	1,650.00	350.00	50.00	605.00	250.00	15.15%
Sitios atendidos	Numero	85	26	6	40	19	22.35%
Control Biológico							
Superficie atendida	Hectáreas	1,650.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00%
Sitios atendidos	Número	80	0	0	0	0	0.00%
Entrenamiento							
Pláticas a productores	Número	9	2	0	6	0	0.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	6	1	1	3	3	50.00%
Informes Revisados	Número	6	1	1	3	3	50.00%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales	146,040.00	27,160.00	0.00	27,160.00	0.00	0.00%
Refacciones	7,000.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00%
Toner	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampas Amarillas	63,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Estacas Para Trampa	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Crysopa	46,760.00	23,660.00	0.00	23,660.00	0.00	0.00%
Papelería	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	96,600.00	11,500.00	9.28	27,000.00	894.21	0.93%
Mantenimiento Vehicular (mayor)	32,000.00	8,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00%
Seguro	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de Servidos Bancarios	6,000.00	500.00	9.28	3,000.00	894.21	14.90%
Pago de Servicios de Agua	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Energía Eléctrica	24,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Tenencia	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	419,386.00	30,500.00	20,583.39	183,000.00	102,252.94	24.38%
Profesional de Proyecto	228,000.00	19,000.00	20,583.39	114,000.00	70,707.34	31.01%
Gratificación anual (Profesional de Proyecto)	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	138,000.00	11,500.00	0.00	69,000.00	31,545.60	22.86%
Gratificación anual (Auxiliar de Campo)	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Secretaria	20,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación anual (Secretaria)	2,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	137,974.00	10,664.50	0.00	63,987.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna	127,974.00	10,664.50	0.00	63,987.00	0.00	0.00%
Accesorios de Computo y Electrónicos / Ger	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impresoras	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	800,000.00	79,824.50	20,592.67	301,147.00	103,147.15	12.89%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario de Hortalizas
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	800,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Junio

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	242,640.00	9.28	894.21
Sub Total Gastos Operativos Fijos	557,360.00	20,583.39	102,252.94
TOTAL	800,000.00	20,592.67	103,147.15

Justificación/Aclaraciones
NO SE CUMPLIO LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS, DIBIDO A QUE EL ESTADO NO HA RADICADO EL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO

ELABORÓ



Ing. Rogelio Vázquez Pérez
Coordinador del Proyecto

REVISÓ



Ing. Noé Durán de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO


POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER



Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
Encargado del Despacho de la
Representación Estatal de la SADER en
Coahuila


VALIDÓ

POR EL SENASICA



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA
en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



Ing. Arnaldo C. Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la
Secretaría de Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado de Coahuila.

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario de Hortalizas
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	800,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Segundo Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Trampeo							
Superficie muestreada	Hectáreas	1,650.00	640.00	425.00	1,080.00	815.00	49.39%
Trampas Instaladas	Número	939	326	201	450	333	35.46%
Trampas Revisadas	Numero	4,224	1,464	842	1,948	1,352	32.01%
Control Cultural							
Superficie atendida	Hectáreas	1,650.00	350.00	50.00	605.00	250.00	15.15%
Sitios atendidos	Numero	85	26	6	40	19	22.35%
Control Biológico							
Superficie atendida	Hectáreas	1,650.00	900.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00%
Sitios atendidos	Número	80	0	0	0	0	0.00%
Entrenamiento							
Pláticas a productores	Número	9	2	0	6	0	0.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	6	2	2	3	3	50.00%
Informes Revisados	Número	6	2	2	3	3	50.00%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales	146,040.00	27,160.00	0.00	27,160.00	0.00	0.00%
Refacciones	7,000.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00%
Toner	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampas Amarillas	63,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Estacas Para Trampa	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Crysopa	46,760.00	23,660.00	0.00	23,660.00	0.00	0.00%
Papelería	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	96,600.00	19,500.00	9.28	27,000.00	894.21	0.93%
Mantenimiento Vehicular (mayor)	32,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00%
Seguro	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de Servidos Bancarios	6,000.00	1,500.00	9.28	3,000.00	894.21	14.90%
Pago de Servicios de Agua	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Energía Eléctrica	24,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Tenencia	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	419,386.00	91,500.00	20,583.39	183,000.00	102,252.94	24.38%
Profesional de Proyecto	228,000.00	57,000.00	20,583.39	114,000.00	70,707.34	31.01%
Gratificación anual (Profesional de Proyecto)	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	138,000.00	34,500.00	0.00	69,000.00	31,545.60	22.86%
Gratificación anual (Auxiliar de Campo)	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Secretaria	20,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación anual (Secretaria)	2,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	137,974.00	31,993.50	0.00	63,987.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna	127,974.00	31,993.50	0.00	63,987.00	0.00	0.00%
Accesorios de Computo y Electrónicos / Gen	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impresoras	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	800,000.00	170,153.50	20,592.67	301,147.00	103,147.15	12.89%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario de Hortalizas
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	800,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Segundo Trimestre

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	242,640.00	9.28	894.21
Sub Total Gastos Operativos Fijos	557,360.00	20,583.39	102,252.94
TOTAL	800,000.00	20,592.67	103,147.15

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ



Ing. Rogelio Vázquez Pérez
Coordinador del Proyecto

REVISÓ



Ing. Noé Durán de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

VALIDÓ

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER



Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
Encargado del Despacho de la
Representación Estatal de la SADER en
Coahuila

POR EL SENASICA



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuícola del SENASICA
en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



Ing. Arnoldo G. Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la
Secretaría de Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado de Coahuila.