

<b>COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO</b>	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Campañas de Protección Fitosanitaria
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	\$1,500,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2020 Octubre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>Plagas reglamentadas del algodón</b>							
<b>PICUDO DEL ALGODONERO</b>							
<b>TRAMPEO</b>							
Trampeo	Hectáreas trampeadas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,816.00	113.60%
Colocación de trampas	Número	1,500	0	0	1,500	2,130	142.00%
Revisión de trampas	Número	36,900	6,000	2,537	33,600	39,812	107.89%
<b>CONTROL CULTURAL</b>							
Supervisión de destrucción de socas	Hectáreas	8,000.00	500.00	515.75	2,500.00	2,528.92	31.61%
<b>CONTROL QUIMICO</b>							
Aplicación de insecticida	Hectáreas	3,000.00	0.00	353.00	3,000.00	13,335.62	444.52%

Recursos Financieros	Programado Anual	Avance Financiero				% de avance anual
		En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Humanos</b>	825,000.00	126,500.00	68,264.57	759,000.00	599,620.32	72.68%
Auxiliar de campo (1)	69,000.00	11,500.00	1,809.36	69,000.00	48,214.16	69.88%
Auxiliar de campo (2)	69,000.00	11,500.00	1,809.36	69,000.00	51,094.79	74.05%
Auxiliar de campo (3)	69,000.00	11,500.00	1,809.36	69,000.00	51,094.79	74.05%
Auxiliar de campo (4)	69,000.00	11,500.00	1,809.36	69,000.00	51,078.85	74.03%
Auxiliar de campo (5)	69,000.00	11,500.00	1,809.36	69,000.00	51,094.79	74.05%
Auxiliar de campo (6)	69,000.00	11,500.00	1,809.36	69,000.00	51,094.79	74.05%
Auxiliar de campo (7)	69,000.00	11,500.00	1,809.36	69,000.00	51,094.79	74.05%
Auxiliar de campo (8)	69,000.00	11,500.00	1,809.36	69,000.00	51,094.79	74.05%
Auxiliar de campo (9)	69,000.00	11,500.00	1,809.36	69,000.00	51,094.79	74.05%
Auxiliar de campo (10)	69,000.00	11,500.00	1,809.36	69,000.00	50,957.60	73.85%
Auxiliar de campo (11)	69,000.00	11,500.00	670.97	69,000.00	42,206.18	61.17%
Gratificación Auxiliar de Campo (1)	6,000.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	75.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (2)	6,000.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	75.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (3)	6,000.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	75.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (4)	6,000.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	75.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (5)	6,000.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	75.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (6)	6,000.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	75.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (7)	6,000.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	75.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (8)	6,000.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	75.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (9)	6,000.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	75.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (10)	6,000.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	75.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (11)	6,000.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	75.00%

**Ejercicio Fiscal 2020  
(Estatal)**

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitozoosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de Protección Fitozoosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$1,500,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Octubre

Servicios	335,000.00	42,000.00	179,692.12	329,000.00	179,692.12	53.64%
Renta de Vehículo	234,000.00	39,000.00	168,892.12	234,000.00	168,892.12	72.18%
Renta de Oficina	24,000.00	3,000.00	10,800.00	18,000.00	10,800.00	45.00%
Seguro Vehicular	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00%
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
Recursos materiales	340,000.00	57,000.00	50,000.00	340,000.00	50,000.00	14.71%
Gasolina Magna	320,000.00	57,000.00	50,000.00	320,000.00	50,000.00	15.63%
Papelería	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza/Genericos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>225,500.00</b>	<b>297,956.69</b>	<b>1,428,000.00</b>	<b>829,312.44</b>	<b>55.29%</b>


**RESUMEN FINANCIERO**


	Programado Anual	Ejercido en el mes	Acumulado al mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,160,000.00	247,956.69	779,312.44
Sub Total Gastos Operativos Fijos	340,000.00	50,000.00	50,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>297,956.69</b>	<b>829,312.44</b>


**Justificación/Aclaraciones**

En la campaña contra plagas reglamentadas del algodonnero, solo se logro revisar en el mes de octubre 2537 trampas para picudo de las 6 mil programadas debido a que se dieron de baja los auxiliares de campo contratados en Mayo por falta de pago de sus salarios.


**ELABORÓ**
  
 Ing. Jaime Treviño Morales  
 Profesional del Proyecto

**REVISÓ**
  
 Ing. Noé Durán De la Peña  
 Gerente del CESAVECO

**AUORIZÓ**
  
 Ing. Ricardo Dávila Valdez  
 Presidente del CESAVECO

**POR LA REPRESENTACIÓN DE LA  
SADER**
  
 Ing. Ricardo Eduardo Frausto Siller  
 Encargado de Despacho de la  
 Representación Estatal de la SADER en  
 Coahuila

**VALIDÓ**
**POR EL SENASICA**
  
 Ing. Jesus Salvador Hurtado Reyes  
 Representante Estatal Fitozoosanitario y  
 de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del  
 SENASICA en Coahuila

**POR EL GOBIERNO DEL ESTADO**
  
 Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano  
 Subsecretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de  
 Coahuila

<b>COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO</b>	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitozoosanitarias
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Campañas de Protección Fitozoosanitaria
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	\$1,500,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2020 Noviembre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>Plagas reglamentadas del algodnero</b>							
<b>PICUDO DEL ALGODONERO</b>							
<b>TRAMPEO</b>							
Trampeo	Hectáreas trampeadas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,816.00	113.60%
Colocación de trampas	Número	1,500	0	0	1,500	2,130	142.00%
Revisión de trampas	Número	36,900	2,400	863	36,000	40,675	110.23%
<b>CONTROL CULTURAL</b>							
Supervisión de destrucción de socas	Hectáreas	8,000.00	1,000.00	1,281.84	3,500.00	3,810.76	47.63%
<b>CONTROL QUIMICO</b>							
Aplicación de insecticida	Hectáreas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	13,335.62	444.52%

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>							
<b>Recursos Humanos</b>	<b>825,000.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>22,631.51</b>	<b>825,000.00</b>	<b>622,251.83</b>	<b>75.42%</b>	
Auxiliar de campo (1)	69,000.00	0.00	3,854.19	69,000.00	52,068.35	75.46%	
Auxiliar de campo (2)	69,000.00	0.00	973.56	69,000.00	52,068.35	75.46%	
Auxiliar de campo (3)	69,000.00	0.00	973.56	69,000.00	52,068.35	75.46%	
Auxiliar de campo (4)	69,000.00	0.00	989.50	69,000.00	52,068.35	75.46%	
Auxiliar de campo (5)	69,000.00	0.00	973.56	69,000.00	52,068.35	75.46%	
Auxiliar de campo (6)	69,000.00	0.00	973.56	69,000.00	52,068.35	75.46%	
Auxiliar de campo (7)	69,000.00	0.00	973.56	69,000.00	52,068.35	75.46%	
Auxiliar de campo (8)	69,000.00	0.00	973.56	69,000.00	52,068.35	75.46%	
Auxiliar de campo (9)	69,000.00	0.00	973.56	69,000.00	52,068.35	75.46%	
Auxiliar de campo (10)	69,000.00	0.00	1,110.75	69,000.00	52,068.35	75.46%	
Auxiliar de campo (11)	69,000.00	0.00	9,862.15	69,000.00	52,068.35	75.46%	
Gratificación Auxiliar de Campo (1)	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	4,500.00	75.00%	
Gratificación Auxiliar de Campo (2)	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	4,500.00	75.00%	
Gratificación Auxiliar de Campo (3)	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	4,500.00	75.00%	
Gratificación Auxiliar de Campo (4)	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	4,500.00	75.00%	
Gratificación Auxiliar de Campo (5)	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	4,500.00	75.00%	
Gratificación Auxiliar de Campo (6)	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	4,500.00	75.00%	
Gratificación Auxiliar de Campo (7)	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	4,500.00	75.00%	
Gratificación Auxiliar de Campo (8)	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	4,500.00	75.00%	
Gratificación Auxiliar de Campo (9)	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	4,500.00	75.00%	
Gratificación Auxiliar de Campo (10)	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	4,500.00	75.00%	
Gratificación Auxiliar de Campo (11)	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	4,500.00	75.00%	


COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitozoosanitarias					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal					
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de Protección Fitozoosanitaria					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$1,500,000.00					
PERIODO DE INFORME	2020 Noviembre					


Servicios	335,000.00	3,000.00	0.00	332,000.00	179,692.12	53.64%
Renta de Vehículo	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00	168,892.12	72.18%
Renta de Oficina	24,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00	10,800.00	45.00%
Seguro Vehicular	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00%
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
Recursos materiales	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	50,000.00	14.71%
Gasolina Magna	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	50,000.00	15.63%
Papelería	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza/Genericos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>69,000.00</b>	<b>22,631.51</b>	<b>1,497,000.00</b>	<b>851,943.95</b>	<b>56.80%</b>

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el mes	Acumulado al mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,160,000.00	22,631.51	801,943.95
Sub Total Gastos Operativos Fijos	340,000.00	0.00	50,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>22,631.51</b>	<b>851,943.95</b>


**Justificación/Aclaraciones**

En la campaña de plagas reglamentadas del algodón, se dieron de baja el personal encargado de revisar una gran parte de las trampas desde el mes de Octubre por lo que en los meses de noviembre y diciembre, serán menores las revisiones a lo programado sin embargo el alto número de trampas revisadas en los meses de mayo a octubre hacen que la meta general no sea afectada. También aclarar que la superficie controlada de control químico es sumamente mayor que la programada debido a que productores hicieron casi 4 mil ha de aplicaciones así como las aplicaciones terrestres que se hicieron con el apoyo de las nebulizadoras terrestres donadas por el USDA.

ELABORÓ  
  
 Ing. Jaime Treviño Morales  
 Profesional del Proyecto

REVISÓ  
  
 Ing. Noé Durán De la Peña  
 Gerente del CESAVECO

AUTORIZÓ  
  
 Ing. Ricardo Dávila Valdez  
 Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER  
  
 Ing. Ricardo Eduardo Fraustro Siller  
 Encargado de Despacho de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

VALIDÓ  
 POR EL SENASICA  
  
 Ing. Jesus Salvador Hurtado Reyes  
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO  
  
 Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano  
 Subsecretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitozoosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de Protección Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$1,500,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Diciembre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>Plagas reglamentadas del algodnero</b>							
<b>PICUDO DEL ALGODONERO</b>							
<b>TRAMPEO</b>							
Trampeo	Hectáreas trampeadas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,816.00	113.60%
Colocación de trampas	Número	1,500	0	0	1,500	2,130	142.00%
Revisión de trampas	Número	36,900	900	1,486	36,900	42,161	114.26%
<b>CONTROL CULTURAL</b>							
Supervisión de destrucción de socas	Hectáreas	8,000.00	4,500.00	4,189.24	8,000.00	8,000.00	100.00%
<b>CONTROL QUIMICO</b>							
Aplicación de insecticida	Hectáreas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	13,335.62	444.52%

Recursos Financieros	Avance Financiero					% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Humanos</b>	<b>622,251.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>622,251.83</b>	<b>622,251.83</b>	<b>100.00%</b>
Auxiliar de campo (1) (Reprogramado)	52,068.35	0.00	0.00	52,068.35	52,068.35	100.00%
Auxiliar de campo (2) (Reprogramado)	52,068.35	0.00	0.00	52,068.35	52,068.35	100.00%
Auxiliar de campo (3) (Reprogramado)	52,068.35	0.00	0.00	52,068.35	52,068.35	100.00%
Auxiliar de campo (4) (Reprogramado)	52,068.35	0.00	0.00	52,068.35	52,068.35	100.00%
Auxiliar de campo (5) (Reprogramado)	52,068.35	0.00	0.00	52,068.35	52,068.35	100.00%
Auxiliar de campo (6) (Reprogramado)	52,068.35	0.00	0.00	52,068.35	52,068.35	100.00%
Auxiliar de campo (7) (Reprogramado)	52,068.35	0.00	0.00	52,068.35	52,068.35	100.00%
Auxiliar de campo (8) (Reprogramado)	52,068.35	0.00	0.00	52,068.35	52,068.35	100.00%
Auxiliar de campo (9) (Reprogramado)	52,068.35	0.00	0.00	52,068.35	52,068.35	100.00%
Auxiliar de campo (10) (Reprogramado)	52,068.35	0.00	0.00	52,068.35	52,068.35	100.00%
Auxiliar de campo (11) (Reprogramado)	52,068.33	0.00	0.00	52,068.33	52,068.33	100.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (1) (Reprogramado)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	100.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (2) (Reprogramado)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	100.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (3) (Reprogramado)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	100.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (4) (Reprogramado)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	100.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (5) (Reprogramado)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	100.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (6) (Reprogramado)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	100.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (7) (Reprogramado)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	100.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (8) (Reprogramado)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	100.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (9) (reprogramado)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	100.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (10) (Reprogramado)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	100.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (11) (Reprogramado)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	100.00%


COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de Protección Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$1,500,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Diciembre


Servicios	179,692.12	3,000.00	0.00	179,692.12	179,692.12	100.00%
Renta de Vehículo (Reprogramado)	168,892.12	0.00	0.00	168,892.12	168,892.12	100.00%
Renta de Oficina (Reprogramado)	10,800.00	3,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	100.00%
Seguro Vehicular (Reprogramado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
Recursos materiales	698,056.05	368,056.05	648,056.05	698,056.05	698,056.05	100.00%
Gasolina Magna (Reprogramado)	562,748.17	242,748.17	512,748.17	562,748.17	562,748.17	100.00%
Papelera (Reprogramado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza/Genéricos	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%
Mantenimiento Vehicular Mayor (Reprogramado)	77,107.88	77,107.88	77,107.88	77,107.88	77,107.88	100.00%
Mantenimiento de software	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%
Llantas (Reprogramado)	38,200.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00	100.00%
TOTAL	-	371,056.05	648,056.05	1,500,000.00	1,500,000.00	#¡VALOR!


RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el mes	Acumulado al mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	801,943.95	0.00	801,943.95
Sub Total Gastos Operativos Fijos	698,056.05	648,056.05	698,056.05
TOTAL	1,500,000.00	648,056.05	1,500,000.00

**Justificación/Aclaraciones**


Aun se cuenta con productores morosos en la campaña contra plagas reglamentadas del algodonnero que no han realizado sus labores fitosanitarias (destrucción de socas) debido principalmente a que no se ha vendido la cosecha de este ciclo 2020.


ELABORÓ  
  
Ing. Jaime Treviño Morales  
Profesional del Proyecto

REVISÓ  
  
Ing. Noé Durán De la Peña  
Gerente del CESAVECO

AUTORIZÓ  
  
Ing. Ricardo Dávila Valdez  
Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER  
  
Ing. Ricardo Eduardo Fraustro Siller  
Encargado de Despacho de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

VALIDÓ  
POR EL SENASICA  
  
Ing. Jesus Salvador Hurtado Reyes  
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO  
  
Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano  
Subsecretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila

<b>COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO</b>	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Campañas de Protección Fitosanitaria
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	\$1,500,000.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2020 Cuarto Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>Plagas reglamentadas del algodonero</b>							
<b>PICUDO DEL ALGODONERO</b>							
<b>TRAMPEO</b>							
Trampeo	Hectáreas trampeadas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,816.00	113.60%
Colocación de trampas	Número	1,500	0	0	1,500	2,130	142.00%
Revisión de trampas	Número	36,900	9,300	4,886	36,900	42,161	114.26%
<b>CONTROL CULTURAL</b>							
Supervisión de destrucción de socas	Hectáreas	8,000.00	6,000.00	5,986.83	8,000.00	8,000.00	100.00%
<b>CONTROL QUIMICO</b>							
Aplicación de insecticida	Hectáreas	3,000.00	0.00	353.00	3,000.00	13,335.62	444.52%

Recursos Financieros	Avance Financiero					% de avance anual
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Humanos</b>	<b>622,251.83</b>	<b>192,500.00</b>	<b>90,896.08</b>	<b>622,251.83</b>	<b>622,251.83</b>	<b>100.00%</b>
Auxiliar de campo (1) (Reprogramado)	52,068.35	11,500.00	5,663.55	52,068.35	52,068.35	100.00%
Auxiliar de campo (2) (Reprogramado)	52,068.35	11,500.00	2,782.92	52,068.35	52,068.35	100.00%
Auxiliar de campo (3) (Reprogramado)	52,068.35	11,500.00	2,782.92	52,068.35	52,068.35	100.00%
Auxiliar de campo (4) (Reprogramado)	52,068.35	11,500.00	2,798.86	52,068.35	52,068.35	100.00%
Auxiliar de campo (5) (Reprogramado)	52,068.35	11,500.00	2,782.92	52,068.35	52,068.35	100.00%
Auxiliar de campo (6) (Reprogramado)	52,068.35	11,500.00	2,782.92	52,068.35	52,068.35	100.00%
Auxiliar de campo (7) (Reprogramado)	52,068.35	11,500.00	2,782.92	52,068.35	52,068.35	100.00%
Auxiliar de campo (8) (Reprogramado)	52,068.35	11,500.00	2,782.92	52,068.35	52,068.35	100.00%
Auxiliar de campo (9) (Reprogramado)	52,068.35	11,500.00	2,782.92	52,068.35	52,068.35	100.00%
Auxiliar de campo (10) (Reprogramado)	52,068.35	11,500.00	2,920.11	52,068.35	52,068.35	100.00%
Auxiliar de campo (11) (Reprogramado)	52,068.33	11,500.00	10,533.12	52,068.33	52,068.33	100.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (1) (Reprogramado)	4,500.00	6,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (2) (Reprogramado)	4,500.00	6,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (3) (Reprogramado)	4,500.00	6,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (4) (Reprogramado)	4,500.00	6,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (5) (Reprogramado)	4,500.00	6,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (6) (Reprogramado)	4,500.00	6,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (7) (Reprogramado)	4,500.00	6,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (8) (Reprogramado)	4,500.00	6,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (9) (reprogramado)	4,500.00	6,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (10) (Reprogramado)	4,500.00	6,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00%
Gratificación Auxiliar de Campo (11) (Reprogramado)	4,500.00	6,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00%



COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal					
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO	Campañas de Protección Fitosanitaria					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$1,500,000.00					
PERIODO DE INFORME	2020 Cuarto Trimestre					

Servicios	179,692.12	48,000.00	179,692.12	179,692.12	179,692.12	100.00%
Renta de Vehículo (Reprogramado)	168,892.12	39,000.00	168,892.12	168,892.12	168,892.12	100.00%
Renta de Oficina (Reprogramado)	10,800.00	9,000.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	100.00%
Seguro Vehicular (Reprogramado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>Recursos materiales</b>	<b>698,056.05</b>	<b>425,056.05</b>	<b>698,056.05</b>	<b>698,056.05</b>	<b>698,056.05</b>	<b>100.00%</b>
Gasolina Magna (Reprogramado)	562,748.17	299,748.17	562,748.17	562,748.17	562,748.17	100.00%
Papelera (Reprogramado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza/Genéricos	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%
Mantenimiento Vehicular Mayor (Reprogramado)	77,107.88	77,107.88	77,107.88	77,107.88	77,107.88	100.00%
Mantenimiento de software	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%
Llantas (Reprogramado)	38,200.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>665,556.05</b>	<b>968,644.25</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>100.00%</b>

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	801,943.95	270,588.20	801,943.95
Sub Total Gastos Operativos Fijos	698,056.05	698,056.05	698,056.05
<b>TOTAL</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>968,644.25</b>	<b>1,500,000.00</b>

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ  
  
Ing. Jaime Treviño Morales  
Profesional del Proyecto

REVISÓ  
  
Ing. Noé Durán De la Peña  
Gerente del CESAVECO

AUTORIZÓ  
  
Ing. Ricardo Dávila Valdez  
Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER  
  
Ing. Ricardo Eduardo Fraustro Siller  
Encargado de Despacho de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

VALIDÓ  
POR EL SENASICA  
  
Ing. Jesus Salvador Hurtado Reyes  
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO  
  
Ing. Arnaldo Gerardo Martínez Cano  
Subsecretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila