

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 1,350,000.00	LIBERADO EN FECHA: 01 DE JUNIO DE 2018
MES DE INFORME	JULIO 2018	
PLAGA	PALOMILLA MARRON DE LA MANZANA	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						% de avance	observaciones y acalaciones (Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes				
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado			
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	5	0	0	5	5	100%									
	Trampas instaladas	50	0	0	50	50	100%									
	Revisiones programadas	1,747	215	215	1,472	1,472	84.26%									
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	1	0	0%	\$ 56,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,100.00	\$ -	100.00%		
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1	100%									
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	1	1	100%									
TOTAL								\$ 56,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,100.00	\$ -	100.00%		

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PENA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 1,350,000.00	LIBERADO EN FECHA: 01 DE JUNIO DE 2018
MES DE INFORME	JULIO 2018	
PLAGA	PALOMILLA ORIENTAL DE LA FRUTA	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO							
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de avance	observaciones y acalaciones (Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado		
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	5	0	0	5	5	100%								
	Trampas instaladas	50	0	0	50	50	100%								
	Revisiones programadas	1,747	215	215	1,472	1,472	84.26%								
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	1	0	0%	\$ 56,100.00	\$ -	\$ 503.60	\$ -	\$ 56,100.00		100.00%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1	100%								
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	1	1	100%								
TOTAL								\$ 56,100.00	\$ -	\$ 503.60	\$ -	\$ 56,100.00	\$ -	100.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 1,350,000.00	LIBERADO EN FECHA: 01 DE JUNIO DE 2018
MES DE INFORME	JULIO 2018	
PLAGA	TORTRICIDO ANARANJADO	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						% de avance	observaciones y acalaciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes				
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado			
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	4	0	0	4	4	100%									
	Trampas instaladas	40	0	0	40	40	100%									
	Revisiones programadas	1,446	172	172	1,178	1,178	81.47%									
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	1	0	0%	\$ 26,400.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 26,400.00	\$ -	100.00%		
	Eventos de fortalecimiento a productores.	1	0	0	1	1	100%									
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	1	1	100%									
TOTAL								\$ 26,400.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 26,400.00	\$ -	100.00%		

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PENA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALÉNTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 1,350,000.00	LIBERADO EN FECHA: 01 DE JUNIO DE 2018
MES DE INFORME	JULIO 2018	
PLAGA	PALOMILLA EUROPEA DE LA VID	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO					FINANCIERO						observaciones y acalaciones (Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)		
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal			Estado
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	5	0	0	5	5	100%								
	Trampas instaladas	50	0	0	50	50	100%								
	Revisiones programadas	1,602	205	205	1,317	1,317	82.21%								
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	1	0	0%	\$ 27,600.00	\$ -	\$ 716.00	\$ -	\$ 25,617.00	\$ -	92.82%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1	100%								
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	1	1	100%								
TOTAL								\$ 27,600.00	\$ -	\$ 716.00	\$ -	\$ 25,617.00	\$ -	92.82%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PENA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 1,350,000.00	LIBERADO EN FECHA: 01 DE JUNIO DE 2018
MES DE INFORME	JULIO 2018	
PLAGA	PALOMILLA DEL TOMATE	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						% de avance	observaciones y acalaciones (Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes				
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado			
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	4	0	0	4	4									
	Trampas instaladas	40	0	0	40	40									
	Revisiones programadas	1,350	190	190	1,020	1,020									
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	1	0	\$ 24,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,100.00	\$ -			
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1									
Supervisión	Supervisión por QASV	1	0	0	1	1									
TOTAL							\$ 24,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,100.00	\$ -			100.00%

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 1,350,000.00	LIBERADO EN FECHA: 01 DE JUNIO DE 2018
MES DE INFORME	JULIO 2018	
PLAGA	GUSANO DE LA MAZORCA	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO							
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de avance	observaciones y acalaraciones ((Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado		
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	3	0	0	3	3	100%								
	Trampas instaladas	30	0	0	30	30	100%								
	Revisiones programadas	1,123	132	132	875	875	77.92%								
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	1	1	100%	\$ 15,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,200.00	\$ -	100.00%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1	100%								
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	1	1	100%								
TOTAL								\$ 15,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,200.00	\$ -	100.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 1,350,000.00	LIBERADO EN FECHA: 01 DE JUNIO DE 2018
MES DE INFORME	JULIO 2018	
PLAGA	GUSANO ORIENTAL DE LA HOJA	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						observaciones y acalaciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			% de avance
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado		
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	2	0	0	2	2	100%								
	Trampas instaladas	20	0	0	20	20	100%								
	Revisones programadas	610	90	90	440	440	72.13%								
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	1	0	0%	\$ 50,800.00	\$ -	\$ 14,991.20	\$ -	\$ 50,800.00	\$ -	100.00%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1	100%								
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	1	1	100%								
TOTAL								\$ 50,800.00	\$ -	\$ 14,991.20	\$ -	\$ 50,800.00	\$ -	100.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 1,350,000.00	LIBERADO EN FECHA: 01 DE JUNIO DE 2018
MES DE INFORME	JULIO 2018	
PLAGA	PALOMILLA GITANA	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						% de avance	observaciones y acalaciones (incluye precision de modificaciones y autorizaciones)	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes					
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado				
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	2	0	0	2	2										
	Trampas instaladas	20	0	0	20	20										
	Revisiones programadas	631	84	84	455	455										
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	1	0	\$ 24,300.00	\$ -	\$ 10,500.00	\$ -	\$ 24,300.00	\$ -	100.00%			
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1										
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	1	1							100%			
TOTAL							\$ 24,300.00	\$ -	\$ 10,500.00	\$ -	\$ 24,300.00	\$ -	100.00%			

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 1,350,000.00 LIBERADO EN FECHA: 01 DE JUNIO DE 2018
MES DE INFORME	JULIO 2018
PLAGA	COMPLEJO DE ESCABAJOS AMBROSIALES; Escarabajo ambrosia del laurel rojo (Xyleborus glabratus-raffaelea lauricola) Escarabajo barrenador polifago (Euwallacea sp. -fusarium euwallaceae)

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						% de avance	observaciones y aclaraciones ((Incluye precision de modificaciones y autorizaciones))	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes				
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estado			
Exploracion puntual	Sitios explorados	206	46	46	166	166	80.59%									
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	2	0	0	2	2	100%									
	Trampas instaladas	20	0	0	20	20	100%									
	Revisiones programadas	760	89	89	589	589	77.50%									
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	1	0	0%	\$ 37,699.99	\$ -	\$ 347.40	\$ -	\$ 37,699.99	\$ -	100.00%		
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1	100%									
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	1	1	100%									
TOTAL								\$ 37,699.99	\$ -	\$ 347.40	\$ -	\$ 37,699.99	\$ -	100.00%		

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 1,350,000.00 [LIBERADO EN FECHA: 01 DE JUNIO DE 2018]
MES DE INFORME	JULIO 2018
PLAGA	PLAGAS CUARENTENARIAS DE LA VID PUDRICION NEGRA DE LA VID (Guignardia bidwellii-Phyllostictaampleticida), ROYA DE LA VID (Phakopsora euvtis)

Actividad/Accion	Unidad de Medida	Programado Anual	FISICO				% de avance	FINANCIERO						% de avance	observaciones y acalaciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)		
			En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes					
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estado				
Exploracion en areas de produccion	Superficie explorada	370	60	60.00	280	282.39	76.32%										
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	1	0	0%										
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1	100%	\$ 19,073.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,073.00	\$ -	100.00%			
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	1	1	100%										
TOTAL								\$ 19,073.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,073.00	\$ -	100.00%			

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002	
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV	
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA	
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.	
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS	
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 1,350,000.00	LIBERADO EN FECHA: 01 DE JUNIO DE 2018
MES DE INFORME	JULIO 2018	
PLAGA	CHINCHES MARMOLADA	

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO							
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de avance	observaciones y aclaraciones (Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal		
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	1	1	1	1	100%									
	Trampas instaladas	10	10	10	10	100%									
	Revisiones programadas	100	13	13	13	13%									
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	1	0%	\$ 22,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,400.00	\$ -	100.00%		
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	100%									
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	1	100%									
TOTAL							\$ 22,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,400.00	\$ -	100.00%		

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 1,350,000.00 LIBERADO EN FECHA: 01 DE JUNIO DE 2018
MES DE INFORME	JULIO 2018
PLAGA	ROYA NEGRA DEL TALLO DEL TRIGO UG99

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						observaciones y acalaciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			% de avance
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado		
Exploracion	Superficie explorada	300	0	0.00	300	304.64	101.55%								
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	1	0	0%								
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1	100%	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	100.00%	
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	1	1	100%								
TOTAL								\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	100.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 1,350,000.00 LIBERADO EN FECHA: 01 DE JUNIO DE 2018
MES DE INFORME	JULIO 2018
PLAGA	PALOMILLA DEL NOPAL

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						observaciones y aclaraciones ((Incluye precision de modificaciones y autorizaciones)		
		Programado	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			% de avance	
			Anual	Programado	Realizado	Programado		Realizado	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal			Estado
Exploracion puntual	Sitios explorados	900	100	100	700	700	77.78%									
	Rutas Establecidas	5	0	0	5	5	100%									
Rutas de Trampeo	Trampas instaladas	50	0	0	50	50	100%									
	Revisiones programadas	1,900	220	220	1,470	1,470	77.37%									
Parcela centinela	Parcelas establecidas	8	0	0	8	8	100%									
	Revisiones programadas	72	8	8	56	56	77.78%	\$ 57,100.00		\$ 1,921.95	\$ -	\$ 29,821.95	\$ -	52.23%		
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	1	0	0%									
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1	100%									
Supervisión	Supervisión por OASV	1	0	0	1	1	100%									
TOTAL								\$ 57,100.00		\$ 1,921.95		\$ 29,821.95		52.23%		

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOE DURAN DE LA PENA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$ 1,350,000.00 LIBERADO EN FECHA: 01 DE JUNIO DE 2018
MES DE INFORME	JULIO 2018
PLAGA	VIGILANCIA PASIVA (Puccinia striiformis f. sp. tritici 2,3, Magnaporthe oryzae 3, Anguina tritici, Lissachatina fulica, Halyomorpha haly, Bagrada hilaris, Phaenacoccus solenopsis)

Actividad/Accion	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO						observaciones y aclaraciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones))	
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		% de avance	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			% de avance
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado		
Muestreo	Superficie muestreada	500	0	0	500	500	100%								
Diagnostico	Muestras	20	0	0	20	20	100%								
Exploracion en areas de produccion	Superficie explorada	540	80	82.96	420	421.24	78.01%								
Fortalecimiento PVEF	Eventos para el fortalecimiento técnico	1	0	0	1	0	0%	\$ 7,250.00	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ 7,250.00	\$ -	100.00%	
	Eventos de fortalecimiento a productores	1	0	0	1	1	100%								
Supervisión	Supervisión por QASV	1	0	0	1	1	100%								
TOTAL								\$ 7,250.00	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ 7,250.00	\$ -	100.00%	

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOÉ DURÁN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	CONVENIO CONCERTACION U 002		
UNIDAD RESPONSIBLE	SENASICA/DGSV		
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA		
ORGANISMO AUXILIAR	COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.		
PROGRAMA DE TRABAJO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA DE PLAGAS CUARENTENARIAS		
PRES. ASIGNADO A LA INSTANCIA EJECUTORA	\$	1,350,000.00	LIBERADO EN FECHA: 01 DE JUNIO DE 2018
MES DE INFORME	JULIO 2018		
GASTO TRASVERSAL, GASTO GENERICO			

Actividad/Accion	Unidad de Medida	Programado Anual	FISICO				% de avance	FINANCIERO						% de avance	observaciones y acalaciones ((incluye precision de modificaciones y autorizaciones)
			En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes			
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estado		
Gastos trasversales*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 896,877.01		\$ 145,636.41		\$ 686,259.20		76.52%	
Gastos genericos**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 27,000.00		\$ 18,500.18		\$ 22,760.18		84.30%	
TOTAL								\$ 923,877.01	\$ -	\$ 164,136.59	\$ -	\$ 709,019.38	\$ -	76.74%	

* son gastos considerados en comunicado de la Dirección en Jefe y se refiere a todos aquellos que son comunes en todos los proyectos fitosanitarios

** gastos genericos : elevador, alcohol, consumibles de computo, material de limpieza, bolsas ziploc, bolsas papel destraza, frascos entomologicos, software (nomina), etc, etc.

PRESIDENTE DEL CESAVECO

SR. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

GERENTE DEL CESAVECO

ING. NOÉ DURÁN DE LA PEÑA

COORDINADOR DEL PROGRAMA

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ