

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,588,702.00
PERIODO DE INFORME	2022 Abril

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>Rutas de trampeo</b>							
<b>VEF Palomilla Marrón de la Manzana (Epiphyas postvittana)</b>							
Trampas instaladas	Número	30	0	0	30	30	100.00%
Revisiones programadas	Número	666	46	46	166	166	24.92%
Exploración puntual	Número	55	0	0	55	55	100.00%
<b>VEF Palomilla europea de la vid (Lobesia botrana)</b>							
Trampas instaladas	Número	30	30	30	30	30	100.00%
Revisiones programadas	Número	526	30	30	30	30	5.70%
<b>VEF Palomilla del tomate (Tuta absoluta)</b>							
Trampas instaladas	Número	20	0	0	20	20	100.00%
Revisiones programadas	Número	406	31	31	71	71	17.49%
<b>VEF Gusano de la mazorca (Helicoverpa armigera)</b>							
Trampas instaladas	Número	30	0	0	30	30	100.00%
Revisiones programadas	Número	668	50	50	170	170	25.45%
<b>VEF Gusano oriental de la hoja (Spodoptera litura)</b>							
Trampas instaladas	Número	20	0	0	20	20	100.00%
Revisiones programadas	Número	314	24	24	64	64	20.38%
<b>VEF Complejo Escarabajo Barrenador polífago (Euwallacea sp)</b>							
Trampas instaladas	Número	20	0	0	20	20	100.00%
Revisiones programadas	Número	444	32	32	112	111	25.00%
Exploración puntual	Número	4635	390	390	1187	1187	25.61%
<b>VEF Complejo Escarabajo Marchites del Laurel Rojo (Xyleborus glabratus)</b>							
Trampas instaladas	Número	20	0	0	20	20	100.00%
Revisiones programadas	Número	444	32	32	112	111	25.00%
Exploración puntual	Número	4635	390	390	1187	1187	25.61%
<b>VEF Palomilla del Nopal (Cactoblastis cactorum)</b>							
Trampas instaladas	Número	50	0	0	50	50	100.00%
Revisiones programadas	Número	1096	71	71	271	271	24.73%
Exploración puntual	Número	854	62	62	327	327	38.29%
<b>VEF Mosca del mediterráneo (Ceratitis capitata)</b>							
Trampas instaladas	Número	170	0	0	170	170	100.00%
Revisiones programadas	Número	4257	258	258	1428	1428	33.54%
<b>VEF Mosca de las cucurbitáceas (Bactrocera cucurbitae)</b>							
Trampas instaladas	Número	35	0	0	35	35	100.00%
Revisiones programadas	Número	876	54	54	294	294	33.56%
<b>VEF Mosca oriental (Bactrocera dorsalis)</b>							
Trampas instaladas	Número	35	0	0	35	35	100.00%
Revisiones programadas	Número	876	54	55	294	295	33.68%
<b>VEF Mosca Sudamericana de las cucurbitáceas (Anastrepha grandis)</b>							
Trampas instaladas	Número	10	0	0	10	10	100.00%
Revisiones programadas	Número	239	15	15	79	79	33.05%
<b>VEF Mosca de la fruta del Caribe (Anastrepha suspensa)</b>							
Trampas instaladas	Número	10	0	0	10	10	100.00%
Revisiones programadas	Número	239	15	15	79	79	33.05%
<b>VEF Gorgojo khapra (Trogoderma granarium)</b>							
Trampas instaladas	Número	15	0	0	8	8	53.33%
Revisiones programadas	Número	309	14	14	68	68	22.01%
Capacitación							

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,588,702.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2022 Abril

Capacitación a Tecnicos	Número	3	0	0	0	0	0.00%
Capacitación a Productores	Número	9	0	0	0	0	0.00%
<b>Supervisión</b>							
Supervisión	Número	3	0	0	0	0	0.00%
<b>Evaluación</b>							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Humanos</b>	<b>936,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>55,061.05</b>	<b>288,000.00</b>	<b>234,166.21</b>	<b>25.02%</b>
Coordinador de proyecto	270,000.00	22,500.00	20,099.29	90,000.00	80,287.66	29.74%
Gratificación anual coordinador de proyecto	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional de proyecto	594,000.00	49,500.00	34,961.76	198,000.00	153,878.55	25.91%
Gratificación anual profesional de proyecto	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Recursos Materiales</b>	<b>502,452.00</b>	<b>34,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,500.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>1.91%</b>
Gasolina magna	320,850.00	34,500.00	0.00	103,500.00	9,600.00	2.99%
Equipo geoposicionador satelital (GPS)	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Bases pegajosa)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Atrayente alfa- copaeno)	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Atrayente querciverol)	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Feromona gorgojo khapra)	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Atrayente Kairomona + 10 Filtros)	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Feromona Cusano Oriental de la Mazorca)	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Feromona Cusano de la Mazorca)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Feromona Palomilla Marrón de la Mazorca)	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Feromona Palomilla del Nopal)	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Feromona Palomilla del Tomate)	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Laminillas)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Tapa inferior de trampa delta)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Torula)	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Trimedlure)	21,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Propilenglycol	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería	5,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	<b>150,250.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,500.00</b>	<b>31,563.90</b>	<b>21.01%</b>
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares) Tenencia	15,000.00	0.00	0.00	0.00	10,281.11	68.54%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares) Seguro	42,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo (Mantenimiento vehicular)	42,000.00	0.00	0.00	10,500.00	20,294.41	48.32%
Peajes	1,500.00	250.00	0.00	500.00	464.00	30.93%
Servicio de Telefonía Celular y Transmisión de Datos	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería	5,000.00	0.00	0.00	0.00	374.38	7.49%
Viáticos (viáticos con pernocta)	8,750.00	1,250.00	0.00	2,500.00	150.00	1.71%
<b>TOTAL</b>	<b>1,588,702.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>55,061.05</b>	<b>419,000.00</b>	<b>275,330.11</b>	<b>17.33%</b>

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,588,702.00	55,061.05	275,330.11
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,588,702.00</b>	<b>55,061.05</b>	<b>275,330.11</b>

Justificación/Aclaraciones	

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,588,702.00
PERIODO DE INFORME	2022 Abril

ELABORÓ

  
ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ  
COORDINADOR DE PROYECTO

REVISÓ


  
ING. NOE DURAN DE LA PEÑA  
GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

AUTORIZÓ

  
ING. RICARDO DAVILA VALDEZ  
PRESIDENTE DEL CESAVECO

VALIDÓ

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL  
ESTADO DE COAHUILA

  
ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER  
SUBDELEGADO AGROPECUARIO DE LA  
REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN  
COAHUILA

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,  
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA  
(SENASICA)

  
ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES  
REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO  
Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA  
DEL SENASICA EN COAHUILA

EL GOBIERNO DEL ESTADO

  
LIC. ISAIAD MONTEMAYOR ORTIZ  
SUBSECRETARIO DE FOMENTO  
AGROPECUARIO DE LA SECRETARIA DE  
DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO  
DEL ESTADO DE COAHUILA.

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2022**  
**(Federal)**

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,588,702.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2022 Mayo

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>Rutas de trapeo</b>							
<b>VEF Palomilla Marrón de la Manzana (Epiphyas postvittana)</b>							
Trampas instaladas	Número	30	0	0	30	30	100.00%
Revisiones programadas	Número	666	60	60	226	226	33.93%
Exploración puntual	Número	55	0	0	55	55	100.00%
<b>VEF Palomilla europea de la vid (Lobesia botrana)</b>							
Trampas instaladas	Número	30	0	0	30	30	100.00%
Revisiones programadas	Número	526	60	60	90	90	17.11%
<b>VEF Palomilla del tomate (Tuta absoluta)</b>							
Trampas instaladas	Número	20	0	0	20	20	100.00%
Revisiones programadas	Número	406	40	40	111	111	27.34%
<b>VEF Gusano de la mazorca (Helicoverpa armigera)</b>							
Trampas instaladas	Número	30	0	0	30	30	100.00%
Revisiones programadas	Número	668	60	60	230	230	34.43%
<b>VEF Gusano oriental de la hoja (Spodoptera litura)</b>							
Trampas instaladas	Número	20	0	0	20	20	100.00%
Revisiones programadas	Número	314	40	40	104	104	33.12%
<b>VEF Complejo Escarabajo Barrenador polífago (Ewallacea sp)</b>							
Trampas instaladas	Número	20	0	0	20	20	100.00%
Revisiones programadas	Número	444	40	40	152	151	34.01%
Exploración puntual	Número	4635	410	410	1597	1597	34.46%
<b>VEF Complejo Escarabajo Marchites del Laurel Rojo (Xyleborus glabratus)</b>							
Trampas instaladas	Número	20	0	0	20	20	100.00%
Revisiones programadas	Número	444	40	40	152	151	34.01%
Exploración puntual	Número	4635	410	410	1597	1597	34.46%
<b>VEF Palomilla del Nopal (Cactoblastis cactorum)</b>							
Trampas instaladas	Número	50	0	0	50	50	100.00%
Revisiones programadas	Número	1096	100	100	371	371	33.85%
Exploración puntual	Número	854	62	62	389	389	45.55%
<b>VEF Mosca del mediterráneo (Ceratitis capitata)</b>							
Trampas instaladas	Número	170	0	0	170	170	100.00%
Revisiones programadas	Número	4257	340	340	1768	1768	41.53%
<b>VEF Mosca de las cucurbitáceas (Bactrocera cucurbitae)</b>							
Trampas instaladas	Número	35	0	0	35	35	100.00%
Revisiones programadas	Número	876	70	70	364	364	41.55%
<b>VEF Mosca oriental (Bactrocera dorsalis)</b>							
Trampas instaladas	Número	35	0	0	35	35	100.00%
Revisiones programadas	Número	876	70	70	364	365	41.67%
<b>VEF Mosca Sudamericana de las cucurbitáceas (Anastrepha grandis)</b>							
Trampas instaladas	Número	10	0	0	10	10	100.00%
Revisiones programadas	Número	239	20	20	99	99	41.42%
<b>VEF Mosca de la fruta del Caribe (Anastrepha suspensa)</b>							

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
Ejercicio Fiscal 2022  
(Federal)

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,588,702.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2022 Mayo

Trampas instaladas	Número	10	0	0	10	10	100.00%
Revisiones programadas	Número	239	20	20	99	99	41.42%
<b>VEF Gorgojo khapra (Trogoderma granarium)</b>							
Trampas instaladas	Número	15	7	0	15	8	53.33%
Revisiones programadas	Número	309	23	23	91	91	29.45%
<b>Capacitación</b>							
Capacitación a Tecnicos	Número	3	1	1	1	1	33.33%
Capacitación a Productores	Número	9	0	0	0	0	0.00%
<b>Supervisión</b>							
Supervisión	Número	3	1	1	1	1	33.33%
<b>Evaluación</b>							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Humanos</b>	936,000.00	72,000.00	93,033.60	360,000.00	327,199.81	34.96%
Coordinador de proyecto	270,000.00	22,500.00	28,880.94	112,500.00	109,168.60	40.43%
Gratificación anual coordinador de proyecto	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional de proyecto	594,000.00	49,500.00	64,152.66	247,500.00	218,031.21	36.71%
Gratificación anual profesional de proyecto	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Recursos Materiales</b>	502,452.00	39,597.00	0.00	143,097.00	9,600.00	1.91%
Gasolina magna	320,850.00	34,500.00	0.00	138,000.00	9,600.00	2.99%
Equipo geoposicionador satelital (GPS)	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo (Bases pegajosa)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo (Atrayente alfa- copaeno)	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo (Atrayente querciverol)	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo (Feromona gorgojo khapra)	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo (Atrayente Kairomona + 10 Filtros)	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo (Feromona Gusano Oriental de la	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo (Feromona Gusano de la Mazorca)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo (Feromona Palomilla Marrón de la	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo (Feromona Palomilla del Nopal)	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo (Feromona Palomilla del Tomate)	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo (Laminillas)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo (Tapa inferior de trampa delta)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo (Torula)	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trampeo (Trimedlure)	21,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Propilenglycol	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelera	5,097.00	5,097.00	0.00	5,097.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>	150,250.00	50,000.00	13,844.75	77,500.00	45,408.65	30.22%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares) Tenencia	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares) Seguro	42,000.00	14,000.00	13,844.75	28,000.00	24,125.86	57.44%
Mantenimiento y conservación de vehiculos y equipo (Mantenimiento vehicular)	42,000.00	0.00	0.00	10,500.00	20,294.41	48.32%
Peajes	1,500.00	0.00	0.00	500.00	464.00	1352.96%
Servicio de Telefonía Celular y Transmisión de Datos	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1.29%
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería	5,000.00	0.00	0.00	0.00	374.38	0.00%
Viáticos (viáticos con pernocta)	8,750.00	0.00	0.00	2,500.00	150.00	4.28%
<b>TOTAL</b>	1,588,702.00	161,597.00	106,878.35	580,597.00	382,208.46	0.01%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total			
Gastos Técnicos del Proyecto	1,588,702.00	106,878.35	382,208.46
Sub Total			
Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	1,588,702.00	106,878.35	382,208.46

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,588,702.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2022 Mayo

<b>Justificación/Aclaraciones</b>

**ELABORÓ**  


INC. VALENTIN SANTIAGO CRUZ  
COORDINADOR DE PROYECTO

**REVISÓ**  


ING. NOE DURAN DE LA PEÑA  
GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

**AUTORIZÓ**  


ING. RICARDO DAVILA VALDEZ  
PRESIDENTE DEL CESAVECO

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN  
EL ESTADO DE COAHUILA



ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER  
SUBDELEGADO AGROPECUARIO DE LA  
REPRESENTACIÓN ESTATAL DE LA SADER EN  
COAHUILA

**VALIDÓ**  
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,  
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA  
(SENASICA)



ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES  
REPRESENTANTE ESTATAL FITOZOOSANITARIO  
Y DE INOCUIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA  
DEL SENASICA EN COAHUILA

EL GOBIERNO DEL ESTADO



LIC. ISAIAS MONTEMAYOR ORTIZ  
SUBSECRETARIO DE FOMENTO  
AGROPECUARIO DE LA SECRETARIA DE  
DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO  
DEL ESTADO DE COAHUILA.

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,588,702.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2022 Junio

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>Rutas de trapeo</b>							
<b>VEF Palomilla Marrón de la Manzana (Epiphyas postvittana)</b>							
Trampas instaladas	Número	30	0	0	30	30	100.00%
Revisiones programadas	Número	666	60	60	286	286	42.94%
Exploración puntual	Número	55	0	0	55	55	100.00%
<b>VEF Palomilla europea de la vid (Lobesia botrana)</b>							
Trampas instaladas	Número	30	0	0	30	30	100.00%
Revisiones programadas	Número	526	60	60	150	150	28.52%
<b>VEF Palomilla del tomate (Tuta absoluta)</b>							
Trampas instaladas	Número	20	0	0	20	20	100.00%
Revisiones programadas	Número	406	40	40	151	151	37.19%
<b>VEF Gusano de la mazorca (Helicoverpa armigera)</b>							
Trampas instaladas	Número	30	0	0	30	30	100.00%
Revisiones programadas	Número	668	60	60	290	290	43.41%
<b>VEF Gusano oriental de la hoja (Spodoptera litura)</b>							
Trampas instaladas	Número	20	0	0	20	20	100.00%
Revisiones programadas	Número	314	40	40	144	144	45.86%
<b>VEF Complejo Escarabajo Barrenador polífago (Euwallacea sp)</b>							
Trampas instaladas	Número	20	0	0	20	20	100.00%
Revisiones programadas	Número	444	40	40	192	191	43.02%
Exploración puntual	Número	4635	585	585	2182	2182	47.08%
<b>VEF Complejo Escarabajo Marchites del Laurel Rojo (Xyleborus glabratus)</b>							
Trampas instaladas	Número	20	0	0	20	20	100.00%
Revisiones programadas	Número	444	40	40	192	191	43.02%
Exploración puntual	Número	4635	585	585	2182	2182	47.08%
<b>VEF Palomilla del Nopal (Cactoblastis cactorum)</b>							
Trampas instaladas	Número	50	0	0	50	50	100.00%
Revisiones programadas	Número	1096	100	100	471	471	42.97%
Exploración puntual	Número	854	93	93	482	482	56.44%
<b>VEF Mosca del mediterraneo (Ceratitis capitata)</b>							
Trampas instaladas	Número	170	0	0	170	170	100.00%
Revisiones programadas	Número	4257	340	340	2108	2108	49.52%
<b>VEF Mosca de las cucurbitáceas (Bactrocera cucurbitae)</b>							
Trampas instaladas	Número	35	0	0	35	35	100.00%
Revisiones programadas	Número	876	70	70	434	434	49.54%
<b>VEF Mosca oriental (Bactrocera dorsalis)</b>							
Trampas instaladas	Número	35	0	0	35	35	100.00%
Revisiones programadas	Número	876	70	70	434	435	49.66%
<b>VEF Mosca Sudamericana de las cucurbitáceas (Anastrepha grandis)</b>							
Trampas instaladas	Número	10	0	0	10	10	100.00%
Revisiones programadas	Número	239	20	20	119	119	49.79%
<b>VEF Mosca de la fruta del Caribe (Anastrepha suspensa)</b>							

**Informe Mensual de Avance Físico Financiero**  
Ejercicio Fiscal 2022  
(Federal)

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios						
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal						
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila						
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila						
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria						
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,588,702.00						
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2022 Junio						

Trampas instaladas	Número	10	0	0	10	10	100.00%
Revisiones programadas	Número	239	20	20	119	119	49.79%
<b>VEF Gorgojo khapra (Trogoderma granarium)</b>							
Trampas instaladas	Número	15	0	0	15	8	53.33%
Revisiones programadas	Número	309	30	30	121	121	39.16%
<b>Capacitación</b>							
Capacitación a Tecnicos	Número	3	0	0	1	1	33.33%
Capacitación a Productores	Número	9	3	3	3	3	33.33%
<b>Supervisión</b>							
Supervisión	Número	3	0	0	1	1	33.33%
<b>Evaluación</b>							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Humanos</b>	936,000.00	72,000.00	82,816.34	432,000.00	410,016.15	43.81%
Coordinador de proyecto	270,000.00	22,500.00	24,603.23	135,000.00	133,771.83	49.55%
Gratificación anual coordinador de proyecto	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional de proyecto	594,000.00	49,500.00	58,213.11	297,000.00	276,244.32	46.51%
Gratificación anual profesional de proyecto	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Recursos Materiales</b>	502,452.00	124,650.00	104,688.00	267,747.00	114,288.00	22.75%
Gasolina magna	320,850.00	34,500.00	43,900.00	172,500.00	53,500.00	16.67%
Equipo geoposicionador satelital (GPS)	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Bases pegajosa)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%
Material de trapeo (Atrayente alfa- copaeo)	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Atrayente querciverol)	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Feromona gorgojo khapra)	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	100.00%
Material de trapeo (Atrayente Kairomona + 10 Filtros)	2,610.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	100.00%
Material de trapeo (Feromona Gusano Oriental de la	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00%
Material de trapeo (Feromona Gusano de la Mazorca)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%
Material de trapeo (Feromona Palomilla Marrón de la Manzana)	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	100.00%
Material de trapeo (Feromona Palomilla del Nopal)	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	100.00%
Material de trapeo (Feromona Palomilla del Tomate)	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	100.00%
Material de trapeo (Laminillas)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Tapa inferior de trampa delta)	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Torula)	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Trimedlure)	21,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Propilenglycol	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería	5,097.00	0.00	638.00	5,097.00	638.00	12.52%
<b>Servicios</b>	150,250.00	32,000.00	43,296.01	109,500.00	88,704.66	59.04%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares) Tenencia	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares) Seguro	42,000.00	0.00	0.00	28,000.00	24,125.86	57.44%
Mantenimiento y conservación de vehiculos y equipo (Mantenimiento vehicular)	42,000.00	10,500.00	7,296.01	21,000.00	27,590.42	65.69%
Peajes	1,500.00	250.00	0.00	750.00	464.00	30.93%
Servicio de Telefonía Celular y Transmisión de Datos	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	100.00%
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	374.38	7.49%
Viáticos (viáticos con pernocta)	8,750.00	1,250.00	0.00	3,750.00	150.00	1.71%
<b>TOTAL</b>	<b>1,588,702.00</b>	<b>228,650.00</b>	<b>230,800.35</b>	<b>809,247.00</b>	<b>613,008.81</b>	<b>38.59%</b>

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
<b>Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto</b>	1,588,702.00	230,800.35	613,008.81
<b>Sub Total Gastos Operativos Fijos</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,588,702.00</b>	<b>230,800.35</b>	<b>613,008.81</b>

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,588,702.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2022 Junio

<b>Justificación/Aclaraciones</b>

ELABORÓ

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ  
COORDINADOR DE PROYECTO

ELABORÓ

REVISÓ

ING. NOÉ DURÁN DE LA PEÑA  
GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

AUTORIZÓ

ING. RICARDO DAVILA VALDEZ  
PRESIDENTE DEL CESAVECO

VALIDÓ

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,  
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA  
(SENASICA)

ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES  
REPRESENTANTE ESTATAL  
FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD  
ACROPECUARIA, ACUICOLA Y PESQUERA EN  
COAHUILA

EL GOBIERNO DEL ESTADO

LIC. ISAÍAS MONTEMAYOR ORTIZ  
SUBSECRETARIO DE FOMENTO  
ACROPECUARIO DE LA SECRETARIA DE  
DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO  
DEL ESTADO DE COAHUILA.

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL  
ESTADO DE COAHUILA

ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER  
SUBDELEGADO ACROPECUARIO DE LA  
REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN  
COAHUILA

**Informe Trimestral de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2022**  
**(Federal)**

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,588,702.00
PERIODO DE INFORME	2022 Segundo Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>Rutas de trampeo</b>							
<b>VEF Palomilla Marrón de la Manzana (Epiphyas postvittana)</b>							
Trampas instaladas	Número	30	30	30	30	30	100.00%
Revisiones programadas	Número	666	166	166	286	286	42.94%
Exploración puntual	Número	55	0	0	55	55	100.00%
<b>VEF Palomilla europea de la vid (Lobesia botrana)</b>							
Trampas instaladas	Número	30	0	0	0	0	0.00%
Revisiones programadas	Número	526	0	0	0	0	0.00%
<b>VEF Palomilla del tomate (Tuta absoluta)</b>							
Trampas instaladas	Número	20	0	0	20	20	100.00%
Revisiones programadas	Número	406	111	111	151	151	37.19%
<b>VEF Gusano de la mazorca (Helicoverpa armigera)</b>							
Trampas instaladas	Número	30	0	0	30	30	100.00%
Revisiones programadas	Número	668	170	170	290	290	43.41%
<b>VEF Gusano oriental de la hoja (Spodoptera litura)</b>							
Trampas instaladas	Número	20	0	0	20	20	100.00%
Revisiones programadas	Número	314	104	104	144	144	45.86%
<b>VEF Complejo Escarabajo Barrenador polífago (Eucallitae sp)</b>							
Trampas instaladas	Número	20	0	0	20	20	100.00%
Revisiones programadas	Número	444	112	112	192	191	43.02%
Exploración puntual	Número	4635	1385	1385	2182	2182	47.08%
<b>VEF Complejo Escarabajo Marchites del Laurel Rojo (Xyleborus glabratus)</b>							
Trampas instaladas	Número	20	0	0	20	20	100.00%
Revisiones programadas	Número	444	112	112	192	191	43.02%
Exploración puntual	Número	4635	1385	1385	2182	2182	47.08%
<b>VEF Palomilla del Nopal (Cactoblastis cactorum)</b>							
Trampas instaladas	Número	50	0	0	50	50	100.00%
Revisiones programadas	Número	1096	271	271	471	471	42.97%
Exploración puntual	Número	854	217	217	482	482	56.44%
<b>VEF Mosca del mediterraneo (Ceratitis capitata)</b>							
Trampas instaladas	Número	170	0	0	170	170	100.00%
Revisiones programadas	Número	4257	938	938	2108	2108	49.52%
<b>VEF Mosca de las cucurbitáceas (Bactrocera cucurbitae)</b>							
Trampas instaladas	Número	35	0	0	35	35	100.00%
Revisiones programadas	Número	876	194	194	434	434	49.54%
<b>VEF Mosca oriental (Bactrocera dorsalis)</b>							
Trampas instaladas	Número	35	0	0	35	35	100.00%
Revisiones programadas	Número	876	194	195	434	435	49.66%
<b>VEF Mosca Sudamericana de las cucurbitáceas (Anastrepha grandis)</b>							
Trampas instaladas	Número	10	0	0	10	10	100.00%
Revisiones programadas	Número	239	55	55	119	119	49.79%
<b>VEF Mosca de la fruta del Caribe (Anastrepha suspensa)</b>							

**Informe Trimestral de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2022**  
**(Federal)**

<b>COMPONENTE/SUBCOMPONENTE</b>	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios						
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal						
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila						
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila						
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria						
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,588,702.00						
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2022 Segundo Trimestre						

Trampas instaladas	Número	10	0	0	10	10	100.00%
Revisiones programadas	Número	239	55	55	119	119	49.79%
<b>VEF Gorgojo khapra (<i>Trogoderma granarium</i>)</b>							
Trampas instaladas	Número	15	7	0	15	8	53.33%
Revisiones programadas	Número	309	67	67	121	121	39.16%
<b>Capacitación</b>							
Capacitación a Técnicos	Número	3	1	1	1	1	33.33%
Capacitación a Productores	Número	9	0	0	3	3	33.33%
<b>Supervisión</b>							
Supervisión	Número	3	1	1	1	1	33.33%
<b>Evaluación</b>							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%
<b>TOTAL</b>							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Humanos</b>	<b>936,000.00</b>	<b>216,000.00</b>	<b>230,910.99</b>	<b>432,000.00</b>	<b>410,016.15</b>	<b>43.81%</b>
Coordinador de proyecto	270,000.00	67,500.00	73,583.46	135,000.00	133,771.83	49.55%
Gratificación anual coordinador de proyecto	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Profesional de proyecto	594,000.00	148,500.00	157,327.53	297,000.00	276,244.32	46.51%
Gratificación anual profesional de proyecto	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Recursos Materiales</b>	<b>502,452.00</b>	<b>198,747.00</b>	<b>104,688.00</b>	<b>267,747.00</b>	<b>114,288.00</b>	<b>22.75%</b>
Gasolina magna	320,850.00	103,500.00	43,900.00	172,500.00	53,500.00	16.67%
Equipo geoposicionador satelital (GPS)	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Bases pegajosa)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%
Material de trapeo (Atrayente alfa- copaeno)	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Atrayente querciverol)	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Feromona gorgojo khapra)	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	100.00%
Material de trapeo (Atrayente Kairomona + 10 Filtros)	2,610.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	100.00%
Material de trapeo (Feromona Gusano Oriental de la	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00%
Material de trapeo (Feromona Gusano de la Mazorca)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%
Material de trapeo (Feromona Palomilla Marrón de la	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	100.00%
Material de trapeo (Feromona Palomilla del Nopal)	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	100.00%
Material de trapeo (Feromona Palomilla del Tomate)	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	100.00%
Material de trapeo (Laminillas)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Tapa inferior de trampa delta)	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Torula)	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo (Trimedlure)	21,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Propilenglycol	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería	5,097.00	5,097.00	638.00	5,097.00	638.00	12.52%
<b>Servicios</b>	<b>150,250.00</b>	<b>83,500.00</b>	<b>57,140.76</b>	<b>109,500.00</b>	<b>88,704.66</b>	<b>59.04%</b>
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares) Tenencia	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00%
Impuestos vehiculares y derechos (incluye seguros vehiculares) Seguro	42,000.00	14,000.00	13,844.75	28,000.00	24,125.86	57.44%
Mantenimiento y conservación de vehiculos y equipo (Mantenimiento vehicular)	42,000.00	10,500.00	7,296.01	21,000.00	27,590.42	65.69%
Peajes	1,500.00	500.00	0.00	750.00	464.00	30.93%
Servicio de Telefonía Celular y Transmisión de Datos	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	100.00%
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	374.38	7.49%
Viáticos (viáticos con pernocta)	8,750.00	2,500.00	0.00	3,750.00	150.00	1.71%
<b>TOTAL</b>	<b>1,588,702.00</b>	<b>498,247.00</b>	<b>392,739.75</b>	<b>809,247.00</b>	<b>613,008.81</b>	<b>38.59%</b>

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
<b>Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto</b>	1,588,702.00	392,739.75	613,008.81
<b>Sub Total Gastos Operativos Fijos</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	1,588,702.00	392,739.75	613,008.81

**Informe Trimestral de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2022**  
**(Federal)**

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias / I. Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,588,702.00
PERIODO DE INFORME	2022 Segundo Trimestre

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ

ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ  
COORDINADOR DE PROYECTO

ELABORÓ

REVISÓ

ING. NOÉ DURAN DE LA PEÑA  
GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

AUTORIZÓ

ING. RICARDO DAVILA VALDEZ  
PRESIDENTE DEL CESAVECO

VALIDÓ

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,  
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA  
(SENASICA)

ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES  
REPRESENTANTE ESTATAL  
FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD  
AGROPECUARIA, ACUICOLA Y PESQUERA EN  
COAHUILA

EL GOBIERNO DEL ESTADO

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL  
ESTADO DE COAHUILA

ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER  
SUBDELEGADO AGROPECUARIO DE LA  
REPRESENTACION ESTATAL DE LA SADER EN  
COAHUILA

LIC. ISAÍAS MONTEMAYOR ORTIZ  
SUBSECRETARIO DE FOMENTO  
AGROPECUARIO DE LA SECRETARIA DE  
DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO  
DEL ESTADO DE COAHUILA.