

**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Campaña nacional contra moscas de la fruta
MES DE INFORME	Agosto

Presupuesto Asignado a la Campaña:	Federal	Estatad	Propio	Total
	1,600,017.00	0.00	0.00	1,600,017.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes	
	Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estatad
2017 Campaña nacional contra moscas de la fruta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Estos Importes no incluyen los gastos fijos de operación del Comité.

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estatad	Federal	Estatad
Entrenamiento		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Muestreo															
Muestreo de frutos	Kilogramo	600.00	95.00	0.00	230.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Supervisión															
Supervisión	Número	30.00	4.00	6.00	24.00	37.00	123.33%	437,221.70	0.00	63,714.78	0.00	301,673.25	0.00	69.00	0.00
Revisión de controles de calidad	Número	30.00	3.00	26.00	18.00	102.00	340.00%								
Trampeo															
Instalación de trampas	Número	6287.00	571.00	2855.00	4229.00	18516.00	294.51%	1,162,795.30	0.00	71,620.40	0.00	706,677.30	0.00	60.77	0.00
Revisión de trampas	Número	27206.00	2284.00	2845.00	17945.00	18476.00	67.91%								
Sub Totales								1,600,017.00	0.00	135,335.18	0.00	1,008,350.55	0.00		

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL

	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL ACCIONES:	1,600,017.00	0.00	135,335.18	0.00	1,008,350.55	0.00
TOTAL:	1,600,017.00	0.00	135,335.18	0.00	1,008,350.55	0.00

(Handwritten signature)

**PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
SUBCOMPONENTE DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
CAMPAÑA NACIONAL CONTRA MOSCAS DE LA FRUTA**

PRESIDENTE DEL CESAVECO


GERENTE DEL CESAVECO

COORDINADOR DE PROYECTO

C. SERGIO FLORES DE LA FUENTE

ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

ING. VICTOR DE LA CRUZ SANTIAGO



LISTA DE CHEQUES DE ADMINISTRACION Y CONTROL

AGOSTO 2017.

SMF/03

CUENTA DE BANCOS

4041828187 HSBC


FECHA		No DE CHEQUE	NOMBRE	FACTURA	CONCEPTO	POLIZA	APORTANTE	MONTO	DEPOSITO	SALDO	
		No OPERACIÓN								\$ 74,697.75	
09/08/2017			ING. NOE DURAN DE LA PEÑA	ESTADO DE CUENTA	NOMINA			\$ 10,334.59		\$ 47,884.83	
28/08/2017			ING. NOE DURAN DE LA PEÑA	ESTADO DE CUENTA	NOMINA			\$ 10,327.14		\$ 323,769.32	
31/08/2017			COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA	ING NOE	ISPT			\$ 4,061.56		\$ 303,284.40	
31/08/2017			CESAVECO IMSS	ING NOE	IMSS			\$ 8,280.11		\$ 286,791.10	
							TOTAL DEL MES			\$ 267,426.79	
								\$ 125,986.25			\$ 267,426.79
								\$			\$ 267,426.79
								\$ 125,986.25			\$ 267,426.79
CH. TRANSITO										\$ 267,426.79	
09/08/2017	474	\$						532.50		\$ 267,426.79	
29/08/2017	475	\$						976.00		\$ 267,426.79	
29/08/2017	476	\$						1,250.00		\$ 267,426.79	
TOTAL TRANSITO		\$						2,758.50		\$ 267,426.79	
SALDO EN LIBROS		\$						267,426.79		\$ 267,426.79	
SUMA SALDO Y TRANSITO		\$						270,185.29		\$ 267,426.79	
SALDO EN BANCOS		\$						270,185.29		\$ 267,426.79	
SALDO CONCILIADO										\$ 267,426.79	

AGOSTO DE 2017

MOSCA
10,334.54
10,334.54
4,061.56
8,280.11
33,010.75
\$ 136,833.58
150,000.00
13,166.42



COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C



IMPACTO TÉCNICO FITOSANITARIO DE LAS CAMPAÑAS

Delegación de la SAGARPA en el Estado de: COAHUILA

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de: COAHUILA

Campaña contra. CAMPAÑA NACIONAL CONTRA MOSCAS DE LA FRUTA

Informe físico correspondiente al mes **Agosto de 2017**

TRAMPEO.- Durante este mes se instalaron 571 trampas Mc-Phail/Multilure las cuales se revisan durante 5 semanas **31, 32, 33 34 Y 35** en intervalos de 7 días. Habiéndose revisado un total de **2,845** trampas en el mes de **Agosto**, se atienden a 571 productores de manera directa, las acciones se realizan en las siguientes regiones, Norte (Acuña Guerrero), Carbonífera (Múzquiz-Sabinas), Centro (C. Ciénegas-Monclova), Lagunera de Coahuila (Torreón Sn. Pedro, Matamoros–Viesca) Sur-este (Arteaga, Saltillo, Ramos Arizpe, Gral. Cepeda, Parras. Coahuila, Con una superficie protegida de 38 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COAHUILA.

PLAN EMERGENTE.- Durante este mes no se DETECTAN ADULTOS DE MOSCAS DE LA FRUTA, en muestreo de frutos en la región de Parras, Norte, Carbonífera, Coahuila. No se detectan larvas, Se tienen instaladas de manera permanente **1,420** trampas estación cebo (1350 A&C Y 70 Matadoras).

IMPACTO.-

Hasta este Mes se han Realizado 6 supervisiones a las rutas de trampeo, Arteaga, Saltillo, General Cepeda, Arteaga, Reg. Norte, Monclova, Por parte del coordinador de la campaña, se anexa documentación comprobatoria


ING. VICTOR DE LA CRUZ SANTIAGO
COORDINADOR DE LA CAMPAÑA

**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE	III. Componente de Campañas Fitozoosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Manejo fitosanitario de la mosca del vinagre de las alas manchadas
MES DE INFORME	Agosto

Presupuesto Asignado a la Campaña:	Federal	Estatal	Propio	Total
	393,082.00	0.00	0.00	393,082.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
2017 Manejo fitosanitario de la mosca del vinagre de las alas manchadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Estos Importes no incluyen los gastos fijos de operación del Comité.

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Entrenamiento								8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Pláticas a productores	Evento	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00%								
Supervisión								12,500.00	0.00	1,923.07	0.00	7,220.63	0.00	57.77	0.00
Supervisión	Número	19.00	2.00	6.00	11.00	34.00	178.95%								
Trampeo								372,582.00	0.00	21,656.27	0.00	108,555.39	0.00	29.14	0.00
Revisión de trampas	Número	6864.00	660.00	660.00	4620.00	4620.00	67.31%								
Instalación de trampas	Número	1584.00	132.00	660.00	1056.00	4620.00	291.67%								
Sub Totales								393,082.00	0.00	23,579.34	0.00	115,776.02	0.00		

	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
SUB TOTAL GASTOSRELATIVOS A LA CAMPAÑA:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL ACCIONES:	393,082.00	0.00	23,579.34	0.00	115,776.02	0.00

Fecha: martes, 5 de septiembre de 2017

Pag. 1/2

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL

TOTAL:	393,082.00	0.00	23,579.34	0.00	115,776.02	0.00
--------	------------	------	-----------	------	------------	------

**PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
SUBCOMPONENTE DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
MANEJO FITOSANITARIO DE LA MOSCA DEL VINGRE DE LAS ALAS MANCHADAS**

PRESIDENTE DEL CESAVECO

GERENTE DEL CESAVECO

COORDINADOR DE PROYECTO


C. SERGIO FLORES DE LA FUENTE


ING. NOE DURAN DE LA PEÑA


ING. VICTOR DE LA CRUZ SANTIAGO

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA. A.C



IMPACTO TECNICO FITOSANITARIO DE LAS CAMPAÑAS

Delegación de la SAGARPA en el Estado de: COAHUILA

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de: COAHUILA

Campaña contra: MANEJO FITOSANITARIO DE LA MOSCA DEL VINAGRE DE LAS ALAS MANCHADAS.

Informe físico correspondiente al mes de Agosto de 2017

TRAMPEO.- En las acciones de trapeo se tienen instaladas **132** trampas en total, en estas se hacen **660** revisiones. En las Semana, **31, 32, 33, 34 Y 35** a intervalo de cada 7 días, no encontrándose capturas de estos especímenes, se atienden 6 productores de manera directa, las acciones se realizan en las siguientes regiones, Sur-este (Arteaga, Saltillo, Ramos Arizpe, Parras Coahuila), Con una superficie protegida de 5.5km².



ING. VICTOR DE LA CRUZ SANTIAGO
CORDINADOR DE LA CAMPAÑA

**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE	I Componente de Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Cuarentenarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
ORGANISMO AUXILIAR	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
PROGRAMA DE TRABAJO	2017 Trampeo preventivo contra moscas exóticas de la fruta
MES DE INFORME	Agosto

Presupuesto Asignado a la Campaña:

Federal	Estatal	Propio	Total
617,002.00	0.00	0.00	617,002.00

Gastos Relativos a la Campaña	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
2017 Trampeo preventivo contra moscas exóticas de la fruta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Estos Importes no incluyen los gastos fijos de operación del Comité.

Actividad / Acción	Unidad de Medida	Programado	En el mes		Acumulado al mes			Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes		% de Avance	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
Entrenamiento															
Cursos a técnicos	Curso	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	33,250.00	0.00	6,083.26	0.00	6,083.26	0.00	18.30	0.00
Supervisión															
Supervisión	Número	20.00	3.00	0.00	11.00	36.00	180.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trampeo															
Instalación de trampas	Número	3930.00	390.00	0.00	2670.00	3352.00	85.29%	583,752.00	0.00	26,951.82	0.00	124,761.43	0.00	21.37	0.00
Revisión de trampas	Número	9120.00	930.00	0.00	6120.00	5172.00	56.71%								
Sub Totales								617,002.00	0.00	33,035.08	0.00	130,844.69	0.00		

	Programado Anual		Ejercido en el mes		Acumulado al mes	
	Federal	Estatal	Federal	Estatal	Federal	Estatal
SUB TOTAL GASTOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL ACCIONES:	617,002.00	0.00	33,035.08	0.00	130,844.69	0.00

Fecha: martes, 5 de septiembre de 2017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017
INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO MENSUAL

TOTAL:	617,002.00	0.00	33,035.08	0.00	130,844.69	0.00
--------	------------	------	-----------	------	------------	------



**PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
SUBCOMPONENTE DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
TRAMPEO PREVENTIVO CONTRA MOSCAS EXOTICAS DE LA FRUTA**

PRESIDENTE DEL CESAVECO

GERENTE DEL CESAVECO

COORDINADOR DE PROYECTO


C. SERGIO FLORES DE LA FUENTE


ING. NOE DURAN DE LA PEÑA


ING. VICTOR DE LA CRUZ SANTIAGO

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA. A.C



IMPACTO TECNICO FITOSANITARIO DE LAS CAMPAÑAS

Delegación de la SAGARPA en el Estado de: COAHUILA

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de: COAHUILA

Campaña contra: TRAMPEO PREVENTIVO CONTRA MOSCAS EXOTICAS DE LA FRUTA.

Informe físico correspondiente al mes de Agosto de 2017

TRAMPEO.- En las acciones de trapeo se tienen instaladas **390** trampas en total, siendo 170 Trimedlure, 35 Metil Eugenol, 35 Cuelure, y 150 Pherocom A-M. En estas se hacen 776 revisiones. Son: **338 TMD, 70 Trampas CU, 69 Trampas ME y 300 Pherocom-AM** durante las Semanas **31-32 y 33-34** a intervalos de cada 14 días, no encontrándose capturas de estos especímenes, se atienden 390 productores de manera directa, las acciones se realizan en las siguientes regiones, Norte (Acuña Guerrero), Carbonífera (Múzquiz-Sabinas), Centro (C. Ciénegas-Monclova), Región lagunera de Coahuila (Torreón Sn. Pedro, Matamoros – Viesca) Sur-este (Arteaga, Saltillo, Ramos Arizpe, Gral. Cepeda, Parras Coahuila, Con una superficie protegida de 58,000 Has.



ING. VICTOR DE LA CRUZ SANTIAGO
COORDINADOR DE LA CAMPAÑA

