

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
SUBCOMPONENTE DE SANIDAD, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016.
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
Informe Físico - Financiero correspondiente al mes de Febrero de 2016
Palomilla del tomate

Actividad	Unidad de Medida	FISICO							FINANCIERO									
		Programado Anual	En el mes		Al mes		% de avance	% de avance acumulado	Programado Anual	Programado en el mes	Ejercido en el mes		Programado al mes	Ejercido al mes		% de avance al mes	% de avance acumulado	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado					Total	Federal		Total	Federal			
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	3	3	3	3	3	100%	100%	\$ 531,048.00	\$ 14,524.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 25,548.00	\$ 500.00	\$ 500.00	1.95%	0.09%	
	Trampas instaladas	30	30	30	30	30	100%	100%										
Capacitación	Revisión programadas	1,320	30	30	30	30	100%	2.27%	\$ 27,000.00									
	Cursos a Técnicos	2	0	0	0	0	0%	0%										
Divulgación	Plática a Productores	1	0	1	0	1	0%	100%	\$ 4,000.00									
	Triplicios	1,000	0	0	0	0	0%	0%										
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	1	0	0	0	0	0%	0%										
Supervisión	Supervisión por OASV	12	1	1	2	2	100%	16.67%										
		TOTAL																
									\$ 562,048.00	\$ 14,524.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 25,548.00	\$ 500.00	\$ 500.00	1.95%	0.08%	

GERENTE GENERAL DEL CESAVECO



 ING. NOÉ DURÁN DE LA PEÑA

JEFE DE PROGRAMA
 SANIDAD AGROPECUARIA



 ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO



 ING. HECTOR MARTÍNEZ ROBLEDO

**IMPACTO TECNICO FITOSANITARIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA**

Delegación de la SAGARPA en el Estado de:
COAHUILA
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de:
COAHUILA

PALOMILLA DEL TOMATE

INFORME FISICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

TRAMPEO.-

- Se hacen 30 revisiones a las 30 trampas instaladas.
- No se detectan especímenes sospechosos dentro de las rutas de monitoreo en los Municipios de Matamoros, Francisco I. Madero y San Pedro, Coahuila.

CAPACITACION.-

Se realiza una plática a productores de la Sierra de Arteaga, Coahuila sobre la importancia del monitoreo de las plagas cuarentenarias en los cultivos de la región el día 05 de febrero del presente año.



ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ
Responsable del Programa de Vigilancia Epidemiológica

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
SUBCOMPONENTE DE SANIDAD, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016.
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
 Informe Físico - Financiero correspondiente al mes de Febrero de 2016
 Gusano de la Mazorca

Actividad	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO									
		Programado Anual	En el mes		Al mes		% de avance acumulado	Programado Anual	Programado en el mes	Ejercido en el mes		Programado al mes	Ejercido al mes		% de avance al mes	% de avance acumulado	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado				Total	Federal		Total	Federal			
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	3	3	3	3	3	100%										
	Trampas instaladas	30	30	30	30	30	100%										
	Revisiones programadas	1,440	123	123	153	153	10.63%	\$ 36,536.00									
Capacitación	Cursos a Técnicos	2	0	0	0	0	0%										
	Plática a Productores	1	0	1	0	1	0%	\$ 11,000.00									
Divulgación	Triplicos	1,000	0	0	0	0	0%	\$ 4,000.00									
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	1	0	0	0	0	0%										
Supervisión	Supervisión por OASV	12	1	1	2	2	16.67%										
TOTAL								\$ 51,536.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%


GERENTE GENERAL DEL CESAVECO


 ING. NOÉ DURÁN DE LA PEÑA

JEFE DE PROGRAMA
 SANIDAD AGROPECUARIA


 ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO


 ING. HECTOR MARTÍNEZ ROBLEDO

**IMPACTO TECNICO FITOSANITARIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA**

Delegación de la SAGARPA en el Estado de:
COAHUILA
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de:
COAHUILA

GUSANO DE LA MAZORCA

INFORME FISICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

TRAMPEO.-

- Se realizan 123 revisiones a las 30 trampas instaladas.
- No se detectan especímenes sospechosos dentro de las rutas de monitoreo en los Municipios de Arteaga, Zaragoza y Nava, Coahuila.

CAPACITACION.-

Se realiza una plática a productores de la Sierra de Arteaga, Coahuila sobre la importancia del monitoreo de las plagas cuarentenarias en los cultivos de la región el día 05 de febrero del presente año.



ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ
Responsable del Programa de Vigilancia Epidemiológica

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
 SUBCOMPONENTE DE SANIDAD, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016.
 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
 Informe Físico - Financiero correspondiente al mes de Febrero de 2016
 Carbon Parcial del Trigo

Acciones	Unidad de Medida	FISICO							FINANCIERO								
		Programado Anual	En el mes		Al mes			% de avance acumulado	Programado Anual	Programado en el mes	Ejercido en el mes		Programado al mes	Ejercido al mes		% de avance al mes	% de avance acumulado
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance				Total	Federal		Total	Federal		
Muestreo	Superficie muestreada	500	0	0	0	0	0%	0%	\$ 121,989.00	\$ 11,024.00	\$ 8,911.88	\$ 8,911.88	\$ 22,048.00	\$ 18,893.34	\$ 18,893.34	85.69%	15.48%
Diagnostico	Muestras de Campo	20	0	0	0	0	0%	0%	\$ 8,000.00								0%
Capacitación	Cursos a Técnicos	2	0	0	0	0	0%	0%	\$ 7,000.00								0%
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	1	0	0	0	0	0%	0%									
Supervision	Supervision por OASV	12	1	1	2	2	100%	16.67%									
TOTAL									\$ 136,989.00	\$ 11,024.00	\$ 8,911.88	\$ 8,911.88	\$ 22,048.00	\$ 18,893.34	\$ 18,893.34	85.69%	13.79%

GERENTE GENERAL DEL CESAVECO


 ING. NOÉ DURÁN DE LA PEÑA

JEFE DE PROGRAMA
 SANIDAD AGROPECUARIA


 ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO


 ING. HECTOR MARTINEZ ROBLEDO

**IMPACTO TECNICO FITOSANITARIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA**

Delegación de la SAGARPA en el Estado de:
COAHUILA
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de:
COAHUILA

CARBON PARCIAL DEL TRIGO

INFORME FISICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

MUESTREO.-

En base al programa de trabajo 2016 en el presente mes no se tiene programado realizar muestreos en campo.



ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ
Responsable del Programa de Vigilancia Epidemiológica

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
SUBCOMPONENTE DE SANIDAD, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016.
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA

Informe Físico - Financiero correspondiente al mes de Febrero de 2016
 Ruya Negra del Tallo del Trigo (UG99)


Acciones	Unidad de Medida	FÍSICO						FINANCIERO							
		Programado Anual	En el mes		Al mes		% de avance acumulado	Programado en el mes	Ejercido en el mes		Programado al mes	Ejercido al mes		% de avance al mes	% de avance acumulado
			Programado	Realizado	Programado	Realizado			Federal	Total		Federal	Total		
Área de exploración	Superficie Programada	150	0	0	0	0%	\$ 32,872.00	\$	\$	\$ 15,992.00	\$	\$	0%	0%	
Capacitación	Cursos a Técnicos	2	0	0	0	0%	\$ 11,500.00	\$	\$					0%	
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	1	0	0	0	0%									
Supervisión	Supervisión por OASV	12	1	2	2	100%									
TOTAL						16.67%	\$ 44,372.00	\$	\$	\$ 15,992.00	\$	\$	0%	0%	

GERENTE GENERAL DEL CESAVECO



ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

JEFE DE PROGRAMA
 SANIDAD AGROPECUARIA



ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO



ING. HECTOR MARTINEZ ROBLERO

**IMPACTO TECNICO FITOSANITARIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA**

Delegación de la SAGARPA en el Estado de:
COAHUILA
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de:
COAHUILA

ROYA NEGRA DEL TALLO DEL TRIGO UG99

INFORME FISICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

En base al programa de trabajo 2016 en el presente mes la acción de exploración para la Roya negra del tallo del trigo UG99 no se tiene programado.



ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ
Responsable del Programa de Vigilancia Epidemiológica

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
SUBCOMPONENTE DE SANIDAD, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016.
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
Informe Físico - Financiero correspondiente al mes de Febrero de 2016
Palomilla del Nopal

Acciones	Unidad de Medida	FISICO							FINANCIERO																	
		Programado Anual	En el mes		Al mes		% de avance	% de avance acumulado	Programado Anual	Programado en el mes	Ejercido en el mes		Programado al mes	Ejercido al mes		% de avance al mes	% de avance acumulado									
			Programado	Realizado	Programado	Realizado					Total	Federal		Total	Federal											
Área de exploración	Superficie Programada	1,100	100	100	200	200	100%	18.18%	\$ 143,114.00																	
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	5	5	5	5	5	100%	100%																		
	Trampas instaladas	50	50	50	50	50	100%	100%																		
	Revisiones programadas	2,500	200	200	400	400	100%	16%																		
Rutas de Vigilancia	Rutas Establecidas	1	1	1	1	1	100%	100%																		
	Puntos de vigilancia establecidos	4	4	4	4	4	100%	100%																		
	Revisiones programadas	92	8	8	12	12	100%	13.04%																		
Parcela centinela	Parcelas establecidas	8	8	8	8	8	100%	100%																		
	Revisiones programadas	208	16	16	32	32	100%	15.38%																		
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	1	0	0	0	0	0%	0%																		
Supervisión	Supervisión por OASV	12	1	1	2	2	100%	16.67%																		
TOTAL																		\$ 143,114.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%

GERENTE GENERAL DEL CESAVECO



 ING. NOÉ DURÁN DE LA PEÑA

JEFE DE PROGRAMA
 SANIDAD AGROPECUARIA



 ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO



 ING. HECTOR MARTÍNEZ ROBLEDO

IMPACTO TECNICO FITOSANITARIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA

Delegación de la SAGARPA en el Estado de:
COAHUILA
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de:
COAHUILA

PALOMILLA DEL NOPAL

INFORME FISICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

AREA DE EXPLORACION.-

Se realiza la exploración visual en 100 has. en busca de daños de Palomilla del nopal, realizando estas acciones durante los recorridos de trampeo. No se encuentran síntomas sospechosos de daño causado por este insecto durante la inspección.

RUTAS DE TRAMPEO.-

- Se hacen 200 revisiones a las 50 trampas instaladas.
- No se detectan especímenes sospechosos dentro de las rutas de monitoreo en la región norte (franja fronteriza) del estado de Coahuila.

RUTAS DE VIGILANCIA.-

- Se realizan 8 revisiones a los puntos de vigilancia instalados.
- No se detectan síntomas de daños ni huevecillos en los cladodios del nopal dentro de los puntos de vigilancia establecidos en la región norte del estado de Coahuila.

PARCELAS CENTINELAS.-

- Se realizan 16 revisiones a las 8 parcelas centinelas establecidas de nopal rastrero, no se detectan especímenes sospechosos de esta plaga.



ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ
Responsable del Programa de Vigilancia Epidemiológica

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
 SUBCOMPONENTE DE SANIDAD, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016.
 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
 Informe Físico - Financiero correspondiente al mes de Febrero de 2016
 Vigilancia Pasiva

Acciones	Unidad de Medida	FISICO						FINANCIERO								
		Programado Anual	En el mes		Al mes		% de avance acumulado	Programado Anual	Programado en el mes	Ejercido en el mes		Programado al mes	Ejercido al mes		% de avance al mes	% de avance acumulado
			Programado	Realizado	Programado	Realizado				Total	Federal		Total	Federal		
Area de exploración	Superficie Programada	800	0	0	0	0	0%	0%								
Capacitación	Cursos a Técnicos	1	0	0	0	0	0%	0%								
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	1	0	0	0	0	0%	0%	\$ 11,580.00							0%
Supervisión	Supervisión por OASV	12	1	1	2	2	100%	16.67%								
TOTAL								\$ 11,580.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%

GERENTE GENERAL DEL CESAVECO


 ING. NOE DURÁN DE LA PEÑA

JEFE DE PROGRAMA
 SANIDAD AGROPECUARIA


 ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO


 ING. HÉCTOR MARTÍNEZ ROBLEDO

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
 SUBCOMPONENTE DE SANIDAD, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016.
 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
 Informe Físico - Financiero correspondiente al mes de Febrero de 2016
 Gasto Administrativo

Actividad	Unidad de Medida	FISICO							FINANCIERO								
		Programado Anual	En el mes		Al mes			% de avance acumulado	Programado Anual	Programado en el mes	Ejercido en el mes		Programado al mes	Ejercido al mes		% de avance al mes	% de avance acumulado
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance				Total	Federal		Total	Federal		
Gasto Administrativo	Recursos Humanos	N/A	0	0	0	0	0%	0%	\$123,507.00								0%
	Servicios	N/A	0	0	0	0	0%	0%	\$67,800.00	\$ 2,300.00	\$ 390.92	\$ 390.92	\$ 10,400.00	\$ 7,809.92	\$ 7,809.92	75.09%	11.51%
TOTAL									\$191,307.00	\$ 2,300.00	\$ 390.92	\$ 390.92	\$ 10,400.00	\$ 7,809.92	\$ 7,809.92	75.09%	4.08%
Fondo de Contingencias	Fondo de Contingencias	N/A	0	0	0	0	0%	0%	27,601								0.00%
TOTAL									\$ 27,601.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0.00%

GERENTE GENERAL DEL CESAVECO


 ING. NOÉ DURÁN DE LA PEÑA

JEFE DE PROGRAMA
 SANIDAD AGROPECUARIA


 ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO


 ING. HECTOR MARTÍNEZ ROBLEDO

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
 SUBCOMPONENTE DE SANIDAD, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016.
 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
 Informe Físico - Financiero correspondiente al mes de Febrero de 2016
 Palomilla Marrón de la Manzana

Actividad	Unidad de Medida	FISICO							FINANCIERO									
		Programado Anual	En el mes		Al mes		% de avance acumulado	Programado Anual	Programado en el mes	Ejercido en el mes		Programado al mes	Ejercido al mes		% de avance al mes	% de avance acumulado		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado				% de avance	Total		Federal	Total			Federal	
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	6	6	6	6	6	100%	100%	\$ 270,178.00	\$ 44,260.00	\$ 46,732.19	\$ 46,732.19	\$ 64,700.00	\$ 65,570.35	\$ 65,570.35	101.34%	24.26%	
	Trampas instaladas	60	60	60	60	438	100%	14.31%										
	Revisiones programadas	3,060	258	258	438	438	100%	14.31%										
Capacitación	Cursos a Técnicos	1	0	0	0	0	0%	0%	\$ 22,250.00	\$ 6,250.00	\$ 3,781.39	\$ 3,781.39	\$ 6,250.00	\$ 3,781.39	\$ 3,781.39	60.50%	16.99%	
	Pláticas a Productores	1	0	1	0	1	100%	100%										
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	1	0	0	0	0	0%	0%										
Supervisión	Supervisión por OASV	12	1	1	2	2	100%	16.67%										
		TOTAL																
									\$ 292,428.00	\$ 50,510.00	\$ 50,513.58	\$ 50,513.58	\$ 70,950.00	\$ 69,351.74	\$ 69,351.74	97.74%	18.64%	


GERENTE GENERAL DEL CESAVECO


 ING. NOÉ DURÁN DE LA PEÑA

JEFE DE PROGRAMA
 SANIDAD AGROPECUARIA


 ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO


 ING. HECTOR MARTÍNEZ ROBLEDO

**IMPACTO TECNICO FITOSANITARIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA**

Delegación de la SAGARPA en el Estado de:
COAHUILA
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de:
COAHUILA

PALOMILLA MARRON DE LA MANZANA

INFORME FISICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

TRAMPEO.-

- Se realizan 258 revisiones a las 60 trampas instaladas.
- No se detectan especímenes sospechosos dentro de las rutas de monitoreo en los Municipios de Arteaga, Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila.

CAPACITACION.-

Se realiza una plática a productores de la Sierra de Arteaga, Coahuila sobre la importancia del monitoreo de las plagas cuarentenarias en los cultivos de la región el día 05 de febrero del presente año.



ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ
Responsable del Programa de Vigilancia Epidemiológica

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
SUBCOMPONENTE DE SANIDAD, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016.
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
 Informe Físico - Financiero correspondiente al mes de Febrero de 2016
 Palomilla Europea de la Vid

Actividad	Unidad de Medida	FISICO							FINANCIERO								
		Programado Anual	En el mes		Al mes			% de avance acumulado	Programado Anual	Programado en el mes	Ejercido en el mes		Programado al mes	Ejercido al mes		% de avance al mes	% de avance acumulado
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance				Total	Federal		Total	Federal		
Área de exploración	Superficie Programada	500	0	0	0	0	0%										
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	4	4	4	4	4	100%										
	Trampas instaladas	40	40	40	40	40	100%	\$ 211,502.00	\$ 11,624.00	\$ 12,799.73	\$ 12,799.73	\$ 22,648.00	\$ 22,713.01	\$ 22,713.01	100.28%	10.73%	
	Revisiones programadas	2,040	162	162	322	322	100%										
Capacitación	Cursos a Técnicos	1	0	0	0	0	0%										
	Pláticas a Productores	1	0	1	0	1	0%	\$ 13,160.00									0%
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	1	0	0	0	0	0%										
Supervisión	Supervisión por OASV	12	1	1	2	2	100%										
TOTAL								\$ 224,662.00	\$ 11,624.00	\$ 12,799.73	\$ 12,799.73	\$ 22,648.00	\$ 22,713.01	\$ 22,713.01	100.28%	4.41%	

GERENTE GENERAL DEL CESAVECO


 ING. NOÉ DURÁN DE LA PEÑA

JEFE DE PROGRAMA
 SANIDAD AGROPECUARIA


 ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO


 ING. HECTOR MARTÍNEZ ROBLEDO

**IMPACTO TECNICO FITOSANITARIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA**

Delegación de la SAGARPA en el Estado de:
COAHUILA
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de:
COAHUILA

PALOMILLA EUROPEA DE LA VID

INFORME FISICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

TRAMPEO.-

- Se realizan 162 revisiones a las 40 trampas instaladas.
- No se detectan especímenes sospechosos dentro de la ruta de monitoreo en el Municipio de Arteaga y Parras, Coahuila.

CAPACITACION.-

Se realiza una plática a productores de la Sierra de Arteaga, Coahuila sobre la importancia del monitoreo de las plagas cuarentenarias en los cultivos de la región el día 05 de febrero del presente año.



ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ
Responsable del Programa de Vigilancia Epidemiológica


COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
 SUBCOMPONENTE DE SANIDAD, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016.
 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
 Informe Físico - Financiero correspondiente al mes de Febrero de 2016
 Tortricido Anaranjado

Actividad	Unidad de Medida	FISICO							FINANCIERO																
		Programado Anual	En el mes		Al mes			% de avance acumulado	Programado Anual	Programado en el mes	Ejercido en el mes		Programado al mes	Ejercido al mes		% de avance al mes	% de avance acumulado								
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	% de avance				Total	Federal		Total	Federal										
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	4	4	4	4	4	100%	100%	\$ 170,198.00																
	Trampas instaladas	40	40	40	40	40	100%																		
	Revisiones programadas	2,040	176	176	336	336	100%	16.47%																	
Capacitación	Cursos a Técnicos	1	0	0	0	0	0%	0%	\$ 21,000.00																
	Plática a Productores	1	0	1	0	1	0%	100%																	
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	1	0	0	0	0	0%	0%																	
Supervisión	Supervisión por OASV	12	1	1	2	2	100%	16.67%																	
TOTAL									\$ 191,198.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	100%							


GERENTE GENERAL DEL CESAVECO


 ING. NOÉ DURÁN DE LA PEÑA

JEFE DE PROGRAMA
 SANIDAD AGROPECUARIA


 ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO


 ING. HECTOR MARTÍNEZ ROBLEDO

**IMPACTO TECNICO FITOSANITARIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA**

Delegación de la SAGARPA en el Estado de:
COAHUILA
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de:
COAHUILA

TORTRICIDO ANARANJADO

INFORME FISICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

TRAMPEO.-

- Se hacen 176 revisiones a las 40 trampas instaladas.
- No se detectan especímenes sospechosos dentro de las rutas de monitoreo en los Municipios de Arteaga, Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila.

CAPACITACION.-

Se realiza una plática a productores de la Sierra de Arteaga, Coahuila sobre la importancia del monitoreo de las plagas cuarentenarias en los cultivos de la región el día 05 de febrero del presente año.



ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ
Responsable del Programa de Vigilancia Epidemiológica

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.
SUBCOMPONENTE DE SANIDAD, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2016.
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
Informe Físico - Financiero correspondiente al mes de Febrero de 2016
Palomilla Oriental de la Fruta

Actividad	Unidad de Medida	FISICO							FINANCIERO								
		Programado Anual	En el mes		Al mes		% de avance acumulado	Programado Anual	Programado en el mes	Ejercido en el mes		Programado al mes	Ejercido al mes		% de avance al mes	% de avance acumulado	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado				Total	Federal		Total	Federal			
Rutas de Trampeo	Rutas Establecidas	6	6	6	6	6	100%										
	Trampas instaladas	60	60	60	60	60	100%										
	Revisiones programadas	3,050	258	258	438	438	100%	14.31%	\$ 188,059.00							0%	
Capacitación	Cursos a Técnicos	1	0	0	0	0	0%	0%									
	Platica a Productores	1	0	1	0	1	0%	100%	\$ 21,000.00							0%	
Evaluación	Evaluación por la Delegación Estatal	1	0	0	0	0	0%	0%									
Supervisión	Supervisión por OASV	12	1	1	2	2	100%	16.67%									
		TOTAL															
									\$ 209,059.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%

GERENTE GENERAL DEL CESAVECO


 ING. NOÉ DURÁN DE LA PEÑA

JEFE DE PROGRAMA
 SANIDAD AGROPECUARIA


 ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO


 ING. HECTOR MARTÍNEZ ROBLEDO

**IMPACTO TECNICO FITOSANITARIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA**

Delegación de la SAGARPA en el Estado de:
COAHUILA
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de:
COAHUILA

PALOMILLA ORIENTAL DE LA FRUTA

INFORME FISICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016

TRAMPEO.-

- Se realizan 258 revisiones a las 60 trampas instaladas.
- No se detectan especímenes sospechosos dentro de las rutas de monitoreo en los Municipios de Arteaga, Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila.

CAPACITACION.-

Se realiza una plática a productores de la Sierra de Arteaga, Coahuila sobre la importancia del monitoreo de las plagas cuarentenarias en los cultivos de la región el día 05 de febrero del presente año.



ING. VALENTIN SANTIAGO CRUZ
Responsable del Programa de Vigilancia Epidemiológica