

<b>COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO</b>	III Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y procesamiento primario de productos acuicolas y pesqueros.
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Inocuidad Agrícola
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,631,971.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2021 Enero

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>Asistencia Técnica</b>							
Visitas de diagnóstico (reprogramado)	Visita	24	1	1	1	1	4.17%
Visitas de seguimiento (reprogramado)	Visita	514	19	19	19	19	3.70%
Visitas de mantenimiento	Visita	75	6	6	6	6	8.00%
Visitas de pre auditoria (reprogramado)	Visita	3	0	0	0	0	0.00%
Visitas de supervisión técnica	Visita	4	0	0	0	0	0.00%
<b>Capacitación</b>							
Curso a técnicos (coordinador)	Evento	3	0	0	0	0	0.00%
Curso a técnicos (profesionales y auxiliares de campo)	Evento	4	0	0	0	0	0.00%
Platicas a productores de formación	Evento	315	6	6	6	6	1.90%
Platicas a productores de induccion (reprogramado)	Evento	16	0	0	0	0	0.00%
Cursos a productores	Evento	2	0	0	0	0	0.00%
<b>Toma de muestras para la vigilancia de contaminantes y residuos</b>							
Microbiológico de agua	Análisis	11	0	0	0	0	0.00%
Microbiológico de fruto	Análisis	11	0	0	0	0	0.00%
Análisis de Plaguicidas	Análisis	11	0	0	0	0	0.00%
Toma de muestras solicitadas por la DGI AAP (reprogramado)	Análisis	58	0	0	0	0	0.00%
<b>Programas y proyectos relevantes</b>							
Envases acopiados (reprogramado)	Toneladas	42	0	0	0	0	0.00%

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Humanos</b>						
Pago a Coordinador de Proyecto	258,000.00	21,500.00	19,350.00	21,500.00	19,350.00	7.50%
Pago por gratificación Coordinador de Proyecto	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Profesional de Proyecto	192,000.00	16,000.00	13,479.27	16,000.00	13,479.27	7.02%
Pago por gratificación a Profesional de Proyecto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Profesional de Proyecto	192,000.00	16,000.00	10,438.20	16,000.00	10,438.20	5.44%
Pago por gratificación a Profesional de Proyecto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

<b>COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO</b>	III Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y procesamiento primario de productos acuícolas y pesqueros.
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Inocuidad Agricola
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,631,971.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2021 Enero

Pago a Responsable del CAT Laguna	84,000.00	7,000.00	6,663.54	7,000.00	6,663.54	7.93%
Pago por gratificación a Responsable del CAT Laguna	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Responsable del CAT del Norte	72,000.00	6,000.00	5,716.11	6,000.00	5,716.11	7.94%
Pago por gratificación a Responsable del CAT Norte	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Ayudante del CAT Laguna (reprogramado)	59,758.00	6,000.00	5,716.11	6,000.00	5,716.11	9.57%
Pago por gratificación a Ayudante del CAT (reprogramado)	4,757.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Recursos Materiales</b>						
Gasolina Magna (reprogramada)	168,765.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Cafetería para capacitación a productores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería para capacitación a productores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Cafetería (concepto nuevo)	601.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Accesorios de computo y electronicos (usb, cartuchos para impresoras, cargador para Lap Top, cables puertos) (concepto nuevo)	3,929.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento CAT del Norte (concepto nuevo)	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Materiales y Servicios de Diagnóstico</b>						
Material de muestreo	15,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>						
Viáticos con pernocta (reprogramado)	27,673.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Viáticos sin pernocta (reprogramado)	3,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento vehicular (mayor) (reprogramado)	7,917.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento vehicular (menor) (reprogramado)	12,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Seguro vehicular (reprogramado)	38,003.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago servicio telefonía móvil / transmisión de datos 8448793964 (reprogramado)	4,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago servicio telefonía móvil / transmisión de datos 8445065168 (reprogramado)	3,188.00	449.00	449.00	449.00	449.00	14.08%
Servicios bancarios (nuevo concepto)	488.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Peajes (nuevo concepto)	5,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de placas 2021 (nuevo concepto)	8,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pasajes (nuevo concepto)	3,462.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Materiale y servicios de diagnostico</b>						
Pago de servicio de mensajería y/o paquetería	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Diagnóstico de contaminantes microbiológicos</b>						
Microbiológicos de agua (reprogramado)	14,496.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Microbiológicos de fruto (reprogramado)	14,496.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Diagnóstico de contaminantes químicos</b>						
Residuos toxicos en fruto (reprogramado)	40,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Programa Nacional de Recoleccion de Envases Vacios de Agroquímicos</b>						



**Informe Trimestral de Avance Físico Financiero**  
Ejercicio Fiscal 2021  
(Federal)

<b>COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO</b>	III Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y procesamiento primario de productos acuícolas y pesqueros.
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Inocuidad Agrícola
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,631,971.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2021 Enero

Pago de luz del CAT Laguna (concepto nuevo)	32,133.99	2,921.272	0.00	2,921.27	0.00	0.00%
Pago de Servicio de Vigilancia del CAT Laguna	91,000.00	7,000.00	6,216.54	7,000.00	6,216.54	6.83%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,453,943.00</b>	<b>82,870.27</b>	<b>68,028.77</b>	<b>82,870.27</b>	<b>68,028.77</b>	<b>4.68%</b>


<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>Recursos Humanos</b>						
Pago a Gerente	30,000.00	1,951.00	1,951.00	1,951.00	1,951.00	6.50%
Pago a Coordinador Administrativo	21,500.00	1,951.00	1,951.00	1,951.00	1,951.00	9.07%
Pago a Auxiliar Administrativo	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Secretaria	90,000.00	7,500.00	4,062.77	7,500.00	4,062.77	4.51%
Pago por gratificación Secretaria	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>						
Pago servicio telefonía fija / internet (reprogramado)	6,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>178,028.00</b>	<b>11,402.00</b>	<b>7,964.77</b>	<b>11,402.00</b>	<b>7,964.77</b>	<b>4.47%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,631,971.00</b>	<b>94,272.27</b>	<b>75,993.54</b>	<b>94,272.27</b>	<b>75,993.54</b>	<b>4.66%</b>

<b>RESUMEN FINANCIERO</b>			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,453,943.00	68,028.77	68,028.77
Sub Total Gastos Operativos Fijos	178,028.00	7,964.77	7,964.77
<b>TOTAL</b>	<b>1,631,971.00</b>	<b>75,993.54</b>	<b>75,993.54</b>

**Justificación/Aclaraciones**

A LA FECHA SOLAMENTE SE ESTA EJERCIENDO EL PAGO DE NOMINAS Y SERVICIO DE TELEFONIA CON RECURSOS APORTADOS POR EL COMITE, YA QUE NO SE HA RADICADO EL RECURSO FEDERAL AL COMITE. POR LO QUE SE REFIERE A LAS METAS ESTAS SE REALIZARON DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.

ELABORÓ



Ing. José Armando González Estrada  
Coordinador de Inocuidad Agrícola

REVISÓ




Ing. Noé Durán de la Peña  
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ




Ing. Ricardo Dávila Valdez  
Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER




Ing. Ricardo E. Fraustro Siller  
Encargado del Despacho de la  
Representación Estatal de la SADER en  
Coahuila

POR EL SENASICA



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes  
Representante Estatal Fitozoosanitario y  
de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del  
SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano  
Subsecretario Agropecuario de la  
Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno  
del Estado de Coahuila.

**Informe Trimestral de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2021**  
**(Federal)**

<b>COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO</b>	III Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y procesamiento primario de productos acuicolas y pesqueros.
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Inocuidad Agrícola
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,631,971.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2021 Febrero

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>Asistencia Técnica</b>							
Visitas de diagnóstico (reprogramado)	Visitas	24	6	6	7	7	29.17%
Visitas de seguimiento (reprogramado)	Visitas	514	41	41	60	60	11.67%
Visitas de mantenimiento	Visitas	75	0	0	6	6	8.00%
Visitas de pre auditoria (reprogramado)	Visitas	3	0	0	0	0	0.00%
Visitas de supervisión técnica	Visitas	4	0	0	0	0	0.00%
<b>Capacitación</b>							
Curso a técnicos (coordinador)	Evento	3	0	0	0	0	0.00%
Curso a técnicos (profesionales y auxiliares de campo)	Evento	4	0	0	0	0	0.00%
Platicas a productores de formacion	Evento	315	17	17	23	23	7.30%
Platicas a productores de induccion (reprogramado)	Evento	16	0	0	0	0	0.00%
Cursos a productores	Evento	2	0	0	0	0	0.00%
<b>Toma de muestras para la vigilancia de contaminantes y residuos</b>							
Microbiológico de agua	Análisis	11	0	0	0	0	0.00%
Microbiológico de fruto	Análisis	11	0	0	0	0	0.00%
Análisis de Plaguicidas	Análisis	11	0	0	0	0	0.00%
Toma de muestras solicitadas por la DCIAAP (reprogramado)	Análisis	58	0	0	0	0	0.00%
<b>Programas y proyectos relevantes</b>							
Envases acopiados (reprogramado)	Toneladas	42	4	4	4	4	9.52%

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Humanos</b>						
Pago a Coordinador de Proyecto	258,000.00	21,500.00	20,500.00	43,000.00	39,850.00	15.45%
Pago por gratificación Coordinador de Proyecto	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Profesional de Proyecto	192,000.00	16,000.00	12,019.93	32,000.00	25,499.20	13.28%
Pago por gratificación a Profesional de Proyecto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Profesional de Proyecto	192,000.00	16,000.00	9,288.25	32,000.00	19,726.45	10.27%
Pago por gratificación a Profesional de Proyecto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Responsable del CAT Laguna	84,000.00	7,000.00	5,713.39	14,000.00	12,376.93	14.73%



<b>COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO</b>	III Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y procesamiento primario de productos acuícolas y pesqueros.
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Inocuidad Agrícola
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,631,971.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2021 Febrero

Pago por gratificación a Responsable del CAT Laguna	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Responsable del CAT del Norte	72,000.00	6,000.00	4,827.98	12,000.00	10,544.09	14.64%
Pago por gratificación a Responsable del CAT Norte	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Ayudante del CAT Laguna (reprogramado)	59,758.00	6,000.00	3,440.15	12,000.00	9,156.26	15.32%
Pago por gratificación a Ayudante del CAT (reprogramado)	4,757.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Recursos Materiales</b>						
Gasolina Magna (reprogramada)	168,765.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Cafeteria para capacitación a productores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería para capacitación a productores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Cafeteria (concepto nuevo)	601.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Accesorios de computo y electronicos (usb, cartuchos para impresoras, cargador para Lap Top, cables puertos) (concepto nuevo)	3,929.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento CAT del Norte (concepto nuevo)	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Materiales y Servicios de Diagnóstico</b>						
Material de muestreo	15,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>						
Viáticos con pernocta (reprogramado)	27,673.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Viáticos sin pernocta (reprogramado)	3,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento vehicular (mayor) (reprogramado)	7,917.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento vehicular (menor) (reprogramado)	12,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Seguro vehicular (reprogramado)	38,003.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago servicio telefonía móvil / transmisión de datos 8448793964 (reprogramado)	4,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago servicio telefonía móvil / transmisión de datos 8445065168 (reprogramado)	3,188.00	249.00	249.00	698.00	698.00	21.89%
Servicios bancarios (nuevo concepto)	488.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Peajes (nuevo concepto)	5,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de placas 2021 (nuevo concepto)	8,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pasajes (nuevo concepto)	3,462.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Materiales y servicios de diagnostico</b>						
Pago de servicio de mensajería y/o paquetería	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Diagnóstico de contaminantes microbiológicos</b>						
Microbiológicos de agua (reprogramado)	14,496.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Microbiológicos de fruto (reprogramado)	14,496.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Diagnóstico de contaminantes químicos</b>						
Residuos toxicos en fruto (reprogramado)	40,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Programa Nacional de Recoleccion de Envases Vacios de Agroquímicos</b>						
Pago de luz del CAT Laguna (concepto nuevo)	32,133.99	2,921.272	0.00	5,842.54	0.00	0.00%

**Informe Trimestral de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2021**  
**(Federal)**

<b>COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO</b>	III Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y procesamiento primario de productos acuicolas y pesqueros.					
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal					
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila					
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Inocuidad Agrícola					
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,631,971.00					
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2021 Febrero					


Pago de Servicio de Vigilancia del CAT Laguna	91,000.00	7,000.00	5,828.04	14,000.00	12,044.58	13.24%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,453,943.00</b>	<b>82,670.27</b>	<b>61,866.74</b>	<b>165,540.54</b>	<b>129,895.51</b>	<b>8.93%</b>
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>Recursos Humanos</b>						
Pago a Gerente	30,000.00	1,951.00	1,951.00	3,902.00	3,902.00	13.01%
Pago a Coordinador Administrativo	21,500.00	1,951.00	1,951.00	3,902.00	3,902.00	18.15%
Pago a Auxiliar Administrativo	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Secretaria	90,000.00	7,500.00	3,070.20	15,000.00	7,132.97	7.93%
Pago por gratificación Secretaria	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>						
Pago servicio telefonía fija / internet (reprogramado)	6,028.00	538.00	538.00	538.00	538.00	8.93%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>178,028.00</b>	<b>11,940.00</b>	<b>7,510.20</b>	<b>23,342.00</b>	<b>15,474.97</b>	<b>8.69%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,631,971.00</b>	<b>94,610.27</b>	<b>69,376.94</b>	<b>188,882.54</b>	<b>145,370.48</b>	<b>8.91%</b>

<b>RESUMEN FINANCIERO</b>			
	<b>Programado Anual</b>	<b>Ejercido al Mes</b>	<b>Acumulado al Mes</b>
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,453,943.00	61,866.74	129,895.51
Sub Total Gastos Operativos Fijos	178,028.00	7,510.20	15,474.97
<b>TOTAL</b>	<b>1,631,971.00</b>	<b>69,376.94</b>	<b>145,370.48</b>

**Justificación/Aclaraciones**


SE ESTA EJERCENDO EL RECURSO PRINCIPALMENTE POR LO QUE SE REFIERE A SUELDOS Y PAGO DE TELEFONIA CON RECURSOS DEL COMITE, YA QUE NO SE LE HA RADICADO EL RECURSO FEDERAL AL COMITE. POR LO QUE SE REFIERE A LAS METAS EN EL CASO DE LAS VISITAS DE DIAGNOSTICO SE LLEVAN REALIZADAS MAS QUE LAS PROGRAMADAS YA QUE HAY PRODUCTORES QUE TIENE INTERES EN IMPLEMENTAR LOS SRRC EN SUS EMPRESAS Y DESPUES DE ESTA VISITA DECIDIRAN SI SE ADHIEREN AL PROGRAMA.

**ELABORÓ**



Ing. José Armando González Estrada  
Coordinador de Inocuidad Agrícola

**REVISÓ**



Ing. Noe Duran de la Peña  
Gerente Técnico del CESAVECO

**AUTORIZÓ**



Ing. Ricardo Dávila Valdez  
Presidente del CESAVECO


**POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER**



Ing. Ricardo E. Fraustro Siller  
Encargado del Despacho de la  
Representación Estatal de la SADER en  
Coahuila


**VALIDÓ**

**POR EL SENASICA**



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes  
Representante Estatal Fitozoosanitario y  
de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del  
SENASICA en Coahuila

**POR EL GOBIERNO DEL ESTADO**



Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano  
Subsecretario Agropecuario de la  
Secretaria de Desarrollo Rural del Gobierno  
del Estado de Coahuila.



<b>COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO</b>	III Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y procesamiento primario de productos acuicolas y pesqueros.
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Inocuidad Agrícola
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,631,971.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2021 Marzo

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>Asistencia Técnica</b>							
Visitas de diagnóstico (reprogramado)	Visitas	24	5	5	12	12	50.00%
Visitas de seguimiento (reprogramado)	Visitas	514	51	51	111	111	21.60%
Visitas de mantenimiento	Visitas	75	7	7	13	13	17.33%
Visitas de pre auditoria (reprogramado)	Visitas	3	0	0	0	0	0.00%
Visitas de supervisión técnica	Visitas	4	0	0	0	0	0.00%
<b>Capacitación</b>							
Curso a técnicos (coordinador)	Evento	3	0	0	0	0	0.00%
Curso a técnicos (profesionales y auxiliares de campo)	Evento	4	0	0	0	0	0.00%
Platicas a productores de formación	Evento	315	29	29	52	52	16.51%
Platicas a productores de induccion (reprogramado)	Evento	16	4	4	4	4	25.00%
Cursos a productores	Evento	2	0	0	0	0	0.00%
<b>Toma de muestras para la vigilancia de contaminantes y residuos</b>							
Microbiológico de agua	Análisis	11	0	0	0	0	0.00%
Microbiológico de fruto	Análisis	11	0	0	0	0	0.00%
Análisis de Plaguicidas	Análisis	11	0	0	0	0	0.00%
Toma de muestras solicitadas por la DGIAAP (reprogramado)	Análisis	58	0	0	0	0	0.00%
<b>Programas y proyectos relevantes</b>							
Envases acopiados (reprogramado)	Toneladas	42	2	2	6	6	13.57%

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Humanos</b>						
Pago a Coordinador de Proyecto	258,000.00	21,500.00	20,500.00	64,500.00	60,350.00	23.39%
Pago por gratificación Coordinador de Proyecto	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Profesional de Proyecto	192,000.00	16,000.00	17,741.77	48,000.00	43,240.97	22.52%
Pago por gratificación a Profesional de Proyecto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Profesional de Proyecto	192,000.00	16,000.00	20,517.92	48,000.00	40,244.37	20.96%
Pago por gratificación a Profesional de Proyecto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

<b>COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO</b>	III Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y procesamiento primario de productos acuícolas y pesqueros.
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Inocuidad Agrícola
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,631,971.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2021 Marzo

Pago a Responsable del CAT Laguna	84,000.00	7,000.00	8,901.52	21,000.00	21,278.45	25.33%
Pago por gratificación a Responsable del CAT Laguna	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Responsable del CAT del Norte	72,000.00	6,000.00	5,269.09	18,000.00	15,813.18	21.96%
Pago por gratificación a Responsable del CAT Norte	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Ayudante del CAT Laguna (reprogramado)	59,758.00	6,000.00	6,647.58	18,000.00	15,803.84	26.45%
Pago por gratificación a Ayudante del CAT (reprogramado)	4,757.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Recursos Materiales</b>			0.00			
Gasolina Magna (reprogramada)	168,765.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Cafeteria para capacitación a productores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería para capacitación a productores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Cafeteria (concepto nuevo)	601.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Accesorios de computo y electronicos (usb, cartuchos para impresoras, cargador para Lap Top, cables puertos) (concepto nuevo)	3,929.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento CAT del Norte (concepto nuevo)	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Materiales y Servicios de Diagnóstico</b>						
Material de muestreo	15,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>						
Viáticos con pernocta (reprogramado)	27,673.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Viáticos sin pernocta (reprogramado)	3,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento vehicular (mayor) (reprogramado)	7,917.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento vehicular (menor) (reprogramado)	12,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Seguro vehicular (reprogramado)	38,003.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago servicio telefonía móvil / transmisión de datos 8448793964 (reprogramado)	4,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago servicio telefonía móvil / transmisión de datos 8445065168 (reprogramado)	3,188.00	249.00	249.00	947.00	947.00	29.71%
Servicios bancarios (nuevo concepto)	488.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Peajes (nuevo concepto)	5,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de placas 2021 (nuevo concepto)	8,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pasajes (nuevo concepto)	3,462.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Materiale y servicios de diagnostico</b>						
Pago de servicio de mensajería y/o paquetería	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Diagnóstico de contaminantes microbiológicos</b>						
Microbiológicos de agua (reprogramado)	14,496.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Microbiológicos de fruto (reprogramado)	14,496.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Diagnóstico de contaminantes químicos</b>						
Residuos toxicos en fruto (reprogramado)	40,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Programa Nacional de Recoleccion de Envases Vacios de Agroquímicos</b>						



**Informe Trimestral de Avance Físico Financiero**  
**Ejercicio Fiscal 2021**  
**(Federal)**

<b>COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO</b>	III Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y procesamiento primario de productos acuicolas y pesqueros.					
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal					
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila					
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Inocuidad Agrícola					
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,631,971.00					
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2021 Marzo					

Pago de luz del CAT Laguna (concepto nuevo)	32,133.99	2,921.272	0.00	8,763.82	0.00	0.00%
Pago de Servicio de Vigilancia del CAT Laguna	91,000.00	7,000.00	5,769.51	21,000.00	17,814.09	19.58%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,453,943.00</b>	<b>82,670.27</b>	<b>85,596.39</b>	<b>248,210.82</b>	<b>215,491.90</b>	<b>14.82%</b>


<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>Recursos Humanos</b>						
Pago a Gerente	30,000.00	1,951.00	1,951.00	5,853.00	5,853.00	19.51%
Pago a Coordinador Administrativo	21,500.00	1,951.00	1,951.00	5,853.00	5,853.00	27.22%
Pago a Auxiliar Administrativo	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Secretaria	90,000.00	7,500.00	9,520.57	22,500.00	16,653.54	18.50%
Pago por gratificación Secretaria	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>						
Pago servicio telefonia fija / internet (reprogramado)	6,028.00	549.00	549.00	1,087.00	1,087.00	18.03%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>178,028.00</b>	<b>11,951.00</b>	<b>13,971.57</b>	<b>35,293.00</b>	<b>29,446.54</b>	<b>16.54%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,631,971.00</b>	<b>94,621.27</b>	<b>99,567.96</b>	<b>283,503.82</b>	<b>244,938.44</b>	<b>15.01%</b>

<b>RESUMEN FINANCIERO</b>			
	<b>Programado Anual</b>	<b>Ejercido al Mes</b>	<b>Acumulado al Mes</b>
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,453,943.00	85,596.39	215,491.90
Sub Total Gastos Operativos Fijos	178,028.00	13,971.57	29,446.54
<b>TOTAL</b>	<b>1,631,971.00</b>	<b>99,567.96</b>	<b>244,938.44</b>

**Justificación/Aclaraciones**

SE ESTA EJERCENDO EL RECURSO PRINCIPALMENTE EN LO QUE SE REFIERE A NOMINA Y PAGO DE TELEFONIA CON RECURSOS DEL COMITE YA QUE HA LA FECHA NO SE LE HA RADICADO EL RECURSO AL COMITE. POR LO QUE SE REFIERE A LAS METAS EN EL CASO DE LAS VISITAS SE HAN REALIZADO EN ALGUNOS CASOS MAS QUE LAS QUE SE TIENEN PROGRAMADAS YA QUE ESTO SE DEBE A SOLICITUD DE LOS PRODUCTORES.

ELABORÓ



Ing. José Armando González Estrada  
 Coordinador de Inocuidad Agrícola

REVISÓ



Ing. Noe Durán de la Peña  
 Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez  
 Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER



Ing. Ricardo E. Fraustro Siller  
 Encargado del Despacho de la  
 Representación Estatal de la SADER en  
 Coahuila

VALIDÓ  
 POR EL SENASICA



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes  
 Representante Estatal Fitozoosanitario y  
 de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del  
 SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano  
 Subsecretario Agropecuario de la  
 Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno  
 del Estado de Coahuila.

<b>COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO</b>	III Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y procesamiento primario de productos acuícolas y pesqueros.
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Inocuidad Agrícola
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,631,971.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2021 Primer Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
<b>Asistencia Técnica</b>							
Visitas de diagnóstico (reprogramado)	Visitas	24	12	12	12	12	50.00%
Visitas de seguimiento (reprogramado)	Visitas	514	111	111	111	111	21.60%
Visitas de mantenimiento	Visitas	75	13	13	13	13	17.33%
Visitas de pre auditoria (reprogramado)	Visitas	3	0	0	0	0	0.00%
Visitas de supervisión técnica	Visitas	4	0	0	0	0	0.00%
<b>Capacitación</b>							
Curso a técnicos (coordinador)	Evento	3	0	0	0	0	0.00%
Curso a técnicos (profesionales y auxiliares de campo)	Evento	4	0	0	0	0	0.00%
Platicas a productores de formacion	Evento	315	52	52	52	52	16.51%
Platicas a productores de induccion (reprogramado)	Evento	16	4	4	4	4	25.00%
Cursos a productores	Evento	2	0	0	0	0	0.00%
<b>Toma de muestras para la vigilancia de contaminantes y residuos</b>							
Microbiológico de agua	Análisis	11	0	0	0	0	0.00%
Microbiológico de fruto	Análisis	11	0	0	0	0	0.00%
Análisis de Plaguicidas	Análisis	11	0	0	0	0	0.00%
Toma de muestras solicitadas por la DGIAAP (reprogramado)	Análisis	58	0	0	0	0	0.00%
<b>Programas y proyectos relevantes</b>							
Envases acopiados (reprogramado)	Toneladas	42	6	6	6	6	13.57%

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
<b>Gastos Técnicos del Proyecto</b>						
<b>Recursos Humanos</b>						
Pago a Coordinador de Proyecto	258,000.00	64,500.00	60,350.00	64,500.00	60,350.00	23.39%
Pago por gratificación Coordinador de Proyecto	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Profesional de Proyecto	192,000.00	48,000.00	43,240.97	48,000.00	43,240.97	22.52%
Pago por gratificación a Profesional de Proyecto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Profesional de Proyecto	192,000.00	48,000.00	40,244.37	48,000.00	40,244.37	20.96%
Pago por gratificación a Profesional de Proyecto	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Responsable del CAT Laguna	84,000.00	21,000.00	21,278.45	21,000.00	21,278.45	25.33%
Pago por gratificación a Responsable del CAT Laguna	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Responsable del CAT del Norte	72,000.00	18,000.00	15,813.18	18,000.00	15,813.18	21.96%
Pago por gratificación a Responsable del CAT Norte	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Ayudante del CAT Laguna (reprogramado)	59,758.00	18,000.00	15,803.84	18,000.00	15,803.84	26.45%
Pago por gratificación a Ayudante del CAT (reprogramado)	4,757.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%



<b>COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO</b>	III Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y procesamiento primario de productos acuícolas y pesqueros.
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Inocuidad Agricola
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,631,971.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2021 Primer Trimestre

<b>Recursos Materiales</b>						
Gasolina Magna (reprogramada)	168,765.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Cafeteria para capacitación a productores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería para capacitación a productores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Cafeteria (concepto nuevo)	601.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Accesorios de computo y electronicos (usb, cartuchos para impresoras, cargador para Lap Top, cables puertos) (concepto nuevo)	3,929.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento CAT del Norte (concepto nuevo)	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Materiales y Servicios de Diagnóstico</b>						
Material de muestreo	15,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Servicios</b>						
Viáticos con pernocta (reprogramado)	27,673.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Viáticos sin pernocta (reprogramado)	3,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento vehicular (mayor) (reprogramado)	7,917.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento vehicular (menor) (reprogramado)	12,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Seguro vehicular (reprogramado)	38,003.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago servicio telefonía móvil / transmisión de datos 8448793964 (reprogramado)	4,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago servicio telefonía móvil / transmisión de datos 8445065168 (reprogramado)	3,188.00	947.00	947.00	947.00	947.00	29.71%
Servicios bancarios (nuevo concepto)	488.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Peajes (nuevo concepto)	5,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de placas 2021 (nuevo concepto)	8,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pasajes (nuevo concepto)	3,462.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Materiale y servicios de diagnostico</b>						
Pago de servicio de mensajería y/o paquetería	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Diagnóstico de contaminantes microbiológicos</b>						
Microbiológicos de agua (reprogramado)	14,496.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Microbiológicos de fruto (reprogramado)	14,496.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Diagnóstico de contaminantes químicos</b>						
Residuos toxicos en fruto (reprogramado)	40,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Programa Nacional de Recoleccion de Envases Vacios de Agroquímicos</b>						
Pago de luz del CAT Laguna (concepto nuevo)	32,133.99	2,921.272	0.00	8,763.82	0.00	0.00%
Pago de Servicio de Vigilancia del CAT Laguna	91,000.00	21,000.00	17,814.09	21,000.00	17,814.09	19.58%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,453,943.00</b>	<b>242,368.27</b>	<b>215,491.90</b>	<b>248,210.82</b>	<b>215,491.90</b>	<b>14.82%</b>
<b>Gastos Operativos Fijos</b>						
<b>Recursos Humanos</b>						
Pago a Gerente	30,000.00	5,853.00	5,853.00	5,853.00	5,853.00	19.51%
Pago a Coordinador Administrativo	21,500.00	5,853.00	5,853.00	5,853.00	5,853.00	27.22%
Pago a Auxiliar Administrativo	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago a Secretaria	90,000.00	22,500.00	16,653.54	22,500.00	16,653.54	18.50%
Pago por gratificación Secretaria	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

<b>COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO</b>	III Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera / I. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en la Producción Agrícola, Pecuaria, Acuicola y Pesquera, y procesamiento primario de productos acuícolas y pesqueros.
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	Dirección General de Sanidad Vegetal
<b>ENTIDAD FEDERATIVA</b>	Coahuila
<b>INSTANCIA EJECUTORA</b>	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Inocuidad Agrícola
<b>PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO</b>	1,631,971.00
<b>PERIODO DE INFORME</b>	2021 Primer Trimestre


Servicios						
Pago servicio telefonía fija / internet (reprogramado)	6,028.00	1,087.00	1,087.00	1,087.00	1,087.00	18.03%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>178,028.00</b>	<b>35,293.00</b>	<b>29,446.54</b>	<b>35,293.00</b>	<b>29,446.54</b>	<b>16.54%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,631,971.00</b>	<b>277,661.27</b>	<b>244,938.44</b>	<b>283,503.82</b>	<b>244,938.44</b>	<b>15.01%</b>

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,453,943.00	215,491.90	215,491.90
Sub Total Gastos Operativos Fijos	178,028.00	29,446.54	29,446.54
<b>TOTAL</b>	<b>1,631,971.00</b>	<b>244,938.44</b>	<b>244,938.44</b>

**Justificación/Aclaraciones**

SE ESTA EJERCIENDO EL RECURSO PRINCIPALMENTE EN LO QUE SE REFIERE A SUELDOS Y PAGO DE TELEFONIA CON RECURSOS DEL COMITE YA QUE HA LA FECHA NO SE LE HA RADICADO EL RECURSO AL COMITE. POR LO QUE SE REFIERE A LAS METAS EN EL CASO DE LAS VISITAS, EN ALGUNOS CASOS SE HAN REALIZADO MAS DE LO PROGRAMADO ESTO SE DEBE A QUE LOS PRODUCTORES LO HAN SOLICITADO.

ELABORÓ



Ing. José Armando González Estrada  
 Coordinador de Inocuidad Agrícola

REVISÓ



Ing. Noé Durán de la Peña  
 Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez  
 Presidente del CESAVECO


POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER



Ing. Ricardo E. Fraustro Siller  
 Encargado del Despacho de la  
 Representación Estatal de la SADER en  
 Coahuila

VALIDÓ

POR EL SENASICA



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes  
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de  
 Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del  
 SENASICA en Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano  
 Subsecretario Agropecuario de la Secretaría  
 de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado  
 de Coahuila.