

**SAGARPA**

SECRETARÍA DE AGRICULTURA,  
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,  
PESCA Y ALIMENTACIÓN



Delegación Federal en el Estado de Coahuila  
Subdelegación Agropecuaria  
Programa de Sanidades

N° de Oficio 125.210.079/2017  
Saltillo, Coahuila. 14 de Marzo del 2017.

"2017, Año Del Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

**C. DR. JAVIER TRUJILLO ARRIAGA**  
**DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD VEGETAL**  
**GUILLERMO PEREZ VALENZUELA No. 127**  
**MEXICO 21, D.F.**

Adjunto al presente envié a esa Dirección General de Sanidad Vegetal a su digno cargo, para su conocimiento y se solicita respetuosamente la validación de lo establecido en el Acta de la Comisión de Sanidades e Inocuidad Agroalimentaria del Estado de Coahuila (COTESIA), correspondiente al mes de Febrero del 2017 así como los Informes Físicos y Financieros validados en las Actas en comento.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión de enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**EL DELEGADO FEDERAL DE LA SAGARPA EN LA ENTIDAD**

**ING. JORGE ALBERTO FLORES BERRUETO**  
Con Fundamento en el Art. 42 del Reglamento Interior de la SAGARPA,  
En Ausencia del Titular de la Delegación Federal en Coahuila, firma el  
el Subdelegado Agropecuario, Ing. Ricardo E. Fraustro Siller.

C. c. p.- M. V. Z. Enrique Sanchez Cruz.- Director en Jefe del SENASICA.-  
Ing. Ramiro Hernandez García.- Coordinador General de Delegaciones.-  
Ing. Jorge Alberto Flores Berrueto.- Delegado Federal de la SAGARPA en Coahuila.-

**COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA**  
**CAMPAÑA NACIONAL CONTRA MOSCAS DE LA FRUTA FASE: ZONA LIBRE**  
**PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017**  
**INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO MENSUAL**  
 Junta Local de sanidad Vegetal de Arteaga Y Parras, Coahuila.


COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	DEL INCENTIVO DE SANIDAD, SANIDAD VEGETAL
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
PROGRAMA DE TRABAJO	CAMPAÑA MOSCAS DE LA FRUTA
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	INDICAR FECHA.-
MES DE INFORME	INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017

ACTIVIDAD/ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO						FINANCIERO				OBSERVACIONES Y ACLARACIONES	
		PROGRAMADO ANUAL	EN EL MES		ACUMULADO AL MES			PROGRAMADO ANUAL	EJERCIDO EN EL MES	ACUMULADO AL MES			
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	% DE AVANCE			FEDERAL	Federal		Federal
Trampeo	Instaladas	571	458	458	458	458	80.210%						
	Revisadas	27,206	1,832	1,824	3,664	3,656	13.44%	\$ 875,631.30	\$ 75,220.83	\$ 135,390.18	15.46%		
Capacitación	Cursos	2	0	0	0	0	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%		
Plan de Emergencia	Lts. De Mezcla	NC	0	0	0	0	0%						
	Kg. De Destruccion	NC	0	2,590	0	12,139	100%						
	Muestreo en Kg	600	0	252	0	581	93.5%	\$ 66,420.00	\$ -	\$ -	0.00%		
Seguimiento y evaluación	Control Autocida	NC	0	0	0	0	0%						
Administración	Supervisiones	30	2	5	3	7	23.33%	\$ 464,001.70	\$ 10,628.28	\$ 18,977.98	4.07%		
	Informes	12	1	1	2	2	16.67%	\$ 193,964.00	\$ 11,617.76	\$ 17,430.09	8.986%		
								\$ 1,800,017.00	\$ 97,466.87	\$ 171,698.25	10.7310%		


GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

  
 ING. NOÉ DURÁN DE LA PEÑA

JEFE DE PROGRAMA  
 SANIDAD AGROPECUARIA

  
 ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO

  
 ING. HÉCTOR MARTÍNEZ ROBLEDO





**PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017  
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO MENSUAL**

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	DEL INCENTIVO DE SANIDAD, SANIDAD VEGETAL
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
PROGRAMA DE TRABAJO	CAMPAÑA MOSCAS DE LA FRUTA
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	Indicar fecha:
MES DE INFORME	INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017

ACTIVIDAD/ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO						FINANCIERO						OBSERVACIONES Y ACLARACIONES	
		PROGRAMADO ANUAL	EN EL MES		ACUMULADO AL MES			PROGRAMADO ANUAL		EJERCIDO EN EL MES		ACUMULADO AL MES			
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	% DE AVANCE	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)	FEDERAL	ESTATAL (Complemento)		% DE AVANCE
<b>TRAMPEO</b>															
TRAMPAS COLOCADAS	NÚMERO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	100%	\$ 193,016.00	\$ -	\$ 7,642.66	\$ -	\$ 14,382.85	\$ -	7.45%	
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	3,120.00	240.00	240.00	540.00	540.00	100%								
<b>ADMINISTRACION</b>															
INFORMES TECNICOS	NÚMERO	12.00	1.00	1.00	2.00	2.00	100%	\$ 66,184.00		\$ -		\$ 458.20		0.69%	
INFORMES FINANCIEROS	NÚMERO	12.00	1.00	1.00	2.00	2.00	100%								
<b>PLAN DE EMERGENCIA</b>															
CONTROL QUIMICO	LITROS	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	N/A								
CONTROL MECANICO	KILOS	N/A	N/A	2,485.00	0.00	11,251.00	N/A								
MUESTREO	KILOS	N/A	N/A	66.00	0.00	230.00	N/A								
<b>TOTAL</b>								\$ 259,200.00	\$ 0.00	7,642.66	0.00	\$ 14,841.05	\$ -	5.72%	

# COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C



## IMPACTO TÉCNICO FITOSANITARIO DE LAS CAMPAÑAS

Delegación de la SAGARPA en el Estado de: **COAHUILA**

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de: **COAHUILA**

Campaña contra. **MOSCAS NATIVAS DE LA FRUTA**


Informe físico correspondiente al mes **Febrero de 2017**

**TRAMPEO.-** Durante este mes se instalaron 458 trampas Mc-Phail, las cuales se revisan durante 4 semanas **05, 06, 07 Y 08** en intervalos de 7 días. Habiéndose revisado un total de **1,824** trampas en el mes de **Febrero**, se atienden 458 productores de manera directa, las acciones se realizan en las siguientes regiones, Norte (Acuña Guerrero), Carbonífera (Múzquiz-Sabinas), Centro (C. Ciénegas-Monclova), Lagunera de Coahuila (Torreón Sn. Pedro, Matamoros-Viesca) Sur-este (Arteaga, Saltillo, Ramos Arizpe, Gral. Cepeda, Parras. Coahuila, Con una superficie protegida de 38 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COAHUILA.

**PLAN EMERGENTE.-** Durante este mes no se DETECTAN ADULTOS DE MOSCAS DE LA FRUTA, en muestreo de frutos en la región de Parras Y Torreón, Coahuila. No se detectan larvas, Se tienen instaladas de manera permanente **1,420** trampas estación cebo (1350 A&C Y **70** Matadoras).

**IMPACTO.-**

Hasta este Mes se han Realizado 05 supervisiones a las rutas de trampeo, Arteaga, Saltillo, General Cepeda, Monclova, Por parte del coordinador de la campaña, **se anexa documentación comprobatoria**

  
ING. VICTOR DE LA CRUZ SANTIAGO  
COORDINADOR DE LA CAMPAÑA

**COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA**  
**TRAMPEO PREVENTIVO CONTRA MOSCAS EXOTICAS DE LA FRUTA FASE: ZONA LIBRE**  
**PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017**  
**INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO MENSUAL**  
 Junta Local de sanidad Vegetal de Arteaga Y Parras, Coahuila.

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	DEL INCENTIVO DE SANIDAD, SANIDAD VEGETAL
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
PROGRAMA DE TRABAJO	TRAMPEO PREVENTIVO CONTRA MOSCAS EXOTICAS DE LA FRUTA
PRESUPUESTO LIBERADO POR	INDICAR FECHA.-
MES DE INFORME	INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017

ACTIVIDAD/ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO						FINANCIERO				OBSERVACIONES Y ACLARACIONES
		PROGRAMADO O ANUAL	EN EL MES		ACUMULADO AL MES			PROGRAMADO ANUAL FEDERAL	EJERCIDO EN EL MES Federal	ACUMULADO AL MES		
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	% DE AVANCE			Federal	% DE AVANCE	
Trampeo (Jackson)	Instaladas	240	240	240	240	240	100%	\$ 583,752.00	\$ 14,197.57	\$ 26,127.24	4.44%	
	Revisadas	6,720	480	480	960	954	14.20%					
Trampeo (Pherocom)	Instaladas	150	0	0	0	0	0%	\$ 33,250.00				
	Revisadas	2,400	0	0	0	0	0.00%					
Cap y divulgacion	Cursos	1	0	0	0	0	0%	\$ -				
Seguimiento y evaluacion	Supervisiones	20	0	5	0	7	35.0%					
Administracion	Informes	12	1	1	2	2	16.67%	\$ -		\$ -		
								\$ 617,002.00	\$ 14,197.57	\$ 26,127.24	4.23%	
												\$ 390,874.76

GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

  
 ING. NOE DURAN DE LA PEÑA

JEFE DE PROGRAMA  
 SANIDAD AGROPECUARIA

  
 ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO

  
 ING. HECTOR MARTINEZ ROBLEDO





# COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA. A.C



## IMPACTO TECNICO FITOSANITARIO DE LAS CAMPAÑAS

Delegación de la SAGARPA en el Estado de: COAHUILA

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de: COAHUILA

Campaña contra: TRAMPEO PREVENTIVO CONTRA MOSCAS EXOTICAS DE LA FRUTA.

Informe físico correspondiente al mes de Febrero de 2017

**TRAMPEO.-** En las acciones de trapeo se tienen instaladas **240** trampas en total, siendo 170 Trimedlure, 35 Metil Eugenol, 35 Cuelure, y 0 Pherocom A-M. En estas se hacen **480** revisiones. Son: **340 TMD**, **70 Trampas CU**, **70 Trampas ME** y **0 Pherocom-AM** durante las Semanas **05-06**, **07-08** a intervalos de cada 14 días, no encontrándose capturas de estos especímenes, se atienden 240 productores de manera directa, las acciones se realizan en las siguientes regiones, Norte (Acuña Guerrero), Carbonífera (Múzquiz-Sabinas), Centro (C. Ciénegas-Monclova), Región lagunera de Coahuila (Torreón Sn. Pedro, Matamoros – Viesca) Sur-este (Arteaga, Saltillo, Ramos Arizpe, Gral. Cepeda, Parras Coahuila, Con una superficie protegida de 58,000 Has.

  
\_\_\_\_\_  
ING. VICTOR DE LA CRUZ SANTIAGO  
CORDINADOR DE LA CAMPAÑA

**COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA**  
**MANEJO FITOSANITARIO DE LA MOSCA DEL VINAGRE DE LAS ALAS MANCHADAS: ZONA BAJO CONTROL**  
**PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2017**  
**INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO MENSUAL**  
 Junta Local de sanidad Vegetal de Arteaga Coahuila.

COMPONENTE (O SUBCOMPONENTE)	DEL INCENTIVO DE SANIDAD, SANIDAD VEGETAL
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	COAHUILA
ORGANISMO AUXILIAR	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA
PROGRAMA DE TRABAJO	MANEJO FITOSANITARIO DE LA MOSCAS DEL VINAGRE DE LAS ALAS MANCHADAS.
PRESUPUESTO LIBERADO POR FOFAE	INDICAR FECHA.-
MES DE INFORME	INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE

ACTIVIDAD/ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO						FINANCIERO				OBSERVACIONES Y ACLARACIONES
		PROGRAMADO ANUAL	EN EL MES		ACUMULADO AL MES			PROGRAMADO ANUAL FEDERAL	EJERCIDO EN EL MES FEDERAL	ACUMULADO AL MES		
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	% DE AVANCE			Federal	% DE AVANCE	
Trampeo	Instaladas	132	132	132	132	132	100%					
	Revisadas	6,864	528	528	1,056	1,056	15.38%	\$ 333,273.80	\$ 13,191.48	\$21,467.53	2.48%	
Muestreo	Kg. De Fruto	NP	0	0	0	0	0%	\$ -	\$ -		0.00%	
Capacitación	Platica a Productores	1	0	0	0	1	100%	\$ 8,000.00	\$ -		0.00%	
Administración	Informes	12	1	1	2	2	16.67%	\$ -	\$ -		0.000%	
Seguimiento/Evaluación	Supervisiones	19	1	5	2	7	36.84%	\$ 51,808.20	\$ 730.00	\$ 730.00	1.41%	
								\$ 393,082.00	\$ 13,921.48	\$ 22,197.53	5.65%	

\$ 370,884.47

GERENTE GENERAL DEL CESAVECO

  
 ING. NOÉ DURÁN DE LA PEÑA

JEFE DE PROGRAMA  
 SANIDAD AGROPECUARIA

  
 ING. JESUS SALVADOR HURTADO REYES

REP. DEL GOBIERNO DEL ESTADO

  
 ING. HÉCTOR MARTÍNEZ ROBLEDO



# COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA. A.C



## IMPACTO TECNICO FITOSANITARIO DE LAS CAMPAÑAS

Delegación de la SAGARPA en el Estado de: COAHUILA

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de: COAHUILA

Campaña contra: MANEJO FITOSANITARIO DE LA MOSCA DEL VINAGRE DE LAS ALAS MANCHADAS.

Informe físico correspondiente al mes de FEBRERO de 2017

TRAMPEO.- En las acciones de trapeo se tienen instaladas 132 trampas en total, en estas se hacen 528 revisiones. En las Semana, **05, 06, 07, Y 08** a intervalo de cada 7 días, no encontrándose capturas de estos especímenes, se atienden 6 productores de manera directa, ías acciones se realizan en las siguientes regiones, Sur-este (Arteaga, Saltillo, Ramos Arizpe, Parras Coahuila), Con una superficie protegida de 5.5km<sup>2</sup>.

ING. VICTOR DE LA CRUZ SANTIAGO  
CORDINADOR DE LA CAMPAÑA