

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario de Hortalizas
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	800,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Enero

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Trampeo							
Superficie muestreada	Hectáreas	1,650.00	30.00	30.00	30.00	30.00	1.82%
Trampas Instaladas	Número	939	6	9	6	9	0.96%
Trampas Revisadas	Numero	4,224	12	18	12	18	0.43%
Control Cultural							
Superficie atendida	Hectáreas	1,650.00	80.00	25.00	80.00	25.00	1.52%
Sitios atendidos	Numero	85	4	2	4	2	2.35%
Control Biológico							
Superficie atendida	Hectáreas	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios atendidos	Número	80	0	0	0	0	0.00%
Entrenamiento							
Pláticas a productores	Número	9	2	0	2	0	0.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	6	0	0	0	0	0.00%
Informes Revisados	Número	6	0	0	0	0	0.00%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%

Recursos Financieros	Avance Financiero						% de avance anual
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido		
Gastos Técnicos del Proyecto							
Recursos Materiales	146,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Refacciones	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Toner	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampas Amarillas	63,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Estacas Para Trampa	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Crysopa	46,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelera	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	96,600.00	500.00	42.68	500.00	42.68	0.04%	
Mantenimiento Vehicular (mayor)	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Seguro	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de Servidos Bancarios	6,000.00	500.00	42.68	500.00	42.68	0.71%	
Pago de Servicios de Agua	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Energía Eléctrica	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Tenencia	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Gastos Operativos Fijos							
Recursos Humanos	419,386.00	30,500.00	21,051.08	30,500.00	21,051.08	5.02%	
Profesional de Proyecto	228,000.00	19,000.00	12,302.05	19,000.00	12,302.05	5.40%	
Gratificación anual (Profesional de Proyecto)	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Auxiliar de Campo	138,000.00	11,500.00	8,749.03	11,500.00	8,749.03	6.34%	
Gratificación anual (Auxiliar de Campo)	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Secretaria	20,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Gratificación anual (Secretaria)	2,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Recursos Materiales	137,974.00	10,664.50	0.00	10,664.50	0.00	0.00%	
Gasolina Magna	127,974.00	10,664.50	0.00	10,664.50	0.00	0.00%	
Accesorios de Computo y Electrónicos / Genéricos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Impresoras	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	800,000.00	41,664.50	21,093.76	41,664.50	21,093.76	2.64%	

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario de Hortalizas
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	800,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Enero

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	242,640.00	42.68	42.68
Sub Total Gastos Operativos Fijos	557,360.00	21,051.08	21,051.08
TOTAL	800,000.00	21,093.76	21,093.76

Justificación/Aclaraciones			

ELABORÓ



Ing. Rogelio Vázquez Pérez
Coordinador del Proyecto

REVISÓ



Ing. Noé Durán de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Davila Valdez
Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER



Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
Encargado del Despacho de la
Representación Estatal de la SADER en
Coahuila

VALIDÓ

POR EL SENASICA



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en
Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



Ing. Arnaldo Gerardo Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la Secretaría
de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado
de Coahuila.

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario de Hortalizas
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	800,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Febrero

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Trampeo							
Superficie muestreada	Hectáreas	1,650.00	150.00	170.00	180.00	200.00	12.12%
Trampas Instaladas	Número	939	43	58	49	67	7.14%
Trampas Revisadas	Numero	4,224	172	232	184	250	5.92%
Control Cultural							
Superficie atendida	Hectáreas	1,650.00	95.00	95.00	175.00	120.00	7.27%
Sitios atendidos	Numero	85	5	6	9	8	9.41%
Control Biológico							
Superficie atendida	Hectáreas	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios atendidos	Número	80	0	0	0	0	0.00%
Entrenamiento							
Pláticas a productores	Número	9	2	0	4	0	0.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	6	1	1	1	1	16.67%
Informes Revisados	Número	6	1	1	1	1	16.67%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales	146,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Refacciones	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Toner	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampas Amarillas	63,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Estacas Para Trampa	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Crysopa	46,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelaría	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	96,600.00	500.00	700.58	1,000.00	743.26	0.77%
Mantenimiento Vehicular (mayor)	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Seguro	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios Bancarios	6,000.00	500.00	700.58	1,000.00	743.26	12.39%
Pago de Servicios de Agua	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Energía Eléctrica	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Tenencia	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	419,386.00	30,600.00	32,701.24	61,000.00	63,762.32	12.82%
Profesional de Proyecto	228,000.00	19,000.00	22,192.82	38,000.00	34,494.87	15.13%
Gratificación anual (Profesional de Proyecto)	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	138,000.00	11,500.00	10,508.42	23,000.00	19,257.45	13.95%
Gratificación anual (Auxiliar de Campo)	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Secretaria	20,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación anual (Secretaria)	2,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	137,974.00	10,664.50	0.00	21,329.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna	127,974.00	10,664.50	0.00	21,329.00	0.00	0.00%
Accesorios de Computo y Electrónicos / Genéricos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impresoras	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	800,000.00	41,664.50	33,401.82	83,329.00	64,496.68	6.81%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario de Hortalizas
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	800,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Febrero

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	242,640.00	700.58	743.26
Sub Total Gastos Operativos Fijos	557,360.00	32,701.24	53,752.32
TOTAL	800,000.00	33,401.82	54,495.58

Justificación/Aclaraciones			

ELABORÓ



Ing. Rogelio Vázquez Perez
Coordinador del Proyecto

REVISÓ



Ing. Noé Durán de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

VALIDÓ

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER



Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
Encargado del Despacho de la
Representación Estatal de la SADER en
Coahuila

POR EL SENASICA



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola de SENASICA en
Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



Ing. Arnoldo Gerardo Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la Secretaría
de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado
de Coahuila.

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitozoosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario de Hortalizas
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	800,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Marzo

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Trampeo							
Superficie muestreada	Hectáreas	1,650.00	260.00	190.00	440.00	390.00	23.64%
Trampas Instaladas	Número	939	75	65	124	132	14.06%
Trampas Revisadas	Numero	4,224	300	260	484	510	12.07%
Control Cultural							
Superficie atendida	Hectáreas	1,650.00	80.00	80.00	255.00	200.00	12.12%
Sitios atendidos	Numero	85	5	5	14	13	15.29%
Control Biológico							
Superficie atendida	Hectáreas	1,650.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00%
Sitios atendidos	Número	80	0	0	0	0	0.00%
Entrenamiento							
Pláticas a productores	Número	9	0	0	4	0	0.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	6	0	0	1	1	16.67%
Informes Revisados	Número	6	0	0	1	1	16.67%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales	146,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Refacciones	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Toner	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampas Amanillas	63,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Estacas Para Trampa	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Crysopa	46,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	96,600.00	6,500.00	141.67	7,500.00	884.93	0.92%
Mantenimiento Vehicular (mayor)	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Seguro	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios Bancarios	6,000.00	500.00	141.67	1,500.00	884.93	14.75%
Pago de Servicios de Agua	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Energía Eléctrica	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Tenencia	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	419,386.00	30,500.00	27,917.23	91,500.00	81,669.55	19.47%
Profesional de Proyecto	228,000.00	19,000.00	15,629.08	57,000.00	50,123.95	21.98%
Gratificación anual (Profesional de Proyecto)	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	138,000.00	11,500.00	12,288.15	34,500.00	31,545.60	22.86%
Gratificación anual (Auxiliar de Campo)	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Secretaria	20,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación anual (Secretaria)	2,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	137,974.00	10,664.50	0.00	31,993.50	0.00	0.00%
Gasolina Magna	127,974.00	10,664.50	0.00	31,993.50	0.00	0.00%
Accesorios de Computo y Electrónicos / Genéricos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impresoras	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	800,000.00	47,664.50	28,058.90	130,993.50	82,554.48	10.32%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario de Hortalizas
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	800,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Marzo

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	242,640.00	141.67	884.93
Sub Total Gastos Operativos Fijos	557,360.00	27,917.23	81,669.55
TOTAL	800,000.00	28,058.90	82,554.48

Justificación/Aclaraciones	

ELABORÓ



Ing. Rogelio Vázquez Perez
Coordinador del Proyecto

REVISÓ



Ing. Noe Duran de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

POR LA REPRESENTACION DE LA SADER



Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
Encargado del Despacho de la
Representación Estatal de la SADER en
Coahuila


VALIDÓ



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en
Coahuila

POR EL SENASICA

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



Ing. Arnaldo G. Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la Secretaría
de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado
de Coahuila.

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitozoosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario de Hortalizas
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	800,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Primer Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Trampeo							
Superficie muestreada	Hectáreas	1,650.00	440.00	390.00	440.00	390.00	23.64%
Trampas Instaladas	Número	939	124	132	124	132	14.06%
Trampas Revisadas	Numero	4,224	484	510	484	510	12.07%
Control Cultural							
Superficie atendida	Hectáreas	1,650.00	255.00	200.00	255.00	200.00	12.12%
Sitios atendidos	Numero	85	14	13	14	13	15.29%
Control Biológico							
Superficie atendida	Hectáreas	1,650.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00%
Sitios atendidos	Número	80	0	0	0	0	0.00%
Entrenamiento							
Pláticas a productores	Número	9	4	0	4	0	0.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	6	1	1	1	1	16.67%
Informes Revisados	Número	6	1	1	1	1	16.67%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales	146,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Refacciones	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Toner	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampas Amarillas	63,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Estacas Para Trampa	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Crysopa	46,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Paperería	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	96,600.00	7,500.00	884.93	7,500.00	884.93	0.92%
Mantenimiento Vehicular (mayor)	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Seguro	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios Bancarios	6,000.00	1,500.00	884.93	1,500.00	884.93	14.75%
Pago de Servicios de Agua	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Energía Eléctrica	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Tenencia	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	419,386.00	91,500.00	81,669.55	91,500.00	81,669.55	19.47%
Profesional de Proyecto	228,000.00	57,000.00	50,123.95	57,000.00	50,123.95	21.98%
Gratificación anual (Profesional de Proyecto)	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	138,000.00	34,500.00	31,545.60	34,500.00	31,545.60	22.86%
Gratificación anual (Auxiliar de Campo)	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Secretaria	20,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación anual (Secretaria)	2,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	137,974.00	31,993.50	0.00	31,993.50	0.00	0.00%
Gasolina Magna	127,974.00	31,993.50	0.00	31,993.50	0.00	0.00%
Accesorios de Computo y Electrónicos / Genéricos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impresoras	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	800,000.00	130,993.50	82,554.48	130,993.50	82,554.48	10.32%

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	III Componente Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	Manejo Fitosanitario de Hortalizas
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	800,000.00
PERIODO DE INFORME	2020 Primer Trimestre

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	242,640.00	884.93	884.93
Sub Total Gastos Operativos Fijos	557,360.00	81,669.55	81,669.55
TOTAL	800,000.00	82,554.48	82,554.48

Justificación/Aclaraciones			

ELABORÓ




Ing. Rogelio Vázquez Perez
Coordinador del Proyecto

REVISÓ



Ing. Noe Duran de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZÓ



Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

VALIDÓ

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER




Ing. Ricardo E. Frausto Siller
Encargado del Despacho de la
Representación Estatal de la SADER en
Coahuila

POR EL SENASICA



Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en
Coahuila

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO



Ing. Arnoldo G. Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la Secretaría
de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado
de Coahuila.